



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 3122

ANEKS NR 1 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2024 r.

do porozumienia nr DG.032.8.2023 z dnia 4 października 2023 r.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta - Michał Motowidełko

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak

a

Gminą Skąpe, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Wocha – Wójta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Hekawy

o następującej treści:

§ 1. W porozumieniu nr DG.032.8.2023 z dnia 4 października 2023 r. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Skąpe do realizacji zadanie publiczne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1224F (dz. ewid. nr 232/2) wraz z budową odcinka chodnika, przebudowie drogi powiatowej nr 1205F (dz. ewid. nr 238, 234/1) w zakresie budowy odcinka chodnika oraz przebudową skrzyżowań (dz. ewid. nr 238, 234/1) w miejscowości Niekarzyn, obręb 0005 Niekarzyn – etap I oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F w m. Niekarzyn (dz. ewid. nr 238, 234/1) w zakresie budowy dodatkowego chodnika – etap II”..

§ 2. Do § 1 ust. 3 dodaje się pkt. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

- „3) opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla etapu II, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego – 30 września 2024 r.,
- 4) rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie § 3 ust 6 niniejszego porozumienia, jednak nie później niż do 30 maja 2025 r.”..

§ 3. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4. Niniejszy aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta
Zbigniew Szumski

Wicestarosta
Michał Motowidelko

Skarbnik
Dorota Karbowski

Wójt
Zbigniew Woch

Skarbnik
Danuta Hekawa