



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 1266

### ANEKS NR 2 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

**do porozumienia nr DG.032.8.2023 z dnia 04 października 2023 r.**

zawarty pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Zbigniew Szumski – Starosta

2. Michał Motowidółko - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak

a Gminą Skąpe, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Wocha – Wójta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Hekawy

W oparciu o uchwałę nr IX/85/2025 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz dróg powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn” oraz Uchwałę nr XI/108/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 marca 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych i powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn.

**§ 1.** W porozumieniu nr DG.032.8.2023 z dnia 04 października 2023 r., zmienionym aneksem nr 1 z dnia 19 listopada 2024 r.:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Skąpe do realizacji zadanie publiczne polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1224F wraz z budową odcinka chodnika na dz. nr 232/2 obręb Niekarzyn, przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w zakresie budowy odcinka chodnika oraz przebudowy skrzyżowań na dz. nr 238, 234/1 obręb Niekarzyn oraz budowie odcinka chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych na dz. nr 283 obręb Niekarzyn, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz dróg powiatowych nr 1224F i 1205F w miejscowości Niekarzyn”.

2) Do § 1 ust. 3 dodaje się pkt. 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

„5) opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla etapu III, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego – 15 kwietnia 2025 r.,

6) rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 3 ust. 6 niniejszego porozumienia, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2025 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Powiat:**

Starosta

*Zbigniew Szumski*

Wicestarosta

*Michał Motowidelko*

Skarbnik

*Dorota Karbowiak*

**Gmina:**

Wójt

*Zbigniew Woch*

Skarbnik

*Danuta Hekawa*