



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 5809

### Aneks Nr 1

**do Porozumienia Nr 6 w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” Edycja 2024**

zawarty pomiędzy **Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim** zwanym dalej „Wojewodą”,

a

**Miastem Łomża** reprezentowanym przez **Piotra Serdyńskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża** zwanym dalej „Beneficjentem”.

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 11 oraz § 9 ust. 1 Porozumienia nr 6 w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. z 2022 r. poz. 867), Strony postanawiają dokonać zmian w Załączniku nr 2 *Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań* do Porozumienia nr 6, którego zaktualizowana wersja stanowi załącznik

do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Niniejszy Aneks został podpisany przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 4. Aneks uznaje się za zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu przez Strony.

#### **BENEFICJENT:**

*Piotr Serdyński*  
*Zastępca Prezydenta Miasta Łomża*  
*(podpis elektroniczny)*

#### **WOJEWODA PODLASKI:**

*Jacek Brzozowski*  
*(podpis elektroniczny)*

#### Załącznik:

- Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań

Załącznik nr 1

Łomża, dnia.....09.2024 r.

**Zaktualizowany harmonogram realizacji projektu  
pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Łomża”**

<b>Lp.</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Planowany termin realizacji</b>
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu b)</i>	<i>od ..... do .....</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu a) Postępowanie – zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy. b) Stawianie słupów oświetleniowych i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. c) Odbiór wykonanych prac.</i>	<i>od 01.09.2024 r. do 16.12.2024 r.</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu a) Rozliczenie rzeczowo-finansowe b) c)</i>	<i>od 17.12.2024 r. do 31.12.2024 r.</i>

Signed by /  
Podpisano przez:

Piotr Serdyński

Date / Data:  
2024-09-18  
10:56