



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 sierpnia 2024 r.

Poz. 5235

ANEKS

do porozumienia nr IR.271.16.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

zawarty w dniu 6 sierpnia 2024 r. pomiędzy

Gminą Wadowice, którą reprezentuje:

Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wadowice

a **Gminą Tomice**, którą reprezentuje:

Witold Grabowski – Wójt Gminy Tomice,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tomice

które to jednostki samorządu terytorialnego w dalszej części zwane będą „**Stronami**” lub zamiennie „**Gminami**”

W związku ze zmianą koncepcji odwodnienia drogi Cupel w Babicy oraz rozszerzenia zakresu o przebudowę skrzyżowania z DP 1779K, nie wynikającą z winy Wykonawcy, zmianie ulega przedmiotowy zakres inwestycji, na podstawie art. 455 ust. 1 p. 3) PZP oraz § 10 umowy nr IR.272.16.2022 z dnia 16 stycznia 2023 r. Strony zgodnie postanawiają zmienić następujące postanowienia:

§ 1. 1. § 2, ust 8, porozumienia nr IR.271.16.2022 z dnia z dnia 9 listopada 2022 r. otrzymuje brzmienie:

„Gmina Tomice zobowiązuje się do finansowania kosztów zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, ze środków własnych z działu 600 rozdziału 60016 § 6610 do wysokości: **50.055,00 zł** brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć zł 00/100)”.

§ 2. Uzasadnienie zwiększenia zobowiązania finansowego ponoszonego przez Gminę Tomice zawarte zostały w załączniku nr 1 do aneksu.

§ 3. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 4. Aneks wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od dnia 30 listopada 2023 r

Wójt
Witold Grabowski

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Tomice
Anna Pająk

Burmistrz
Bartosz Kaliński

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Wadowice
Kinga Gurdek

Załącznik do aneksu Nr 1
Burmistrza Wadowic
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 1 aneksu do porozumienia nr IR.271.16.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

Zwiększenie wkładu finansowego Gminy Tomice wynika z:

- 1) konieczności wykonania projektu odwodnienia drogi gminnej o dodatkowy zakres w pasie drogi powiatowej z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wody bezpośrednio do istniejących rowów drogowych drogi gminnej, co wynika z niedostatecznej przepustowości istniejących urządzeń.

Propozycja projektowanego odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej była analizowana przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wadowicach. W wyniku tych rozmów ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie przebudowa drogi powiatowej od strony Kleczy Dolnej poprzez budowę odwodnienia drogi gminnej polegającej na wykorzystaniu istniejącego przepustu (w okolicy przystanku autobusowego na DP 1779K) oraz budowę kanalizacji deszczowej lub rowu na działkach: 249/1 i 249/2 obr. Babica lub na działkach: 175 obr. Roków i 251 obr. Babica wraz z wylotem do istniejącego cieku. Powyższe rozwiązanie będzie wymagało rozszerzenia mapy do celów projektowych oraz przebudowy drogi powiatowej, co wykracza poza zakres przedmiotowej umowy pomiędzy projektantem, a Zamawiającym;

- 2) wniosku zgłoszonego przez Gminę Tomice dot. wykonania projektu drogowego rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1779K wraz z dobudową chodnika. Wniosek powyższy został zgłoszony przez Wójta Gminy Tomice na spotkaniu w dniu 21.09.2023r. (notatka z ww. spotkania stanowi zał. nr 1). Wprowadzenie powyższego rozwiązania do projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych (chodnik do istniejącego przystanku) oraz kierujących (konieczność zmniejszenia prędkości na zaokrąglonym łuku drogi).

Wprowadzenie ww. zmian wymaga rozszerzenia opracowania o projekt rozbudowy/przebudowy skrzyżowania, rozszerzenia wniosku ZRID o obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, regulacji pasa drogowego, dobudowy chodnika oraz dodatkowych uzgodnień oraz opinii z Zarządcą drogi powiatowej;

- 3) konieczności wykonania dodatkowych podziałów czterech działek w celu regulacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 1779K. Dodatkowe podziały są konsekwencją poszerzenia opracowania o rozbudowę/przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1779K (opisane w punkcie nr 2).

W związku z faktem, że wymienione powyżej okoliczności nie były znane Wykonawcy na etapie składania ofert, został podpisany w dniu 30 listopada 2023 r. Aneks nr 1 do umowy nr IR.272.16.2022 z dnia 16 stycznia 2023 zwiększający kwotę wynagrodzenia projektanta o 11 500 zł netto (14 145 zł brutto). Na ww. kwotę składają się następujące koszty:

- rozszerzenie zakresu mapy do celów projektowych – 2500 zł netto
- wykonanie dodatkowych podziałów czterech działek w celu regulacji pasa drogowego drogi powiatowej – 4000 zł netto
- wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej o dodatkowy zakres w pasie drogi powiatowej – 2000 zł netto
- wykonanie projektu drogowego rozbudowy/przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1779 K wraz z dobudową chodnika – 3000 zł netto