
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2023 

w sprawie ustalenia zasad realizacji warunków powierzenia przez Powiat Górowski dla Gminy 

Niechlów zadania z zakresu zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1091 D przez miejscowość 

Bartodzieje, 1094 D przez miejscowość Głobice oraz 1095 D przez miejscowość Żabin 

zawarte w Górze w dniu 02.01.2023 r pomiędzy: 

Powiatem Górowskim, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr NIP: 693-19-57-453 

w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Górowskiego 

reprezentowany przez: 

1. Urszulę Szmydyńską - Starostę Górowskiego 

2. Andrzeja Rogalę - Wicestarostę Górowskiego 

przy kontrasygnacie Wiesława Pospiecha - Skarbnika Powiatu Górowskiego, 

dalej zwanym „Powiatem” 

a 

Gminą Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, nr NIP: 693-19-40-470 

reprezentowaną przez : 

1. Michała Frąckowiaka - p.o. Wójta Gminy Niechlów 

przy kontrasygnacie Agnieszki Przybylskiej - Skarbnika Gminy Niechlów 

dalej zwaną „Gminą” 

ww. zwani dalej „Stronami” 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 4 i art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.) jak również uchwały nr XL/268/2022  Rady Powiatu 

Górowskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Niechlów zadania z zakresu 

zarządzania drogami powiatowymi, oraz uchwały NR LII/321/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 listopada 

2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Górowskiego zadania zarządzania odcinkami dróg powiatowych  

nr 1091D, 1095D, 1094D, w miejscowości Bartodzieje, Żabin oraz Głobice na potrzeby realizacji przez Gminę 

Niechlów zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów” 

współfinansowanego ze środków finansowych w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład 

- Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z przyznaną promesą wstępną nr Edycja 2/2021/5964/Polski Ład 

z dnia 14.06.2022 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 647



§ 1. 1. Powiat Górowski przekazuje na czas realizacji przez Gminę Niechlów zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów” polegającego na modernizacji i remoncie 

odcinków dróg powiatowych nr 1091D relacji Niechlów – Karów o długości 983 m przez miejscowości 

Bartodzieje, drogi nr 1095D relacji Kietlów – Lipowiec –gr. woj. na odcinku o długości 916 m przez 

miejscowości Żabin oraz drogi nr 1094D relacji Żabin – Głobice – Bełcz Wielki na odcinku o długości 991 m 

przez miejscowości Głobice zadanie w zakresie zarządzania w/w drogami. Szczegółowa lokalizacja w/w 

odcinków dróg wskazana została w projektach zagospodarowania terenu stanowiących część Programu 

Funkcjonalno –Użytkowego.  

2. Zarząd nad w/w drogami będzie polegał na przeprowadzeniu przez Gminę Niechlów zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów” polegającego  

na remoncie i modernizacji w/w odcinków dróg. 

3. Zakładany zakres remontu i modernizacji ww. odcinków zawarty został w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym i polegać będzie m.in na: 

1) Droga 1091 D: 

- ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, 

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- budowie ciągów pieszych, 

- remoncie przepustów drogowych, 

- przebudowie zjazdów do przyległych nieruchomości, 

- wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych, 

- wymianie oznakowania pionowego, 

- wykonaniu odwodnienia w postaci studzienki, 

-wykonaniu dokumentacji projektowej i projektów organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń itp. 

2) Droga 1094 D: 

- ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, 

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- budowie ciągów pieszych, 

- przebudowie zjazdów do przyległych nieruchomości, 

- wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych, 

- wymianie oznakowania pionowego, 

- regulacji istniejących krawężników granitowych, 

-wykonaniu dokumentacji projektowej i projektów organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń itp. 

- przebudowie zatoki autobusowej, 

3) Droga 1095 D: 

- ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, 

- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem łamanym, 

- budowie ciągów pieszych, 

- przebudowie zjazdów do przyległych nieruchomości, 

- wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych, 

- wymianie oznakowania pionowego, 
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- wykonaniu dokumentacji projektowej i projektów organizacji ruchu oraz uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń itp. 

4. Strony postanawiają, iż opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym a także ust. 3 zakres remontu 

i modernizacji ww. odcinków może ulec zmianie, w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu 

postępowania przetargowego okaże się, iż posiadane przez Gminę środki finansowe są niewystarczające na 

zrealizowanie ww. zakresu prac. Zmiana zakresu prac nie będzie stanowiła zmiany niniejszego porozumienia, 

a powiatowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

§ 2. Powiat Górowski udziela Gminie Niechlów prawo do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi 

odcinki pasów drogowych dróg powiatowych objętych zadaniem pn. „Modernizacja i remont sieci dróg na 

terenie Gminy Niechlów” na cele związane z przedmiotową inwestycją i na czas jej trwania (tj. prawo do 

dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów nr dz. 18; 119/1; 47/5; 47/3; 60/3; 

116 obręb Bartodzieje – o długości 983 m, dz. nr 41 obręb Głobice – o długości 991 m oraz dz. nr 40 obręb Żabin 

– o długości 916 m). Szczegółowa lokalizacja objętych inwestycją odcinków dróg przedstawiona została 

w projektach zagospodarowania terenu stanowiących część Programu Funkcjonalno –Użytkowego 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Gmina zobowiązuje się przeznaczyć na ten cel środki finansowe własne, środki finansowe w ramach 

pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z przyznaną 

promesą wstępną nr Edycja 2/2021/5964/Polski Ład z dnia 14.06.2022 r. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji zadania tj. od daty podpisania niniejszego porozumienia 

do dnia odbioru robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego zadania. 

§ 5. Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8. Załączniki stanowiące integralną część porozumienia: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z projektami zagospodarowania terenu. 

 

Starosta Górowski:  

Urszula Szmydyńska 

 

 

 

Wicestarosta Górowski:  

Andrzej Rogala 

 

Skarbnik Powiatu:  

Wiesław Pospiech 

 

p.o. Wójta Gminy Niechlów: 

Michał Frąckowiak 
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EGZ.: …… 

PROGRAM FUNKCJONALNO  
UŻYTKOWY   

 
 
TYTUŁ:                                                       Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów 
 
KATEGORIA OBIEKTU:                               XXV 
 
 
ADRES:                                                             Gmina Niechlów (56-215); Głobice dz.nr 41, Żabin dz. nr 40 

Bartodzieje 118;119/1,;47/5;47/3;60/3;116 
        

                                                           
INWESTOR:                                                                                                                        Gmina Niechlów          
                      ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:                            SOLVED Paweł Majchrzycki 
               ul. Dobra 2, 67-222 Jerzmanowa 
 
 
PROJEKTANT: 
 
 

 
 

 
Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458). PFU stanowi wy-
tyczne dla Wykonawcy co do opracowywanego przez niego projektu oraz wykonania robót w zakresie, jak wynika z 
poszczególnych zapisów. 

 
 
 
 

JERZMANOWA, dnia 30.12.2022r. 

autorzy opracowania Podpis 
 
 

Paweł Majchrzycki 
 

 

  
Załączniki do porozumienia nr 1/2023
z dnia 2 stycznia 2023 r.
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

 

Program funkcjonalno – użytkowy dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont sieci dróg na 
terenie Gminy Niechlów” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  

techniczno – budowlanymi i normami oraz prace są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

podpis   
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Opis ogólny  
 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych 

przepisami prawa zgód, opinii, zgłoszeń, pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na  

remoncie i modernizacji dróg powiatowych zlokalizowanych w Gminie Niechlów, powiecie górowskim, wo-

jewództwie dolnośląskim. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projek-

towych oraz robót budowlano montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie dróg, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 W ramach zamówienia należy wykonać: 

• wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu Umowy 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem zwanym Umową. W ramach prac projek-

towych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora opinii, wa-

runków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód pozwalających 

na prowadzenie robót budowlanych. Prace Projektowe należy prowadzić w oparciu o PFU oraz 

odpowiednie, obowiązujące aktualnie przepisy prawa. 

• wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną 

przez Wykonawcę na podstawie PFU oraz obowiązujące przepisy prawa i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Ponadto uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na użyt-

kowanie lub inne dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowa-

nia obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (jeśli będzie to wymagane 

przepisami prawa) 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

    
Lokalizacja i przebieg  

1) Głobice droga powiatowa nr 1094 D na dz. nr 41 remont istniejącej nawierzchni z betonu asfalto-

wego polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej , budowa zjazdów asfaltowych wraz z utwar-

dzonymi poboczami, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, budowa ciągów pieszych, budo-

wa zatoki autobusowej z przyległym chodnikiem, regulacja wysokościowa oporników granitowych, 

wymiana oznakowania pionowego oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z funkcją 

spowalniania ruchu.  

2)  Żabin droga powiatowa nr 1095 D na dz. nr 40 remont istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowe-

go polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej, budowa zjazdów asfaltowych do przyległych 
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posesji, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, budowa chodników wraz z przestawieniem 

istniejących barier drogowych, wymiana oznakowania pionowego, wykonane wyniesionego przej-

ścia dla pieszych z funkcją spowolnienia ruchu. 

3) Bartodzieje droga powiatowa nr 1091D na działkach 118; 119/1; 47/5; 47/3; 60/3; 116 Remont 

istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej wraz z 

budową zjazdów asfaltowych do przyległych nieruchomości, wykonanie utwardzonych poboczy, 

budowa chodników oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z funkcją spowolnienia ruchu, re-

mont dwóch przepustów drogowych, wykonanie studzienki odprowadzającej wody opadowe z ob-

rębu jezdni, wymiana istniejącego oznakowania pionowego. 

 

Orientacja na mapie województwa  
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Plan orientacyjny  

 
 

Ogólne informacje dotyczące Przedmiotu Umowy  
 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbio-
ru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów Przedmiotu Umowy 

2) Zmiany ilości i/lub parametrów, zawarte w PFU oraz w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wy-
stąpić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego, wykonawczego i rozwiązań w 
zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyję-
tych rozwiązań nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto. 

3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach 

typu: 

ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić, nie dopusz-
cza się, wymaga, zastosować itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

4) Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. 

 
Uwaga: 

Wykonawca musi mieć świadomość, że z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje robót opisanych w Pro-
gramie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu Do-
kumentacji Projektowej stanowiącej uszczegółowienie rozwiązań technicznych (wynikających z uzyska-
nych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymagania-
mi określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach wynagrodzenia Brutto 
należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty zgodnie z częścią rysunko-
wą: 
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Remont i modernizacja  dróg w miejscowościach Głobice, Żabin i Bartodzieje   
• Remont istniejącej nawierzchni drogi polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej w 

zakresie spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
• Rozbiórka nawierzchni dróg  powiatowych, zjazdów w miejscach budowy skrzyżowań z nową 

remontowaną nawierzchnią. 
• Budowa odwodnienia drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z niezbędnymi urządze-

niami wodnymi (wpusty, przykanaliki, wyloty), 
• Remont przepustów drogowych 
• Budowa chodników wraz z zatoką autobusowa  
• Budowa zjazdów (nawierzchnia asfaltowa ), 
• Regulacja istniejącego krawężnika granitowego, 
• Budowa wyniesionych przejść dla pieszych, 
• Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, 
• Przeniesienie bariery sprężystej 
• Wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz nasadzenie drzew o 

ile wynika to z uzgodnień. 
• Likwidacja kolizji z liniami elektroenergetycznymi NN, SN, WN (gdy dotyczy). 
• Likwidacja kolizji z siecią wodociągową (gdy dotyczy). 
• Likwidacja kolizji z kanalizacją sanitarną (gdy dotyczy). 
• Likwidacja kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia (gdy dotyczy). 
• Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną (gdy dotyczy). 

 

Zmiany ilości i/lub parametrów, zawartych w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystą-
pić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego, wykonawczego i rozwiązań w zakre-
sie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych roz-
wiązań projektowym, z uwzględnieniem postanowień PFU, nie będą powodowały zmiany Wynagro-
dzenia Brutto. 

 
Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

wymogami Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Inżyniera Projektu, Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Inżynier Projektu będzie oceniał rozwiązania pod 
kątem zgodności z PFU i przepisami techniczno – budowlanymi oraz zapisami obowiązującego prawa i 
wytycznymi określonym na etapie uzgodnień, opinii w szczególności DWKZ. 

 

Konstrukcja projektowanego układu drogowego  
 

1) Droga powiatowa nr 1094 D - Głobice 
- Przekrój: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej profilującej– 5 cm  
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej ścieralnej – 4 cm 
- Długość ok 991mb, pow. ok. 4062,0 m2, 
- Powierzchnia zjazdów ok. 194,0 m2 
- Szerokość jezdni: od 3,5 do 5,5 m 
- Szerokość poboczy: 0,75 m pow. ok. 1344,0 m2, lub większa jeżeli zachodzi ko-

nieczność lokalizacji urządzeń BRD; 
- Chodnik o powierzchni ok. 1306,0 m2, 
- Szerokość zatok autobusowych: min 3,0 m; pow. 98,0 m2 
- Wymiana istniejącego oznakowania pionowego 6 szt. + słupki 
- Przejścia dla pieszych – 2 szt. 
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2) Droga powiatowa nr 1095D - Żabin  

- Przekrój: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej profilującej – 5 cm  
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej ścieralnej – 4 cm 
- Długość ok 916mb, pow. ok. 4030,0 m2 
- Szerokość jezdni: od 3,5 do 6,6 m 
- Zjazdy pow. ok. 259,0 m2 
- Szerokość poboczy: 0,75m pow. ok. 768m2, lub większa jeżeli zachodzi koniecz-

ność lokalizacji urządzeń BRD; 
- Chodnik o powierzchni ok. 1252,0 m2 
- Bariery do przestawienia ok.  127mb 
- Wymiana istniejącego oznakowania – 22 szt. + słupki 
- Wyniesione przejście dla pieszych 
- Wymiana istniejącego oznakowania – 22 szt. + słupki 

 
 

3) Droga powiatowa nr 1091 D - Bartodzieje   
- Przekrój: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej profilującej– 5 cm  
- Minimalna grubość warstwy bitumicznej ścieralnej – 4 cm 
- Długość ok. 983mb, pow. 4030,0 m2 
- Zjazdy pow. ok. 212,0 m2 
- Szerokość jezdni: od 3,5 do 5,5m 
- Szerokość poboczy: 0,75 m pow. ok 1293,0 m2 , lub większa jeżeli zachodzi ko-

nieczność lokalizacji urządzeń BRD; 
- Przykanalik sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustem  (dł. ok 16mb) 
- Wyniesione przejście dla pieszych 
- Chodnik o powierzchni ok. 523,0 m2 
- Remont istniejących przepustów – 2 kpl. 
- wymiana istniejącego oznakowania – 12 szt. + słupki  
 

 

4) Pozostałe obiekty inżynierskie: 
 

a) Przepusty – Bartodzieje  
- Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia przebudować istnie-

jące przepusty pod remontowaną nawierzchni . 

 
Uwaga: 
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Wszystkie parametry należy przyjąć zgodnie z częścią graficzną PFU oraz rozporządzeniem Ministra Trans-

portu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno  budowlanych  dotyczące 

dróg publicznych.  

Zakres  zasadniczych  robót  budowlanych  przewidzianych  do  zaprojektowania i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie istnie-

jącego układu dróg. . 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określo-

nymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny określonej w Wyna-

grodzeniu Brutto (ZKK), zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:  

- rozbiórki istniejących nawierzchni oraz elementów towarzyszących wraz z 
odwiedzeniem i utylizacją materiałów z rozbiórki, 

- zdjęcie warstwy humusu, 
- roboty ziemne (nasypy, wykopy), 
- zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym, 
- remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych  wraz z przebudową  skrzyżowań na 

przecięciu z drogami publicznymi, 
- budowę systemów odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przy-

drożne, kanalizację deszczową, i inne wynikające z uzgodnień uzyskanych na etapie opra-
cowania projektu budowlanego 

- budowę dodatkowych jezdni  
- budowę chodników 
- budowę zatoki autobusowej  
- budowę wyniesionych przejść dla pieszych  
- budowę pozostałych obiektów inżynierskich, 
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych (o nawierzchni bitumicznej), 
- stalowe bariery ochronne wynikające z warunków bezpieczeństwa oraz zatwierdzonej SOR, 
- remont przepustów drogowych, 
- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej organizacji ruchu, 
- wymiana i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego, 
- elementy ochrony środowiska (gdy dotyczy), 
- przebudowa sieci kolidujących z inwestycją (gdy dotyczy), 
- zabezpieczenie i przełożenie - przebudowa/rozbudowa kolidujących urządzeń obcych in-

frastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 
(gdy dotyczy) 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego, 
- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na dział-

kach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 
-  wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1) Uzyskanie zgód, pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zobowiąza-

niami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
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zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych lub innej ustawy na pod-

stawie której Wykonawca uzyska decyzję lub skuteczne zgłoszenie budowy lub wykonania innych ro-

bót umożliwiającą zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (WT) 

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa 

od warunków technicznych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację ro-

bót budowlanych - jeśli zajdzie taka potrzeba (m.in. w zakresie szerokości chodników). 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy  
 

Planowana Inwestycja nie wymaga uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, ponieważ budów drogi poniżej 1km zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 9  listopada 
2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko nie kwalifikuje się  jako pla-
nowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać jak  i jako planowane przedsięwzięcie 
mogąca znacząco oddziaływać  na środowisko  
Ze względu na lokalizację nie występują też transgeniczne oddziaływanie na środowisko. 
Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na ten obszar.  

 

Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 
 

1) Sprzęt używany do realizacji prac musi być sprawny oraz stacjonować na wyznaczonym i wła-

ściwie urządzonym zapleczu, w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowla-

nych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopo-

chodnych i przedostawaniem się ich do gruntów i wód. 

2) Bazy materiałowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzętu i maszyn zlokalizować w 

sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia poza miejscami, na których w okresie wiosennym 

stagnują wody roztopowe. 

3) Ścieki bytowe z  zaplecza budowy odprowadzać do  zbiorników bezodpływowych i sukcesyw-

nie zlecać wywożenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni ścieków. 

4) Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych i urządzonych miejscach. 

Wytworzone odpady winny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich 

powstawania, a gdy jest to niemożliwe przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny być transportowane z czę-

stotliwością wynikającą z procesów organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i 
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transportowanie odpadów należy prowadzić w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w 

środowisku. 

5) Podczas prowadzenia prac ziemnych unikać tworzenia pułapek dla zwierząt, głównie płazów i 

małych ssaków lub odpowiednio zabezpieczyć plac robót. W przypadku stwierdzenia obecno-

ści zwierząt, należy je szybko i bezpiecznie uwolnić poza teren budowy. 

6) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację 

przedsięwzięcia. 

7) W sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasięgu obrysu ich koron, prace pro-

wadzić ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzeń, a odkryte korzenie drzew należy 

przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 

8) Wykonać możliwie szybko humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów i nasypów 

lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej. 

9) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chłonno-odparowujące, 

10) ewentualnie zbiorniki chłonno-odparowujące lub odparowujące. 

11) Podczas prowadzenia prac Wykonawca jest zobligowany do umożliwienia bezpiecznego do-

stępu mieszkańców do siadujących z drogą posesji. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe 
 

1) Zobowiązania Wykonawcy na etapie projektowania: 
 

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz PFU 

2) Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

3) Zapewnienie zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 

i Harmonogramu oraz poleceniami Inżyniera Projektu akceptowanymi przez Zamawiającego. 

4) Zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone 

cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Kontraktem. 

5) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) dla opracowania projektu. 

6) Wystąpienie do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw wraz ze wskazaniem 

zakresu, jak i osób do umocowania, z podaniem niezbędnych danych osobowych. 

7) Opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż (w przypadku wystąpienia takiej ko-

nieczności) 

8) Opracowanie projektów czasowej oraz stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzenie ich przez 

właściwy organ. 

9) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgło-
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szeń, odstępstw, ekspertyz, itp. 

10) Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) 

11) Sporządzenie przedmiarów robót. 

12) Przygotowanie materiałów (np. operatów, ocen) stanowiących załącznik do wniosku o uzy-

skanie pozwoleń/zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na  wykonanie urządzeń jak i korzysta-

nie ze środowiska (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

13) Wykonanie wszelkich niezbędnych badań i pomiarów. 

14) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu realizacji zadania, 

15) Uzgodnienie na wstępnym etapie projektowania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków (DWKZ) warunków prowadzenia prac ziemnych oraz uzyskanie pozytywnej 

opinii zaprojektowanych rozwiązań. 

16) Wypełnienie wszystkich wymagań określonych przez DWKZ w wydanych pismach, opiniach, 

decyzjach na etapie nakazujących wykonanie uzupełniających i ratowniczych badań archeo-

logicznych.  

Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych zaj-

dzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz nadzorów, 

wówczas ich wykonanie będzie po stronie Wykonawcy  

Uzyskanie pozwolenia od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (DWKZ) na 

wszystkie niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne (o ile zajdzie taka potrzeba). 

17) Uzyskanie w imieniu Inwestora w szczególności: 
• Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury niezwiąza-

nej z drogami; 
• Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub gestorami infrastruk-

tury; 
• Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania kon-

traktu; 
• Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli  zajdzie  taka  konieczność)  na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 
Uwaga: 

Wyżej wymienione dokumenty należy uzyskać w imieniu Inwestora to jest Gminy Nie-

chlów, ul Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tak aby na etapie składania wniosku spełnić 

zapisy ustawy  

18) Wykonanie projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy 

lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechnicz-

ne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
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czowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitar-

nych) (gdy dotyczy). 

19) Opracowanie projektu odwodnienia (gdy dotyczy). 

20) Uwzględnienie w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody opadowe, w 

tym również do zbiorników retencyjnych - chłonno- odparowujących (gdy dotyczy). 

21) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót bu-

dowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględ-

nieniem wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (gdy dotyczy) 
22) Uwzględnienie dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, zgód, pozwo-

leń oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania pozwolenia na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je 

w projekcie i zrealizuje. 

23) Uzgadnianie projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) zwią-

zanych z: 

• lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy urządzeń in-

frastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, (jeżeli doty-

czy) 

• budową lub przebudową włączeń do dróg innych kategorii oraz zjazdów na obszarze ob-

jętym umową. 

Uwaga: 
Wyżej wymienione czynności należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kon-

traktowej). 

 
24) Opiniowanie uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń Nadzoru Inwestor-

skiego lub Zamawiającego. 

25) Opracowanie projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania wymaga-

nych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z ob-

owiązującymi przepisami. 

Uwaga: 

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem wniosku o uzyska-
nie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
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Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie 

realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego Ruchem należy uwzględnić w SOR i 

CzOR, a następnie zrealizować w ramach Wynagrodzenia Brutto (ZKK). 

26) Uwzględnienie w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z opracowaniem projektu 

zmian oznakowania kierunkowego jak i jego wykonania poza zakresem robót budowlanych, a 

wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi gminnej oraz zmianą 

kategorii odcinków innych dróg po zrealizowanej inwestycji. 

27) Udostępnianie materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących stanowić materiały 

promocyjne. Wykonawca na polecenie  Zamawiającego będzie zobowiązany każdorazowo do 

przeniesienia praw autorskich w zakresie przekazywanych materiałów związanych z powielaniem, 

umieszczaniem na stronach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujęty Wy-

nagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

28) Uwzględnienie w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w ramach PFU. 

29) Przeniesienie praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych w umowie. 

30) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 
Uwaga ogólna: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazy-

wać Inżynierowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoław-

czego. 

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji na spotka-

niach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić ryczałtowo w 

kosztach opracowań projektowych. 

 
 
 
 

Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

 
Zobowiązania Wykonawcy na etapie realizacji Robót do: 

 
1) Opracowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego z podziałem na etapy zgodnie z 

umową i SWZ. 

2) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 647



SOLVED Paweł Majchrzycki | ul. Dobra 2 | 67-222 Jerzmanowa 
 
NIP: 693-194-58-75 | REGON: 020593295  
Telefon: +48 780 050 129 | Mail: solved@op.pl  
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

3) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (przed rozpoczęciem robót budowlanych) - dla Robót 

budowlano-montażowych. 

4) Uwzględnienie wszystkich kosztów w ramach Wynagrodzenia Brutto nie wykluczając innych 

czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy. 

5) Przygotowanie Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z: 

a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót w zakre-

sie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy/rozbudowy innych 

dróg publicznych; 

b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących  

wyłączeń, u odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury, 

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki lub budowy obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczno-

ści urządzenia tymczasowych objazdów; 

e) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu oraz pozy-

skanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w 

końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); 

Uwaga: 

Nadmiar humusu należy zagospodarować na etapie wykonywania robót w porozumieniu z Zama-
wiającym. 

f) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

g) Dokonaniem inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i 

w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po 

których będzie się odbywał ruch budowlany; 

h) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do  uzgodnienia z zarząd-

cami dróg gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla transportów wykonywanych na po-

trzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty napraw i remon-

tów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca 

będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi 

lub mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez Przedsta-

wicieli Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także właściwe użycie odpowiednich 

pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów Przedmiotu Umowy oraz przedmiotowego 

PFU. 
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i) W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fo-

tograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem 

robót budowlanych; 

- Wykonawca  uzyska  zgodę  od  właściwego  Zarządcy  na  korzystanie   z planowa-

nych do wykorzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być 

wymagane do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i 

uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie 

takich tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wyko-

nawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkol-

wiek trasy dostępu do placu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób; 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostę-
pu; 

- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wy-

maganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg 

do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg; 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na 

terenie placu budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi 

robotami będzie on  odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich rosz-

czeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi, 

co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były 

poprzeczne istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 

utrzymania dróg i ulic będących w obrębie Placu Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawi-

dłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, 

w tym celu również w razie potrzeby poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty 

w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących 

poza zakresem opracowania; 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 647



SOLVED Paweł Majchrzycki | ul. Dobra 2 | 67-222 Jerzmanowa 
 
NIP: 693-194-58-75 | REGON: 020593295  
Telefon: +48 780 050 129 | Mail: solved@op.pl  
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia 

robót, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

6) Realizacja wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu wykonawcze-

go oraz budowlanego zatwierdzonego decyzją umożliwiającą realizację robót. 

7) Rozpoczęcie robót budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego geodetę 
Wykonawcy. 

8) Usunięcie kolizji z wszystkimi urządzeniami obcymi poprzez przebudowę/rozbudowę lub za-

bezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, po-

zwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę/rozbudowę lub likwidację urządzeń infra-

struktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem zapewni nadzór ze strony właściciela 

sieci, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto. 

9) Zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót. Wy-

konawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych dokona ich konserwacji tak, aby 

nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie konieczności uzy-

ska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody 

właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych zajęć pokrywa Wykonawca w 

ramach Wynagrodzenia Brutto. 

10) Zaplanowanie harmonogramu robót tak, aby w przypadku wystąpienia skomplikowanych ba-

dań archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowały z prowadzonymi badaniami archeolo-

gicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji całego Kontraktu zamiennie zwanego Umo-

wą. 

11) Przekazanie zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 
12) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

13) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza technicz-

ne, składowe, Teren Budowy z wyłączeniem drogi i jej nowobudowanych elementów, drogi 

tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów 

czasowo przekształconych przez Wykonawcę. 

14) Przeprowadzenie robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. 

15) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego Kontraktu. 

16) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły częściowe od-

bioru robót, protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), recepty, 

wyniki pomiarów wyniki badań laboratoryjnych (jeżeli dotyczy), deklaracje zgodności mate-

riałów, certyfikaty, atesty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na 
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podstawie wyników badań i pomiarów (jeżeli będzie wymagane), geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej) i wykazami zmian danych ewidencyjnych,  

protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami, dziennik budowy, dokumentację zdjęciową z przebiegu realizacji robót 

budowlanych, decyzję pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane). Operat należy 

dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

(w formacie *pdf). 

17) Przygotowanie   dokumentów   do   wniosku   o   pozwolenia   na   użytkowanie    i zgłosze-

nia/zawiadomienia o zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikają-

cych z żądania organu (o ile będzie wymagane). 

18) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie i/lub skuteczne zawia-

domienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w o zakończeniu robót wraz z 

uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu (o ile będzie wymagane). 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
1)Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zreali-

zowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami tech-

niczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie"  

3) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w  Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 
należy kierować się: 

 
1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, umowy, SWZ, 
2) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

3) wynikami badań i pomiarów własnych, 
4) wynikami opracowań własnych 

Uwaga: 
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Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje i ilości robót opisane w Programie Funkcjonal-

no–Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumenta-

cji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz przyjętych przez Wy-

konawcę rozwiązań technicznych, projektowych). 

 

Ryzyko Wykonawcy w aspekcie robót dodatkowych. 

 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Oferent - Wykonawca wi-

nien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia 

i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem 

przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, prze-

szkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że war-

tość robót określona w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszyst-

kich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wycinki drzew i krzewów usunięciu karpiny oraz 

uprzątnięcia terenu (o ile wymagać będzie tego realizacja zadania) 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

a) rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni zjazdów  

b) rozbiórce istniejących warstw nawierzchni jezdni dróg ,krzyżujących się z remontowaną na-

kładką drogi powiatowej. Rozbiórka podbudowy z kruszywa, 

c) Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego, 

d) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, 

e) Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych, 

f) Rozbiórka krawężnika betonowego i granitowego  z ławą, 

g) Rozbiórka obrzeża betonowego z ławą, 
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h) rozbiórka oznakowania pionowego, 

a) rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację Przedmiotu 

Umowy. 

 

1) Materiały i gruz rozbiórkowy i destrukt nienadający się do ponownego wbudowania stanowi 

własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją 

przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

 

Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Trasa oraz wszystkie elementy remontowanych  nawierzchni  dróg  należy dopasować do warunków 

zagospodarowania terenu. 

Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów    powinny   być   przez    Wykonawcę wykorzystane  w  

maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do budowy nasypów mogą być wywie-

zione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB, powinny być wywiezio-

ne przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadze-

nia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do 

wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu. Na pod-

stawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami dokonuje się wyboru sprzętu i 

ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z STWiORB stanowiące integralną część 

dokumentów Kontraktowych 

 
Obiekty inżynierskie 

 
Przepusty: pod koroną remontowanej nawierzchni istniejące przepusty wyremontować poprzez wy-

mianę  na nowe oraz na odcinkach 20 m od zakończeń wyczyścić rowy i wyprofilować dno. 
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Skrzyżowania 
Parametry skrzyżowania i minimalny zakres przebudowy pokazano w części graficznej, z założe-

niem, że jest to minimalny zakres przebudowy. Faktyczny zakres przebudowy istniejącej infrastruk-

tury wyniknie ze szczegółowych uzgodnień poczynionych na etapie opracowywania projektów bu-

dowlanych. Ze względu istniejące zjazdy które znajdą się w obszarze oddziaływania skrzyżowania, 

na przedstawione rozwiązanie należy uzyskać odstępstwo od warunków technicznych. 

 
Dodatkowe zjazdy indywidualne  lub publicznymi. 
 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z beton asfaltowego.  
Uwaga: 

Parametry  zjazdów  w  tym  promienie  łuków   i  ich  szerokość  należy  dostosować   w za-

leżności od przeznaczenia terenów na które są projektowane. 

 
 

Odwodnienie 

 
Odwodnienie remontowanej nawierzchni dróg  należy zaprojektować i wybudować jako powierzch-

niowe z odprowadzeniem wody opadowej od istniejących rowów  drogowych i/lub w przyległy teren. 

Ilość odprowadzanych wód opadowych z nawierzchni  nie ulegnie zmianie.  

 
W ramach inwestycji należy również zaprojektować i wybudować 1 wpust deszczowy.  

 

Infrastruktura piesza  
 

1) Ścieżki/drogi piesze należy zaprojektować i wybudować  zgodnie z załącznikiem graficznym oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w miej-

scach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym oraz potrzeb BRD wynikają-

cych z opinii Organu Zarządzającego Ruchem. Nawierzchnię chodnik należy wykoć z betonowej 

kostki brukowej. Krawędź zewnętrzną należy za oporować obrzeżem betonowym a od strony 

jezdni krawężnikiem drogowy 15x30x100.  

 
Uwaga: 

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę poszczególnych 

elementów. 
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Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

 
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury technicz-

nej tj. sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, kanalizacja grawitacyjna tłoczna, ga-

zowe średniego ciśnienia, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne. 

Szczegółowe dane dotyczące kolidującej infrastruktury zostały przedstawione przez właścicieli / za-

rządców sieci w warunkach i uzgodnieniach załączonych do PFU. Wykonawca musi liczyć się z możli-

wością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych, których koszt przebudowy należy 

uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome 

 
1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego w cią-

gu remontowanych odcinków drogi  oraz zmian w oznakowaniu. 

a) projektu stałej organizacji ruchu, w zakresie którego zostaną przedstawione trójkąty wi-

doczności na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

c) projektu zmian w oznakowaniu innych dróg publicznych, znajdujących się w obszarze oddzia-

ływania projektowanej,  

 
Uwaga: 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. Znaki drogowe  pionowe  po-

winny  być  zgodne  ze  wzorami  w  załączniku  nr  l  do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów dro-

gowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

 

2) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projektach SOR: 

a) montaż znaków drogowskazowych na słupkach, 

 
Urządzenia BRD 

 
1) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z  załącznikami do rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku  
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2) Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach występo-

wania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie obowiązują-

cych przepisów oraz zgodnie z „Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na 

drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010”, zachodzi konieczność ich montażu  

3) W miejscach gdzie różnica poziomów pomiędzy powierzchnię chodnika jest większa niż 0,50 

m należy przewidzieć balustrady  

 

Roboty wykończeniowe 

 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy, plantowaniu i ob-

sianiu skarp. 

Grubość warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzeń zieleni o innych wymaganiach Wyko-

nawca zobowiązany jest do dostosowania warstwy humusu uwzględniając potrzeby zaprojektowanej 

roślinności. 

Uwaga: 

W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca może zwiększyć grubość 

humusowania do 15 cm. 
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 
Uwaga: 

Wszystkie zaprojektowane elementy muszą uwzględniać potrzeby osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 

 
 

Wymagania techniczne 
 

Poniższe wymagania techniczne  są  wartościami,  które  Wykonawca  powinien  spełnić z zastrzeże-

niem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z 

ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeń-

stwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wy-

mienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację i pisemną zgodę Zamawiającego. Zama-

wiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

Roboty przygotowawcze 

 
1) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punk-

tów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą 

być odtworzone na koszt ujęty w Wynagrodzeniu Brutto, 

2) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robót w obrębie dróg publicz-

nych oraz wewnętrznych związanych z rozbiórkami, wycinką drzew z terenów lasów pań-

stwowych w obrębie dróg publicznych i wewnętrznych należy do Wykonawcy. 

3) Pozostałe roboty przygotowawcze wg. STWiORB. 

Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów 

wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
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Grunt z wykopów nienadający się do  wbudowania w  nasyp  należy  odtransportować  na składowi-

sko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów powstałych, wydoby-

tych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 
Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań gruntu z wykopów pod kątem moż-

liwości wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego Wykonawca zapewni wła-

ściwy grunt do budowy nasypów. Wszelkie koszty związane z technologią pozyskania, trans-

portu i wbudowania gruntu w nasyp będą ujęte w Wynagrodzeniu Brutto (ZKK). W przypadku 

zaprojektowania niwelety drogi poniżej poziomu wód gruntowych, Wykonawca przewidzi od-

powiedni sposób zabezpieczenia skarp. 

 

Roboty drogowe 

 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz na 

sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmo-

nogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Roboty budowlane powinny być wy-

konane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren 

budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robót powinna być prowadzona z 

uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, ziele-

ni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu robót. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z 

dokumentacją projektową (w tym STWiORB), Programem Zapewnienia Jakości, projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Odwodnienie 

 
4) Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni za 

pomocą spadków podłużnych (min. 0,5%) i poprzecznych (min. 2%) do istniejących rowów 

przydrożnych ora istniejących i projektowanych wpustów deszczowych lub powierzchniowo 

na pobocza.  

Uwaga: 

Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o normę – Odwodnienie dróg. 
 

5) Istniejące dreny, przecięte podczas prowadzenia robót, ująć w sprawne systemy odwodnie-

nia, tak aby wyeliminować możliwość rozmywania skarp. Skarpy w wykopach zabezpieczyć 

przed osuwaniem. 
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6) W miejscach, gdzie nie będzie możliwe wykonanie poprawnego i skutecznego odwodnienia 

powierzchniowego należy przewidzieć i wykonać kanalizację deszczową. 

Nawierzchnia 

 
7) Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych kon-

strukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r.  

8) W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

9) Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 
 
 

a) Nawierzchnia remontowanej nawierzchni  

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm ( AC 11S) 

- 5 cm - warstwa profilująca  z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm ( AC 16W) 
 

b) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

- 16 cm – kostka kamienna nieregularna 16cm  

- 5 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20; 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa ( podło-
że pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy nośności G1 ); 

 

c) Konstrukcja nawierzchni chodników i peronów przystankowych 

- 8 cm - betonowa kostka brukowa postarzana (kolor do uzgodnienia z konserwatorem za-
bytków); 

- 3 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; 

- 15 cm – warstwa odsączająca z piasku ( podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do 
grupy nośności G1 ); 

 

d) Konstrukcja nawierzchni zjazdów  

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm ( AC 11S) 

- 10 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie’ 
 

e) Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejścia dla pieszych  

- 8 cm - betonowa kostka brukowa kolorowa typu HOLLAND; 
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- 3 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; 

     -  15 cm – warstwa odsączająca z piasku ( podłoże pod konstrukcję należy 

 
 

Skrzyżowania 
 

10) Skrzyżowania  należy  zaprojektować,  zgodnie  z   obowiązującymi   przepisami, w szczegól-

ności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projekto-

wej, oraz natężenia ruchu. 

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem ru-
chu drogowego 
 

11) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia te-

renu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwesty-

cją. 

12) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy uzyskać warunki techniczne 

przebudowy, opracować projekty branżowe na etapie projektu budowlanego oraz uzgodnić 

je z zarządcami tych sieci. 

Uwaga: 

Wykonawca  winien  również  zapewnić  nadzór  nad  przebudową  urządzeń  obcych  ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru 

robót. 

Oznakowanie pionowe i poziome 

 
13) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje montaż no-

wego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie, a 

następnie demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

14) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w STWiORB. 

15) Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego i warunkami ich umieszczania na drogach" oraz STWiORB. 

16) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej. 

17) Oznakowanie poziome na jezdni obwodnicy i rondach należy wykonać jako grubowarstwowe 
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w technologii chemoutwardzalnej zapewniające wysoki współczynnik odblaskowości oraz 

szorstkość zbliżoną do nawierzchni. 

18) W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące przewidzieć do 

wymiany. 

19) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed koń-

cowym odbiorem robót. 

Uwaga: 

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno być 

trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać wymagania techniczne 

określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem w o wyty-

czeniu oznakowania  poziomego  w  terenie  min.  2  dni  przed  przystąpieniem  do wykonania 

oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 

Urządzenia BRD 
 

20) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować z grupy D-6. 

21) W miejscach gdzie różnica poziomów pomiędzy powierzchnię ścieżki rowerowej i/lub chod-

nika jest większa niż 0,50 m należy przewidzieć balustrady. 

22) Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie rozporządzeniem  oraz zgodnie z Wytycznymi 

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych  

23) Należy zaprojektować stalowe bariery ochronne. 
Uwaga: 

Lokalizacja barier ochronnych nie może ograniczać dostrzegalności pieszego na przejściu i rowerzy-
sty na przejeździe rowerowym. 
 

Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

 
Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umową należy wypełnić wszystkie wymagania określone 

przez DWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie PFU. 
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 Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić uzupełniające badania archeologiczne zgodnie 

z zaleceniem DWKZ teren objęty opracowaniem w m. Bartodzieje zlokalizowany jest w strefie B 

ochrony konserwatorskiej wraz z strefa OW obserwacji archeologicznej. M. Głobice część  inwestycja 

zlokalizowana jest  w strefie B ochrony konserwatorskiej  wraz z strefą OW obserwacji archeologicz-

nej .  

Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych zajdzie 

konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz nadzorów, wówczas 

ich wykonanie będzie po stronie Wykonawcy. 

 

Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby roboty drogowe nie kolidowały z prowadzonymi bada-

niami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji całego Przedmiotu Umowy. 

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

 
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przed-

sięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczysz-

czenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie ha-

łaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

 
 

Wymagania materiałowe 
 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budow-

lane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz 

posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 
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Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 
Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie wyma-

gane branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wcho-

dzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej pod-

stawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, prowadzenie i zakończenie robót. 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. Wykonaw-

ca musi dostosować się do wszelkich żądań organu i w pełni z nim podjąć współpracę, aby procedura 

uzgodnień trwała jak najkrócej. 

Przystępując do opracowania dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, na-

leży uzgodnić z Nadzorem inwestorskim sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych doku-

mentów. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpo-

wiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

Projekty budowlane i wykonawcze 

 
1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwe-

stycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

b) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 

3) Projekty należy opracować na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. 

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane Rozpo-

rządzeń innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, 

które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Nadzoru inwe-
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storskiego oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 
Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 
Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego 

organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

 
 

Program Zapewnienia Jakości 
 

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP i PZJ-

RB) i będzie go przestrzegał. 

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Prac Projektowych (PZJ-PP) musi 

zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. 

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych (PZJ-RB) musi zostać dostar-

czony Zamawiającemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania wymaganych ostatecznych 

decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych lub od dnia uzy-

skania decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 

4) PZJ-PP i PZJ-RB można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony Zama-

wiającego w ciągu 14 dni od złożenia. 

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) - dotyczący dokumentacji projektowej 

musi zawierać co najmniej: 

a) Wykaz  kluczowego  personelu  ze   wszystkich   branż,   odpowiedzialnego  za projekto-

wanie wraz z kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby; 

Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję sprawdza-

jących wraz z kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby; 

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie 
projektu; Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzględnieniem 

terminów administracyjnych; 

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców i 

ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w szczególności przedstawi procedurę 

zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę robót) 

rozwiązań projektowych; 

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów 

krytycznych dla realizacji inwestycji. 

6) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-RB) - dotyczący robót budowlano- montażowych musi za-

wierać co najmniej: 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 647



SOLVED Paweł Majchrzycki | ul. Dobra 2 | 67-222 Jerzmanowa 
 
NIP: 693-194-58-75 | REGON: 020593295  
Telefon: +48 780 050 129 | Mail: solved@op.pl  
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 

wszelkich certyfikatów jakości; 

c) Wykaz kluczowego  personelu  ze  wszystkich  branż,  odpowiedzialnego za wykona-

nie robót wraz z kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej 

izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem; 

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonaw-

ców i ich zakresu robót; 

f) Schemat  realizacyjny  przedstawiający  organizację  zapewnienia  jakości  i współpra-

cę pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakości; 

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; 

h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji; 

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu Prac Projektowych i Robót Budowla-

nych, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu Prac Projektowych i 

Robót Budowlanych nie rzadziej niż raz w 1 miesiąc w terminie 7 dni po zakończeniu każ-

dego miesiąca. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych (STWIORB) - 
Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiące 

część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przed-

miotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.); 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie mate-

riałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i 

kontroli jakości należy traktować jako minimalne. 
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Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

STWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Nadzoru Inwe-

storskiego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Wyna-

grodzenia Brutto. 

 
Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

 
1) Projekty budowlane - (4 egz.  w  wersji  papierowej  wraz  z  wersją  elektroniczną na kompute-

rowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i 

.dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporzą-

dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również scan 

opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań 

a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projek-

towania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi). 

Wykonawca przekaże również plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz 

ich rzędne wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z 

częścią architektoniczno – budowlaną, 

c) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do 

uzyskania decyzji lub braku sprzeciwu do projektu 

d) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

e) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 
 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 
2) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane z 

rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym między inny-

mi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej 
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organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z 

uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

3) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie papierowej i cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawar-

tość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) 

 

Nadzór autorski 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt 

4), w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w 

miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w  stosunku do przewi-

dzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru in-

westorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Za-

mawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 

uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

 

Inne ustalenia i zalecenia końcowe 
 

3) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obo-

wiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie komplet-

nym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na 

prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zama-

wiającego. 

5) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podsta-

wie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawia-

jącego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą proto-

kołu zdawczo-odbiorczego. 
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6) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji tech-

nicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolar-

nie plac budowy. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania  inwestycji  do  przekazania  jej w użytkowa-

nie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do 

uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

8) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zor-

ganizowania, comiesięcznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i przedstawienia wy-

kazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 

elementów robót, które będą realizowane.. 

Uwaga: 
Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji opracowań projek-
towych takich jak plany sytuacyjne oraz szczegóły konstrukcyjne. 

 

9) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

10) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 

na terenie budowy, co miesięcznych rad budowy i przedstawienia wykazu postępu prac z rea-

lizacji. 

Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy. 
11) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 

12) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stano-

wić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż. 
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CD 

Przekrój konstrukcyjny 
A-A

Rem droga 

naw asfalt 4, Proj. naw. kostka betonowa 
szerokoSć zmienna 

11 

•·. ;' . · ·.· ·:.;
. 

Betonowa kostka brukowa :szara - gr. B cm 

Podsypka cementowo piaskowa 1 :4 gr 3cm 

Podbudowa : kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 

Warstwa odsa.cza·a.ca z r.15cm

Krawężnik 15x30x100 
wystający 

@ Obrzeże 8x30x100 

ru 

Rem. 

Obrzeże betonowe Bx30x100 

k 30,0 Ława betonowa z oporem beton C12/15 

Krawężnik drogowy 15x30x100 
Podsypka cem. - piask 1 :3 
Ława betonowa z oporem beton C12/15 

SOLVED Paweł Majchrzycki 
ul. Dobra 2 67-222 Jerzmanowa 

Temat opracowania: Branża: 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Inwestor 

Gmina Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 

Adres budowy 

M. BARTODZEJE, GŁOBICE, ŻABIN GM. NIECHLÓW
Skala 

N azwa rysunku 

PRZEKRÓJ A-A 

Autor opracowania 

Paweł Majchrzycki 
Podpis Nrrys. 

4 
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Przekrój 

Ą Zatoka autobusowa 3�
naw kostka kamienna 

nieregularna 16cm 

11 

konstrukcyjny 
B B 

Peron przystankowy 

Proj. naw. kostka betonowa 
szerokość zmienna 

11 

,t 

1 

. .  ··,· ·:.-

Betonowa kostka brukowa :szara - gr. 8 cm 

Podsypka cementowo piaskowa 1 :4 gr 3cm 

Podbudowa : kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 

Warstwa odsącza·ąca z r.15cm

Kostka kamienna nieregularna 16cm 

Podsypka cementowo piaskowa 1 :4 gr 3cm 
Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr 25cm 

Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizownego cementem 
Rm 2,5 MPa r. 15cm 

@ Obrzeże 8x30x100

Krawężnik 15x30x100 
wystający 

Krawężnik 15x30x100 
wtopiony 

Rem. 

30,0 

Krawężnik drogowy 15x30x100 
Podsypka cem. - piask 1:3 
Ława betonowa z oporem beton 

Rem. 

CX) 
..... 

IO 
-! 
o 

C12/15 

30,0 

Krawężnik drogowy 15x30x100 
Podsypka cem. - piask 1:3 
Ława betonowa z oporem beton 

IO 
-! 
o 

o 
-! 
o 

Obrzeże betonowe Bx30x100 
Ława betonowa z oporem beton C12/15 

SOLVED Paweł Majchrzycki 
ul. Dobra 2 67-222 Jerzmanowa 

C12/15 
Temat opracowania: 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
Inwestor 

Gmina Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 

Adres budowy 

M. BARTODZEJE, GŁOBICE, ŻABIN GM. NIECHLÓW

N azwa rysunku 

PRZEKRÓJ B-B 

Autor opracowania 

Paweł Majchrzycki 
Podpis 

Branża: 

Skala 

Nrrys. 

5 
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3DZHá�0DMFKU]\FNL 6Autor opracowania Podpis

Temat opracowania:

Inwestor

Adres budowy

Nazwa rysunku

%UDQĪD�

Nr rys.

Skala

 XO��'REUD�����������-HU]PDQRZD

62/9('�3DZHá�0DMFKU]\FNL

WZK'Z�D�&hE<�:KE�>EK��h�zd<Ktz

*PLQD�1LHFKOyZ ul. *áRJRZVND  31, 56-2���1LHFKOyZ

35=(.5Ð-��&�&��'�'

M. BARTODZEJE, GŁOBICE, ŻABIN GM. NIECHLÓW

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 647



Pobocze 

0,75 

L 
8% 

. . .... . 
·, .... 

7 

Przekrój 

Pobocze z kruszyw łamanego 10cm 

Istniejace pobocze /grunt rodzinny 

Przekrój norm aly 

Pobocze 

0,75 

9 

Warstwa Scieralna AC11S -4cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm 

norm aly na 

Jezdnia 

szerokoSć zmienna 

Warstwa Scieralna AC11S -4cm 

Warstwa profilująca AC16W -5cm 

Istniejąca warstw bitumiczna 2-4cm 

na odcinku 

Jezdnia 

szerokoSć zmienna 

łuk u 

Pobocze 

0,75 

8% 

:.• . 

. :-

prosty + zjazdy

Zjazd indywidualny 

szerokoSć zmienna 
,t 

SOLVED Paweł Majchrzycki 
ul. Dobra 2 67-222 Jerzmanowa 

Temat opracowania: Branża: 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

Inwestor 

Gmina Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów 

Adres budowy Skala 

M. BARTODZEJE, GŁOBICE, ŻABIN GM. NIECHLÓW 

N azwa rysunku 

PRZEKRÓJ 

Autor opracowania 

Paweł Majchrzycki 
Podpis Nrrys. 

7 
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