
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU  PATENTOWEGO  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Na  podstawie  art.  263  ust.  1  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2000  r.  –  Prawo  własności  przemysłowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 324) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W  związku  z  §  4  ust.  5  Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej 
stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  Prezesa  Urzędu  Patentowego  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  
25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. Urz. UPRP z 2021 r. poz. 5) oraz z uwagi na realizację celów strategicznych związanych z informatyzacją 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem”, przyjmuje się Opis Założeń Projektu 
Informatycznego „Wdrożenie systemu ERP”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia i uruchamia się 
projekt „Wdrożenie systemu ERP”, zwany dalej „Projektem”.

§ 2.

1. Powołuje się Komitet Sterujący i Kierownika Projektu.
2. Prowadzącym Projekt ustanawia się Departament Informatyki.

§ 3.

1.  W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1)  Przewodniczący Komitetu Sterującego – Marcin Dobruk – Dyrektor Generalny Urzędu; 
2)  Główny Dostawca - Piotr Sychowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki;
3)  Główny Użytkownik:

a) Katarzyna Srokosz-Chmielewska – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
b) Edyta Szostak – Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,
c) Krystyna Dawidczyk – Dyrektor Biura Finansowo-Księgowego, Główny księgowy,
d) Aneta Stuleblak – Dyrektor Departamentu Zgłoszeń,
e) Łukasz Kwaśniewski – Dyrektor Departamentu Rejestrów.

2.  Na Kierownika Projektu wyznacza się Justyna Łojko – Dyrektora Departamentu Informatyki. 

§ 4.

1.  Komitet Sterujący, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności: 
1)  pełni rolę zarządczą w Projekcie;
2)  powołuje Zespół Projektowy do realizacji zadań określonych w Projekcie, a bieżące zarządzanie Zespo-

łem Projektowym deleguje na Kierownika Projektu;
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3)  odpowiada za nadzór nad przebiegiem Projektu;
4)  zatwierdza Plan Projektu, Dokument Inicjujący Projekt, dokumenty zakończenia etapów Projektu i wydaje 

zgodę na rozpoczęcie następnego etapu (zapewnia zasoby do jego realizacji) bądź decyduje o zakoń-
czeniu Projektu;

5)  ustala, monitoruje i aktualizuje tolerancje kosztowe i terminowe dla Projektu; 
6)  na bieżąco współpracuje z Kierownikiem Projektu;
7)  bezpośrednio zarządza ryzykiem Projektu wykraczającym poza zakres działania Kierownika Projektu;
8)  zatwierdza zmiany istotne dla celów Projektu;
9)  dokonuje oceny postępu prac w realizacji Projektu;
10)  monitoruje płatności związane z realizacją Projektu;
11)  zatwierdza Raport Końcowy oraz Raport Doświadczeń i przekazuje informację o zamknięciu Projektu 

do Prezesa Urzędu.

2.  Przewodniczący Komitetu Sterującego, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności:
1)  jest odpowiedzialny za realizację Projektu;
2)  nadzoruje opracowywanie kolejnych wersji Założeń Projektu oraz Uzasadnienia Biznesowego;
3)  odpowiada za osiągnięcie celów Projektu i monitorowanie Uzasadnienia Biznesowego;
4)  ustala sposób realizacji nadzoru nad przebiegiem Projektu przez członków Komitetu Sterującego;
5)  informuje Kierownictwo Urzędu o przekroczeniu tolerancji zatwierdzonych przez Komitet Sterujący do-

tyczących czasu, zakresu oraz kosztów;
6)  kieruje pracami Komitetu Sterującego;
7)  organizuje posiedzenia Komitetu Sterującego i im przewodniczy;
8)  na bieżąco monitoruje zależności między Uzasadnieniem Biznesowym a ryzykiem Projektu;
9)  podejmuje wszystkie kluczowe decyzje z pomocą i wsparciem Komitetu Sterującego;
10)  informuje Kierownictwo Urzędu o zagrożeniach i trudnościach w realizacji Projektu;
11)  sprawdza, przez przeprowadzenie przeglądu poprojektowego, czy korzyści z Projektu zostały osiągnięte 

oraz przekazuje rezultaty tego przeglądu Kierownictwu Urzędu;
12)  wnioskuje do Prezesa Urzędu o przyznanie dodatków dla członków Komitetu Sterującego oraz Zespołu 

Projektowego.

3.  Główny Użytkownik, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności:
1)  reprezentuje tych, na których będą oddziaływać wyniki i produkty Projektu;
2)  zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do specyfikowania potrzeb użytkowników;
3)  zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do specyfikowania wymagań bezpieczeństwa, uwzględnia-

jących obowiązujące standardy;
4)  nadaje priorytety oczekiwaniom użytkowników, określa je w sposób precyzyjny, spójny i kompletny;
5)  zapewnia od strony użytkowników zasoby niezbędne do realizacji Projektu oraz do kontroli jakości pro-

duktu;
6)  stale monitoruje Uzasadnienie Biznesowe oraz zgodność produktów Projektu z Uzasadnieniem Bizne-

sowym;
7)  zatwierdza wymagania i opisy produktów decydujących o efekcie Projektu;
8)  monitoruje ryzyka dla Projektu;
9)  przedstawia Komitetowi Sterującemu opinie użytkowników na temat zmian w projekcie;
10)  zapewnia właściwą komunikację pomiędzy użytkownikami a Zespołem Projektowym;
11)  realizuje zadania delegowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

4.  Główny Dostawca, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności:
1)  zapewnia zasoby ludzkie o odpowiednich kompetencjach i wiedzy w zakresie wytwarzania   produktów, 

które Projekt ma dostarczyć oraz  reprezentuje  tych, którzy zajmują się wytwarzaniem  i wdrożeniem 
produktów Projektu;

2)  zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do realizacji Projektu;
3)  zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do dostarczenia produktów Projektu;
4)  pełni nadzór nad postępami oraz oczekiwanym efektem Projektu;
5)  pełni nadzór nad zastosowaniem standardów specjalistycznych oraz procedur zapewniających uzyskanie 

oczekiwanej jakości produktów;
6)  monitoruje wpływ zmian na prawidłowość i kompletność produktów;
7)  monitoruje ryzyka Projektu;
8)  realizuje zadania delegowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego;
9)  odpowiada za dostarczenie produktów projektowych oraz oprogramowania o akceptowalnej przez od-

biorcę jakości.



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej –3– Poz. 9

5.  Kierownik Projektu, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności:
1)  kieruje Projektem zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego;
2)  przygotowuje i aktualizuje dokumentację Projektu, w tym m.in. Założenia Projektu, Plan Projektu, Doku-

ment Inicjujący Projekt, Raport Końcowy i Raport o Doświadczeniach;
3)  zapewnia wytworzenie wszystkich zaplanowanych produktów zgodnie z założeniami  funkcjonalnymi, 

technicznymi, wymaganiami bezpieczeństwa oraz kryteriami jakości;
4)  kieruje Zespołem Projektowym i zarządza zasobami Projektu, w tym zasobami ludzkimi poprzez zmiany 

składu osobowego i zakresu obowiązków Zespołu Projektowego w drodze decyzji;
5)  prowadzi rejestr ryzyka oraz monitoruje, identyfikuje i analizuje ryzyka, a także planuje działania zaradcze 

oraz nadzoruje ich realizację;
6)  nadzoruje przebieg prac zgodnie z harmonogramem, zakresem i budżetem;
7)  zatwierdza protokoły odbioru produktów i zadań;
8)  współpracuje z kierownikami projektów powiązanych dla uniknięcia dublowania pracy lub niekompaty-

bilności produktów; 
9)  raportuje stan realizacji Projektu do Komitetu Sterującego zgodnie z zasadami określonymi w Planie 

Komunikacji Projektu; 
10)  odpowiada za sterowanie zmianami i zarządzanie konfiguracją produktów Projektu.

§ 5.

Komitet Sterujący może zdecydować o delegowaniu uprawnień i obowiązków nadzoru nad pracami związanymi 
z Projektem innym osobom w ramach organizacji, z wyjątkiem Kierownika Projektu.

§ 6.

Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu:
1.  udzielają Kierownikowi Projektu lub osobie przez niego upoważnionej pomocy w wykonywaniu zadań zwią-

zanych z realizacją Projektu;
2.  udostępniają dane i informacje niezbędne do realizacji Projektu w terminach wyznaczonych przez Kierownika 

Projektu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej

(Edyta Demby-Siwek)
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  Załącznik do zarządzenia nr 8  
  Prezesa Urzędu Patentowego RP 
  z dnia 4 listopada 2021 r. 
                                          

Opis Założeń Projektu Informatycznego 

„Wdrożenie systemu ERP” 

 

Dane dokumentu 

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu ERP 
Departament: Departament Informatyki 

Kierownik Projektu: Justyn Łojko 
Wersja dokumentu: v 1.0 
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Przesłanki projektu i zarys uzasadnienia biznesowego 
Wdrożenie systemu ERP w Urzędzie jest uzasadnione w perspektywie oczekiwanych pozytywnych 
zmian w jakości pracy i zarządzaniu zasobami Urzędu. Główną motywacją pozyskania nowego 
systemu ERP jest optymalizacja, w tym elektronizacja obsługi zadań z zakresu przepływu pracy 
w systemie zarządzania zasobami organizacji. Oczekiwane zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
będzie związane z głębokim przeprojektowaniem i optymalizacją procesów w oparciu 
o rozwiązanie bazujące na silniku procesów. Takie podejście pozwoli zintegrować wiele 
rozproszonych zadań, często wykonywanych siłą ludzkich rąk. Jednocześnie pozwoli uprościć 
procedury oraz kontrolować kroki procesów w czasie rzeczywistym. Projektowane rozwiązanie 
zapewni zwiększoną elastyczność w adaptacji do zmian w obszarze prawa powszechnego, jak 
i organizacji wewnętrznej Urzędu.  

Dotychczas używane rozwiązanie - system MAAT - bazuje na przestarzałych technologiach, co 
utrudnia jego dalszą eksploatację, a przede wszystkim rozwój. Kontynuacja utrzymywania systemu 
MAAT nie znajduje uzasadnienia, ponieważ nie pozwala sprostać standardom dedykowanym 
oprogramowaniu o tej specyfikacji przeznaczenia, co profesjonalne i nowoczesne systemy klasy ERP.  

Główne cele projektu i oczekiwane korzyści 
1. Obniżenie kosztów - automatyzacja obiegu dokumentacji pozwoli na unikniecie wielu 

żmudnych i powtarzalnych zadań, które mogą przyczyniać się do powstawania błędów. 
Wpłynie to finalnie na uwolnienie zasobów, większą wydajność pracy oraz obniżenie kosztów 
funkcjonowania. 

2. Oszczędność czasu – przeniesienie wszystkich danych dotyczących funkcjonowania Urzędu 
w jedno miejsce oraz dostęp w jednym miejscu do najbardziej aktualnych informacji i danych 
wpłynie na skrócenie czasu podejmowania decyzji przez decydentów. Wprowadzenie 
elektronicznego obiegu dokumentów i faktur wpłynie na przyspieszenie ich akceptacji 
i księgowania.  

3. Poprawa współpracy pomiędzy departamentami i komórkami Urzędu – dzięki pełnej 
elektronizacji procesów, dostępie do zawsze aktualnych danych, wzorców i formularzy 
ograniczy ryzyko popełnienia błędu czy niepotrzebnego angażowania dodatkowych osób do 
uczestniczenia w danym procesie. 

4. Poprawa bezpieczeństwa danych – cyfryzacja danych minimalizuje papierową dokumentację, 
ograniczając dostęp do informacji osobom niepowołanym. 

Zakres projektu 
Wdrożenie systemu ERP tj. zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarzadzanie 
zasobami Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej będzie obejmowało swoim zakresem 
następujące obszary merytoryczne: kadry, płace, finanse i księgowość, planowanie i budżet 
zadaniowy, środki trwałe i gospodarkę magazynową, portal pracownika. Projekt zapewni również 
niezbędne licencje do funkcjonowania tego rozwiązania, zarówno w obszarze oprogramowania 
dedykowanego jak i standardowego. Projekt nie obejmuje dostaw infrastruktury sprzętowej.  

Formuła realizacyjna 
Projekt prowadzony będzie zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w Urzędzie, wspierany 
standardami zarządczymi metodyki PRINCE2. Wszystkie zadania będą realizowane przez zespoły 
specjalistyczne, które zgodnie ze swoją rolą w Projekcie wykonają powierzone zadania i zadbają  
o uzyskanie produktów służących do osiągnięcia celu Projektu. Wsparcie w dostarczaniu produktów 
specjalistycznych będzie realizowane przy udziale wykonawców zewnętrznych wyłonionych  
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w procedurach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kierownik Projektu 
będzie czuwał nad integracją pracy między poszczególnymi członkami zespołu projektowego oraz 
kompatybilnością uzyskiwanych produktów pozwalających na osiągniecie głównego celu Projektu. 

Koszty projektu 
Koszty związane z realizacją projektu oszacowano na poziomie 3,5 mln zł (brutto). 

Termin realizacji 
Projekt będzie realizowany w okresie od 4 listopada 2021 r. do 30 listopada 2022 r. 

Dodatkowe obszary w realizacji projektu 
1. Przygotowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla systemu ERP. 
2. Zapewnienie dedykowanej asysty technicznej w ramach umowy podstawowej i prawa opcji 

(zlecanie niezbędnych prac dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji projektu). 
3. Zapewnienie szkoleń dla pracowników UPRP. 
4. Gwarancja na system – min. 36 miesięcy, opcjonalnie: dodatkowe 12 miesięcy. 

Zagrożenia i analiza ryzyka 
Czynnik 
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 Właściciel 

ryzyka 
Działania 

zapobiegawcze / 
zaradcze 

Niska jakość opisu 
przedmiotu 
zamówienia.  

Przekroczenie terminów 
określonych w 
harmonogramie, 
wymagane 
doszczegółowienie 
wymagań w trakcie 
procedury PZP, 
ostatecznie niska jakość 
dostarczanych 
produktów i  rozbieżna z 
oczekiwaniami 
Głównego Użytkownika, 
wzrost kosztów całego 
przedsięwzięcia.   
 

5 3 Kierownik 
Projektu 

Troska o wysokie 
zaangażowanie 
pracowników 
uczestniczących 
w specyfikacji 
wymagań, 
terminowe 
przygotowanie 
i uruchomienie 
procedur PZP.  

Odwołanie do KIO 
na etapie 
procedury PZP. 

Przekroczenie terminu 
na realizację projektu, 
utrata finansowania. 

5 3 Kierownik 
Projektu 

Przygotowanie 
SWZ o wysokiej 
jakości i wysokie 
zaangażowanie 
zespołu na etapie 
analizy pytań do 
SWZ, unikanie 
konfliktowych 
rozwiązań.   
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Struktura organizacyjna projektu 
Struktura projektowa do realizacji Projektu została przedstawiona na poniższym grafie. 

Powołany zostanie Komitet Sterujący, odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem. W celu 
zapewnienia prawidłowej i pomyślnej realizacji projektu Komitet Sterujący będzie dysponować 
uprawnieniami decyzyjnymi. W skład Komitetu Sterującego wejdą: 

1. Przewodniczący Komitet Sterującego (PKS), który odpowiedzialny jest za zapewnienie, że 
projekt koncentruje się przez cały czas swego trwania na osiąganiu zamierzonych celów oraz 
na dostarczeniu produktów, które przyniosą oczekiwane korzyści. 

2. Główny Dostawca (GD), odpowiedzialny za wytwarzanie produktów, które projekt ma 
dostarczyć oraz reprezentuje tych, którzy zajmują się wytwarzaniem i wdrożeniem 
produktów projektu. 

3. Główny Użytkownik (GU), reprezentujący interesy użytkowników systemu realizowanego 
w ramach projektu. 

Powołany zostanie Kierownik Projektu odpowiedzialny za bieżącą realizację projektu w ramach 
uprawnień przyznanych przez Komitet sterujący i Przewodniczącego. Wytwarzanie produktów 
realizowane będzie przez Zespoły Robocze, które kierowane będą przez poszczególnych Kierowników 
Zespołów Roboczych. Komitet Sterujący oraz Kierownik Projektu zostaną powołani decyzją Prezesa 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w której określone zostaną zadania 
i odpowiedzialności wynikające z roli w projekcie. Komitet Sterujący powoła pozostałych członków 
Zespołu projektowego (w tym Zespołów Roboczych) do realizacji zadań w Projekcie.  
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