



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 1437

ANEKS NR 3

z dnia 25.04.2024 r.

do porozumienia zawartego w dniu 24.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie „Budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki”

zawarty pomiędzy:

Województwem Lubuskim, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7, NIP 973 059 03 32, w imieniu którego działa:

1. Grzegorz Potęga - Członek Zarządu WL
2. Łukasz Porycki - Wicemarszałek

zwanym dalej „**Województwem**”

a

Gminą Czerwieńsk, z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, NIP 929 00 15 775, w imieniu której działa:

1. Piotr Iwanus - Burmistrz Gminy Czerwieńsk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Urszuli Napierała,

zwaną dalej „**Gminą**”.

Strony zgodnie oświadczają, że w związku wydłużeniem terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki” zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do porozumienia z dnia 24.03.2023 r.

§ 1. W porozumieniu z dnia 24.03.2023 r. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego:

- 1) w ust. 2 pkt 1 (bez Odcinka 4) i ust. 2 pkt 2 na dzień 15.12.2023 r.
- 2) w ust. 2 pkt 1 Odcinek 4 na 30.11.2024 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Członek Zarządu
Grzegorz Potęga

Wicemarszałek
Łukasz Porycki

GMINA CZERWIŃSK
Burmistrz
Piotr Iwanus

Skarbnik Gminy
Urszula Napierała