



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 3123

### ANEKS NR 3 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2024 r.

**do porozumienia nr DG.032.11.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.**

zawarty pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta - Michał Motowidółko

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowskiak

a

Gminą Skąpe, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Wocha – Wójta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Hekawy

o następującej treści:

**§ 1.** W porozumieniu nr DG.032.11.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Skąpe przebudowy drogi powiatowej nr 1205F w m. Pałck, dz. nr 336 i 341/2 obręb Pałck w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck” – etap I oraz Przebudowa dwóch skrzyżowań dróg gminnych, dz. nr 334 i 342/2 z drogą powiatową nr 1205F, dz. nr 336 i 341/2 w m. Pałck” – etap II”.

**§ 2.** Do § 1 ust. 3 dodaje się pkt. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

„3) opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla etapu II, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego – 29 listopada 2024 r.,

4) rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie § 3 ust 6 niniejszego porozumienia, jednak nie później niż do 30 maja 2025 r.”.

**§ 3.** Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4. Niniejszy aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta  
*Zbigniew Szumski*

Wicestarosta  
*Michał Motowidelko*

Skarbnik  
*Dorota Karbowski*

Wójt  
*Zbigniew Woch*

Skarbnik  
*Danuta Hekawa*