



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 3193

ANEKS NR 4

z dnia 27.11.2024 r.

do porozumienia zawartego w dniu 24.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie "Budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki"

zawarty pomiędzy:

Województwem Lubuskim, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7, NIP 973 059 03 32, w imieniu którego działa:

1. Sebastian Ciemnoczołowski - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

2. Grzegorz Potęga - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

zwanym dalej „**Województwem**”

a

Gminą Czerwieńsk, z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, NIP 929 00 15 775, w imieniu której działa:

1. Agata Olejniczak - Burmistrz Czerwieńska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Eweliny Maćkowiak,

zwaną dalej „**Gminą**”.

Strony zgodnie oświadczają, że w związku przedłużającą się procedurą związaną z zasilaniem wybudowanego oświetlenia wykonanego w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki" zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do porozumienia z dnia 24.03.2023 r.

§ 1. W porozumieniu z dnia 24.03.2023 r. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego:

1) w ust. 2 pkt 1 (bez Odcinka 4) i ust. 2 pkt 2 na dzień 15.12.2023 r.

2) w ust. 2 pkt 1 Odcinek 4 na 31.07.2025 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Wicemarszałek
Sebastian Ciemnoczołowski

Wicemarszałek
Grzegorz Potęga

GINA CZERWIENSK
Burmistrz
Agata Olejniczak

Skarbnik Gminy Czerwieńsk
Ewelina Maćkowiak