



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 listopada 2025 r.

Poz. 2720

ANEKS NR 3 ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2025 r.

do porozumienia nr DG.032.9.2023 z dnia 4 października 2023 r.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Zbigniew Szumski – Starosta

2. Michał Motowidółko - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Karbowiak

a Gminą Skąpe, reprezentowaną przez:

Zbigniewa Wocha – Wójta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Hekawy

W oparciu o Uchwałę NR XIV/130/2025 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 września 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi rowerowej na trasie Ołobok - Lubogóra” oraz Uchwałę NR XVI/157/2025 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi rowerowej na trasie Ołobok (gmina Skąpe) – Lubogóra (gmina Świebodzin).

§ 1. W porozumieniu nr DG.032.9.2023 z dnia 4 października 2023 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 8 kwietnia 2025 r. i aneksem nr 2 z dnia 1 września 2025 r.

1) § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Skąpe do realizacji zadanie publiczne polegające na budowie odcinka drogi rowerowej na trasie Ołobok (gmina Skąpe) – Lubogóra (gmina Świebodzin) na dz. nr 378/1, 378/2 375, 497/1, 496 obręb Ołobok wzdłuż dróg powiatowych nr 1223F i 1228F”.

2) Do § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

„3) opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla etapu II, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego – do dnia 15 grudnia 2025 r.,

4) rzeczowej realizacji zadania, rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie § 3 ust 6 niniejszego porozumienia, jednak nie później niż do 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta

Zbigniew Szumski

Wicestarosta

Michał Motowidelko

Skarbnik

Dorota Karbowski

Wójt

Zbigniew Woch

Skarbnik

Danuta Hekawa