



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 listopada 2025 r.

Poz. 2790

ANEKS NR 1

z dnia 20.01.2025 r.

DO POROZUMIENIA NR DG.III.8013.35.2023

zawartego w dniu 19.09.2023 r.

w sprawie powierzenia Gminie Wschowa prowadzenia części zadania publicznego w zakresie budowy ścieżki rowerowej, ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wschowa – Lgiń – granica województwa

zawarty pomiędzy

I. Województwem Lubuskim – w imieniu którego działa

Sebastian Ciemnoczołowski - Wicemarszałek

Grzegorz Potęga - Wicemarszałek

a

II. Gminą Wschowa - w imieniu której działa:

Konrad Antkowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyny Staszak

Strony umowy zgodnie stwierdzają, że w związku z koniecznością wydłużenia terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do porozumienia z dnia 19.09.2023 r.

§ 1. W porozumieniu z dnia 19.09.2023 r. w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 2 pkt 1 na:

1) etap I i II – 31.10.2025 r.

2) etap III – 31.12.2026 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia zawarcia porozumienia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Województwo Lubuskie:

Wicemarszałek
Sebastian Ciemnoczołowski

Wicemarszałek
Grzegorz Potęga

Gmina:

Burmistrz Miasta i Gminy
Konrad Antkowiak

Skarbnik Gminy
Justyna Staszak