



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2025 r.

Poz. 3030

ANEKS NR 5

z dnia 02.10.2025

do porozumienia zawartego w dniu 24.03.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie "Budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki"

zawarty pomiędzy:

Województwem Lubuskim, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, NIP 973-059-03-32, w imieniu którego działa:

1. Hubert Harasimowicz - Wicemarszałek
2. Jacek Urbański - Członek Zarządu

zwanym dalej „**Województwem**”

a

Gminą Czerwieńsk, z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, NIP 929-001-57-75, w imieniu której działa:

1. Agata Olejniczak - Burmistrz Czerwieńska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Eweliny Maćkowiak,
zwaną dalej „**Gminą**”.

Strony zgodnie oświadczają, że w związku przedłużającą się procedurą związaną z zasilaniem wybudowanego oświetlenia wykonanego w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki” zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do porozumienia z dnia 24.03.2023 r.

§ 1. W porozumieniu z dnia 24.03.2023 r. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego:

- 1) w ust. 2 pkt 1 (bez Odcinka 4) i ust. 2 pkt 2 na dzień 15.12.2023 r.
- 2) w ust. 2 pkt 1 Odcinek 4 na 31.10.2025 r.”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 31 lipca 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Wicemarszałek
Hubert Harasimowicz

Członek Zarządu
Jacek Urbański

GMINA CZERWIĘŃSK

Burmistrz
Agata Olejniczak

Skarbnik Gminy Czerwieńsk
Ewelina Maćkowiak