



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2024 r.

Poz. 8849

UCHWAŁA NR 43/IX/5/2024 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 10 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 750/VIII/60/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 750/VIII/60/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna 2040+ otrzymuje treść zgodną z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Karolina Komar-Osińska

Załącznik do uchwały Nr 43/IX/5/2024

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 10 września 2024 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju
gminy Konstancin-Jeziorna 2040+**

lp. 1	etap 2	nazwa etapu 3	nazwa zadania 4	termin wykonania 5
1.	etap 1	diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji strategii, monitoring)	1) przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii, 2) zebranie wniosków (pomysłów i oczekiwań) do strategii 3) zebranie zgłoszeń uczestnictwa w procesie opracowania strategii od interesariuszy	IV kwartał 2024
2.			szkolenie dot. zasad sporządzania dokumentów strategicznych	IV kwartał 2024
3.			opracowanie założeń (zasad) sporządzania strategii rozwoju gminy – określenie wizji rozwoju, wstępne określenie celów rozwoju (z udziałem interesariuszy)	IV kwartał 2024 - I kwartał 2025
4.			diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych (z udziałem interesariuszy)	IV kwartał 2024 - II kwartał 2025
5.			powołanie zespołów tematycznych ds. opracowania strategii w podziale na wstępnie określone cele rozwoju (zebranie zgłoszeń uczestnictwa od interesariuszy)	I-II kwartał 2025
6.			sformułowanie celów rozwoju (zespoły tematyczne)	I-II kwartał 2025
7.			określenie systemu realizacji strategii (w tym ram finansowych i źródeł finansowania) oraz systemu monitoringu jej realizacji (zespoły tematyczne)	I-II kwartał 2025
8.	etap 2	opracowanie i uchwalenie projektu strategii, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	opracowanie projektu strategii wraz z POŚ	II-III kwartał 2025
9.			opiniowanie projektu strategii	II-III kwartał 2025

10.			konsultacje społeczne projektu strategii, w tym przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. projektu strategii	III-IV kwartał 2025
11.			przedstawienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji	IV kwartał 2025
12.			ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju	IV kwartał 2025
13.			przyjęcie uchwały w/s strategii rozwoju gminy	IV kwartał 2025