



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 1033

UCHWAŁA NR XXXIII/178/26 RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 24 października 2024 r.
w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy.**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 11153 i 1436) w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie treść uchwały nr XI/62/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy w ten sposób, że Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Czub

Załącznik nr1
do Uchwały Nr XXXIII/178/26
Rady Miejskiej w Pacanowie
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2025-2035

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Pacanów	IV kwartał 2025 r.
2	Opracowanie założeń programowych, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników	IV kwartał 2025 r.
3	Przygotowanie projektu Strategii: wypracowanie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie, wypracowanie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa, wypracowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Gminy, przygotowanie i opracowanie systemu realizacji strategii, określenie ram finansowych i potencjalnych źródeł finansowania, opracowanie modelu struktury funkcjonalno- przestrzennej Gminy	IV kwartał 2025 r.
4	Konsultacje projektu z podmiotami wymienionymi w art.6. ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	IV kwartał 2025 r.
5	Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa do opiniowania	IV kwartał 2025 r.
6	Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko w razie konieczności	IV kwartał 2025 r .- I kwartał 2026 r.
7	Redakcja ostatecznych zapisów Strategii. Podjęcie przez Radę Miejską w Pacanowie uchwały o przyjęciu Strategii	I - II kwartał 2026 r.