



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3851

POROZUMIENIE NR 5

w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” Edycja 2024

zawarte pomiędzy **Wojewodą Podlaskim Jackiem Brzozowskim** zwanym dalej „Wojewodą”, a **Miastem Bielsk Podlaski** reprezentowanym przez **Piotra Wawulskiego - Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski** zwanym dalej „Beneficjentem”.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 123), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 576, 1463 i 1688), oraz uchwały Nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. z 2022 r. poz. 867), zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Wojewoda powierza, a Beneficjent przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod nazwą „*Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego*”, zwane dalej „zadaniem”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Beneficjenta w dniu 06.03.2024 r., pn. „*Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego*”, stanowiącym załącznik do porozumienia oraz zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem planowanych działań oraz zaktualizowaną Kalkulacją przewidywanych kosztów stanowiących załączniki do porozumienia.

§ 2. 1. Wojewoda zapewni na dofinansowanie wykonania zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, dotację celową w kwocie **100 000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) w Dziale 754 Rozdziale 75495 w tym w:

- a) § 6320 100 000,00 zł,
- b) § 2020 zł,

co łącznie stanowi nie więcej niż 80% całkowitej wartości zadania.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta: 52 8063 0001 0070 0707 4095 0001, w terminie 30 dni od zawarcia Porozumienia.

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości **183 750,00 złotych** (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), co stanowi co najmniej 20% wartości zadania.

4. Całkowita wartość zadania wynosi **283 750,00 złotych** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy złotych).

5. W przypadku, gdy całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu, wartość dotacji określonej w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego, określonego w ust. 3.

6. Zwiększenie całkowitego kosztu na realizację zadania nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji.

7. Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizacją zadania, nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

8. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/kosztorysu.

9. Każdorazowa aktualizacja kosztorysu, niepowodująca zmiany kwot określonych w § 2 ust 1,3,4, wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez Wojewodę, bez konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu.

10. Dopuszcza się zmiany rodzaju i wysokości wydatków związanych z działaniami/zadaniami określonymi w kosztorysie, z zastrzeżeniem ust 9.

11. Aktualizacje kosztorysu realizowanego zadania wymagające zgody Wojewody lub konieczności zmiany porozumienia w formie aneksu, mogą być zgłaszane **nie później niż na 20 dni** przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

12. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na realizację innego zadania, niż określonego w §1 ust. 1.

13. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji, o której mowa w ust. 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

14. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostało zrealizowane.

15. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

§ 3. 1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia 01.07.2024 r. do dnia 15.12.2024 r.

2. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystać dotację o której mowa w § 2 ust. 1 oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie **do dnia 31 grudnia 2024 roku**.

3. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa, w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane, w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego realizacji, na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr: 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000.

§ 4. 1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.).

2. Beneficjent upoważnia Wojewodę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Beneficjenta, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub nie złożeniu sprawozdania z wykonania zadania.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda są uprawnieni do bezpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z utworów będących rezultatami zadania, w szczególności z raportów, opracowań oraz innych materiałów wytworzonych przez Beneficjenta przy realizacji zadania, w tym do ich rozpowszechniania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.), tj.:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Beneficjent upoważnia Wojewodę do wykonywania praw zależnych.

§ 5. 1. Beneficjent zobowiązany jest do składania na wezwanie Wojewody informacji z realizacji zadania. Informacje powinny zawierać monitoring osiągnięcia założonych wartości wskaźników produktu i rezultatów zadania, w szczególności powinny uwzględniać wyniki ankiet skierowanych do uczestników zadania na początku i na końcu jego realizacji.

2. Beneficjent zobowiązuje się przedstawić, w terminie **do dnia 30 stycznia 2025 r.**, szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Do wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, Beneficjent zobowiązuje się stosować postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1579), w szczególności:

- 1) Beneficjent zobowiązany jest do realizacji inwestycji w ramach zadania, zgodnie z programem inwestycji, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia i stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia,
- 2) Beneficjent sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Wojewodzie w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, nie później niż do dnia 01 marca 2025 roku.

4. Wojewoda ma prawo żądać, aby Beneficjent, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 6. 1. Wojewoda sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Wojewodę mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Beneficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje kontrolującym zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.

4. O wynikach kontroli, Wojewoda poinformuje Beneficjenta, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaze wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.

5. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Wojewody.

§ 7. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
- 3) nieprzedłożenia przez Beneficjenta sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu;
- 4) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli lub niewypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 6 ust. 5 porozumienia.

2. Beneficjent może odstąpić od porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji – w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie porozumienia.

§ 8. Wykonanie porozumienia nastąpi z dniem zaakceptowania przez Wojewodę sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 9. 1. Beneficjent otrzymujący dotację zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wojewody o wszelkich zmianach dotyczących realizacji zadania.

2. Zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta wymaga aneksu do porozumienia.

3. Wojewoda nie ponosi odpowiedzialności za przelew kwoty dotacji do banku i na numer rachunku zawierającego błędne dane podane przez Beneficjenta.

4. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszego porozumienia wyjaśniane będą w formie pisemnej.

§ 10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 11. 1. Porozumienie niniejsze zostało podpisane przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BENEFICJENT:

Piotr Wawulski
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
(podpis elektroniczny)

WOJEWODA PODLASKI:

Jacek Brzozowski
(podpis elektroniczny)

Załączniki do porozumienia:

1. Wniosek o dofinansowanie,
2. Zaktualizowany Harmonogram planowanych działań (jeśli dotyczy),
3. Zaktualizowana Kalkulacja przewidywanych kosztów (jeśli dotyczy),
4. Program inwestycji (jeśli dotyczy),
5. Formularz sprawozdania z realizacji zadania,
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE



RAZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 (2024 r.)

I . Informacje ogólne

1.1 Nazwa celu szczegółowego działania

Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

1.2 Instytucja odpowiedzialna za ocenę Wniosku

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

1.3 Tytuł projektu

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego

1.4 Termin i miejsce realizacji

maj – listopad 2024
Województwo Podlaskie, Miasto Bielsk Podlaski

1.5 Wnioskowana kwota dotacji

100 000,00 zł

1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> a) Przygotowanie dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych b) Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy	od 01.05.2024 r. do 30.06.2024 r.
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> a) Podpisanie umów z wykonawcami b) Budowa oświetlenia c) Budowa monitoringu miejskiego d) Przeprowadzenie warsztatów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach publicznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu e) Przeprowadzenie badań ankietowych	od 01.07.2024 r. do 30.10.2024 r.
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> a) Podpisanie końcowego protokołu odbioru b) Podsumowanie badań ankietowych	od 01.11.2024 r. do 30.11.2024 r.

1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana	kpl.	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
Budowa monitoringu miejskiego na terenie placu zabaw przy ul.	kpl.	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00

Rejtana					
Budowa monitoringu miejskiego na terenie zieleni przy ul. Jagiellońskiej	kpl.	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
Budowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Królowej Heleny	kpl.	40 000,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00
Budowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski	kpl.	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
Inspektor nadzoru	szt.	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00
Warsztaty edukacyjne	szt.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem		283 750,00	283 750,00	100 000,00	183 750,00

1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy i udzielania dodatkowych informacji dotyczących projektu

Andrzej Andrzejuk,
tel. 85 731 8 135,
e-mail: unia@bielsk-podlaski.pl
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

II. Informacje o projekcie

2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji /analiza zagrożeń oraz oczekiwań, potrzeb społeczności/

Decyzja o realizacji projektu wynika z przeprowadzonych konsultacji z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi w sprawie konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa na terenach objętych projektem oraz z pozytywnej opinii otrzymanej z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie zebranych informacji podjęto decyzję o budowie oświetlenia i monitoringu miejskiego w następujących lokalizacjach:

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana;
2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
3. Park Królowej Heleny (pomiędzy ulicami: Kopernika, Mickiewicza i Poniatowskiego);
4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski (pomiędzy ulicami: Białowieska, Zamkowa i Poniatowskiego).

W obrębie ww. lokalizacji znajdują się następujące instytucje:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno-Jasienickiego w Bielsku Podlaskim – położona około 60 m od terenu placu zabaw przy ul. Rejtana;
2. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim – położone około 60 m od terenu placu zabaw przy ul. Rejtana;
3. Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – położone około 286 m od terenu zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
4. Przedszkole nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – położone około 259 m od terenu zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
5. Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza – położona w Parku Królowej Heleny i około 143 m od Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski;
6. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza – położone w Parku Królowej Heleny i około 143 m od Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.

Lokalizacje systemów bezpieczeństwa znajdują się w odległości poniżej 300 m od budynków pełniących funkcje publiczne.

2.2 Uzasadnienie wyboru i charakterystyka proponowanych metod wsparcia

Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym z uwagi na zastosowanie nowoczesnych technologii w celu wybudowania monitoringu miejskiego na terenie miasta Bielsk Podlaskim. Budowa oświetlenia ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana. Montaż kamer monitoringu miejskiego jest nowoczesnym i pewnym sposobem na monitorowanie i kontrolowanie terenów objętych projektem, z których licznie korzystają dzieci i młodzież, a także osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Kamery monitoringu będą przysyłały obraz do rejestratora, który zostanie umieszczony w budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Kamery monitoringu zapewnią dobrej jakości obraz zarówno w dzień jak i w nocy.

Osoby korzystające z terenów objętych projektem będą miały świadomość prowadzonego monitoringu, co wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Jednocześnie monitoring umożliwi wykrycie sprawców przestępstw i aktów wandalizmu.

Dodatkowo poprzez zrealizowanie czterech warsztatów edukacyjnych dzieci i młodzież z Bielska Podlaskiego pozna rodzaje zagrożeń, które mogą ją spotkać w miejscach publicznych i

metody postępowania w przypadku zetknięcia się z nimi. Omówione zostaną zagrożenia związane z cyberprzestępstwami oraz korzystaniem przez młodzież z Internetu. W warsztatach zostaną też omówione zasady poruszania się w ruchu drogowym. Warsztaty edukacyjne podniosą poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Element edukacyjny będzie właściwym uzupełnieniem dla powstałej infrastruktury, gdyż spowoduje wzrost świadomości o zagrożeniach, na które narażona jest obecnie młodzież w miejscach publicznych i sieci internetowej.

2.3 Adresaci projektu (nazwa adresata i wielkość określona liczbą)

/pośredni, bezpośredni /

Bezpośredni - dzieci w wieku szkolnym, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku żłobkowym, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze z terenu miasta Bielsk Podlaski. Szacunkowa liczba adresatów bezpośrednich projektu, to około 2550 osób.

Pośredni - rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży korzystających z placów zabaw i terenów zieleni oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych osób starszych korzystających z placów zabaw oraz terenów zieleni miejskiej i parków oraz osoby przyjezdne korzystające z terenów rekreacyjnych i zieleni miejskiej, a także osoby przyjezdne i turyści. Szacunkowa liczba adresatów pośrednich projektu, to około 1500 osób.

2.4 Charakterystyka projektu /szczegółowy opis planowanych działań /

a) opis projektu (lub etapu projektu)

Projekt polegać będzie na budowie oświetlenia (9 szt. opraw i 7 szt. słupów) na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana oraz budowie monitoringu poprzez montaż 15 sztuk kamer na terenie objętym projektem, a mianowicie:

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana – budowa oświetlenia i montaż 3szt. kamer;
2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej – montaż 3 szt. kamer;
3. Park Królowej Heleny – montaż 6 szt. kamer;
4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – montaż 3 szt. kamer.

Zorganizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Po podpisaniu umowy zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy i rozpoczną się prace związane z oświetleniem i monitoringiem. Z ramienia Miasta Bielsk Podlaski nadzór nad właściwym przebiegiem robót będzie pełnił inspektor nadzoru. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie podpisany protokół końcowy odbioru robót. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców miasta oraz zostanie przeprowadzona analiza wyników tych badań.

b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane etapy realizacji:

Projekt nie będzie dzielony na etapy, jednak może on stanowić punkt wyjścia do kolejnych działań na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta Bielsk Podlaski.

2.5 Instytucje zaangażowane w realizację projektu

/partnerzy, instytucje współpracujące/

Miasto Bielsk Podlaski jako zamawiający przygotowuje dokumentację przetargową i przeprowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru oraz będzie koordynowało roboty budowlane w trakcie realizacji projektu. Miasto wyłoni też firmę, która poprowadzi warsztaty edukacyjne. Zorganizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Miasto Bielsk Podlaski zabezpieczy w budżecie środki finansowe na wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania. Do realizacji warsztatów i działań edukacyjnych zaproszeni zostaną przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Ich wiedza i doświadczenie wniosą ogromny wkład w uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń jakie mogą ich spotkać w miejscach publicznych i w Internecie. Z Komendą Powiatową Policji prowadzona będzie współpraca poprzez udostępnianie nagrań z monitoringu miejskiego w celu wykrycia sprawców przestępstw oraz aktów wandalizmu.

2.6 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt /podział zadań/

Miasto Bielsk Podlaski w trakcie realizacji projektu będzie prowadziło współpracę z Komendą Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim zostaną zaproszeni do współprowadzenia warsztatów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach publicznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim będzie prowadziła współpracę z Miastem Bielsk Podlaski w zakresie udostępniania zapisów z monitoringu miejskiego.

III. Monitoring i efekty realizacji projektu

3.1 Zakładane cele, produkty i rezultaty projektu

Celem, który Miasto Bielsk Podlaski chce osiągnąć poprzez realizację inwestycji jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W wyniku realizacji projektu zostanie wytworzona infrastruktura służąca zwiększeniu bezpieczeństwa z mieście.

W ramach projektu wybudowane zostanie oświetlenie w ilości 9 szt. opraw zamontowanych na 7 szt. słupów oświetleniowych.

Wybudowany zostanie monitoring miejski poprzez zakup i montaż 15 szt. kamer oraz zakup 1 szt. rejestratora obrazu z monitoringu miejskiego.

Projekt obejmie około 2550 osób, w tym:

- około 50 osób na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana,
- około 500 osób na terenie zieleni przy ul. Jagiellońskiej,
- około 1500 osób na terenie Parku Królowej Heleny,
- około 500 osób na terenie Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.

Zorganizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli miasta Bielsk Podlaski.

3.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość

Monitorowanie rezultatów projektu odbędzie się poprzez badanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników projektu w formie ankiet ewaluacyjnych. Rezultaty przeprowadzonych badań zostaną przedłożone instytucji dofinansowującej. Osiągnięcie wskaźnika produktu zostanie potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót.

3.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń Programu

Projekt ma duże znaczenie dla wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Wybudowana infrastruktura bezpośrednio wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Jest to zgodne z założeniami Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, którego celem numer 1 jest wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Projekt oprócz zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym pozwoli na poprawę wykrywalności sprawców ewentualnych przestępstw i aktów wandalizmu.

IV. Załączniki do wniosku


1. Mapa pogładowa z lokalizacją terenów objętych projektem;
 - 1.A Mapa pogładowa – Plac zabaw przy ul. Rejtana;
 - 1.B Mapa pogładowa – Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
 - 1.C Mapa pogładowa – Park Królowej Heleny i Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski;
2. Budżet projektu;
3. Kopia pisma nr TE.0151.4.2024 z dnia 21.02.2024 r. z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim;
4. Kopia pisma nr NSP1.071.8.2024 z dnia 19.02.2024 r. z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno-Jasienickiego w Bielsku Podlaskim;

5. Kopia pisma nr SP3.071.4.2024 z dnia 14.02.2024 r. z Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza;
6. Kopia pisma nr II LO.224.1.2024 z dnia 20.02.2024 r. z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza;
7. Kopia pisma nr P.7.4.2024 z dnia 20.02.2024 r. z Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim;
8. Kopia pisma nr P9 0071/10/2024 z dnia 20.02.2024 r. z Przedszkola nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim.

.....

Etap I

Bielsk Podlaski
/miejsowość i data/

**Jarosław
Borowski**  Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Borowski
Data: 2024.03.06
08:32:38 +01'00'

.....

/pieczętka, czytelny podpis/


Etap II

.....

/miejsowość i data/

.....


/pieczętka, czytelny podpis/



Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23 10:39:53
+01'00'


Jarosław
Borowski

ZAŁĄCZNIK NR 1




Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:38:23 +01'00'

Jarosław
Borowski



Jarosław
Borowski

Elektronicznie podpisany przez Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23 10:38:59 +01'00'



ZALĄCZNIK NR 1.C

Jarosław
Borowski

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:39:26 +01'00'

**Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 edycja 2024r.**



Nazwa beneficjenta:

Miasto Bielsk Podlaski

Nazwa projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego

Cel szczegółowy: Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Budżet projektu

Lp.	Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem (zgodna z wnioskiem o dofinansowanie)	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Liczba jednostek	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
1	Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana	kpl.	150 000,00 zł	1	150 000,00 zł	20 000,00 zł	130 000,00 zł
2	Budowa monitoringu miejskiego na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana	kpl.	20 000,00 zł	1	20 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł
3	Budowa monitoringu miejskiego na terenie zieleni przy ul. Jagiellońskiej	kpl.	20 000,00 zł	1	20 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł
4	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Królowej Heleny	kpl.	40 000,00 zł	1	40 000,00 zł	32 000,00 zł	8 000,00 zł
5	Budowa monitoringu miejskiego na terenie Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski	kpl.	20 000,00 zł	1	20 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł
6	Inspektor nadzoru	szt.	3 750,00 zł	1	3 750,00 zł	- zł	3 750,00 zł
7	Warsztaty edukacyjne	szt.	7 500,00 zł	4	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
8					- zł		
9					- zł		
10					- zł		
(...)					- zł		
Razem:					283 750,00 zł	100 000,00 zł	183 750,00 zł

Suma kwoty dotacji i środków własnych:

283 750,00 zł

**Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim**

ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski, tel.: +48 85 831 0317, fax.: +48 85 831 0315
kpp@bielsk-podl.hk.policja.gov.pl, www.bielsk-podlaski.policja.gov.pl

TE.0151.62024

Bielsk Podlaski, dnia 21.02.24r



Izp
22.2.24
A. Hudyj
22.02.2024

RPW/3068/2024-1N



EZD RP UMSP
Monika Kalesauk (Or)
Data rejestracji: 2024-02-21
Data wpływu: 2024-02-21

Pan
Jarosław Borowski
Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski

Szanowny Panie Burmistrzu!

W odpowiedzi na pismo Izp.041.1.1.2024 z dnia 13 lutego 2024 roku dotyczące informacji z zakresu aktów wandalizmu jakie miały miejsce w latach 2022 – 2023 na terenie miasta Bielsk Podlaski, informuję, iż na podstawie danych zawartych w systemach policyjnych w 2022 roku miało miejsce jedno zdarzenie (Park Miejski przy ul. Białowieskiej 4, gdzie zniszczono 2 stalowe kosze na śmieci o wartości 3507,96 zł) natomiast w 2023 roku nie odnotowano żadnych zdarzeń dotyczących aktów wandalizmu we wskazanej lokalizacji.

Mając na uwadze planowane wnioski Urzędu Miasta o dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Razem bezpieczniej”, Komenda Powiatowa w Bielsku Podlaskim popiera wszelkie podejmowane inicjatywy mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta.

Z poważaniem

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
w Bielsku Podlaskim
insp. Wojciech Macutkiewicz

Wykonano w 2 egz. HS/HS

Egz. nr 1-adresat

Egz. nr 2-a/a

Jarosław
Borowski

Elektronicznie podpisany
przez Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23 10:40:28
+01'00'

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego
W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Rejtana 24
NSP1.071.8.2024



Jzp
20.2.24
A. Andrysiak
20.02.2024

RPW/2934/2024-1N



EZD RP UMHP
Henika Kaliszuk (Or)
Data rejestracji: 2024-02-19
Data wpływu: 2024-02-19

Bielsk Podlaski dn.19.02.2024r

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

W odpowiedzi na pismo nr Izp.041.1.2.2024 , Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno – Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim potwierdza celowość zamontowania kamer miejskiego monitoringu i oświetlenia placu zabaw przy ulicy Rejtana celem podwyższenia bezpieczeństwa.

DYREKTOR SZKOŁY
E. Wasiluk
mgr Eugenia Wasiluk

Jarosław Borowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:40:56 +01'00'

Szkoła Podstawowa nr 3
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
im. Jarosława Kostyczewicza
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 9
tel. 85 730 25 08, fax. 85 833 22 32

SP3.071.4.2024



Bielsk Podlaski, 14.02.2024 r.

**Burmistrz Miasta****Bielsk Podlaski**

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim pozytywnie opiniuje celowość realizacji działań polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie Bielska Podlaskiego w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024- Edycja 2024.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Nikolajuk - Stasiuk

Jarosław
Borowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:41:20 +01'00'

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z BJJ
im. Bronisława Taraszkiewicza
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 4
tel. 85/833-21-42, fax 85/730-66-90
NIP 543-16-34-234. Reg. 000735061

II LO.224.1.2024



Bielsk Podlaski, 20.02.2024 r.

RPL/3009/2024-1N



EZD RP UMMP
Monika Kaliszuk (Or)
Data rejestracji: 2024-02-21
Data wpływu: 2024-02-21

*Jzp
21.2.2024
A. Anolno/uk
22.02.2024*

Burmistrz

Miasta Bielsk Podlaski

W nawiązaniu do pisma **lzp.041.1.5.2024** z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań polegających na zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie miasta Bielsk Podlaski, w pełni popieramy pomysł objęcia Parku Królowej Heleny oraz Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski monitoringiem miejskim.

Służyć to będzie również zwiększeniu bezpieczeństwa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim z uwagi na położenie szkoły w sąsiedztwie w/w obszarów.

Z poważaniem

w/z DYREKTORA LICEUM

mgr Włodzimierz Wawulski

Jarosław
Borowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:41:43 +01'00'

PRZEDSZKOLE Nr 7
Kubusia Puchatka
w Bielsku Podlaskim
ul. Kazanowskiego 2, tel. 85 / 730-35-77
NIP: 5432176749, REG: 200409901

P.7.4.2024



Bielsk Podlaski 20.02.2024

RPW/3002/2024-1N



EZD RP UMHP
Monika Kaliszuk (Or)
Data rejestracji: 2024-02-20
Data wpływu: 2024-02-20

Izp
21.2.24
A. Anuluj
22.02.2024

Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

W odpowiedzi na pismo Izp.041.1.6.2024 z dnia 14 lutego 2024, dyrektor Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim informuje, że w opinii własnej, a także całej społeczności przedszkolnej każda forma poprawy bezpieczeństwa w mieście jest pozytywnie postrzegana przez mieszkańców i powinna, w miarę możliwości, być realizowana szczególnie w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji zarówno osób dorosłych jak też dzieci i młodzieży.

Z poważaniem:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Nr 7
mgr Małgorzata Kuna

Jarosław
Borowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:42:09 +01'00'

PRZEDSZKOLE Nr 9 LEŚNA POLANA
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kazanowskiego 2A, tel. 85/730-20-56
NIP 5432176688, Reg. 200403924

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
WPLYNEŁO
2024 -02- 20
Nr Izp.041.1.7.2024

Bielsk Podlaski, 20.02.2024r.

RPW/2985/2024-1N



EZO RP UMRF
Monika Kaliszuk (Or)
Data rejestracji: 2024-02-20
Data wpływu: 2024-02-20

Izp
20.02.2024

A. Anielski
1.02.2024

Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski

P9 0071/10/2024

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta nr Izp.041.1.7.2024 z dnia 14.02.2024 w sprawie wyrażenia opinii o celowości działań zwiększających bezpieczeństwo na terenie Bielska Podlaskiego, uważam, iż zasadnym jest montaż kamer monitoringu miejskiego w obrębie terenu zieleni przy ulicy Jagiellońskiej. Wszelkie działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście są potrzebne i pożądane.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Niepińska

Jarosław
Borowski

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Borowski
Data: 2024.02.23
10:42:34 +01'00'

Bielsk Podlaski, 27.05.2024 r.

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<i>Etap przygotowawczy projektu</i> <i>a) Przygotowanie dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych</i> <i>b) Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy</i>	<i>od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.</i>
II.	<i>Etap realizacji projektu</i> <i>a) Podpisanie umów z wykonawcami</i> <i>b) Budowa oświetlenia</i> <i>c) Budowa monitoringu miejskiego</i> <i>d) Przeprowadzenie warsztatów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach publicznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu</i> <i>e) Przeprowadzenie badań ankietowych</i>	<i>od 01.09.2024 r. do 30.11.2024 r.</i>
III.	<i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i> <i>a) Podpisanie końcowego protokołu odbioru</i> <i>b) Podsumowanie badań ankietowych</i>	<i>od 01.12.2024 r. do 15.12.2024 r.</i>

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI

PROGRAM INWESTYCJI

„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim
poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”

Miasto Bielsk Podlaski,

27.05.2024 r.

1. Program inwestycji na zadanie: „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego” opracowano zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

a) Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji

Celem, który Miasto Bielsk Podlaski chce osiągnąć poprzez realizację inwestycji jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

W wyniku realizacji projektu zostanie wytworzona infrastruktura służąca zwiększeniu bezpieczeństwa w mieście.

Projekt polegać będzie na budowie oświetlenia (9 szt. opraw i 7 szt. słupów) na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana oraz budowie monitoringu poprzez montaż 15 sztuk kamer na terenie objętym projektem.

Zorganizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Po podpisaniu umowy zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy i rozpoczną się prace związane z oświetleniem i monitoringiem. Z ramienia Miasta Bielsk Podlaski nadzór nad właściwym przebiegiem robót będzie pełnił inspektor nadzoru. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie podpisany protokół końcowy odbioru robót. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców miasta oraz zostanie przeprowadzona analiza wyników tych badań.

Decyzja o realizacji projektu wynika z przeprowadzonych konsultacji z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi w sprawie konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa na terenach objętych projektem oraz z pozytywnej opinii otrzymanej z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie zebranych informacji podjęto decyzję o budowie oświetlenia i monitoringu miejskiego w następujących lokalizacjach:

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana;
2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
3. Park Królowej Heleny (pomiędzy ulicami: Kopernika, Mickiewicza i Poniatowskiego);
4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski (pomiędzy ulicami: Białowieska, Zamkowa i Poniatowskiego).

W obrębie ww. lokalizacji znajdują się następujące instytucje:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno-Jasienickiego w Bielsku Podlaskim – położona około 60 m od terenu placu zabaw przy ul. Rejtana;
 2. Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim – położone około 60 m od terenu placu zabaw przy ul. Rejtana;
 3. Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim – położone około 286 m od terenu zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
 4. Przedszkole nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim – położone około 259 m od terenu zieleni przy ul. Jagiellońskiej;
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza – położona w Parku Królowej Heleny i około 143 m od Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski;
 6. II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza – położone w Parku Królowej Heleny i około 143 m od Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.
- Lokalizacje systemów bezpieczeństwa znajdują się w odległości poniżej 300 m od budynków pełniących funkcje publiczne.

Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym z uwagi na zastosowanie nowoczesnych technologii w celu wybudowania monitoringu miejskiego na terenie miasta Bielsk Podlaskim. Budowa oświetlenia ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana. Montaż kamer monitoringu miejskiego jest nowoczesnym i pewnym sposobem na monitorowanie i kontrolowanie terenów objętych projektem, z których licznie korzystają dzieci i młodzież, a także osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Kamery monitoringu będą przysyłały obraz do rejestratora, który zostanie

umieszczony w budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Kamery monitoringu zapewnią dobrej jakości obraz zarówno w dzień jak i w nocy.

Osoby korzystające z terenów objętych projektem będą miały świadomość prowadzonego monitoringu, co wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Jednocześnie monitoring umożliwi wykrycie sprawców przestępstw i aktów wandalizmu.

Dodatkowo poprzez zrealizowanie czterech warsztatów edukacyjnych dzieci i młodzież z Bielska Podlaskiego pozna rodzaje zagrożeń, które mogą ją spotkać w miejscach publicznych i metody postępowania w przypadku zetknięcia się z nimi. Omówione zostaną zagrożenia związane z cyberprzestępstwami oraz korzystaniem przez młodzież z Internetu. W warsztatach zostaną też omówione zasady poruszania się w ruchu drogowym. Warsztaty edukacyjne podniosą poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Element edukacyjny będzie właściwym uzupełnieniem dla powstałej infrastruktury, gdyż spowoduje wzrost świadomości o zagrożeniach, na które narażona jest obecnie młodzież w miejscach publicznych i sieci internetowej.

Adresatem Bezpośrednim projektu są dzieci w wieku szkolnym, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku żłobkowym, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze z terenu miasta Bielsk Podlaski. Natomiast Adresatem Pośrednim są rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży korzystających z placów zabaw i terenów zieleni oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych osób starszych korzystających z placów zabaw oraz terenów zieleni miejskiej i parków oraz osoby przyjezdne korzystające z terenów rekreacyjnych i zieleni miejskiej, a także osoby przyjezdne i turyści.

b) Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji oraz okresie realizacji inwestycji

W ramach projektu wybudowane zostanie oświetlenie w ilości 9 szt. opraw zamontowanych na 7 szt. słupów oświetleniowych.

Wybudowany zostanie monitoring miejski poprzez zakup i montaż 15 szt. kamer oraz zakup 1 szt. rejestratora obrazu z monitoringu miejskiego.

Projekt obejmie około 2550 osób, w tym:

- około 50 osób na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana,
- około 500 osób na terenie zieleni przy ul. Jagiellońskiej,
- około 1500 osób na terenie Parku Królowej Heleny,
- około 500 osób na terenie Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski.

Zorganizowane zostaną 4 spotkania w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli miasta Bielsk Podlaski.

c) Ocena ekonomicznej efektywności

Realizacja inwestycji nie przyniesie dla inwestora żadnych przychodów, natomiast spodziewane są do osiągnięcia korzyści społeczne np.: korzyści z tytułu poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz korzyści z tytułu zmniejszenia kosztów naprawy urządzeń wchodzących w skład placu zabaw oraz małej architektury parkowej na terenach objętych projektem.

d) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Efektom rzeczowym, jaki przyniesie realizacja projektu będzie wybudowanie oświetlenia (9 szt. opraw i 7 szt. słupów) na terenie placu zabaw przy ul. Rejtana oraz budowie monitoringu poprzez montaż 15 sztuk kamer na terenie objętym projektem, a mianowicie:

1. Teren placu zabaw przy ul. Rejtana – budowa oświetlenia i montaż 3szt. kamer;
2. Teren zieleni przy ul. Jagiellońskiej – montaż 3 szt. kamer;
3. Park Królowej Heleny – montaż 6 szt. kamer;
4. Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski – montaż 3 szt. kamer.

e) Harmonogram realizacji inwestycji

1. Etap przygotowawczy projektu – III kwartał 2024 r.:
 - Przygotowanie dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych
 - Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy
2. Etap realizacji projektu – IV kwartał 2024 r.:
 - Podpisanie umów z wykonawcami

- Budowa oświetlenia
 - Budowa monitoringu miejskiego
 - Przeprowadzenie warsztatów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w miejscach publicznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 - Przeprowadzenie badań ankietowych
3. Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu – IV kwartał 2024 r.:
- Podpisanie końcowego protokołu odbioru
 - Podsumowanie badań ankietowych

f) Planowany łączny koszt inwestycji oraz źródła jej finansowania

Koszt realizacji inwestycji brutto został oszacowany na kwotę 283 750 zł. Dokładna kwota zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu. Dla realizacji zadania przyjęto, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych do 50 % wartości zadania.

g) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektu budowlanego

Przekazanie wybudowanej infrastruktury do eksploatacji nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. Miasto Bielsk Podlaski jako właściciel powstałej infrastruktury zabezpieczy środki finansowe w budżecie miasta na zagospodarowanie efektów rzeczowych powstałych w trakcie realizacji inwestycji w ul. Hołowieskiej.

2. Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami

Zadanie będzie realizowane jednoetapowo. W razie nie pozyskania dofinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych brane jest pod uwagę etapowanie inwestycji w miarę posiadanych środków własnych w budżecie miasta.

3. Zdolność inwestora do regulowania zobowiązań finansowych

Koszty inwestycji zostały oszacowane w lutym 2024 r. i zostaną zaktualizowane przed przetargiem. Planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji. Wybudowana w ramach projektu infrastruktura, stanowiąca planowany efekt rzeczowy inwestycji, będzie utrzymana ze środków pochodzących z budżetu miasta. Jest to zadanie własne gminy.

4. Opis prawa dysponowania nieruchomością pod planowaną inwestycję

Urząd Miasta Bielsk Podlaski na realizację zadania dokonał zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru przystąpienia do budowy oświetlenia skweru przy ul. Rejtana. Inwestor przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Miasto Bielsk Podlaski posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na których będzie realizowana inwestycja.

Sporządził:

Andrzej Andrzejuk
Inspektor w Referacie
Inwestycji i Zamówień Publicznych

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI

Piotr
Wawulski

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Wawulski
Data: 2024.05.27 10:21:39
+02'00'



Załącznik
do Porozumienia o dofinansowanie zadania
realizowanego w ramach Rządowego programu
ograniczania przestępczości i społecznych
zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania zadania publicznego

.....
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od do

określonego w Porozumieniu nr

zawartym w dniu pomiędzy

.....
(Wojewoda)

a
(nazwa Beneficjenta, siedziba)

Data złożenia sprawozdania¹⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis wykonania zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Beneficjent lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

2. Opis realizacji zadania uwzględniający cel główny i cel szczegółowy Programu.

--

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z porozumieniem (w zł)		
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
1				
	Całkowity koszt zadania publicznego:			

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Wojewody: zł

Kwota powinna zostać zwrócona w przeciągu 15 dni od daty zakończenia zadania (nie później niż do 15 stycznia 2025 r.)

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z porozumieniem)		Całość zadania (faktycznie poniesione wydatki)	
	zł	%	zł	%
Kwota dotacji				
Środki finansowe własne				
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł				
Ogółem:		100 %		100 %

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

.....

3. Zestawienie faktur (rachunków)²⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
Suma:								

(Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru)

Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:³⁾

- 1.
- 2.
- 3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia porozumienia nie zmienił się status prawny Beneficjenta;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)⁴⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

(pieczęć Beneficjenta)

.....
.....
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta)

Adnotacje urzędowe

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w porozumieniu terminie na adres Wojewody.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), za poświadczaniem przedłożenia Wojewodzie, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Sprawozdanie sporządzić należy w terminie określonym w porozumieniu.

²⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta.

Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych oraz zawartych umów i protokołów odbioru.

³⁾ Wojewoda może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

⁴⁾ Stosuje się, o ile z porozumienia lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.



Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Nazwa Podmiotu

Bielsk Podlaski, dnia 27.05.2024 r.
miejsowość

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

W związku z ubieganiem się przez**Miasto Bielsk Podlaski**.....
(nazwa podmiotu)

o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024**Miasto Bielsk Podlaski**..... oświadcza, że realizując zadanie
(nazwa Podmiotu)

.....**„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”**.....
(nazwa zadania)

~~będzie mogła~~ **nie będzie*** mogła odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.

Jednocześnie jeżeli**Miasto Bielsk Podlaski**.....
(nazwa Podmiotu)

w ramach realizowanego zadania odliczył/ła od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację zadania lub otrzymał/ła jej zwrot, to kwotę tę zobowiązuje się zwrócić na rachunek Wojewody i numerze 53 1010 1049 0011 4013 9135 0000 NBP o/o w Białymstoku, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania – w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której dokonał/ła obniżenia podatku należnego lub wykazał/ła kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

.....**Miasto Bielsk Podlaski**.....
(nazwa Podmiotu)

informuje, że przedkładając ofertę **ujmował**/~~nie ujmował~~* w kosztach zadania **podatek**/~~podatku~~* VAT.

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI

Piotr Wawulski

Elektronicznie podpisany przez
Piotr Wawulski
Data: 2024.05.27 10:19:09
+02'00'

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej beneficjenta)

Anna Szkoda

Elektronicznie podpisany przez
Anna Szkoda
Data: 2024.05.27 10:06:02 +02'00'

.....
(podpis i pieczęć Skarbnika Gminy/Miasta/Powiatu)

*niepotrzebne skreślić

**por. z art.91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).