



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 5851

ANEKS Nr 1

do Porozumienia Nr 8 w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+863” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” Edycja 2024

zawarty pomiędzy:

Wojewodą Podlaskim, Jackiem Brzozowskim, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- 1) Waldemara Remfelda - Starostę Powiatu Grajewskiego,**
- 2) Sławomira Jana Ginela - Członka Zarządu Powiatu Grajewskiego,**
zwanym dalej „Beneficjentem”.

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 10 i 11 oraz § 9 ust. 1 Porozumienia nr 8 w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+863” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” z dnia 17 lipca 2024., Strony postanawiają dokonać zmian w porozumieniu w § 2 ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

3. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację zadania w wysokości **38 945,02 złotych** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwa grosze), co stanowi co najmniej 20% wartości zadania.

4. Całkowita wartość zadania wynosi **138 945,02 złotych** (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwa grosze).

oraz w § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres **od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.**

Ponadto zmianie ulegają harmonogram planowanych działań oraz kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, stanowiące elementy Załącznika nr 1 do Porozumienia nr 8, których zaktualizowane wersje stanowią załączniki do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Niniejszy Aneks został podpisany przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 4. Aneks uznaje się za zawarty w dniu złożenia ostatniego podpisu przez Strony.

Starosta Grajewski

Wojewoda Podlaski

Waldemar Remfeld

Jacek Brzozowski

Członek Zarządu

Sławomir Jan Ginel

Załączniki:

- 1) Zaktualizowany harmonogram planowanych działań;
- 2) Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Zaktualizowany harmonogram planowanych działań w ramach projektu pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+863”

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	<p><i>Etap przygotowawczy projektu</i></p> <p>a) <i>opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,</i></p> <p>b) <i>przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu tablicy informacyjnej (zapytanie ofertowe),</i></p> <p>c) <i>przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru inspektora nadzoru branży elektrycznej (zapytanie ofertowe),</i></p> <p>d) <i>przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych (zapytanie ofertowe lub SWZ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,</i></p> <p>e) <i>przygotowanie informacji o projekcie celem zamieszczenia na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 953 z późn.zm.).</i></p>	<p><i>od lipiec 2024 r. do sierpień 2024 r.</i></p>
II.	<p><i>Etap realizacji projektu</i></p> <p>a) <i>przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego zakupu tablicy informacyjnej,</i></p> <p>b) <i>ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania,</i></p> <p>c) <i>zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych,</i></p> <p>d) <i>przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy</i></p>	<p><i>od lipiec 2024 r. do listopad 2024 r.</i></p>

	<p><i>dokumentacji projektowej i robót budowlanych,</i></p> <p><i>e) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej,</i></p> <p><i>f) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej,</i></p> <p><i>g) opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,</i></p> <p><i>h) odbiór opracowanej dokumentacji projektowej,</i></p> <p><i>i) realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych,</i></p> <p><i>j) zamieszczenie informacji o realizacji projektu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych.</i></p>	
III.	<p><i>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu</i></p> <p><i>a) odbiór końcowy dokumentacji projektowej i robót budowlanych,</i></p> <p><i>b) działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych,</i></p> <p><i>c) zamieszczenie informacji o efektach realizacji projektu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych,</i></p> <p><i>d) rozliczenie przyznanej kwoty dotacji.</i></p>	<p><i>grudzień 2024 r.</i></p>



Signed by /
Podpisano przez:

Stawomir Jan Ginel
Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

Date / Data: 2024-
10-01 09:10



Signed by /
Podpisano przez:

Waldemar Remfeld
Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

Date / Data: 2024-
10-01 09:09

/podpis elektroniczny/
zarząd powiatu/

Zaktualizowana Kalkulacja kosztów zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+863”.

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej	1 kpl.	7 380,00	7 380,00	5 306,00	2 074,00
Roboty budowlane					
Roboty przygotowawcze	1 kpl.	6 537,45	6 537,45	4 700,00	1 837,45
Roboty wykończeniowe	1 kpl.	6 765,00	6 765,00	4 850,00	1 915,00
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	1 kpl.	13 499,25	13 499,25	9 700,00	3 799,25
Oświetlenie	1 kpl.	54 993,30	54 993,30	39 500,00	15 493,30
Elementy ulic	1 kpl.	45 879,00	45 879,00	33 000,00	12 879,00
Nadzór inwestorski (branży elektrycznej)	1 szt.	1 996,82	1 996,82	1 487,55	509,27
Zakup tablicy informacyjnej	1 szt.	1 894,20	1 894,20	1 456,45	437,75
Ogółem	1 kpl.	138 945,02	138 945,02	100 000,00	38 945,02



Signed by /
Podpisano przez:
Sławomir Jan Ginel
Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

Date / Data: 2024-
10-01 09:10



Signed by /
Podpisano przez:
Waldemar Remfeld
Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

Date / Data: 2024-
10-01 09:08

/podpis elektroniczny/
zarząd powiatu/