



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 409

POROZUMIENIE NR 4/2025

w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028* pn. *„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo”*

zawarte w dniu 4 grudnia 2025 roku, w Gdańsku pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim, Panią Beatą Rutkiewicz, zwanym dalej **„Wojewodą”**,

a

Powiatem Człuchowskim w imieniu którego działa:

Starosta Powiatu Człuchowskiego Pan Aleksander Gappa,

Wicestarosta Powiatu Człuchowskiego Pan Stanisław Marek,

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu– Pani Ewy Matraszek,

zwanym w dalszej części Porozumienia **„Powiatem”**,

łącznie zwanych dalej „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Działając w oparciu o art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579), Zarządzenie Nr 15/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa oraz zasad dysponowania środkami budżetowymi w części 85/22 – województwo pomorskie z późn. zm., art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2025 r., poz. 428), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 47 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572), a także Uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie *„Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”* (M.P. poz. 338), Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest udzielenie przez Wojewodę dotacji celowej Powiatowi na realizację projektu pn. *„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo”* realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej w ramach *„Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”*, polegającego na modernizacji dwóch przejść dla pieszych, polegającą na budowie dojeżdż do przejść, montażu oświetlenia LED, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego, zwanego dalej **„Zadaniem”**.

2. Wojewoda powierza Powiatowi, a Powiat przyjmuje do realizacji Zadanie określone szczegółowo w Ofercie złożonej w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”, pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

3. Powiat zobowiązuje się wykonać Zadanie do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z Ofertą złożoną 24 czerwca 2025 r., Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Programem inwestycji, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszego Porozumienia i będących integralną częścią niniejszego Porozumienia oraz Zadania.

§ 2. 1. Na realizację Zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda przekaże środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w ramach działu 754, rozdziału 75495 § 6420.

2. Kwota dotacji na dofinansowanie Zadania określonego w § 1 ust. 1 nie może stanowić więcej niż 79,84 % wartości kosztów Zadania wynikających z Oferty złożonej w dniu 24 czerwca 2025 r., Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Programu inwestycji, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszego Porozumienia. Niezachowanie tego montażu finansowego w poniesionych wydatkach skutkuje zwrotem dotacji w wysokości przekraczającej tę proporcję.

3. Powiat zrealizuje Zadanie i wykorzysta środki, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

4. Powiat zobowiązuje się do wydatkowania dotacji z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 794 i 1165).

§ 3. 1. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Porozumienia będą przekazywane na rachunek bankowy Powiatu prowadzony w Banku Spółdzielczym w Człuchowie, nr 52 9326 0006 0012 1675 2000 0510.

2. Środki przekazywane będą na pisemny wniosek Powiatu w oparciu o dołączone, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku oraz z kwalifikacją wydatku zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia oraz podziałem na kwotę dotacji i wydatki pokryte ze środków własnych, jeżeli te ostatnie występują.

3. Środki własne Powiatu wydatkowane w ramach realizacji Zadania przed wejściem w życie Porozumienia, będą automatycznie włączone do dofinansowania po podpisaniu Porozumienia.

4. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, w części niewykorzystanej na realizację Zadania określonego w § 1, podlegają zwrotowi w terminie do dnia 15 stycznia 2026 r., na rachunek wydatków Wojewody prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/O Gdańsk nr 29 1010 1140 0067 2513 9135 0000. Od kwot dotacji zwróconych po wyżej określonym terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, ponoszone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

5. Rozliczenie udzielonej dotacji oraz Sprawozdanie końcowe z wykonania Zadania Powiat przedłoży do dnia 15 stycznia 2026 r., według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. Jednocześnie Powiat sporządza rozliczenie Zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Porozumienia, zgodnie z §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) – w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem Zadania. Wojewoda, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu, poleca Powiatowi ich usunięcie i wyznacza termin przekazania poprawionego rozliczenia.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu państwa w trybie i na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

7. Powiat realizując Zadanie, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na finansowanie tego Zadania oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy o finansach publicznych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

8. Powiat zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Porozumienia, potwierdzającego brak odliczenia lub odzyskania równowartości podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Powiat nie może odliczyć lub odzyskać równowartości podatków od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

9. Powiat zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o braku podwójnego finansowania, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Porozumienia.

10. Brak złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 8 i 9 oznacza zajście przesłanki natychmiastowego rozwiązania umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 7.

§ 4. 1. Powiat zobowiązany jest do poddania się kontroli przez służby kontrolne Wojewody, w zakresie udzielonej dotacji, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia.

2. Kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2020 poz. 224 oraz z 2025 r. poz. 1158).

§ 5. 1. Powiat zobowiązuje się do informowania, że Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody. Informacja winna znaleźć się na tablicy informacyjnej, sporządzonej według wzoru 1.1. z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i z 2021 r. poz. 2506 oraz z 2023 r. poz. 1471), oraz dodatkowo na stronach internetowych i serwisach społecznościowych, a także we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego Zadania.

2. Powiat zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 1.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 1. Wojewoda może wezwać Powiat do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania Zadania, według przekazanego przez Wojewodę wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Porozumienia. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone Wojewodzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Sprawozdanie końcowe z wykonania Zadania powinno zostać sporządzone przez Powiat w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Zadania, lecz nie później niż do dnia 15 stycznia 2026 r.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą Stron, w okresie obowiązywania Porozumienia, możliwość zmian zakresu rzeczowo-finansowego realizowanego Zadania. Zmiany te winny zostać określone w aneksie do niniejszego Porozumienia w formie pisemnej (lub równoważnej) pod rygorem nieważności.

4. Wojewoda ma prawo żądać, aby Powiat, w wyznaczonym terminie, przedstawiła dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1–2.

5. W przypadku niezłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1–2, Wojewoda wzywa pisemnie Powiat do ich złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. Niezastosowanie się do wezwań, o których mowa w ust. 4 i 5 może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania niniejszego Porozumienia przez Wojewodę. Niezastosowanie się do wezwań, o których mowa w ust. 4 i 5, może skutkować uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Wojewodzie prawa do rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych dokumentach urzędowych.

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a które uniemożliwiają wykonanie Porozumienia.

2. W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia, w trybie określonym w ust. 1, skutki finansowe i obowiązek zwrotu środków finansowych Strony określą w protokole.

§ 9. 1. Powiat może odstąpić od niniejszego Porozumienia do dnia przekazania dotacji, w przypadku uprawdopodobnienia wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego wykonanie.

2. Powiat może odstąpić od niniejszego Porozumienia, jeżeli Wojewoda nie przekaze dotacji w terminie określonym w Porozumieniu, nie później jednak niż do dnia przekazania dotacji. Prawo odstąpienia można wykonać w terminie siedmiu dni od momentu określonego w Porozumieniu na przekazanie dotacji przez Wojewodę.

§ 10. 1. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości lub nienależnie, tj. bez podstawy prawnej;
- 2) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania niniejszego Porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego Zadania;
- 3) przekazania przez Powiat części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsze Porozumienie;
- 4) nieprzedłożenia przez Powiat sprawozdania z wykonania Zadania (finansowego lub merytorycznego), w szczególności sprawozdania częściowego, lub innych informacji lub wyjaśnień w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w szczególności w § 7 ust. 6 Porozumienia;
- 5) odmowy poddania się przez Powiat kontroli albo niedoprowadzenia przez Powiat do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Wojewodę;
- 6) stwierdzenia, że Oferta na realizację zadania publicznego była nieważna lub została złożona przez osoby do tego nieuprawnione;
- 7) niezłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 6 i 7.

2. Wojewoda, rozwiązując Porozumienie, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 11. 1. Powiat zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją Zadania rzeczy zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

2. Z ważnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszego Porozumienia zezwalający na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz na określonych w tym aneksie warunkach. Aneks taki wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. 1. Powiat ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zadania.

2. W zakresie związanym z realizacją Zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Powiat postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 13. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia, Strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Wojewody.

§ 14. Porozumienie zostaje zawarte z dniem jego podpisania, obowiązuje do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem Zadania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 15. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej (lub równoważnej) w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wojewody i jeden egzemplarz dla Powiatu.

WOJEWODA POMORSKI

Beata Rutkiewicz

Starosta Powiatu
Człuchowskiego
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Wicestarosta Powiatu
Człuchowskiego Członek
Zarządu Powiatu
Człuchowskiego

Stanisław Marek

Skarbnik Powiatu
Człuchowskiego

Ewa Matraszek

Załączniki:

1. Oferta wykonania Zadania.
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zadania.
3. Program inwestycji.
4. Wzór rozliczenia dotacji.
5. Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania Zadania.
6. Oświadczenie o braku odliczenia lub odzyskania równowartości podatku od towarów i usług.
7. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania.
8. Wzór rozliczenia dotacji zgodnie z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Załącznik nr 1 do Porozumienia nr 4/2025

Załącznik nr 5


**WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE**
**RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ
na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)**
I. Informacje ogólne**1.1 Nazwa celu szczegółowego działania**

Cel nr 2: Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miejscach publicznych społeczności lokalnych
Obszar: 1. Budowa/modernizacja dróg/przejeżd dla pieszych.

1.2 Instytucja odpowiedzialna za ocenę Wniosku

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

1.3 Tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo

1.4 Termin i miejsce realizacji

Od 1 sierpnia 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.
Województwo: pomorskie
Gmina: Gmina Przechlewo
Miejscowość: Przechlewo

1.5 Wnioskowana kwota dotacji

99 000 zł

1.6 Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	Etap przygotowawczy projektu – określenie planu działań a) Przygotowanie dokumentacji do wyboru wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej	Od 1 sierpnia 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.
II.	Etap realizacji projektu a) ogłoszenie zapytań ofertowych/przetargów b) przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej c) montaż doświetlenia d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego e) montaż elementów brd f) działania edukacyjne	Od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.
III.	Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu a) rozliczenie projektu b) sprawozdanie z realizacji projektu	Od 1 grudnia 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.

1.7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem	Jedn. miary	Cena jednostkowa (brutto w zł)	Koszt całkowity – planowanego wydatku (cena brutto w zł)	Kwota dotacji w zł	Środki własne w zł
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej	kpl	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
Wykonanie dojścia do przejścia	kpl	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	kpl	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł
Wymiana oznakowania pionowego	kpl	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie oznakowania poziomego	kpl	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
Montaż elementów brd	kpl	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem				99 000,00 zł	25 000,00 zł

1.8 Dane osoby uprawnionej do kontaktu ze strony wnioskodawcy i udzielania dodatkowych informacji dotyczących projektu

Katarzyna Bogucka – Kierownik Referatu Drogownictwa w Wydziale Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel. 59 83 43 461 w. 73, e-mail: k.bogucka@czluchow.org.pl

II. Informacje o projekcie**2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji**

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G – ul. Człuchowskiej w Przechlewie” stanowi odpowiedź na realne zagrożenia w ruchu drogowym, zidentyfikowane zarówno na podstawie danych statystycznych, jak i licznych sygnałów społecznych.

Ulica Człuchowska, będąca fragmentem drogi powiatowej nr 2505G, przebiega przez miejscowość Przechlewo i pełni funkcję głównej trasy wylotowej w kierunku Człuchowa. Z tego względu cechuje się znacznym natężeniem ruchu pojazdów.

W ramach zadania doposażone zostaną dwa istniejące przejścia dla pieszych:
1) pierwsze przejście znajduje się 140 m od złołka publicznego i przedszkola;

2) drugie przejście zlokalizowane jest przy wjeździe do miejscowości – bezpośrednio naprzeciw dwóch dyskontów: Dino i Biedronka, z których korzysta znaczna część mieszkańców. Przejście to znajduje się również w pobliżu tras pieszych i rowerowych prowadzących do centrum miejscowości oraz w stronę Ośrodka Sportu i Rekreacji, plaży, pola namiotowego, a także obiektów sportowo-kulturalnych, z których intensywnie korzystają mieszkańcy i turyści.

Istniejący stan na obu przejściach::

1) oznakowanie:

- poziome oznakowanie P-10 częściowo starte,
- pionowe oznakowanie D-6, brak aktywnych oznaczeń i kontrastowego tła,

2) brak odpowiedniego doświetlenia – latarnie zlokalizowane po stronie przeciwnej niż ciąg pieszo-rowerowy.

Oba przejścia leżą w ciągu jednokierunkowego ciągu pieszo-rowerowego, który dwukrotnie wymusza przejście przez jezdnię drogi powiatowej. Jednocześnie oświetlenie drogowe umieszczone jest po przeciwnej stronie jezdni, co powoduje niewystarczające doświetlenie stref przejść dla pieszych – szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Z danych z systemu SEWIK (Wyszukiwarka Wypadków i Kolizji w Polsce) wynika, że w latach 2021–2024 na ul. Człuchowskiej w Przechlewie doszło łącznie do 20 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków, w których:

- 5 osób zostało lekko rannych,
- 5 osób zostało ciężko rannych,
- 1 osoba poniosła śmierć.

Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń było:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (5 zdarzeń, w tym 1 śmiertelne),
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (5 zdarzeń),
- nieostrożne wejście pieszego na jezdnię – w jednym z przypadków zakończyło się to wypadkiem z ciężkim urazem pieszego.

Wszystkie powyższe dane jednoznacznie wskazują, że ul. Człuchowska – mimo że przebiega przez teren zabudowany – charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu oraz wysokim poziomem ryzyka wypadków, w tym z udziałem pieszych.

Potrzeba realizacji projektu była również przedmiotem konsultacji społecznych, przeprowadzonych podczas zebrań sołeckich w miejscowości Przechlewo, które odbyły się m.in. 23 lipca, 25 września i 10 grudnia 2024 roku, z łącznym udziałem 65 mieszkańców.

Podczas spotkań mieszkańcy wyraźnie podkreślali pilność podjęcia działań, wskazując na bardzo niską widoczność pieszych na przejściach oraz brak skutecznych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwracano szczególną uwagę na wysokie ryzyko potrąceń, zwłaszcza w godzinach porannych i wieczornych, gdy natężenie ruchu jest duże, a warunki widoczności – ograniczone.

Wnioskodawca posiada również pozytywne opinie Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, a także placówek oświatowych usytuowanych przy przejściu, potwierdzające zasadność planowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane ryzyka i potrzeby lokalne oraz wpisuje się w cele szczegółowe programu „Razem bezpieczniej” – zwłaszcza w zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni publicznych. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków, poprawę percepcji zagrożeń oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę.

Projekt zakłada doposażenie dwóch istniejących przejść dla pieszych na ul. Człuchowskiej w Przechlewie, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów edukacyjnych i handlowych, często uczęszczanych przez dzieci, seniorów i turystów. W latach 2021–2024 na tym odcinku drogi powiatowej nr 2505G doszło do 20 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków – co jednoznacznie wskazuje na konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

W ramach projektu wykonane zostaną: przebudowa przejścia dla pieszych obejmująca: wykonanie rampy krawężnikowej i fakturowego oznaczenia nawierzchni, doświetlenie przejść, wymiana oznakowania pionowego (w tym na jednym przejściu zastosowanie aktywnego znaku D-6, a na drugim znaków na tle folii pryzmatycznej odbłaskowo - fluorescencyjnej żółto-zielonej), uzupełnienie oznakowania poziomego (linie P-10 na czerwonym tle oraz piktogramy), a także montaż ogrodzeń segmentowych ograniczających niekontrolowane przekraczanie jezdni. Rozwiązania te poprawią widoczność pieszego w strefie przejścia i jego dojeżdża, umożliwią kierującym wcześniejsze dostrzeżenie pieszego oraz zwiększą ich gotowość do reagowania. W szczególności zastosowanie energooszczędnego oświetlenia zasilanego z sieci zapewni efektywne działanie w godzinach porannych i wieczornych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych będą działania edukacyjne, prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie – obejmujące pogadanki w szkole oraz akcje informacyjne prowadzone bezpośrednio przy przejściach, skierowane do różnych grup wiekowych. W ich trakcie wykorzystane zostaną gotowe materiały profilaktyczne Komendy Głównej Policji, m.in. plakaty i ulotki z kampanii „Świeć przykładem – noś odbłaski” oraz „Bezpieczny krok”.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia przestępczości pospolitej i wykroczeń drogowych poprzez zastosowanie sprawdzonych, a zarazem innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz działania prewencyjno-edukacyjne zwiększające świadomość pieszych i kierowców. Dzięki partnerskiej współpracy samorządu powiatowego, gminy, Policji, placówek edukacyjnych i instytucji kultury, projekt wzmacnia lokalne koalicje na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Efekty projektu – w szczególności infrastrukturalne – będą miały charakter trwały i zostaną utrzymane przez co najmniej dwa lata po zakończeniu realizacji. Działania edukacyjne mogą być kontynuowane w ramach inicjatyw własnych partnerów (np. szkoły, biblioteki), co zapewnia ich dalsze oddziaływanie i podtrzymanie społecznego zaangażowania.

2.3 Adresaci projektu

Pośredni:

- turyści - 3 000 osób.

Bezpośredni:

- piesi z centrum m. Przechlewo kierujący się w stronę sklepów, OSiR-u Przechlewo, Nadleśnictwa Niedźwiady – 2 000 osób,

- sportowcy (biegacze, triathloniści, Nordic Walking) – 100 osób;

- dzieci uczęszczające do szkoły, przedszkola i żłobka z opiekunami - 50 osób,

2.4 Charakterystyka projektu /szczegółowy opis planowanych działań /

a) opis i uzasadnienie projektu (lub etapu projektu)

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez doposażenie dwóch istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G (ul. Człuchowska w Przechlewie).

W ramach działań kwalifikowanych zostaną wykonane następujące prace:

- a) wykonanie rampy krawężnikowej i fakturowego oznaczenia nawierzchni,
- b) montaż energooszczędnego, punkтового oświetlenia przejść,
- c) wymiana oznakowania pionowego (w tym aktywny znak D-6 na jednym przejściu i znak na tle folii odbłaskowo-fluorescencyjnej na drugim przejściu),
- d) uzupełnienie oznakowania poziomego (P-10 na tle czerwonym, piktogramy),
- e) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – ogrodzeń uniemożliwiających przechodzenie w miejscach niedozwolonych,
- f) realizacja spotkań edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, które obejmą pogadanki oraz krótkie akcje informacyjne bezpośrednio przy modernizowanych przejściach dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, skierowane do uczniów szkół podstawowych, oraz podopiecznych w przedszkolu i żłobku z wykorzystaniem gotowych materiałów profilaktycznych Komendy Głównej Policji i KPP w Człuchowie.

Wnioskodawcą i lider projektu jest Powiat Człuchowski odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnej, nadzór nad wykonawcami, rozliczenie środków, organizację działań edukacyjnych. Partnerem wspierającym zarówno w działaniach inwestycyjnych jak i edukacyjnych będzie Gmina Przechlewo. Natomiast realizatorami komponentu edukacyjnego będą Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie wraz z Gminą Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie. Do promocji wydarzenia zostaną zaangażowane też placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie, przedszkole i żłobek, które będą też korzystały z zaplanowanych działań edukacyjnych.

Za monitoring projektu, będzie odpowiadał Wnioskodawca przy współpracy z Gminą Przechlewo i Komendą Powiatową Policji w Człuchowie.

Wszystkie powyższe działania będą finansowane ze środków programu „Razem bezpieczniej” oraz wkładu jst (Powiatu Człuchowskiego i Gminy Przechlewo).

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia liczby wykroczeń drogowych i potencjalnych wypadków z udziałem pieszych – w szczególności dzieci i seniorów. Dodatkowo, poprzez zaangażowanie mieszkańców, Policji, OSP i placówek edukacyjnych, projekt wzmacnia lokalną koalicję na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym (brak reakcji, bierność, ignorowanie zasad ruchu drogowego).

Działania edukacyjne przyczynią się do wzrostu świadomości uczestników ruchu – dzieci, młodzieży, dorosłych – w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projekt będzie miał trwały charakter – zastosowane urządzenia i oznakowanie posiadają żywotność min. 5 lat. Utrzymanie rezultatów przez okres co najmniej 2 lat zapewni zarządca drogi Powiat Człuchowski w porozumieniu z Gminą Przechlewo.

Projekt ma charakter innowacyjny:

– zastosowane zostaną nowoczesne technologie poprawiające widoczność pieszych, takie jak aktywny znak D-6 z pulsującym światłem lub oznakowanie pionowe na fluorescencyjnej folii pryzmatycznej oraz oznakowanie poziome P-10 na czerwonym tle, co zwiększa kontrast i widoczność przejścia w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych,

– zakłada aktywny udział społeczności lokalnej w diagnozie problemu, a także partnerstwo międzysektorowe z udziałem szkoły, przedszkola, gminy, biblioteki i policji, co pozwala na wspólne i trwałe oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

b) jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić zakładane etapy realizacji:

Nie dotyczy.

2.5 Instytucje zaangażowane w realizację projektu

/partnerzy, instytucje współpracujące/

- 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie – partner edukacyjny,
- 3) Przedszkole i żłobek w Przechlewie – instytucje korzystające bezpośrednio z przejścia objętego projektem,
- 4) Gmina Przechlewo – partner wspierający realizację projektu na poziomie lokalnym,
- 5) Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie – współorganizator akcji profilaktycznej (edukacyjnej).

2.6 Zakres działania i stopień zaangażowania w realizację instytucji wspierających projekt /podział zadań/

W realizację projektu zaangażowane zostaną następujące instytucje współpracujące, zainteresowane poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- 1) Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie – partner merytoryczny w zakresie prewencji i edukacji, współorganizator działań profilaktycznych.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie – partner edukacyjny, aktywnie włączający uczniów w działania promujące bezpieczne zachowania.
- 3) Przedszkole i żłobek w Przechlewie – instytucje korzystające bezpośrednio z przejścia objętego projektem, angażujące dzieci i opiekunów w działania profilaktyczne /edukacyjne/, ale też wspierające promocję projektu.
- 4) Gmina Przechlewo – partner wspierający realizację projektu na poziomie lokalnym, współpracujący z Powiatem w zakresie uzgodnień oraz promocji działań.
- 5) Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie – współorganizator akcji profilaktycznej (edukacyjnej), odpowiedzialny za działania informacyjne i logistyczne.

III. Monitoring i efekty realizacji projektu

III.1 Zakładane cele, produkty i rezultaty projektu

Projekt jest w pełni zgodny z Celem szczegółowym nr 2 programu „Razem bezpieczniej” – tj. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miejscach publicznych społeczności lokalnych, a w szczególności z obszarem interwencji I: Budowa/modernizacja przejść dla pieszych.

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych oraz poprawę warunków obserwacji w rejonie przejść na ulicy Człuchowskiej. Celem społecznym jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników ruchu, a także trwałe ukształtowanie prawidłowych postaw w zakresie korzystania z przejść dla pieszych.

Wskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych projektów: 1
- liczba doposażonych przejść dla pieszych: 2
- liczba zrealizowanych działań edukacyjno-profilaktycznych: 2
- liczba uczestników działań edukacyjnych: min. 50 osób.

Wskaźniki rezultatu:

- zmniejszenie wskaźnika ryzyka dla przejść dla pieszych wzdłuż ul. Człuchowskiej - o 10 %,

*Przy założeniu, że średnie natężenie ruchu pieszego w rejonie analizowanego przejścia wynosi ok. 250 osób dziennie, roczna liczba pieszych korzystających z przejścia kształtuje się na poziomie: 250 osób/dzień * 365 dni = 91 250 osób rocznie
Wskaźnik ryzyka (WR), rozumiany jako liczba zdarzeń drogowych przypadających na 1 000 pieszych rocznie, przed realizacją projektu wynosi zatem: $WR_{\text{przed}} = 20 \text{ zdarzeń} / 91 250 = 0,219 = 0,219 \text{ zdarzenia} / 1 000 \text{ pieszych rocznie}$*

*Po realizacji projektu, zakładającej m.in. doświetlenie przejścia, wymianę oznakowania, zastosowanie rozwiązań uspokajających ruch oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych, przewiduje się spadek liczby zdarzeń o co najmniej 10%, co oznacza: $20 \text{ zdarzeń} * 0,90 = 18 \text{ zdarzeń rocznie}$*

Wskaźnik ryzyka po realizacji projektu będzie wynosił:
 $W_{rpo} = 18 \text{ zdarzeń} / 91 \text{ 250 osób} = 0,197 \Rightarrow 0,197 \text{ zdarzenia na 1 000 pieszych rocznie}$

III.2 Metody monitorowania rezultatów projektu oraz sprawozdawczość

Osiągnięcie wskaźników produktu będzie weryfikowane na podstawie:

- dokumentacji technicznej odbioru prac,
- dokumentacji zdjęciowej,
- raportów z działań profilaktycznych,
- list obecności i potwierżeń udziału instytucji.

Wykonanie wskaźników produktu będzie monitorowane na podstawie protokołu odbioru usługi/robót i raportu przekazanego do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Natomiast wskaźniki rezultatu będzie monitorowany przez okres 3 lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu, przez Powiat Człuchowski na podstawie informacji z Policji.

III.3 Znaczenie realizacji projektu w kontekście kierunków i założeń Programu

Projekt w sposób bezpośredni realizuje założenia Programu „Razem bezpieczniej”, odpowiadając na lokalne potrzeby i rzeczywiste zagrożenia w przestrzeni publicznej. Poprzez poprawę infrastruktury (przejścia dla pieszych w niewłaściwych punktach komunikacyjnych) oraz działania edukacyjne, projekt wpisuje się w kierunki takie jak:

- zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych,
- budowanie kultury respektowania przepisów ruchu drogowego,
- wzmacnianie roli samorządów, Policji i instytucji edukacyjnych w kształtowaniu bezpiecznej przestrzeni.

Zakłada się, że dzięki wdrożeniu projektu liczba zgłoszeń o niebezpiecznych zachowaniach w rejonie przejść dla pieszych spadnie o co najmniej 10%. Jednocześnie wzrośnie aktywność społeczności lokalnej i poziom świadomości mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się oraz wzajemnego szacunku w ruchu drogowym.

IV. Załączniki do wniosku

1. Mapa z lokalizacją przejść objętych wnioskiem i budynków użyteczności publicznej
2. Opinia Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie
3. Opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie
4. Opinia Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

/Załącznikami mogą być wszelkie dokumenty stanowiące np. deklaracje współpracy, partnerstwa, opinie, stanowiska instytucji działających w danym obszarze bezpieczeństwa, publikacje nt. dotychczasowych, bądź bieżących realizacji działań profilaktyczno-prewencyjnych na danym terenie, dokumentacja prasowa, itp. Proszę nie dołączać przenośnych nośników tj. pendrive, CD. Wyjątkiem jest sytuacja, w której materiał multimedialny (film, spot, rolka) stanowi integralną część projektu./

Etap I

ZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Stanisław Marek
Przewodniczący Zarządu

Głuchów 23.06.2021

.....
/miejsowość i data/

.....
/pieczęć, czytelny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny/

/Podpis składa osoba/osoby upoważnione/a do reprezentacji beneficjenta z jednostki samorządu terytorialnego/ organizacji pozarządowej, który odpowiada za realizację projektu

Etap II

.....
/miejsowość i data/

.....
/pieczęć, czytelny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny/

/Podpis składa osoba/osoby upoważnione/a z ramienia instytucji oceniającej projekt w danym Urzędzie Wojewódzkim/

Załącznik nr 2 do Porozumienia nr 4/2025

Załącznik nr 2 do Porozumienia nr 4/2025

Harmonogram rzeczowo – finansowy Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo

Rodzaj wydatku ponieszonego w ramach realizacji Zadania	Koszt całkowity (w zł)	w tym koszt do pokrycia		Mieiąc ponieszenia kosztu w okresie realizacji zadania publicznego (w zł)		
		z dotacji celowej (w zł)	z wkładu własnego (w zł)	X 2025	XI 2025	XII 2025
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej	25 000,00 zł	0,00zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-
Wykonanie dojazdu do przejścia	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00zł	-	-	25 000,00 zł
Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00zł	-	-	24 000,00 zł
Wymiana oznakowania pionowego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00zł	-	-	25 000,00 zł
Wykonanie oznakowania poziomego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00zł	-	-	15 000,00 zł
Montaż elementów brd	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00zł	-	-	10 000,00 zł
RAZEM KOSZTY:	124 000,00	99 000,00	25 000,00 zł			
RAZEM KOSZTY (%):	100,00%	79,84 %	20,16 %			

Członek Zarządu

mgr inż. Stanisław Marek
/Dokument podpisano
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa
/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 3 do Porozumienia nr 4/2025

Załącznik nr 3 do Porozumienia nr 4/2025

Powiat Człuchowski
Aleja Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
Pleczyń Inwestora

Program inwestycji pn: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowska w m. Przechlewo

I. Informacje ogólne

Adres realizowanej inwestycji	723/3 obręb 0610 Przechlewo, Jednostka ewidencyjna 220303_2		
Miejscowość inwestora	Powiat Człuchowski		
Planowany termin realizacji inwestycji	1.06.2025	15.12.2025	15.12.2025
	rozpoczęcia	zakonieczania	zakończenia robót i innych działań mających na celu realizację inwestycji
Planowany łączny koszt inwestycji - wartość kontraktowa	124 000,00 zł		
Opis przedmiotu zamówienia	<p>Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G - ul. Człuchowska w Przechlewie” stanowi odpowiedź na wykaz zagrożeń w ruchu drogowym, identyfikowane zarówno na podstawie danych statystycznych, jak i danych wygłoszeń społecznych.</p> <p>Ulka Człuchowska, ligująca fragmentem drogi powiatowej nr 2505G, przylega przez miejscowość Przechlewo i pobocza funkcjonalnej trasy ulicowej z kierunku Człuchowa. Z tego względu cechuje się znacznym natężeniem ruchu pojazdów.</p> <p>W ramach zadania doposażona została droga istniejąca przebiegająca przez miejscowość Przechlewo.</p> <p>1) planowane przedsięwzięcie jest przyjazne dla środowiska - bezkolizyjnie naprzeciw dwóch dyskantów: Długo i Biedręca, a których koryta obciąża część mieszkańców. Przejście to znajduje się również w pobliżu tras pieszych i rowerowych prowadzących do centrum miejscowości oraz w stronę Ośrodka Sportu i Rekreacji, szkoły, placu zabawowego, a także obiektów sportowo-kulturalnych, z których w szczególności korzystają mieszkańcy turysty.</p> <p>Przebiegają one na obu stronach: 1) oznakowane: - ponowne oznakowanie 0-10 częściowo starto, - oznakowanie specjalne 0-5, brak odpowiednich znaków i komercyjnego ta, 2) brak odpowiedniego doświetlenia - lamary zlokalizowane po stronie przeciwej niż droga dla pieszych i rowerów.</p> <p>Obie przebiegały wzdłuż drogi jednokierunkowej drogi dla pieszych i rowerów. Każda dwukierunkowo wymusza przejście przez jezdnię drogi powiatowej, jednocześnie oświetlenie drogowe umieszczone jest na jezdni w formie jezdni, co powoduje niewykorzystanie oświetlenia strony przebiegu dla pieszych - szczególnie w okresie jesienno-zimowym.</p> <p>Z danych z systemu SEWIS (Wydziałowa Wydziałowa i kolczy w Polsce) wynika, że w latach 2021-2024 na ul. Człuchowskiej w Przechlewie doszło łącznie do 30 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków w ludziach.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 osób zostało lekko rannych, - 3 osoby zostały ciężko rannych, - 3 osoby zostały śmiertelnie. <p>Najczęściej przytaczane typy zdarzeń były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieostrożne podejście do warstwy ruchu (5 zdarzeń, w tym 1 śmiertelny), - nieostrożne wejście pieszych na jezdnię - w jednym z przypadków zabójczy się to wypadkiem z ciężkim urazem pieszego <p>Wszystkie powyższe dane jednoznacznie wskazują, że ul. Człuchowska - mimo że przebiega przez teren zabudowany - charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu oraz wysokim poziomem ryzyka wypadków, w tym z udziałem śmiertelnych.</p> <p>Powinno być realizacją była również przedmiotowa koncepcja społecznych, przeprowadzonych podcałk udziałem w miejscowości Przechlewo, które odbyły się m.in. 29 lipca, 25 września i 18 grudnia 2024 roku, z udziałem łącznie 65 mieszkańców. Podczas spotkania mieszkańcy wyrażali podziękowania podcałk działań, wskazując na konieczność wybudowania przejścia na przebiegu oraz brak skutecznego urządzenia zabezpieczającego bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zważając na szczególne warunki ulicowej i miejscowości, gdy natężenie ruchu jest duże, a warunki widoczności - ograniczone.</p> <p>Przedsięwzięcie posiada również pozytywne opinie Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie, a także placówek oświatowych użytkowanych przy przejściu, potwierdzające zasadność planowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchomonożnych uczestników ruchu drogowego.</p> <p>Realizacja projektu odpowiada na potrzeby mieszkańców i rynku a priorytetowe zadanie wpisuje się w cele strategiczne programu „Bezpieczeństwo” - zwłaszcza w zakresie korrekcyjnego bezpieczeństwa w obszarach publicznych. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie liczby wypadków, poprawę percepcji zagrożenia oraz zwiększenie świadomości życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę.</p> 		
Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami w kolejnych latach	<p>Inwestycja ma charakter punktowy a obejmuje doposażenie dwóch istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G. Zakres robót jest możliwy do realizacji w jednym etapie, co pozwoli na szybkie uzyskanie efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia, jego etapowanie jest celowe i nie ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie realizacja inwestycji pozwoli na pełną koordynację prac, ograniczenie skutków dla sąsiednich wdrożeń i innych przedsięwzięć.</p>		
Planowany zakres rzeczowy inwestycji	<p>Przedmiotem inwestycji jest doposażenie dwóch istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G (ul. Człuchowska w Przechlewie). Zakres rzeczowy obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowanie rampy przeciwnożwirowej i nakładkowego oznaczenia nawierzchni, - montaż nowego oświetlenia punkciowego oświetlenia przejść, - montaż oznakowania pasowego (w tym tablicy znak 0-5 oraz oznakowania na fotoforensyjnej), - użytkowanie urządzeń rozdzielających (zbiór P-10 na czerwonym tle, przelotowy), - montaż urządzeń BRD - ogólnego segmentowych, - przeprowadzenie działań edukacyjno-prewencyjnych we współpracy z Policją, szkołą, przedsiębiorcami i mieszkańcami. 		

<p>Planowane efekty rzeczowe</p>	<p>Realizacja projektu ma na celu ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych oraz poprawę warunków ekonomicznej w regionie przebiegającym przez teren Cielichowskiej. Celem społecznym jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników ruchu, a także lewicowe kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie korzystania z przejazdów dla pieszych.</p> <p>Wskazniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba realizowanych projektów: 1 - liczba dopuszczalnych przejazdów dla pieszych: 2 - liczba realizowanych działań edukacyjnych-profilaktycznych: 2 - liczba uczestników działań edukacyjnych: min. 50 osób.
<p>Opisane ekonomiczne efektywności inwestycji</p>	<p>Realizacja inwestycji jest ekonomicznie uzasadniona, ponieważ przy założeniu: możliwych nakładach finansowych i pomocy oszczędności efektywności w postaci zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w zakresie dwóch przejazdów w wyznaczonym miejscu. Projekt przyczyni się do ograniczenia liczby wypadków drogowych, zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej i dotychczasowych szkód drogowych oraz poprawy warunków komunikacyjnych. Inwestycja obejmuje również: oznakowanie skrzyżowania i skrzyżowania z drogą, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury oraz kosztów interwencji służb ratowniczych. Doświadczenia wykazują, że środki skierowane na realizację projektu: budowa jednokierunkowego i dwukierunkowego i zwiększenie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.</p>

II. Harmonogram realizacji inwestycji	
Lp.	Planowany zakres rzeczowy danego etapu prac inwestycyjnych
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej
2.	Wykonanie dojazdu do przejazdu
3.	Wykonanie doświetlenia przejazdów dla pieszych
4.	Wymiana oznakowania pionowego
5.	Wykonanie oznakowania poziomego
6.	Montaż elementów bnd
	Planowany termin realizacji danego etapu prac inwestycyjnych
	08-10-2025
	11-12-2025
	11-12-2025
	11-12-2025
	11-12-2025
	11-2025

III. Informacje dotyczące finansowania inwestycji		
Lp.	Planowane źródło pochodzenia środków finansowych na realizację inwestycji	Kwota w zł
1.	dotacja celowa	92 000,00
2.	środki własne	25 000,00
	Łącznie	124 000,00

Dot. inwestycji realizowanej etapami w kolejnych latach

Rok	Planowane źródło pochodzenia środków finansowych na realizację inwestycji	Kwota w zł
	Łącznie	

Lp.	Planowane źródła pochodzenia środków finansowych umożliwiających zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji	Kwota w zł
1.	dotacja celowa	92 000,00
2.	środki własne	25 000,00
	Łącznie	124 000,00

Sporządził: Magdalena Werner, tel.: 668 763 188, m.werner@cielichow.gov.pl

Członek Zarządu
Mgr inż. Stanisław Marak
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Przewodniczący Zarządu
Mgr inż. Aleksander Gappa
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 5 do porozumienia nr 4/2025

Załącznik nr 5 do Porozumienia nr 4/2025

WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)*

z wykonania zadania publicznego

.....

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od do

określonego w (Umowie/Porozumieniu)* Nr

zawartej w dniu

między

.....

(nazwa Zleceniodawcy)

a

.....

(nazwa Zleceniobiorcy)

Data złożenia sprawozdania

.....

*Niepotrzebne skreślić.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu).

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową/porozumieniem, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok			
Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
I.	Koszty realizacji działań		
I.1.	Działanie 1		
I.1.1.	Koszt 1		
I.1.2.	Koszt 2		
...	...		
I.2.	Działanie 2		
I.2.1.	Koszt 1		
I.2.2.	Koszt 2		
...	...		

Suma kosztów realizacji zadania			
II.	Koszty administracyjne		
II.1.	Koszt 1		
II.2.	Koszt 2		
...	...		
Suma kosztów administracyjnych			
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania			

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego				
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1.	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:			
	1.1.	Kwota dotacji	zł	zł
	1.2.	Odsetki bankowe od dotacji		zł
	1.3.	Inne przychody		zł
2.	Inne środki finansowe ogółem¹: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1.-2.4.)		zł	zł
	2.1.	Środki finansowe własne	zł	zł
	2.2.	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	zł	zł
	2.3.	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{1,2} (Nazwa organu administracji publicznej lub jednostki sektora finansów publicznych, który przekazał środki finansowe):	zł	zł
	2.4.	Pozostałe ¹	zł	zł
3.	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1. i 3.2.)		zł	zł
	3.1.	Koszty pokryte z wkładu osobowego	zł	zł
	3.2.	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{3,4}	zł	zł
4.	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego⁵		%	%
5.	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁶		%	%
6.	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji⁷		%	%

¹ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

² Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

³ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

⁴ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia.

⁵ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁶ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2., w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

⁷ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3., w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy/porozumienia nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.....
.....
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

POUCZENIE

Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Załącznik nr 6 do Porozumienia nr 4/2025

POWIAT CZŁUCHOWSKI
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

Załącznik nr 6 do Porozumienia nr 4/2025

.....
(Nazwa i adres)

Człuchów, 4 grudnia 2025 r.
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karami za składanie nieprawdziwych oświadczeń z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2025 poz. 383), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” – oświadczam, co następuje poniżej:

Oświadczam, iż w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2025 poz. 775), nie będę się ubiegać o obniżenie kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT zawartego w wykazywanych wydatkach ponoszonych w wykonaniu przedmiotowego zadania lub o zwrot ze środków budżetu państwa kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur przedstawionych do rozliczenia wykonania przedmiotowego zadania publicznego. Obowiązek ten pozostaje nieograniczony w czasie.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappo

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7 do Porozumienia nr 4/2025

POWIAT CZŁUCHOWSKI
al. Wojska Polskiego 1
77-300 CZŁUCHÓW

Załącznik nr 7 do Porozumienia nr 4/2025

.....
(Nazwa i adres)

Człuchów, 4 grudnia 2025r.
(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2025 poz. 383), który stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” – oświadczam, co następuje poniżej.

Oświadczam, że dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych załączone do rozliczenia zadania publicznego (tytuł zadania) **Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo** o numerze 4/2025, dofinansowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Przewodniczący Zarządu

mgr Aleksander Grzypa

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8 do Porozumienia nr 4/2025

Załącznik nr 8 do Porozumienia nr 4/2025

.....
(nazwa i adres inwestora)85/22 Wojewoda Pomorski
(dysponent)ROZLICZENIE
ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,
ZAKOŃCZONYCH W ROKU 2025.....
(nazwa zadania)

Kwota przyznanej dotacji.....,kwota otrzymanej dotacji.....,kwota zwróconej dotacji.....

Część A. Zestawienie liczbowe

Wyszczególnienie	Koszt zadania w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe		Okres realizacji zadania a: data rozpoczęcia – zakończenia zadania b: liczba miesięcy	Środki z budżetu państwa	Źródła finansowania zadania w tys. zł				
		Jednostka miary	Ilość			Środki finansowe z pozostałych źródeł				
						Razem	Środki własne	Kredyt bankowy	Środki z funduszu celowego	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wielkość planowania przy rozpoczęciu zadania	...	a. mb. b. szt. c.	a. b. c.	a. b. c.						
II. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu zadania ¹⁾		a. b.	a. b.	a. b.						
III. Różnice wielkości: poz. II – poz. I		a. b.	a. b.	b. (tylko liczba miesięcy)						
IV. Relacje %: poz. II – poz. I		a. b.	a. b.	²⁾						

Objaśnienia:

¹⁾ W pozycji I rubryka 2 należy wykazać wartość kosztorysową zadania, ustaloną w zakresie, o którym mowa w pozycji I rubryka 1.²⁾ Pozycja II b: poz. Ib.

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

W części B należy co najmniej:

- 1) przedstawić analizę i uzasadnić różnice między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami, kolejno:
 - a) kosztów zadania;
 - b) podstawowych efektów rzeczowych zadania;
 - c) okresu realizacji zadania;
 - d) źródeł finansowania zadania, ze szczególnym uwzględnieniem środków budżetu państwa; w analizie różnic między planowanymi (I) a rzeczywistymi (II) wielkościami kosztów zadania;
- 2) opisać działania inwestora podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości, które występowały w czasie realizacji zadania, w tym działania wobec wykonawców zadania i ważniejsze rezultaty ich działań.

Część C. Wykaz faktur i rachunków dokumentujących sfinansowanie zadania

Lp.	Wystawca	Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury [zł]	Kwota faktury opłacona ze środków dotacji [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem:					

Uwaga! W tabelę należy wpisać wszystkie faktury/rachunki wystawione przez wykonawcę w związku z realizacją zadania objętego tą umową.

Oświadczam, że do dnia 31 grudnia 2025 r. dokonano zapłaty za wyżej wymienione faktury lub rachunki.

Oświadczam, że w ramach realizacji zadania został odzyskany VAT : NIE TAK kwota.....Sporządził/a:
(imię i nazwisko)

tel.

Główny Księgowy Inwestora

Inwestor

.....
(podpis i pieczęć).....
(data).....
(podpis i pieczęć)