



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 4724

ANEKS

z dnia 28 lipca 2015 roku

do porozumienia Nr SON.031.13.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap III

zawarty pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:

1. Andrzej Górecki - Wicestarosta

2. Eugeniusz Kurdas - Członek Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoła

a Gminą Andrychów zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:

Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioła

W związku z pismem Burmistrza Andrychowa znak: BTID.7226.1.2.2015.SW z dnia 1.06.2015 r. dotyczącym między innymi obniżenia kosztów realizacji zadania objętego porozumieniem z dnia 31 marca 2015 r. numer SON.031.13.2015 to jest z łącznej kwoty 408.702,40 zł brutto na łączną kwotę 240.224,86 zł brutto oraz na podstawie § 7 porozumienia Strony zgodnie wprowadzają w nim następujące zmiany:

§ 1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia w następujący sposób:

- 1) Gmina zobowiązuje się do partycypacji w 2015 r. ze środków z działu 600 rozdziału 60014 § 6050 do wysokości 60.056,22 zł (brutto) (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 22/100), stanowiącej 25% wartości zadania.
- 2) Powiat zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji zadania w 2015 r. ze środków z działu 600 rozdział 60014 § 6610 do wysokości: 180.168,64 zł (brutto) (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 64/100), stanowiącej 75% wartości zadania.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicestarosta
Andrzej Górecki

Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

Członek Zarządu
Eugeniusz Kurdas