



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 6717

### ANEKS NR 2

z dnia 15 listopada 2016 roku

**do porozumienia Nr SON.031.39.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja**

zawarty pomiędzy

**Powiatem Wadowickim** zwanym dalej Powiatem, który reprezentują:

1. Bartosz Kaliński - Starosta
2. Eugeniusz Kurdas - Członek Zarządu

a

**Gminą Stryszów** zwaną dalej Gminą, którą reprezentuje:

Jan Waclawski - Wójt

W związku z pismem Wójta Gminy Stryszów znak: II.R.7013.7.21.2016 z dnia 10.11.2016 r. dotyczącym przesunięcia terminu rozliczenia zadania realizowanego w ramach ww. Porozumienia, działając na podstawie § 7 porozumienia Strony zgodnie wprowadzają w nim następujące zmiany:

§ 1. W § 5 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Całkowite rozliczenie z przekazanych środków finansowych nastąpi w terminie do 09.12.2016 roku”.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Starosta  
**Bartosz Kaliński**

Członek Zarządu  
**Eugeniusz Kurdas**

Wójt Gminy Stryszów  
**Jan Waclawski**