



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 5997

ANEKS Nr 1

z dnia 2 września 2022 r.

**do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz pn. „Remont cmentarza wojennego nr 101 w Libuszy”**

zawartego 2.09.2021 r., pomiędzy:

1. Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pani Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,

a  
2. Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Biecza, Pana Mirosława Wędrychowicza, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Iwony Czeluśniak

**§ 1.** Działając na podstawie § 8 Porozumienia, Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany w jego treści.

1. W § 1:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

**"Okres realizacji zadania w 2022 r. ustala się na:**

1) **rozpoczęcie realizacji zadania: od daty podpisania niniejszego aneksu przez ostatnią ze Stron,**

2) **zakończenie rzeczowe zadania: do 30.11.2022 r.,**

3) **zakończenie finansowe zadania: do 15.12.2022 r".**

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie:

**„Gmina otrzymuje w 2022 r. dotację celową w ramach działu 710, rozdziału 71035, § 2020 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: działanie 9.1.1.7) w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczoną na realizację zadania określonego w zał. nr 2 pkt II. Kwota dotacji stanowi 100 % wartości zadania.”;**

3) po ust.4 dodaje się ust. 4a, który otrzymuje brzmienie:

**„Termin wykorzystania dotacji określonej w ust. 3a upływa 15.12.2022 r.”.**

2. W § 2:

1) ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

**„Gmina wykona inny zakres prac niż wymieniony § 1ust. 1, 3 i 3a”;**

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

**„Gmina zobowiązuje się do dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji w terminie 10 dni od zakończenia realizacji zadania określonego w § 1 ust.2 pkt.3 i ust.2a pkt 3, jednak nie później niż do 10 stycznia następnego roku budżetowego ”;**

3) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

**„Gmina składa końcowe rozliczenie w zakresie finansowym i rzeczowym realizacji zadania, w terminie 10 dni, od dnia zakończenia zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a pkt 3, jednak nie później niż do 10 stycznia następnego roku budżetowego. Rozliczenie winno zawierać zestawienie wraz z załączonymi kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za faktury/rachunki przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wniosków, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia”.**

3. W załączniku 2 do Porozumienia po punkcie I dodaje się punkt II w brzmieniu:

**„Zakres rzeczowy II etapu remontu cmentarza wojennego nr 101 w Libuszy realizowanego w 2022 r.**

1. Konserwacja betonowej podmurówki ogrodzenia w zakresie obróbek fundamentu ogrodzenia,
2. Odtworzenie drewnianych elementów ogrodzenia i bramki w zakresie wykonania i montażu ogrodzenia drewnianego, modrzewiowego (wzorowanego na ogrodzeniu cmentarza nr 124 w Mszance)
3. Wykonanie i posadowienie drewnianego modrzewiowego krzyża centralnego”.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Aneks został sporządzony w formie elektronicznej.

**§ 4.** Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Wojewody Małopolskiego

Dyrektor  
Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa  
i Dziedzictwa Narodowego  
**Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk**

Burmistrz Gminy Biecz  
**Mirosław Wędrychowicz**

*Kontrasygnata*  
Skarbnik  
**Iwona Czeluśniak**