



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2715

ANEKS NR 1 POWIATU MYŚLENICKIEGO I GMINY WIŚNIOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

do Porozumienia Nr 4/PG/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1925 Wiśniowa – Węglówka oraz przy drodze powiatowej K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1925 i K1626 w miejscowości Węglówka.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Myślenickim, zwanym „**Powiatem**” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Myślenickiego, w imieniu którego działają:

Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego

Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego

a

Gminą Wiśniowa, zwaną „**Gminą**” w imieniu której działa

Bogumił Pawlak – Wójt Gminy Wiśniowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiśniowa Pani Ireny Bała

przy udziale Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanego dalej "ZDP", reprezentowanego przez Jerzego Grabowskiego - Dyrektora

§ 1. W Porozumieniu Nr 4/PG/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr K1925 Wiśniowa – Węglówka oraz przy drodze powiatowej K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr K1925 i K1626 w miejscowości Węglówka (Dz. Urz. Woj. Małop. z roku 2023 poz. 7557), wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadania na dzień: **31.12.2024 r.**”.

2. §2 ust. 6 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„6. Przekazanie Powiatowi zrealizowanego przez Gminę zadania nastąpi w terminie do **31.12.2024 r.** w formie obustronnie podpisanego protokołu.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia nr 4/PG/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i jeden dla ZDP.

§ 4. Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Starosta

Wójt Gminy Wiśniowa

Józef Tomal

Bogumił Pawlak

Wicestarosta

Rafał Kudas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach

Jerzy Grabowski

Kontrasygnata

Skarbnik Gminy Wiśniowa

Irena Bała