



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 4847

UCHWAŁA NR XL/83/22 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 26 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/69/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 304, z późn. zm.), załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Biała Podlaska

Bogusław Broniewicz

Załącznik
do Uchwały nr XL/83/22
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 26 września 2022 r.

Harmonogram i tryb prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju

**Harmonogram opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Biała Podlaska na lata 2021 - 2030**

Etap	Zakres prac	Termin wykonania
Etap 1	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej	do 30.04.2021
Etap 2	Opracowanie projektu Strategii.	do 20.10.2022
Etap 3	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii (w tym z PGW Wody Polskie) oraz przeprowadzenie procedury opiniowania projektu Strategii przez Zarząd Województwa.	do 25.11.2022
Etap 4	Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii.	do 25.11.2022
Etap 5	Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z konsultacji społecznych i opiniowania przez Zarząd Województwa oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu konsultacji.	do 28.11.2022
Etap 6	Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.	do 30.11.2022
Etap 7	Opracowanie kompletu dokumentów i przekazanie projektu Strategii pod obrady Rad Gmin.	do 30.11.2022
Etap 8	Podjęcie przez Rady Gmin i Radę Powiatu uchwał o przyjęciu Strategii.	do 31.12.2022