



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 6624

### UCHWAŁA NR LXI/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie **przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1, art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057, z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

**Krzysztof Matczuk**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr LXI/346/2022  
Rady Miejskiej w Łęcznej  
z dnia 30 listopada 2022 r.

## **Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

### **I**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 1057, z późn. zm.), powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 składają się w szczególności:

- 1) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;
- 2) wypracowanie założeń Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
- 3) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030:
  - a. określenie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
  - b. charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji gminy wraz z zakresem planowanych działań.

4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030:

- 1) określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;
- 2) określenie ram finansowych i źródeł finansowania.

5. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, który będzie zgodny z przepisami prawa, standardami i wytycznymi wynikającymi z dokumentów

nadrzędnych.

6. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

7. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa.

8. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030.

9. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030:

- 1) przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko;
- 2) w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1;
- 3) w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 1; odstąpienie należy upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.

11. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 przez Radę Miejską w Łęcznej w drodze uchwały.

## **II**

### **Tryb konsultacji społecznych, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030”, który jest podstawowym, a zarazem najważniejszym dokumentem Gminy Łęczna, określającym cele, kierunki i możliwości rozwojowe. Celem konsultacji jest umożliwienie zainteresowanym interesariuszom Strategii, w tym zwłaszcza mieszkańcom Gminy Łęczna, zapoznania się z treścią dokumentu i zebranie wniosków, opinii, uwag i propozycji zmian w przedmiotowym projekcie dokumentu. Konsultacje będą się odbywały na terenie Gminy Łęczna oraz gmin sąsiednich.
2. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030” podlega konsultacjom z:

- 1) mieszkańcami Gminy Łęczna,
  - 2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Łęczna, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  - 3) sąsiednimi gminami i ich związkami,
  - 4) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Konsultacje są ogłaszane przez Burmistrza Łęcznej w formie zarządzenia.
  4. Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej, a także przekazywane podmiotom, o których mowa w ust. 2.
  5. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz określa:
    - 1) cel/przedmiot konsultacji,
    - 2) podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach,
    - 3) obszar, na którym przeprowadza się konsultacje,
    - 4) formy, w których będą prowadzone konsultacje,
    - 5) sposoby przekazywania uwag do projektu,
    - 6) termin przeprowadzenia konsultacji,
    - 7) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii Rozwoju Gminy Łęczna.
  6. Konsultacje będą prowadzone w formie:
    - 1) spotkań otwartych w formule stacjonarnej lub spotkań on-line dla mieszkańców gminy, partnerów społecznych i gospodarczych;
    - 2) wyłożenia projektu Strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej wraz z formularzem zgłaszania uwag;
    - 3) zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Łęczna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag;
    - 4) przekazania do konsultacji projektu Strategii sąsiednim gminom i ich związkom;
    - 5) przekazania do konsultacji projektu Strategii Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  7. W czasie trwania konsultacji społecznych projektu Strategii, w zależności od formy, uczestnicy mogą wyrażać swoje opinie poprzez udział w badaniu ankietowym, przekazywanie uwag i wniosków do projektu w formie elektronicznej na adres mailowy Urzędu Miejskiego w Łęcznej lub papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej lub pocztą na adres Urzędu oraz wyrażenie opinii w czasie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych.
  8. W procesie konsultacji społecznych zostaną wykorzystane opinie, wnioski i uwagi zgłoszone przez interesariuszy w toku opracowania diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
  9. Opinie i uwagi do projektu Strategii uczestnicy konsultacji przekazują Burmistrzowi Łęcznej w formie określonej w ogłoszeniu, w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Gminy ogłoszenia o konsultacjach.
  10. W terminie 30 dni od upływu terminu na zgłaszanie opinii i uwag do projektu Strategii,

Burmistrz Łęcznej przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem i zamieszcza je na stronie internetowej Gminy.

11. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób i podmiotów w nich uczestniczących.
12. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, będą dostępne na stronie internetowej Gminy Łęczna: <https://leczna.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego <https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>.

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr LXI/346/2022  
Rady Miejskiej w Łęcznej  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030

Lp.	Zadanie	Ramowy termin
1	Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przygotowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 (w formie wniosków i ustaleń wynikających z przeprowadzonych uprzednio prac diagnostycznych).	IV kwartał 2022 – I kwartał 2023
2	Opracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju, w tym: – celów strategicznych i operacyjne Strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; – kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów strategicznych i operacyjnych; – oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia.	IV kwartał 2022 – I kwartał 2023
3	Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju: – modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru Gminy Łęczna; – ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie obszaru Gminy Łęczna; – opisu obszarów strategicznej interwencji określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku; – opisu fakultatywnie określonych obszarów strategicznej interwencji gminy/miasta wraz z zakresem planowanych działań.	I kwartał 2023 – II kwartał 2023
4	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju: system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, ramy finansowe oraz źródła finansowania, zasady monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii (w tym przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów z tym związanych).	I kwartał 2023 – II kwartał 2023
5	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z kluczowymi interesariuszami opracowywanej Strategii Rozwoju.	I kwartał 2023 – II kwartał 2023
6	Przekazanie dokumentu do konsultacji (nie krócej niż 35 dni od dnia ogłoszenia).	I kwartał 2023 – II kwartał 2023
7	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych odbytych w trakcie realizacji prac nad strategią oraz jego publikacja.	II kwartał 2023
8	Raport końcowy z oceny ewaluacyjnej ex-ante.	II kwartał 2023 – III kwartał 2023

9	Przekazanie projektu Strategii Rozwoju do Zarządu Województwa Lubelskiego w celu wydania opinii.	II kwartał 2023 – III kwartał 2023
10	Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania oraz zaleceń z analizy ex-ante.	III kwartał 2023
11	Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.	III kwartał 2023
12	W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.	III kwartał 2023 – IV kwartał 2023
13	W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.	III kwartał 2023 – IV kwartał 2023
14	Uchwalenie Strategii Rozwoju.	III kwartał 2023 – IV kwartał 2023

Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisku projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności, w tym ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19.