



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2025 r.

Poz. 5722

ANEKS nr 1 do porozumienia Nr 191/BZK/2025 z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 - 2028

zawarty w dniu 28 października 2025 r. w Szczecinie, między:

Wojewodą Zachodniopomorskim,

z siedzibą w Szczecinie, adres siedziby: Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, zwanym dalej

„Wojewodą”,

a

Gminą Miastem Stargard, adres siedziby: ul. Hetmana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Rafała Zająca,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pana Łukasza Wilkosza,

zwaną dalej **„Miastem”**.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428), art. 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 października 2004 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz uchwały Nr 52 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 – 2028” (M.P. z 2025 r. poz. 338), w odniesieniu do celu szczegółowego nr 2 - kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miejscach publicznych społeczności lokalnych, strony porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1. W załączniku do porozumienia Nr 191/BZK/2025 pt. „Wniosek o dofinansowanie Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.)” projekt pn. **„Modernizacja monitoringu miejskiego w Stargardzie polegająca na budowie sieci optycznej oraz wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań analitycznych – etap I”**,

punkt 1.6 otrzymuje brzmienie:

Harmonogram planowanych działań w ramach projektu

Lp.	Opis działania	Planowany termin realizacji
I.	Etap przygotowawczy projektu – określenie planu działań: a) Określenie zakresu oraz harmonogramu działań prewencyjnych, które będą prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie oraz Straż Miejską w Stargardzie. b) Analiza rynku. Wyłonienie wykonawcy (dot. części inwestycyjnej projektu).	od VII.2025 r. do VIII.2025 r. od X.2025 r.
II.	Etap realizacji projektu a) Realizacja części inwestycyjnej projektu. Modernizacja	od X.2025 r. do XII.2025 r.

	<p>systemu monitoringu w Stargardzie.</p> <p>b)Realizacja działań profilaktycznych w ramach projektu przez KPP w Stargardzie oraz Straż Miejską w Stargardzie.</p> <p>c)Realizacja działań propagujących użycie defibrylatora, kampania informacyjna o lokalizacji dostępnych urządzeń zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta.</p>	<p>od IX.2025 r. do XII.2025 r.</p> <p>od IX.2025 r. do XII.2025 r.</p>
III.	<p>Etap zakończenia i oceny efektów realizacji projektu:</p> <p>a)Odbiór prac</p> <p>b)Sprawozdawczość</p>	XII.2025 r.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nr 191/BZK/2025 z dnia 30 września 2025 r. nie ulegają zmianom.

§ 3.

1. Aneks nr 1 do porozumienia wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Aneks nr 1 do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Niniejszy Aneks nr 1 do porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego:

- jeden egzemplarz dla Miasta,
- dwa egzemplarze dla Wojewody.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Wojewoda Zachodniopomorski

Adam Rudawski

GMINA MIASTO STARGARD

Prezydent Miasta

Rafał Zając

SKARBNIK MIASTA Główny Księgowy Budżetu

Łukasz Wilkosz