



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 grudnia 2025 r.

Poz. 6150

### UCHWAŁA NR XIX/147/2025 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 16 grudnia 2025 r.

#### **zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2035, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr X/87/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2035, w tym trybu konsultacji, § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

L.p.	Zadanie	Organ odpowiedzialny	Termin realizacji
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2026-2035	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 2 miesięcy od podjęcia uchwały
2.	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Kołobrzeg	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 3 miesięcy od podjęcia uchwały
3.	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej Gminy	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 2 miesięcy od przeprowadzenia badań ankietowych
4.	Wypracowanie założeń programowych Strategii	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 2 miesięcy od przygotowania diagnozy
5.	Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 2 miesięcy od przygotowania diagnozy

6.	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 2 miesięcy od przygotowania diagnozy
7.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z wnioskami z diagnozy i uwzględnieniem wyników badań ankietowych	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 5 miesięcy od wypracowania założeń do strategii
8.	Ogłoszenie o Konsultacjach oraz przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego przedłożenie	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 30 dni od przygotowania projektu Strategii
9.	Przeprowadzenie Konsultacji	Wójt Gminy Kołobrzeg	minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach
10.	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołobrzeg	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
11.	Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem uwag z Konsultacji oraz treści opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego	Wójt Gminy Kołobrzeg	do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa

*\*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Ich zmiana w zakresie nieznaczących przesunięć nie powoduje konieczności zmiany Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg. określającej zasady, tryb i harmonogram.\**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Chabaj**