



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2015 r.

Poz. 7554

Aneks Nr 2
z dnia 9 listopada 2015 r.

**do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r.
w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi
Głównej Południowej”**

zawarty pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Skowronek

Wicemarszałka Województwa

Stanisława Dąbrowy

Wicemarszałka Województwa

a

Miastem Wodzisław Śląski, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kieczę

§ 1. Na podstawie § 8 ust. 2 oraz w związku z zapisami § 1 ust. 5 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

A. W § 1 ust. 4 przyjmuje brzmienie: *"Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1, w związku z Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-OAII.4200.24.2012.aj.19 z dnia 19 lutego 2015 r. uchylającą w całości zaskarżoną decyzję nr WOOŚ.4200.2.2011.AS3.128 z dnia 6 lutego 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla Drogi Głównej Południowej oraz przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji obejmuje: a. aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji, b. opracowanie Studium wykonalności dla wariantu określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz Analizy kosztów i korzyści, c. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleńiami wymaganymi do złożenia wniosku o wydanie tej decyzji, odrębnej dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, d. przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, e. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne, f. opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej niezbędnych dla zlecenia i wykonania robót budowlanych, odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej z podziałem na odcinki realizacyjne."*

B. W § 1 ust. 7 przyjmuje brzmienie: *„Zakłada się realizację zadania w latach 2013 - 2016."*

C. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:

- w 2015 roku 386.835 zł,
- w 2016 roku 3.853.590 zł.”,

D. W § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Miasto Wodzisław Śląski w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości:

- 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł,
- 90 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 334.525 zł,
- 100 % kosztów aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wynoszących 455.100 zł.”,

E. W § 4 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% pierwotnie ustalonego kosztu zadania na 3.500.000 zł oraz w wysokości 10 % zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji wynoszących 334.525 zł. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.”,

F. Po § 4 dodaje się § 4a o następującej treści: "**§ 4a.**

1. W roku 2014 poniesiony koszt zadania wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 49.200 zł z udziałem 24.600 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 24.600 zł po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. W roku 2014 wykonany zakres prac obejmował:

- wykonanie projektu koncepcyjnego i rozwiązań technicznych,
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa,
- wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie pomiarów ruchu drogowego i prognozy ruchu.”

§ 2. W związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. po § 4a dodaje się § 4b o następującej treści: "**§ 4b.**

1. W roku 2015 przewiduje się wykonanie aktualizacji raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2. W roku 2015 koszt zadania wynosi 386.835 zł, z tego 0 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 386.835 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.

3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe stanowiące pomoc finansową Miasta Wodzisław Śląski (386.835 zł) w formie dotacji celowej na pisemny wniosek Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.

5. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.”

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Wodzisław Śląski

WICEMARSZAŁEK

PREZYDENT MIASTA

Aleksandra Skowronek

Mieczysław Kieca

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Dąbrowa