



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 6037

ANEKS NR 1

z dnia 11 października 2017 r.

do Porozumienia nr 66/KT/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn. "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w Czerwionce"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zmianami)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Henryka Mercika

a

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 5 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

zostaje zawarty Aneks nr 1 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 66/KT/2016 z dnia 18.08.2016 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 4 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 3 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 21 grudnia 2018 r.”.

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 98.400 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3".

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 3 na następujące: "Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego w 2018 r.”.

3. zmienić brzmienie § 4 ust. 5 na następujące: „Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 4 porozumienia”.

4. skreślić § 4 ust. 6

5. zmienić brzmienie § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2018 r.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Wicemarszałek

Stanisław Dąbrowa

Członek Zarządu

Henryk Mercik

**Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny**

Burmistrz

Wiesław Janiszewski