



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 160

ANEKS NR 2

z dnia 22 grudnia 2022 r.

do Porozumienia nr WO.031.2.5.2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie”

Powiat Cieszyński, który reprezentują:

Janina Żagan – Wicestarosta

Marcin Ślę – Członek Zarządu Powiatu

jako strona Powierzająca

oraz

Gmina Cieszyn, którą reprezentuje:

Gabriela Staszkiwicz – Burmistrz Miasta Cieszyna

jako strona Przyjmująca

wprowadzają następujące zmiany do Porozumienia nr WO.031.2.5.2022 z dnia 23 maja 2022 r.:

§ 1. 1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Planowany termin wykonania zadania – do 30.06.2023 r.”

2. § 2 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Gminy Cieszyn, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność.

5. Gmina Cieszyn prześle rozliczenie otrzymanej dotacji, załączając kserokopię opisanych faktur (rachunków) oraz kserokopię protokołu odbioru w terminie do 14 dni od daty końcowego odbioru zadania.”

3. do § 2 dodaje się ust. 7 i 8 o treści:

„7. W przypadku niezrealizowania zadania w terminie do końca 2022 roku Gmina Cieszyn prześle środki na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

8. Środki w części niewykorzystanej do dnia 30 czerwca 2023 r. lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi w terminie do 14 dni od daty końcowego odbioru zadania w wysokości proporcjonalnej do udziału Powiatu i Gminy Cieszyn.”

§ 2. Pozostałe zapisy wyżej wymienionego Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Członek Zarządu Powiatu

Marcin Ślę

Burmistrz Miasta Cieszyn

Gabriela Stasziewicz

Wicestarosta

Janina Żagan