



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 grudnia 2024 r.

Poz. 8822

ANEKS NR 3

z dnia 21 października 2024 r.

**do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r.
oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska
prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bartłomiej Sabat

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujące: „7. Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska (ul. Raciborska) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”.

2. § 1 ust. 8 na następujący: „8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 15 grudnia 2025 r.”.

3. § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2 470 479 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 i ust. 3a.”.

4. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:

1) 443 379 zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) w 2024 r., na które składa się:

- 304 179 zł (trzysta cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) na projekt,
- 139 200 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) na usługę inwestora zastępczego.

2) 1 037 100 zł (milion trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) w 2025 r. na które składa się:

- 12 300 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych) na projekt (nadzór autorski),
- 34 800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych) na usługę inwestora zastępczego,
- 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę.”.

5. § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2025 r.”.

6. § 3 ust. 1 na następujące: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w następujących transzach:

- 1) w 2024 r. w wysokości 443 379 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,
- 2) w 2025 r. w wysokości 2 027 100 zł (koszty dokumentacji – nadzoru autorskiego, usługi inwestora zastępczego oraz robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego.”.

7. § 4 ust. 6 na następujące: „6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Kuźnia Raciborska niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.”.

8. § 13 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Kuźnia Raciborska

Wicemarszałek

Burmistrz

Grzegorz Boski

Wojciech Gdesz

Wicemarszałek

Bartłomiej Sabat