



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 2929

ANEKS NR 4

z dnia 25 marca 2025 r.

do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Leszek Pietraszek	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

Gminą Kuźnia Raciborska, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 2 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. strony postanawiają:

1. w § 1 ust. 3 dodać pkt 5) o następującym brzmieniu: „5) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.”.

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2 487 879 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 i ust. 3a.”.

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Kuźnia Raciborska w 2025 r. uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:

- 1) 316 479 zł (trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) na projekt,
- 2) 191 400 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) na usługę inwestora zastępczego,
- 3) 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę ”.

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 9. na następujące: „9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych przez Gminę kosztów związanych z realizacją zadania (dotyczy kosztów poniesionych po dacie zawarcia przedmiotowego porozumienia).”.

5. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: „1. Zarząd Województwa Śląskiego w 2025 r. przekaze Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

- 1) 507 879 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,
- 2) 1 980 000 zł (koszty robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego.”.

6. w § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 3) o następującej treści: „3) w przypadku refundacji poniesionych kosztów, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, protokół częściowego lub końcowego odbioru, potwierdzenie dokonania zapłaty.”.

7. w § 5 dodać ust. 8 o następującym brzmieniu: „8. Przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 6 wymagane jest:

- 1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
- 2) dokonanie wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
- 3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodność z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Kuźnia Raciborska

Wicemarszałek

Burmistrz

Grzegorz Boski

Wojciech Gdesz

Wicemarszałek

Leszek Pietraszek