



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 2302

ANEKS NR 3

z dnia 3 marca 2025 r.

do Porozumienia nr 95/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Boronów prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów – ul. Wolności wraz z oświetleniem”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Rafał Adamczyk	Członek Zarządu Województwa

a

Gminą Boronów, z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztof Bełkot, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 95/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r. strony postanawiają:

1. w § 1 ust. 3 dodać pkt 5) o następującym brzmieniu: „5) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.”.

2. zmienić brzmienie § 1 ust. 7 na następujące: „7. Gmina Boronów niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów – ul. Wolności wraz z oświetleniem (1580 m) (od km 10+543 do wysokości zjazdu do sołectwa Grojec) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”.

3. zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujące: „8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 11 grudnia 2026 r.”.

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 7 600 660,52 zł (siedem milionów sześćset tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 52/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.”.

5. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Boronów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 52,5% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo-rowerowego, w tym:

- 1) 659 034 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote) w 2024 r.,
- 2) 702 727,40 zł (siedemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 40/100) w 2025 r.
- 3) 2 941 626,52 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 52/100) w 2026 r.”.

6. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 47,5% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo – rowerowego, tj. 3 297 272,60 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 60/100) w 2025 r.”

7. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekazuje Gminie Boronów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 11 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

- 1) 659 034 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2024 r.,
- 2) 4 000 000 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2025 r.,
- 3) 2 941 626,52 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2026 r.”.

8. zmienić brzmienie § 4 ust. 6 na następujące: „6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Boronów niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.”.

9. w § 5 dodać ust. 8 o następującym brzmieniu: „8. Przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 6 wymagane jest:

- 1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,
- 2) dokonanie wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
- 3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodność z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)”

10. § 13 na następujące: „§ 13. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Wicemarszałek

Grzegorz Boski

Członek Zarządu

Rafał Adamczyk**Gmina Boronów**

Wójt

Krzysztof Belkot