



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

Druk nr 427

Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy panią poseł Annę Paluch.

(-) Agata Borowiec; (-) Lidia Burzyńska; (-) Przemysław Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Elżbieta Duda; (-) Andrzej Gawron; (-) Konrad Głębocki; (-) Wiesław Janczyk; (-) Krzysztof Lipiec; (-) Marzena Machałek; (-) Andrzej Matusiewicz; (-) Mieczysław Miazga; (-) Anna Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Jerzy Paul; (-) Elżbieta Rafalska; (-) Anna Schmidt-Rodziewicz; (-) Anna Elżbieta Sobecka; (-) Halina Szydełko; (-) Ewa Szymańska; (-) Dominik Tarczyński; (-) Piotr Uruski; (-) Grzegorz Wojciechowski; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Krystyna Wróblewska; (-) Maria Zuba.

U S T A W A

z dnia 2016 r.

o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, zwanego dalej „dokończeniem budowy Zbiornika”.

Art. 2. Dokończenie budowy Zbiornika nastąpi w roku 2017.

Art. 3. 1. Łączne nakłady finansowe na dokończenie budowy Zbiornika nie mogą przekroczyć kwoty 53.230 tys. zł, w tym w roku:

- 1) 2016 – kwoty 46.530 tys. zł, ustalonej w cenach zadań z 2016 r.;
- 2) 2017 – kwoty 6.700 tys. zł, ustalonej w cenach zadań z 2016 r.

2. Dokończenie budowy Zbiornika jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tym że ustabilizowanie osuwisk jest finansowane ze środków przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 401c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.¹⁾).

3. Planowane nakłady finansowe na dokończenie budowy Zbiornika z podziałem na zadania oraz lata ich realizacji określa załącznik do ustawy.

Art. 4. Realizację dokończenia budowy Zbiornika zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266.

Art. 5. 1. Przekazanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie dokończenia budowy Zbiornika odbywa się w formie dotacji w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na podstawie umowy zawartej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z państwową jednostką budżetową, o której mowa w art. 4, na wyodrębniony rachunek tej jednostki, zwany dalej „rachunkiem”.

3. Środki gromadzone na rachunku wraz z odsetkami są przeznaczane wyłącznie na dokończenie budowy Zbiornika.

4. Środki gromadzone na rachunku wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w umowie, o której mowa w ust. 2.

Art. 6. 1. Nadzór nad dokończeniem budowy Zbiornika sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Radzie Ministrów oraz Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, roczną informację o realizacji zadań określonych w ustawie za rok ubiegły.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do ustawy z dnia
..... 2016 r. (poz.)

**Planowane nakłady finansowe na dokończenie budowy Zbiornika Wodnego
Świnna Poręba z podziałem na zadania oraz lata ich realizacji**

Zadania	2016 r.	2017 r.	Razem
Zadanie I Zbiornik	6 930	0	6 930
Zadanie II Przebudowa dróg	20 600	0	20 600
Zadanie III Ustabilizowanie osuwisk	19 000	6 700	25 700
Suma	46 530	6 700	53 230

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba” składa się z czterech zadań:

Zadanie I – Zbiornik,

Zadanie II – Przebudowa dróg,

Zadanie III – Przebudowa kolei,

Zadanie IV – Ochrona zlewni zbiornika.

Inwestycja realizowana jest od 1986 r.:

- do 1999 r. była finansowana z budżetu państwa, jako inwestycja centralna,
- 2000-2004 decyzją Parlamentu RP współfinansowanie wszystkich inwestycji gospodarki wodnej, w tym również budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba przejął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w 2005 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy poselskiej prowadził prace nad ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „*Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2010*”. Chcąc zapewnić możliwość realizacji harmonogramu na lata 2006 – 2010, w ustawie budżetowej na 2005 r., na realizację zbiornika przeznaczono kwotę 110 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Tempo realizacji uzależnione było od wielkości pozyskanych środków, dalece niewystarczających w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji. Do końca 2005 roku, czyli do momentu rozpoczęcia obowiązywania ustawy, wydatkowano 573,5 mln zł.

Ze względu na niezgodne z harmonogramem zawartym w ustawie finansowanie, oraz opóźnienia realizacyjne spowodowane głównie zmianą przepisów, ustawa była nowelizowana dwukrotnie. Jednakże w roku 2013 i 2014 nie było możliwości zrealizowania robót za pełną kwotę przewidzianą w harmonogramie ustawy (z powodu opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych i mniejszego niż zakładała ustawa finansowania).

Panująca w 2015 r. susza hydrologiczna wymusiła zmianę założonego na 2015 r. planu realizacyjnego, szczególnie w zakresie przeprowadzenia rozruchu. Poprzedni rząd nie zapewnił środków na dokończenie zadania w 2016 r.

Do wykonania pozostały następujące roboty, na które zabrakło środków:

1) Zadanie I Zbiornik, obejmujące:

- roboty niezbędne do wykonania w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu (wycinka drzew i krzewów, rozbiórka dróg asfaltowych);
- rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni;
- doszczelnienie galerii kontrolno-zastrzykowej na etapie piętrzenia;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej;

2) Zadanie II Przebudowa dróg:

- budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka;
- budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka;

3) Zadanie III Ustabilizowanie osuwisk:

- ustabilizowanie osuwisk 11A i 11B;
- ustabilizowanie osuwiska Ostałowa - dokumentacja;
- ustabilizowanie osuwiska 1/21 – dokumentacja.

Powyższe działania są niezbędne do wykonania przed napełnieniem zbiornika.

Wszystkie ww. obiekty znajdowały się w programie inwestycji i nie są dodatkowe.

Realizacja dróg jest niezbędna dla odtworzenia zaburzonego budową zbiornika układu komunikacyjnego w gminach.

Podkreślenia wymaga fakt, że w 2013 r. zostało zaktualizowane zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego wartość kosztorysowa została obniżona o około 200 mln zł.

Kwota **53.230 tys. zł** przewidziana w ustawie nie powoduje wzrostu kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przedmiotowy projekt ustawy określa koszty i terminy realizacji działań związanych z dokończeniem budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Nie jest wymagana konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku udziale i społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Poselski projekt ustawy zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).