
 

Warszawa, dnia 1 września 2021 r.  

 Poz. 190  

 

DECYZJA Nr 118/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 września 2021 r. 

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

 

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca  

1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. 

poz. 933) ustala się, co następuje: 

 

Rozdział  1  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Decyzja określa zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. 

§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 

1) centralne plany rzeczowe – sporządzane na okres objęty programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych RP) i aktualizowane w trybie i na zasadach określonych w 

niniejszej decyzji przez Zarząd Planowania Rzeczowego P8 (ZPR - P8), plany: 

a) Plan modernizacji technicznej, 

b) Plan zakupu środków materiałowych, 

c) Plan inwestycji budowlanych, 

d) Plan inwestycji NSIP – inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation – NATO) w Dziedzinie Bezpieczeństwa 

(NATO Security Investment Programme – NSIP); 

2) Plan modernizacji technicznej – zadania rzeczowe dotyczące: 

a) zakupów sprzętu wojskowego (SpW), 

b) modernizacji i modyfikacji SpW, 

c) remontów SpW, 

d) zakupów środków bojowych, których finansowanie odbywa się w ramach wydatków majątkowych, 

e) prac rozwojowych, 

f) zakupów SpW oraz innych przedmiotów i urządzeń dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 

podmiotów leczniczych (na zasadach określonych w odrębnych przepisach), których finansowanie lub 

dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, 



g) zakupów innych przedmiotów i urządzeń, niż uznawane za SpW, jeżeli jednostkowa wartość 

przedmiotu (urządzenia) lub zakres rzeczowy zamówienia wskazuje, że finansowanie zakupu będzie się 

odbywać w ramach wydatków majątkowych, 

h) udziału w wielonarodowych programach inwestycyjnych, 

i) inwestycji budowlanych, ściśle powiązanych z pozyskiwanym SpW i przeznaczonych do montażu lub 

funkcjonowania SpW, w przypadku, gdy wchodzą w zakres zadań, o których mowa w lit. a-g,  

i stanowiących wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; 

3) Plan zakupu środków materiałowych – zadania rzeczowe dotyczące: 

a) środków bojowych, których finansowanie odbywa się w ramach wydatków bieżących, 

b) materiałów pędnych i smarów w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne, 

c) przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne, 

d) żywności w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne, 

e) medycznych środków materiałowych w asortymencie naliczanym na zapasy wojenne i interwencyjne 

oraz produkty immunologiczne; 

4) Plan inwestycji budowlanych – część Planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym zamierzeń 

inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP, o którym mowa w przepisach dotyczących programowania 

rozwoju Sił Zbrojnych RP – plan zawierający zadania rzeczowe dotyczące: 

a) inwestycji budowlanych jednostek sektora finansów publicznych, 

b) inwestycji budowlanych instytutów badawczych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się 

w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, dla których zasady gospodarki 

finansowej określają odrębne ustawy, 

c) udziału w wielonarodowych programach inwestycyjnych, 

d) zakupów obiektów budowlanych bądź innych środków trwałych – stosownie do przepisów dotyczących 

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

e) inwestycji budowlanych, ściśle powiązanych z pozyskiwanym SpW i przeznaczonych do montażu lub 

funkcjonowania SpW, w przypadku, gdy wchodzą w zakres zadań, o których mowa w lit. a i b,  

i stanowiących wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; 

5) Plan inwestycji NSIP – część Planu inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym zamierzeń 

inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP, o którym mowa w przepisach dotyczących programowania 

rozwoju Sił Zbrojnych RP – plan zawierający zadania rzeczowe dotyczące: 

a) inwestycji NATO ujętych w pakietach inwestycyjnych CP (Capability Package) lub planach 

programowania zdolności CPP (Capability Programme Plan) Programu NSIP, przewidzianych do 

realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) inwestycji realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych; 

6) korekta centralnego planu rzeczowego – zmiana parametrów zadania rzeczowego, ujętego w zatwierdzonym 

przez Ministra Obrony Narodowej centralnym planie rzeczowym, w tym także polegająca na usunięciu 

zadania rzeczowego z tego planu albo na wprowadzeniu do niego nowego zadania rzeczowego, z 

zastrzeżeniem § 11 ust. 1-4; 

7) decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych) - plany na rok 

planistyczny sporządzane przez organy planujące drugiego stopnia, w szczegółowości nie mniejszej niż 

szczegółowość określona dla centralnych planów rzeczowych i z wyszczególnieniem pozycji ujętych w 

centralnych planach rzeczowych w kwotach zbiorczych, w których dokonują oni podziału zadań rzeczowych 

zaplanowanych do realizacji decentralnej na podporządkowanych dysponentów środków budżetu państwa 

trzeciego stopnia; 

8) szef właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Sztabu Generalnego WP) – szef komórki 

organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego, któremu powierzono w regulaminie 

organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) odpowiedzialność za kierowanie systemem 

funkcjonalnym; 



9) organy planujące – szef (dowódca, komendant, dyrektor) komórki organizacyjnej MON lub jednostki 

organizacyjnej resortu obrony narodowej określony w przepisach dotyczących planowania i wykonywania 

budżetu resortu obrony narodowej; 

10) beneficjent – komórka organizacyjna MON lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej na rzecz 

której zaplanowane i realizowane są zadania rzeczowe; 

11) szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe: 

a) w obszarze modernizacji technicznej – Szef Agencji Uzbrojenia, 

b) w obszarze środków materiałowych – Szef Agencji Uzbrojenia oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych, zgodnie z przepisami normującymi szczegółowe zasady planowania potrzeb w Siłach 

Zbrojnych RP; 

12) szef instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe – szef (dowódca, komendant, dyrektor) komórki 

organizacyjnej MON lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej realizującej zadania rzeczowe 

– innej niż wymienione w pkt 11; 

13) rok planistyczny – rok, na który planowany jest budżet resortu obrony narodowej; 

14) SpW – sprzęt wojskowy, o którym mowa w przepisach w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego;  

15) wydatki okołopakietowe – wydatki niezbędne do realizacji projektu realizowanego w ramach pakietu CP, 

które zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikują się do sfinansowania ze środków NATO i wymagają pokrycia 

ze środków krajowych; 

16) zadanie rzeczowe – pozycja w planie rzeczowym charakteryzująca zasoby, usługi i roboty budowlane 

zaliczane do zakresu, o którym mowa w pkt 2-5; 

17) wniosek inwestycyjny – dokument inicjujący proces realizacji zadania rzeczowego (lub jego części)  

o charakterze budowlanym wynikający z określonej we właściwym dokumencie potrzeby, opisujący ją w 

sposób wystarczający do identyfikacji infrastruktury niezbędnej dla jej zaspokojenia, a także sporządzenia 

dokumentacji technicznej; 

18) inwestor – realizator zadania rzeczowego, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym 

SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW – jego części, o charakterze budowlanym, 

ujętego we właściwym centralnym planie rzeczowym; 

19) Lista priorytetów inwestycyjnych – zhierarchizowaną listę zadań inwestycyjnych usystematyzowaną według 

kolejności ujmowania w Planie Inwestycji Budowlanych; 

20) Komisja Inwestycyjna – organ kolegialny, powołany przez Ministra Obrony Narodowej, wspierający proces 

planowania inwestycji budowlanych; 

21) wartość szacunkowa – przybliżona wartość zadania rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych 

(pozyskiwanego SpW), ustalona na etapie przygotowania tego zadania do realizacji z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług; 

22) administrator – jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej realizującą zadania w zakresie 

zakwaterowania na terenie garnizonu, której zarządca nieruchomości wojskowej przekazał protokolarnie 

nieruchomości do administrowania w określonym zakresie i otrzymała pełnomocnictwo zarządcy 

nieruchomości wojskowej do wykonywania czynności w jego imieniu oraz samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej (instytuty badawcze), utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, używające 

nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie zarządcy nieruchomości wojskowej, na podstawie 

umowy o przekazaniu nieruchomości w bezpłatne użytkowanie; 

23) Program NSIP – Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa; 

24) realizator – podmiot wskazany w centralnym planie rzeczowym jako wykonawca zadania rzeczowego; 

25) wniosek inwestycyjny uczelni wojskowej – dokument inicjujący proces identyfikacji infrastruktury 

niezbędnej do zaspokojenia określonych potrzeb operacyjnych, wynikający z rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania 

środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1956.); 

26) inwestycje uczelni wojskowych – inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne finansowane lub 

dofinansowane ze środków dotacji celowej, przyznanej na podstawie art. 365 pkt 4 lit. a ustawy z dnia  



20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), w terminie i 

trybie wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r.  

w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji 

związanych z kształceniem oraz działalnością naukową; 

27) zarządca – właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej władającą 

nieruchomością wojskową w formie trwałego zarządu lub na podstawie innego tytułu prawnego; 

28) dokumentacja techniczna – zespół dokumentów zawierających niezbędne dane techniczne, które 

umożliwiają wykonanie określonego obiektu infrastruktury; 

29) użytkownik – podmiot odpowiedzialny za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; 

30) wartość kosztorysowa – wartość zadania rzeczowego określona na podstawie zestawienia rzeczywistych 

kosztów wykonania zadania lub podpisanej umowy na wykonanie robót budowlanych; 

31) forma elektroniczna – dokument w formie elektronicznego zbioru danych zgodnych ze standardem, o którym 

mowa w poz. 1.8, 1.9, lub 1.11 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia  

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 oraz z 2019 r. poz. 848); 

32) cykl planistyczny – okres, na który opracowuje się Program rozwoju Sił Zbrojnych RP; 

33) umowa wieloletnia – umowa, której rok zawarcia jest inny niż końcowy termin jej wykonania; 

34) oszczędności – środki finansowe pozostałe po zakończeniu: kontraktacji lub realizacji zamówień, płatności 

z tytułu zobowiązań podatkowych i celnych oraz różnic kursowych walut; 

35) Rada – Rada Modernizacji Technicznej, o której mowa w przepisach w sprawie Rady Modernizacji 

Technicznej; 

 

Rozdział  2  

Sporządzanie i aktualizacja centralnych planów rzeczowych 

§ 3. 1. W celu właściwego przygotowania zadań rzeczowych, w tym stworzenia warunków do ich efektywnej 

realizacji: 

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (Szef Sztabu Generalnego WP): 

a) kieruje procesem planowania rzeczowego w resorcie obrony narodowej, 

b) zapewnia korelację procesu planowania rzeczowego z procesami: planowania i programowania rozwoju 

Sił Zbrojnych RP oraz planowania operacyjnego użycia Sił Zbrojnych RP, 

c) akceptuje projekty centralnych planów rzeczowych i przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi 

Obrony Narodowej, zwanemu dalej „Ministrem”, 

d) akceptuje korekty centralnych planów rzeczowych i przedstawia je do zatwierdzenia Ministrowi, 

e) akceptuje rejestry ryzyka dla celów ujętych w centralnych planach rzeczowych; 

2) osoba zajmująca kierownicze stanowisko MON właściwa do spraw infrastruktury: 

a) opiniuje projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych, przed ich 

przedłożeniem do zatwierdzenia Ministrowi, 

b) opiniuje korekty centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych, przed ich 

przedłożeniem do zatwierdzenia Ministrowi, 

c) opiniuje informacje o przebiegu realizacji centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji 

budowlanych, przed ich przedłożeniem Ministrowi, 

d) monitoruje przebieg wykonania zadań inwestycyjnych przez inwestorów wojskowych, 

e) nadzoruje proces planowania rzeczowego w zakresie Planu inwestycji NSIP; 

3) Szef ZPR - P8 organizuje prace związane z: 



a) weryfikacją potrzeb rzeczowych, o których mowa w § 4 ust. 14,  polegającą w szczególności na: 

– określeniu możliwości finansowania zadań i ich zgodności pod względem merytorycznym  

i finansowym z programami rozwoju Sił Zbrojnych RP, programami operacyjnymi oraz 

zatwierdzonymi wnioskami w sprawie pozyskania nowego SpW oraz wytycznymi Ministra 

Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej, 

– zbilansowaniu wartości zadań rzeczowych z możliwościami wynikającymi z przydzielonego limitu 

wydatków oraz wewnętrznej struktury budżetu resortu obrony narodowej, 

– zapewnieniu zgodności z zawartymi umowami, 

– zapewnieniu efektywności ekonomicznej oraz wzajemnej spójności zadań rzeczowych, 

b) opracowaniem centralnych planów rzeczowych i projektu budżetu państwa w zakresie centralnych 

planów rzeczowych, 

c) zarządzaniem ryzykiem w odniesieniu do celów ujętych w centralnych planach rzeczowych. Rejestry 

ryzyka przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji, 

d) przygotowaniem, w zakresie swoich kompetencji, propozycji zapisów do informacji o projekcie budżetu 

resortu obrony narodowej sporządzanej corocznie dla członków parlamentarnych komisji obrony 

narodowej, 

e) przygotowaniem propozycji zapisów do decyzji budżetowej Ministra w zakresie dotyczącym wydatków 

na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych, 

f) opracowaniem okresowych ocen realizacji zadań rzeczowych przedstawianych Ministrowi, 

g) opracowaniem zestawienia wydatków, zaplanowanych na wykonanie zadań objętych centralnymi 

planami rzeczowymi, które zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego, 

h) przygotowaniem propozycji systemowych rozwiązań usprawniających proces sporządzania centralnych 

planów rzeczowych i ich realizacji, 

i) opracowaniem zestawienia wydatków zaplanowanych na wykonanie zadań objętych centralnymi 

planami rzeczowymi, których realizacja jest niemożliwa lub zagrożona, i które zgodnie z art. 177 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą podlegać blokowaniu; 

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego: 

a) ustala tryb prac związanych z opracowaniem projektu budżetu resortu obrony narodowej w części 

dotyczącej centralnych planów rzeczowych (określa w tym celu wzory formularzy, zakres ujmowanych 

w nich danych i terminy ich przedstawienia), a także informuje o wartości limitu wydzielonego z 

poszczególnych źródeł finansowania na realizację zadań rzeczowych, 

b) uzgadnia projekty centralnych planów rzeczowych i centralne plany rzeczowe pod względem zgodności 

z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i projektem budżetu resortu obrony narodowej  oraz 

korekty tych planów pod względem możliwości ujęcia proponowanych zmian w planie finansowym 

resortu obrony narodowej i zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zawartych umów; 

5) szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe: 

a) uzgadniają projekty centralnych planów rzeczowych i korekty centralnych planów rzeczowych pod 

względem możliwości realizacyjnych oraz zgodności  

z zapisami wynikającymi z zawartych umów, 

 

b) prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące centralnej realizacji zadań rzeczowych, 

 

c) zgłaszają Szefowi ZPR - P8, uzgodnione z szefem właściwej komórki Sztabu Generalnego WP, wnioski 

korekt dotyczące: 

– zabezpieczenia finansowania zadań rzeczowych w ramach podpisanych lub oczekujących 

na podpisanie umów, 

– zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu planowanego do zakupu, 

– zmiany nazwy zadania rzeczowego, 



d) przedstawiają Szefowi ZPR - P8 propozycje kierunków realokacji środków uwolnionych z innych zadań 

rzeczowych (osiągniętych po zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia, bądź zadań 

rzeczowych niemożliwych do realizacji) na zadania rzeczowe, których wykonanie jest uzasadnione  

i możliwe w ramach roku budżetowego, 

 

e) sporządzają informacje o centralnej realizacji zadań rzeczowych; 

6) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiada za wydanie i aktualizację przepisów normujących 

szczegółowe zasady planowania potrzeb oraz opracowania i realizacji planów rzeczowych, z wyłączeniem 

centralnych planów rzeczowych; 

7) organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu 

pierwszego stopnia: 

a) opracowują decentralne plany rzeczowe w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych dokonując 

w nich podziału zadań realizowanych decentralnie na podporządkowanych dysponentów środków 

budżetowych trzeciego stopnia, 

b) opracowują wytyczne dotyczące zasad i trybu decentralnej realizacji zadań rzeczowych (w tym sposób 

ich rozliczania i sprawozdawania oraz dokonywania korekt) przez podporządkowanych dysponentów 

środków budżetowych trzeciego stopnia, 

c) zgłaszają Szefowi ZPR - P8, z uwzględnieniem § 39 ust. 1 i 8, uzgodnione z realizatorami oraz szefami 

właściwych komórek Sztabu Generalnego WP wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych 

planach rzeczowych dotyczące: 

– ujęcia zadania rzeczowego bądź rezygnacji z niego, 

– zabezpieczenia finansowania zadań rzeczowych w ramach podpisanych umów wieloletnich lub 

oczekujących na ich podpisanie, 

– zmniejszenie lub zwiększenie ilości asortymentu planowanego do zakupu, 

– zmiany nazwy zadania rzeczowego, 

d) przedstawiają Szefowi ZPR - P8 propozycje kierunków realokacji środków uwolnionych z innych zadań 

(osiągniętych po zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia, bądź zadań rzeczowych 

niemożliwych do realizacji) na zadania rzeczowe, których wykonanie jest uzasadnione i możliwe  

w ramach roku budżetowego, 

e) sporządzają okresowe informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych; 

8) organy planujące trzeciego stopnia podległe właściwym organom planującym drugiego stopnia sporządzają 

informacje o decentralnej realizacji zadań rzeczowych; 

9) szefowie właściwych komórek Sztabu Generalnego WP: 

a) uczestniczą w procesie generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny cykl planistyczny,  

w obszarze zarządzanego systemu funkcjonalnego, w aspekcie zgodności z programem rozwoju Sił 

Zbrojnych RP, 

b) uczestniczą w procesie konstruowania centralnych planów rzeczowych w zakresie przyjętych 

kierunków rozwoju zarządzanego systemu funkcjonalnego, a także koordynacji zadań inwestycyjnych 

z pozostałymi systemami, 

c) w zależności od potrzeb prowadzą szkolenia, organizują narady oraz wydają wytyczne dla 

przedstawicieli instytucji zgłaszających potrzeby w zakresie nadzorowanych zdolności, 

d) uzgadniają korekty centralnych planów rzeczowych w obszarze zarządzanego systemu funkcjonalnego, 

z uwzględnieniem § 39 ust. 1 i 8, 

e) zgłaszają Szefowi ZPR - P8, uzgodnione z realizatorami wnioski w sprawie dokonania korekt  

w centralnych planach rzeczowych; 

10) beneficjent – w zakresie swoich kompetencji: 



a) opiniuje wniosek inwestycyjny w zakresie zgodności określonych w nim potrzeb rzeczowych,  

a w szczególności: z programami rozwoju Sił Zbrojnych RP, programami operacyjnymi oraz 

zatwierdzonymi wnioskami w sprawie pozyskania nowego SpW oraz innych przedmiotów i urządzeń, 

b) może składać wniosek inwestycyjny, 

c) zatwierdza wniosek inwestycyjny, 

d) zatwierdzony wniosek inwestycyjny przesyła do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił 

Zbrojnych - P5 (ZPiPRSZ - P5); 

11) użytkownik: 

a) przygotowuje oraz przesyła wniosek inwestycyjny do zaopiniowania, 

b) na każdym etapie procedowania wniosku inwestycyjnego oraz realizacji inwestycji, współpracuje  

z właściwymi podmiotami opiniującymi oraz realizującymi inwestycję; 

12) inwestor, a w przypadku jego wyznaczenia – inwestor zastępczy: 

a) dokonuje wyceny szacunkowej oraz proponuje wstępne ramy czasowe realizacji inwestycji, 

b) sporządza i zatwierdza Program Inwestycji (PI), 

c) odpowiada za realizację procesu budowlanego dotyczącego zadania rzeczowego (lub jego części) 

ujętego we właściwym centralnym planie rzeczowym, 

d) sporządza informacje o realizacji zadań rzeczowych. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Szef ZPR - P8 może: 

1) zwracać się do szefów (dowódców, komendantów, dyrektorów) właściwych kompetencyjnie komórek 

organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o przedstawienie 

informacji i propozycji dotyczących rozpatrywanych spraw; 

2) wydawać wytyczne i dyspozycje w zakresie dotyczącym planowania i realizacji, o której mowa w rozdziale 

3, zadań rzeczowych; 

3) z własnej inicjatywy dokonywać zmian w centralnych planach rzeczowych (w tym polegających na 

wprowadzaniu i usuwaniu zadań rzeczowych); 

4) dokonywać niezbędnych przesunięć limitów wydatków w zakresie odpowiadającym zmianom, o których 

mowa w pkt 3, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego; 

5) zasięgać opinii szefów właściwych komórek Sztabu Generalnego WP oraz instytucji realizujących zadania 

rzeczowe w zakresie zmian, o których mowa w pkt 3. 

§ 4. 1. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią: 

1) programy rozwoju Sił Zbrojnych RP wraz z planami pochodnymi oraz zatwierdzone programy operacyjne, 

wnioski w sprawie pozyskania nowego SpW (dokumentacji technicznej) dla Sił Zbrojnych RP; 

2) wytyczne Ministra w sprawie planowania działalności resortu obrony narodowej na kolejny rok planistyczny; 

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych przyjętych w ramach planowania obronnego NATO; 

4) pakiety inwestycyjne Programu NSIP przewidziane do realizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa MON oraz przez Radę; 

6) założenia finansowe wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych; 

7) rekomendacje i zalecenia osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON, której podporządkowano 

komórkę organizacyjną właściwą w zakresie definiowania celów systemu obronnego ustalone na podstawie 

wniosków z gry decyzyjnej w sprawie oceny możliwości zabezpieczenia finansowego i rzeczowego działań 

przewidzianych do realizacji w roku planistycznym; 

8) prognozy kształtowania wydatków resortu obrony narodowej ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa; 

9) planowane wpływy na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych; 



10) „Wytyczne Ministra do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach  

i w trybie określonym w przepisach dotyczących planowania i wykonywania budżetu resortu obrony 

narodowej; 

11) zobowiązania wynikające z zawartych umów; 

12) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych oraz umów podpisanych na ich 

podstawie); 

13) pozostałe dokumenty planistyczne określone w przepisach dotyczących planowania działalności w resorcie 

obrony narodowej; 

14) Lista priorytetów inwestycyjnych, zatwierdzona przez Ministra. 

2. W centralnych planach rzeczowych, w roku planistycznym i poplanowym ujmuje się wyłącznie 

zadania: 

1) w zakresie Planu modernizacji technicznej – przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie 

postępowań o udzielenie zamówień – zadania, w odniesieniu do których istnieją dokumenty opracowane, na 

podstawie lub zasadach określonych w: 

a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129), 

b) decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ujmując zadania rzeczowe z obszaru Planu modernizacji 

technicznej planowane do realizacji w roku budżetowym, które nie spełniają wymogów, o których mowa  

w pkt 1; 

3) w zakresie Planu zakupu środków materiałowych – przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie 

postępowań o udzielenie zamówień – zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia 

zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-

Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) 

krajowych i zagranicznych; 

3. W zakresie roku planistycznego w Planie inwestycji budowlanych umieszcza się nowe zadania na 

podstawie Listy priorytetów inwestycyjnych, o której mowa w § 27 ust. 4. 

4. W zakresie prac rozwojowych w centralnych planach rzeczowych w pierwszej kolejności ujmuje się 

kontynuację zadań rozpoczętych. 

5. Nie planuje się dostaw SpW w odniesieniu do zadań, dla których w danym roku planistycznym 

przewidziany został etap zakończenia pracy rozwojowej, z wyłączeniem zadań realizowanych łącznie jako rozwój 

wraz z dostawami albo gdy istnieje niskie ryzyko braku dostaw. 

6. Dopuszcza się umieszczanie w centralnych planach rzeczowych zadań w ujęciu wartościowym,  

w ramach których wykazuje się środki finansowe na zabezpieczenie różnic kursowych walut oraz opłat z tytułu 

zobowiązań podatkowych i celnych.  

7. Centralne plany rzeczowe, w zakresie roku planistycznego, w zależności od potrzeb, mogą być 

sporządzane w większej szczegółowości niż w zakresie pozostałych lat, zgodnie ze wzorami określonymi w 

załącznikach Nr 1-4, z tym że Szef ZPR - P8 może podjąć decyzję o zmianie szczegółowości centralnych planów 

rzeczowych. 

8. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej przewidziane do realizacji decentralnej mogą być 

ujmowane w centralnych planach rzeczowych w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości 

niezbędnej do opracowania projektu budżetu resortu obrony narodowej  – stosownie do wniosków 

przedstawionych Szefowi ZPR - P8 przez szefów tych służb oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

9. Centralne plany rzeczowe, z zastrzeżeniem ust. 27, sporządza się z wyodrębnieniem zadań 

przewidywanych do sfinansowania w ramach: 

1) budżetu resortu obrony narodowej; 

2) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych; 

3) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych. 



10. Centralne plany rzeczowe, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 9 pkt 3, 

opracowuje się po przekazaniu Szefowi ZPR - P8, przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, informacji  

o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych. 

11. Szef ZPR - P8 w terminach określonych w przepisach dotyczących programowania rozwoju Sił 

Zbrojnych RP uruchamia prace związane z opracowaniem centralnych planów rzeczowych na kolejny cykl 

planistyczny poprzez wydanie wytycznych określających m.in. harmonogram prac, zasady sporządzania 

zestawień potrzeb oraz kwalifikowania wydatków na zadania rzeczowe. 

12. Podstawą opracowania planów są:  

1) Program rozwoju Sił Zbrojnych RP na właściwy cykl planistyczny, a do czasu jego przyjęcia projekty planów 

uwzględniające zapisy projektu Programu oraz inne zatwierdzone przez Kierownictwo resortu obrony 

narodowej dokumenty, określające szczegółowe cele rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP 

oraz zadania warunkujące ich osiągnięcie, w tym m.in. model Sił Zbrojnych; 

2) prognoza kształtowania się wydatków budżetowych MON w okresie planistycznym, przedstawiona przez 

Dyrektora Departamentu Budżetowego. 

13. Szef ZPR - P8, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 12, dokonuje wstępnej alokacji 

nakładów finansowych na utrzymanie i rozwój poszczególnych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP 

rozwijanych w ramach systemów funkcjonalnych oraz zabezpieczenie funkcjonowania resortu obrony narodowej 

poza obszarem tych zdolności i przesyła stosowną informację właściwym komórkom Sztabu Generalnego WP 

oraz pozostałym osobom funkcyjnym, na rzecz których planowane są zadania w obszarze poza zdolnościami 

operacyjnymi. 

14. W terminie i na zasadach określonych przez Szefa ZPR - P8 w wytycznych, o których mowa w ust. 

11, szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych 

resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 13, sporządzają i przesyłają zestawienia potrzeb rzeczowych 

na kolejny cykl planistyczny. 

15. Szef ZPR - P8 dokonuje weryfikacji zestawień potrzeb, w szczególności w zakresie, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 3 oraz przedstawia do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP propozycję alokacji nakładów 

budżetowych na poszczególne zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP rozwijane w ramach systemów 

funkcjonalnych oraz zabezpieczenie funkcjonowania resortu obrony narodowej poza obszarem tych zdolności, 

uzgodnioną z Szefem ZPiPRSZ - P5. 

16. W weryfikacji potrzeb rzeczowych, o której mowa w ust. 15, uczestniczą, stosownie do potrzeb oraz 

kompetencji, przedstawiciele: 

1) właściwych komórek Sztabu Generalnego WP, organów planujących oraz beneficjentów; 

2) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP); 

3) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony 

narodowej zaangażowanych w proces planowania i przygotowania zadań rzeczowych do realizacji. 

17. Uzyskanie akceptacji, o której mowa w ust. 15, stanowi podstawę do opracowania projektów centralnych 

planów rzeczowych na kolejny cykl planistyczny. 

18. Szef ZPR - P8 przesyła projekty centralnych planów rzeczowych do Dyrektora Departamentu Polityki 

Zbrojeniowej i Dyrektora  (szefa) komórki  organizacyjnej MON właściwej w zakresie definiowania celów 

systemu obronnego w celu zasięgnięcia opinii. 

19. Szef ZPR - P8, w terminach i na zasadach wynikających z przepisów, o których mowa ust. 11, 

uzgadnia projekty centralnych planów rzeczowych z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz Szefem 

ZPiPRSZ - P5, a także stosownie do właściwości z Szefem Agencji Uzbrojenia oraz Szefem Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych.  

20. Szef Sztabu Generalnego WP w terminach i na zasadach wynikających z przepisów, o których mowa 

w ust. 11, przedstawia projekty centralnych planów rzeczowych Ministrowi do zatwierdzenia, z tym że: 

1) Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem 

osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej; 



2) Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP przedstawia się za  pośrednictwem osoby zajmującej 

kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury. 

21. Po zatwierdzeniu centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef ZPR - P8 przesyła: 

1) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej oraz 

Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej – Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu 

środków materiałowych; 

2) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury oraz Dyrektorowi 

Departamentu Infrastruktury – Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP; 

3)  dyrektorowi (szefowi) komórki  organizacyjnej w MON właściwej w zakresie definiowania celów systemu 

obronnego, Szefowi ZPiPRSZ - P5 oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego centralne plany rzeczowe; 

4) Szefowi Agencji Uzbrojenia, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Generalnemu 

Rodzajów Sił Zbrojnych, właściwym komórkom Sztabu Generalnego WP – wyciągi z planów, stosownie do 

właściwości kompetencyjnych; 

5) organom planującym oraz beneficjentom, z wyłączeniem beneficjentów podległych szefom komórek 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 4 – wyciągi z planów, w częściach ich dotyczących; 

6) Dyrektorowi ZIOTP – Plan inwestycji NSIP; 

7) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej oraz 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Plan modernizacji technicznej. 

22. W terminie do 15 lutego roku przedplanowego szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek 

organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 10 oraz 

Prezes Agencji Mienia Wojskowego (AMW), w zależności od potrzeb, sporządzą i prześlą do ZPR - P8 

zbilansowane wnioski korekt, o których mowa w  przepisach dotyczących szczegółowych zasad planowania 

potrzeb w Siłach Zbrojnych RP, w zakresie roku planistycznego i lat kolejnych, zgodnie z zasadami określonymi  

w rozdziale 3. 

23. Szef ZPR - P8 na podstawie zadań rzeczowych ujętych w centralnych planach rzeczowych, rezerwie 

zadaniowej, o której mowa w rozdziale 4, zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich oraz 

zgłoszonych wniosków korekt, o których mowa w ust. 22 przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego 

wstępny projekt planu wydatków w obszarze centralnych planów rzeczowych na rok planistyczny, w terminie i 

szczegółowości określonej w przepisach dotyczących planowania i wykonywania budżetu resortu obrony 

narodowej. 

24. W celu opracowania danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań  

o udzielenie zamówień, Szef ZPR - P8, w terminie do 5 maja roku przedplanowego, wprowadza stosowne zmiany 

i korekty centralnych planów rzeczowych w zakresie roku planistycznego oraz, w zależności od potrzeb, na lata 

kolejne i przesyła w formie elektronicznej zaktualizowane plany:  

1) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej oraz 

Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej – Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu 

środków materiałowych; 

2) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury oraz Dyrektorowi 

Departamentu Infrastruktury – Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP; 

3) dyrektorowi (szefowi) komórki organizacyjnej MON właściwej w zakresie definiowania celów systemu 

obronnego, Szefowi ZPiPRSZ - P5 oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego centralne plany rzeczowe; 

4) Szefowi Agencji Uzbrojenia, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Generalnemu 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz właściwym komórkom Sztabu Generalnego WP – wyciągi z planów, stosownie 

do właściwości kompetencyjnych; 

5) organom planującym oraz beneficjentom, z wyłączeniem beneficjentów podległych szefom komórek 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 4 – wyciągi z planów, w częściach ich dotyczących; 

6) Dyrektorowi ZIOTP – Plan inwestycji NSIP; 

7) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej oraz 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego  – Plan modernizacji technicznej. 



25. W przypadku braku zatwierdzenia przez Ministra Listy priorytetów inwestycyjnych, w ciągu 14 dni 

od dnia ich przedłożenia, Szef ZPR - P8 sporządzi stosowne korekty i zmiany Planu Inwestycji Budowlanych na 

podstawie Listy priorytetów inwestycyjnych zaakceptowanej przez Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej, w 

zakresie zadań do uruchomienia w roku planistycznym. 

26. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, 

szefowie instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe dwukrotnie w roku, w terminie do dnia 31 stycznia  

i 30 czerwca, przedstawią Szefowi ZPR - P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług,  

w zakresie i w wartościach możliwych do oszacowania na etapie przeprowadzenia aktualizacji. 

27. W Planie Inwestycji Budowlanych dotyczącym roku planistycznego oraz roku następującego po roku 

planistycznym, zadania nierozpoczęte ujmowane są według wartości ustalonej na podstawie PI,  

a w przypadku zadań nowowprowadzanych z Listy priorytetów inwestycyjnych, na które nie opracowano PI – do 

czasu sporządzenia PI, według wartości określonej we wniosku inwestycyjnym lub wniosku inwestycyjnym 

uczelni wojskowej. 

28. W odniesieniu do drugiego i kolejnych lat następujących po roku planistycznym, w Planach Inwestycji 

Budowlanych dopuszcza się ujmowanie zadań rzeczowych oraz zagregowanych obszarów inwestycyjnych, 

według wartości szacunkowej. 

§ 5. 1. W celu wykonania postanowień „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania 

budżetowego w resorcie obrony narodowej” i „Noty budżetowej Dyrektora Departamentu Budżetowego”, Szef 

ZPR - P8 sporządzi, stosownie do potrzeb, korekty i zmiany centralnych planów rzeczowych (uwzględniając 

także wnioski instytucji realizujących zadania rzeczowe) oraz opracuje projekt budżetu w części im 

odpowiadającej. 

2. W terminie do dnia 31 sierpnia roku przedplanowego szefowie instytucji centralnie realizujących 

zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi 

pierwszego stopnia przedstawią Szefowi ZPR - P8 wnioski, odnoszące się do stopnia przygotowania  

i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień, w tym wykaz zadań proponowanych do usunięcia z 

planów z uwagi na braki dokumentacyjne uniemożliwiające wszczęcie procedur zakupu wraz z propozycją 

realokacji uwalnianych środków finansowych. 

3. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, Szef ZPR - P8 sporządza stosowne korekty  

i zmiany w centralnych planach rzeczowych w zakresie roku planistycznego oraz w zależności od potrzeb – na 

lata kolejne, opracowuje rejestry ryzyka dla poszczególnych planów, uzgadnia centralne plany rzeczowe z 

Dyrektorem Departamentu Budżetowego, i w terminie do dnia 30 września roku przedplanowego przesyła 

w formie elektronicznej zaktualizowane plany, wraz z zaakceptowanymi przez Szefa Sztabu Generalnego WP 

rejestrami ryzyk: 

1)  osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej oraz 

Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej – Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu 

środków materiałowych; 

2) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury oraz Dyrektorowi 

Departamentu Infrastruktury – Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP; 

3)  dyrektorowi (szefowi) komórki  organizacyjnej MON właściwej w zakresie definiowania celów systemu 

obronnego, Szefowi ZPiPRSZ - P5 oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego centralne plany rzeczowe; 

4) Szefowi Agencji Uzbrojenia, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Generalnemu 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP – wyciągi z planów, 

stosownie do właściwości kompetencyjnych; 

5) organom planującym oraz beneficjentom, z wyłączeniem beneficjentów podległych szefom komórek 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 4 – wyciągi z planów, w częściach ich dotyczących; 

6) Dyrektorowi ZIOTP – Plan inwestycji NSIP; 

7) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej oraz 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Plan modernizacji technicznej. 

4. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 3, organy planujące drugiego stopnia w terminie  

10 dni roboczych: 



1) opracują decentralne plany rzeczowe na rok planistyczny (w części dotyczącej centralnych planów 

rzeczowych), w szczegółowości, o której mowa w § 2 pkt 7, dokonując w nich podziału zadań 

zaplanowanych do realizacji decentralnej na podporządkowanych dysponentów trzeciego stopnia; 

2) prześlą w formie elektronicznej: 

a) Szefowi ZPR - P8 – decentralne plany rzeczowe, 

b) dysponentom, o których mowa w pkt 1 – stosowne wyciągi z decentralnych planów rzeczowych  

(w częściach ich dotyczących). 

5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania planów oraz wyciągów, o których mowa w ust. 3 i 4 szefowie 

instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dyrektor ZIOTP, organy planujące drugiego stopnia oraz 

trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia opracują harmonogramy 

realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych na rok planistyczny zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku Nr 5 i prześlą je Szefowi ZPR - P8 oraz szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP  

(w częściach ich dotyczących). 

6. W zakresie inwestycji budowlanych ujmowanych w centralnych planach rzeczowych w kwotach 

zbiorczych, w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 4-5, decentralne 

plany rzeczowe opracują i prześlą (w formie elektronicznej) Szefowi ZPR - P8, szefom właściwych komórek 

Sztabu Generalnego WP oraz właściwym beneficjentom (w częściach ich dotyczących): 

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w odniesieniu do zadań realizowanych przez podległych 

inwestorów; 

2) Dyrektor Departamentu Administracyjnego – w odniesieniu do zadań przez niego realizowanych; 

3) Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – w odniesieniu do zadań realizowanych 

przez Dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. 

7. Dyrektor Departamentu Administracyjnego po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 

opracuje i prześle w formie elektronicznej Szefowi ZPR - P8, szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego 

WP oraz właściwym beneficjentom wyciągi z Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków 

materiałowych w części dotyczącej realizacji decentralnej, z wyszczególnieniem pozycji ujętych w kwotach 

zbiorczych – stosownie do właściwości. 

8. Zaktualizowane centralne plany rzeczowe, przesłane zgodnie z ust. 3 pkt 4-6, stanowią podstawę dla 

dysponentów środków budżetu państwa w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych do sporządzenia 

projektów planów finansowych zatwierdzanych zgodnie z przepisami w sprawie planowania i wykonywania 

budżetu resortu obrony narodowej oraz wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia w zakresie roku 

planistycznego, z tym, że zaciągnięcie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa może nastąpić nie wcześniej, niż 

dnia 1 stycznia roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizator, za zgodą Szefa ZPR - P8, może 

wszcząć postępowanie w terminie poprzedzającym zaktualizowanie centralnych planów rzeczowych. 

§ 6. 1. Do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 4, centralne plany rzeczowe poddawane 

są weryfikacji, uszczegółowieniom i zmianom, prowadzonym w szczególności w aspekcie: 

1) wdrożenia założeń finansowych przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy 

budżetowej i wynikających z nich skutków dla resortu obrony narodowej; 

2) uwzględnienia wyników realizacji zadań rzeczowych w roku przedplanowym, w tym uwzględnienia skutków 

zmian wprowadzonych korektami centralnych planów rzeczowych; 

3) zagwarantowania limitu wydatków na realizację umów wieloletnich. 

2. Po wystąpieniu zmian w uwarunkowaniach finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w okresie 

do wydania decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na dany rok budżetowy: 

1) Dyrektor Departamentu Budżetowego przekaże Szefowi ZPR - P8 stosowne informacje w tej sprawie; 

2) Szef ZPR - P8, stosownie do potrzeb, sporządzi korekty centralnych planów rzeczowych w trybie i na 

zasadach określonych w rozdziale 3. 

3. Zatwierdzone korekty centralnych planów rzeczowych są podstawą do dokonania zmian w projektach 

planów finansowych dysponentów środków budżetu państwa oraz ich uwzględnienia w opracowywanym 

projekcie decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na dany rok budżetowy. 



4. Do czasu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w centralnych planach rzeczowych, 

które powodują zmiany w projektach planów finansowych w zakresie: działu, rozdziału, grup wydatków, podziału 

wydatków na dysponentów środków budżetowych. 

§ 7. 1. W terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego Szef ZPR - P8 prześle zaktualizowane, zgodne  

z decyzją budżetową Ministra na dany rok budżetowy, a w przypadku jej braku zgodne z projektem planu 

finansowego przekazanego Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, centralne plany rzeczowe (w formie 

elektronicznej): 

1) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej oraz 

Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej – Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu 

środków materiałowych; 

2) osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury oraz Dyrektorowi 

Departamentu Infrastruktury – Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP; 

3) dyrektorowi (szefowi) komórki  organizacyjnej MON właściwej w zakresie definiowania celów systemu 

obronnego, Szefowi ZPiPRSZ - P5 oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego centralne plany rzeczowe; 

4) Szefowi Agencji Uzbrojenia, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Generalnemu 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz szefowi właściwej komórki Sztabu Generalnego WP – wyciągi z planów, 

stosownie do właściwości kompetencyjnych; 

5) organom planującym oraz beneficjentom, z wyłączeniem beneficjentów podległych szefom komórek 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 4 – wyciągi z planów, w częściach ich dotyczących; 

6) Dyrektorowi ZIOTP – Plan inwestycji NSIP; 

7) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej oraz 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Plan modernizacji technicznej. 

2. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, organy planujące drugiego stopnia  

w terminie 10 dni roboczych: 

1) opracują decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych) w 

szczegółowości podporządkowanych dysponentów trzeciego stopnia, którym zostały zlecone zadania do 

realizacji; 

2) prześlą: 

a) Szefowi ZPR - P8 – decentralne plany rzeczowe, 

b) dysponentom, o których mowa w pkt 1, stosowne wyciągi z decentralnych planów rzeczowych  

(w częściach ich dotyczących). 

3. W zakresie inwestycji budowlanych ujmowanych w centralnych planach rzeczowych w kwotach 

zbiorczych, w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, organy 

planujące opracują decentralne plany rzeczowe (w części dotyczącej centralnych planów rzeczowych) i prześlą 

(w formie elektronicznej) Szefowi ZPR - P8, szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP oraz 

właściwym beneficjentom (w częściach ich dotyczących). 

4. Dyrektor Departamentu Administracyjnego po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 

opracuje i prześle w formie elektronicznej Szefowi ZPR - P8, szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego 

WP oraz właściwym beneficjentom wyciągi z Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków 

materiałowych w części dotyczącej realizacji decentralnej, z wyszczególnieniem pozycji ujętych w kwotach 

zbiorczych – stosownie do właściwości. 

5. Otrzymane plany oraz wyciągi, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dla szefów instytucji 

centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dyrektora ZIOTP oraz organów planujących drugiego stopnia oraz 

trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi pierwszego stopnia do skorygowania harmonogramów 

realizacji zadań w centralnych planach rzeczowych, o których mowa w § 5 ust. 5. 

6. Skorygowane harmonogramy realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, przesyłane są Szefowi ZPR 

- P8 oraz szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP (w częściach ich dotyczących) w terminie do 20 

dni od dnia otrzymania wyciągów. 



§  8. 1. Korekt w centralnych planach rzeczowych finansowanych z Funduszu Modernizacji Sił 

Zbrojnych, dotyczących zakresu określonego w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

dokonuje się po uzyskaniu zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji do spraw budżetu –  

z zastosowaniem trybu określonego w § 10 ust. 14. 

2. O wystąpieniu ponadplanowych przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub pozostałości 

środków Funduszu z okresów poprzednich, Dyrektor Departamentu Budżetowego informuje Szefa ZPR - P8. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział  3  

Zasady realizacji centralnych planów rzeczowych, w tym sposób dokonywania w nich korekt 

§ 9. 1. Zadania rzeczowe, które w świetle postanowień decyzji ujmuje się w centralnych planach rzeczowych, 

mogą być realizowane wyłącznie w sposób określony w decyzji. 

2. W procesie planowania i realizacji zadań rzeczowych wielkość środków finansowych na realizację 

zadań w poszczególnych latach należy alokować stosownie do prognozowanych terminów realizacji wydatków. 

3. Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami dotyczące realizacji zadań rzeczowych ujętych  

w centralnych planach rzeczowych mogą być prowadzone do wysokości zaprojektowanych środków finansowych 

w poszczególnych latach, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W sytuacji przekroczenia limitu środków, o których mowa w ust. 3, warunkiem zawarcia umowy 

(uzgodnienia postanowień umowy) w zakresie finansowania jest zatwierdzona korekta planu sporządzona  

w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

5. Procedury zamówień, o których mowa w § 5 ust. 8, należy wszcząć najpóźniej w terminie do dnia  

30 czerwca roku budżetowego, z wyłączeniem zadań nowowprowadzonych do Planu inwestycji budowlanych, 

które powinny zostać wszczęte w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego. 

6. W terminie do dnia 20 lipca roku budżetowego szefowie instytucji centralnie realizujących zadania 

rzeczowe oraz organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi 

planującemu pierwszego stopnia, opracują i przedstawią Szefowi ZPR - P8 informacje o wykonaniu zadań,  

o których mowa w ust. 5, w trybie i na zasadach określonych w § 15. 

7. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 6, Szef ZPR - P8 podejmuje decyzje o zasadności 

dalszego ujmowania w planie zadań, na które nie wszczęto procedur zamówień. 

8. Termin podpisywania umów na zadania ujęte w centralnych planach rzeczowych  

i finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej w roku budżetowym upływa z dniem 31 października roku 

budżetowego. 

9. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 8, może nastąpić na wniosek szefa instytucji realizującej 

zadania rzeczowe zawierający uzasadnienie, uzgodniony z Szefem ZPR - P8, za zgodą: 

1) Szefa Sztabu Generalnego WP – w zakresie Planu zakupu środków materiałowych; 

2) osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej –  

w zakresie Planu modernizacji technicznej; 

3) osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury – w zakresie Planu 

inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, przesyła się wraz z uzasadnieniem jednocześnie do wiadomości 

Biura Ministra Obrony Narodowej. 

11. Szefowie instytucji realizujących zadania rzeczowe zapewnią umieszczenie w umowach klauzul 

gwarantujących, że ostateczny termin rzeczowej realizacji zamówień upływa z dniem 30 listopada, a termin 

dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do zamawiającego (umożliwiających dokonanie wydatków)  

w zakresie zadań rzeczowych finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej, upływa z dniem 10 grudnia 

roku realizacji umowy. 

12. Postanowień ust. 8 i 11 nie stosuje się w odniesieniu do zadań: 



1) realizowanych na rzecz polskich kontyngentów wojskowych; 

2) dotyczących realizacji zobowiązań międzynarodowych; 

3) poddawanych korygowaniu (w tym wprowadzonych do centralnych planów rzeczowych w ramach korekt) 

w roku budżetowym. 

13. Wartość umów wieloletnich, zawieranych w związku z realizacją zadań rzeczowych ujętych w Planie 

modernizacji technicznej i Planie zakupu środków materiałowych, nie może przekraczać 80% wartości limitu 

wydatków przydzielonego na zadania ujmowane w odpowiednich centralnych planach rzeczowych w zakresie 

roku planistycznego i lat kolejnych. 

14. Zgodę na przekroczenie wartości limitu, o którym mowa w ust. 13, wydaje Minister na wniosek Szefa 

ZPR - P8. 

15. W celu utrzymania wskaźnika udziału umów wieloletnich na poziomie, o którym mowa w ust. 13, 

szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego 

stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia: 

1) uzgadniają z Szefem ZPR - P8 możliwość zawarcia umowy wieloletniej oraz aneksowania umowy 

wieloletniej, jeżeli wprowadzane aneksem zmiany spowodują zmianę jej wartości; 

2) przesyłają Szefowi ZPR - P8, w formie elektronicznej, kopie zawartych umów wieloletnich i ich aneksów  

a w przypadku istnienia klauzul ograniczających, informację o zawarciu umowy z wyszczególnieniem 

pozycji planu, wartości umowy w rozbiciu na poszczególne lata oraz nazwę wykonawcy, w terminie 10 dni 

roboczych od ich podpisania. 

§ 10. 1. Szef ZPR - P8 opracowuje projekty korekt centralnych planów rzeczowych: 

1) na podstawie ustaleń Rady, w tym zatwierdzonych wymagań sprzętowych, o których mowa w przepisach w 

sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego; 

2) z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP; 

3) na wniosek szefów właściwych komórek Sztabu Generalnego WP; 

4) na wniosek organów planujących drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi 

planującemu pierwszego stopnia; 

5) na wniosek szefa instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe; 

6) na wniosek Dyrektora ZIOTP; 

7) na podstawie zatwierdzonego „Wniosku w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP”. 

2. Szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek organizacyjnych MON lub jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowują i przesyłają Szefowi ZPR - P8, uzgodnione z właściwymi 

realizatorami oraz szefami właściwych komórek Sztabu Generalnego WP (jeżeli zmiany dotyczą zadań z ich 

obszaru funkcjonalnego), wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych planach rzeczowych,  

z uwzględnieniem § 39 ust. 1 i 8. 

3. Uzgodnieniu z szefami właściwych komórek Sztabu Generalnego WP nie podlegają wnioski korekt 

zgłaszane przez szefów instytucji realizujących zadania rzeczowe dotyczące: 

1) zagospodarowania oszczędności osiągniętych po zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 

alokowanych na zadania ujęte w planie; 

2) zmiany poziomu finansowania zadań rzeczowych wynikające ze zmiany kursu walut oraz opłat z tytułu 

zobowiązań podatkowych i celnych. 

4. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe opracowują i przedstawiają Szefowi 

ZPR - P8 poprzez szefów właściwych komórek Sztabu Generalnego WP, wnioski w sprawie dokonania korekt  

w centralnych planach rzeczowych. 

5. W terminie do 5 dni roboczych od uzgodnienia przez Dyrektora Departamentu Budżetowego wniosku 

w sprawie korekty w centralnym planie rzeczowym, w zakresie dotacji celowej dotyczącej danego roku 

budżetowego, skutkujący zmniejszeniem wartości poszczególnej umowy dotacyjnej, właściwie merytoryczna 

komórka organizacyjna MON lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej przedkłada do uzgodnienia 

do Departamentu Budżetowego stosowny projekt aneksu do umowy. 



6. W przypadku wystąpienia rozbieżności uniemożliwiających uzgodnienie wniosku korekty, ostateczną 

decyzję w zakresie jej dalszego procedowania podejmuje Szef Sztabu Generalnego WP na podstawie opinii szefa 

właściwej komórki Sztabu Generalnego WP i Szefa ZPR - P8. 

7. Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia projekty korekt centralnych planów rzeczowych do 

zatwierdzenia Ministrowi, z tym, że: 

1) korektę Planu modernizacji technicznej przedstawia się za pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze 

stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej; 

2) korektę Planu zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem osoby zajmującej 

kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw modernizacji technicznej, jeżeli korekta zawiera zadania 

dotyczące środków bojowych; 

3) korekty Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się za pośrednictwem osoby 

zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury. 

8. Przed przedłożeniem Szefowi Sztabu Generalnego WP projektów korekt centralnych planów 

rzeczowych, o których mowa w ust. 1, Szef ZPR - P8: 

1) w zakresie zadań realizowanych centralnie – uzgadnia je z szefem właściwej komórki Sztabu Generalnego 

WP oraz szefami instytucji realizujących plany, w obrębie których dokonywane są zmiany (w przypadkach, 

gdy projekty korekt dotyczą zadań innych, niż ujęte we wnioskach, o których mowa w ust. 2 i 4, uprzednio 

uzgodnionych z instytucjami realizującymi plany lub przez nie sporządzanych); 

2) w zakresie zadań realizowanych decentralnie – zasięga opinii właściwych organów planujących, przy czym 

z chwilą otrzymania informacji o rozpoczęciu procedury korekty organ planujący jest zobowiązany do 

wstrzymania realizacji korygowanych zadań rzeczowych; 

3) w zakresie zadań wymagających wprowadzenia zmian w planie finansowym resortu obrony narodowej – 

uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego. 

9. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4 załącza się uzasadnienie dla proponowanych zmian, które 

w szczególności powinno zawierać: 

1) w przypadku usunięcia zadań z centralnych planów rzeczowych – wskazanie przyczyn i skutków braku ich 

realizacji; 

2) w przypadku wprowadzenia nowych zadań do centralnych planów rzeczowych – wskazanie podstawy 

formalno-prawnej ich realizacji; 

3) w przypadku przekroczenia o ponad 20 % wartości środków zaplanowanych dla zadania w odniesieniu do 

wartości uzyskanej w najkorzystniejszej ofercie – uzasadnienie konieczności dalszej realizacji. 

10. W projekcie korekty opracowanej przez Szefa ZPR - P8 ujmuje się uzasadnienie dla proponowanych 

zmian, o którym mowa w ust. 9, oraz szczegółowy bilans zmian finansowych zgodnie ze wzorem określonym  

w załączniku Nr 6. 

11. Termin przesyłania Szefowi ZPR - P8 wniosków, o których mowa w ust. 2 i 4, upływa z dniem: 

1) 30 listopada roku budżetowego w zakresie korekt skutkujących zmianami w planie finansowym resortu 

obrony narodowej; 

2) 10 grudnia w zakresie pozostałych korekt. 

12. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego WP może, na wniosek Szefa ZPR - P8 lub 

z własnej inicjatywy, podjąć decyzję o zmianie terminu, o którym mowa w ust. 11. 

13. Projekty korekt centralnych planów rzeczowych w przypadkach określonych w art. 171 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu zgody 

Ministra Finansów. 

14. W celu wprowadzenia korekt, o których mowa w ust. 13, Szef ZPR - P8: 

1) opracowuje projekty korekt i uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego; 

2) przedkłada projekty korekt Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji; 

3) po uzyskaniu zgody Ministra Finansów przedstawia Ministrowi poprzez Szefa Sztabu Generalnego WP 

projekty korekt do zatwierdzenia. 



15. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zatwierdzonych przez Ministra korekt, Szef ZPR - P8 

przekazuje w formie elektronicznej: 

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego – zatwierdzone korekty; 

2) szefom instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił 

Zbrojnych, szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP – wyciągi z zatwierdzonych korekt w 

częściach ich dotyczących;  

3) organom planującym drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległym organowi 

planującemu pierwszego stopnia oraz beneficjentom, z wyłączeniem beneficjentów podległych szefom 

komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 – wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących; 

4) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektorowi 

Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz Szefowi ZPiPRSZ - P5 – zatwierdzone korekty Planu modernizacji 

technicznej; 

5) Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej – zatwierdzone korekty Planu zakupu środków 

materiałowych. 

16. Zatwierdzona korekta: 

1) zawiera bilans zmian finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz zadaniowej i w szczegółowości: 

dysponent realizujący, rozdział, szczegółowy paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych oraz funkcję, 

zadanie, podzadanie i działanie; 

2) stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w planie finansowym resortu obrony narodowej bądź jego 

podziale lub w załącznikach do decyzji budżetowej; 

3) stanowi podstawę do przygotowania informacji dla Ministra Finansów – o ile korekta dotyczy zmiany 

wartości wydatków majątkowych, poniżej kwoty określonej w art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych. 

17. Od momentu opracowania i przekazania do Departamentu Budżetowego projektu budżetu w obszarze 

centralnych planów rzeczowych na rok planistyczny, bilans sporządza się również dla roku planistycznego. 

18. Dyrektor Departamentu Budżetowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zatwierdzonej 

korekty przygotowuje projekt decyzji zmieniającej decyzję budżetową, na zasadach i w trybie określonym  

w przepisach dotyczących planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej oraz dokonuje 

stosownych korekt projektu budżetu resortu obrony narodowej  zgodnie z bilansem zmian finansowych na rok 

planistyczny, o którym mowa w ust. 17. 

19. Wyciągi, o których mowa w ust. 15 pkt 2 i 3, stanowią podstawę do wprowadzenia przez dysponentów 

drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części zmian w decentralnych 

planach rzeczowych (o zmianach tych w terminie 7 dni roboczych informują oni podporządkowanych 

dysponentów trzeciego stopnia, których zmiany te dotyczą). 

20. Wzory projektów korekt, o których mowa w ust. 1, stanowiących jednocześnie wzory wniosków,  

o których mowa w ust. 2 i 4, określają odpowiednio załączniki Nr 7-10. 

§ 11. 1. Nie stanowią korekty centralnego planu rzeczowego: 

1) niezbędne przesunięcia w pozycjach centralnego planu rzeczowego, dokonywane przez realizatorów 

centralnych i decentralnych, a mające pokrycie finansowe w oszczędnościach uzyskanych w wyniku 

realizacji lub kontraktacji zamówień, jeżeli: 

a) ich wartość nie przekracza 20% pierwotnej wartości zadania, na które przesuwany jest limit wydatków 

(ograniczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji budowlanych), 

b) nie naruszają priorytetów ustalonych przez Ministra oraz Szefa Sztabu Generalnego WP, 

c) nie powodują zmian w planie finansowym, jego podziale bądź układzie zadaniowym budżetu, 

d) nie powodują zmniejszenia ilości asortymentu planowanego do zakupu w ramach centralnych planów 

rzeczowych; 

2) zmiana beneficjenta, która nie wymaga dokonania zmiany w planie finansowym bądź jego podziale; 



3) zmiany wprowadzane przez Szefa ZPR - P8 w celu usunięcia ewentualnych błędów redakcyjnych  

i edytorskich, które nie mają wpływu na rozpoczęte procedury zamówień. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty Planu modernizacji technicznej: 

1) zmiana informacji o zawarciu umowy; 

2) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej (nieprzekraczające 20% łącznej ilości),  

w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego 

asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zaplanowaną w Planie modernizacji 

technicznej. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty Planu zakupu środków materiałowych: 

1) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej, w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia 

procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty 

przekracza wartość zaplanowaną w Planie zakupu środków materiałowych; 

2) zmiana normy lub dokumentacji techniczno-technologicznej dla dowolnej pozycji planu; 

3) zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości produktu, w wymiarze nie większym niż pojemność 

jednostkowego lub zbiorczego opakowania – pod warunkiem posiadania możliwości sfinansowania 

zwiększonego zakupu. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty Planu Inwestycji Budowlanych: 

1) aktualizacja wartości zadania rzeczowego: 

a) do poziomu kwoty wskazanej w zestawieniu kosztów zadania rzeczowego, sporządzonego w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

b) będącej wynikiem zawarcia przez inwestora lub inwestora zastępczego umowy z wykonawcą 

– o ile zmiana ta nie powoduje wzrostu wartości zadania rzeczowego; 

2) zmiana nazwy lub numeru zadania rzeczowego, która nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego; 

3) aktualizacja wartości kosztorysowej wynikająca z decyzji Komitetu Inwestycyjnego NATO; o ile nie 

powoduje konieczności zwiększenia finansowania zadania ze środków narodowych; 

4) zmiana terminu realizacji zadania rzeczowego, która wynika ze stopnia zaawansowania jego realizacji; 

5) uruchomienie rezerwy, o której mowa w § 34 ust. 2, na podstawie protokołu konieczności; 

6) zmiana beneficjenta lub użytkownika; 

7) przesunięcie pomiędzy zadaniami rzeczowymi limitów wydatków. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 4 і 7, inwestor uzgadnia z właściwym beneficjentem dołączając 

stosowne uzasadnienie, beneficjent rozpatruje propozycje zmian w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania. 

6. Wniosek inwestora dotyczący zmian, o których mowa w ust. 1 і 4, w zakresie Planu Inwestycji 

Budowlanych, przesłany drogą służbową, wraz z załączonym uzgodnieniem, o którym mowa w ust. 5, 

rozpatrywany jest przez ZPR - P8, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. O złożeniu wniosku 

inwestor informuje szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP i beneficjenta w części ich dotyczącej. 

7. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia oraz 

trzeciego stopnia podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, informują o dokonanych zmianach, szefów 

właściwych komórek Sztabu Generalnego WP oraz beneficjentów w części ich dotyczącej. 

8. Szef ZPR - P8 przekaże informacje o zmianach wprowadzonych w trybie określonym w ust. 1 pkt 3, 

niezwłocznie po ich wprowadzeniu: 

1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, o ile zmiany dotyczą zadań realizowanych 

centralnie; 

2) organom planującym drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległym organowi pierwszego 

stopnia, których zmiany te dotyczą; 

3) Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, jeżeli zmiany dotyczą Planu modernizacji technicznej. 



9. Wprowadzając korekty (zmiany) w centralnych planach rzeczowych zachowuje się pierwotnie nadaną 

numerację pozycji. 

§  12. 1. Wnioski dotyczące wydatków zaplanowanych na zadania rzeczowe, które zgodnie  

z postanowieniami art. 181 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie powinny 

wygasnąć z upływem roku budżetowego przekazują, za pośrednictwem szefa właściwej komórki Sztabu 

Generalnego WP, Szefowi ZPR - P8: 

1) szef instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych; 

2) dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi 

części. 

2. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 10 listopada roku 

budżetowego. 

3. Do wykazów, o których mowa w ust. 1, załącza się część opisową, zawierającą szczegółowe 

uzasadnienie oraz wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania wydatków. 

4. Szef ZPR - P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 15 listopada 

roku budżetowego zweryfikowany, zbiorczy wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1, załączając szczegółowe 

uzasadnienie. 

§ 13. 1. Zestawienia dotyczące wydatków zaplanowanych na wykonanie zadań objętych centralnymi 

planami rzeczowymi, których realizacja jest niemożliwa lub zagrożona, i które zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą podlegać blokowaniu przekazują Szefowi ZPR - P8: 

1) organy planujące drugiego stopnia; 

2) organy planujące trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia. 

2. Termin składania zestawień, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 30 listopada roku 

budżetowego. 

3. Szef ZPR – P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dnia 5 grudnia 

roku budżetowego zweryfikowane, zbiorcze zestawienie wydatków, o których mowa w ust. 1.  

Rozdział  4  

Rezerwa zadaniowa 

§ 14. 1. W ramach centralnego planu rzeczowego można tworzyć, stosownie do potrzeb, rezerwę 

zadaniową. 

2. Rezerwa zadaniowa dotyczy zadań rzeczowych, które z uwagi na wielkości limitu wydatków 

dostępnego dla Sił Zbrojnych RP w danym roku budżetowym nie mogły zostać ujęte w centralnych planach 

rzeczowych. 

3. Rezerwa zadaniowa (sporządzana w formie odrębnego załącznika do planu) obejmuje wyłącznie 

zadania rzeczowe przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień – 

zadania spełniające wymogi, o których mowa w § 4. 

4. Wprowadzenie zadania rzeczowego do rezerwy zadaniowej  oraz z rezerwy zadaniowej do planu 

wymaga korekty centralnego planu rzeczowego. 

5. W odniesieniu do Planu Inwestycji Budowlanych rezerwę zadaniową stanowią zadania rzeczowe, dla 

których opracowano PI, a które nie zostały włączone do Planu Inwestycji Budowlanych w danym roku 

planistycznym. 

 

Rozdział  5  

Okresowe oceny realizacji centralnych planów rzeczowych 

§ 15. 1. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, organy planujące drugiego 

stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia są zobowiązani do 

sporządzania i przedstawienia Szefowi ZPR- P8 informacji: 

1) o realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych: 



a) półrocznych – w terminie 20 dni od zakończenia drugiego kwartału, 

b) rocznych – w terminie do 28 lutego za ubiegły rok budżetowy 

- według wzorów określonych w załącznikach Nr 11-14; 

2) syntetycznej o stanie realizacji centralnych planów rzeczowych – w terminie 12 dni od zakończenia miesiąca, 

w tym za miesiąc grudzień roku budżetowego w terminie do dnia 20 stycznia roku poplanowego, według 

wzorów określonych w załączniku Nr 15 (dla Planu modernizacji technicznej i Planu zakupu środków 

materiałowych). 

3) informacji, o których mowa w pkt 2 nie sporządza się za miesiąc czerwiec. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji Planu inwestycji budowlanych, w części 

dotyczącej zadań infrastruktury informatyki i telekomunikacji, przedstawia Dyrektor Narodowego Centrum 

Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych opracowuje zbiorczo i przedstawia za 

podległych lub nadzorowanych inwestorów (realizatorów): 

1) Dyrektor Departamentu  Infrastruktury – za ZIOTP i AMW, z uwzględnieniem zapisów § 49; 

2) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego – za uczelnie wojskowe; 

3) Dyrektor departamentu właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa – za państwowe instytucje 

kultury (muzea); 

4) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – za samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia. 

4. Dyrektorzy Departamentów: Infrastruktury, Szkolnictwa Wojskowego, Wojskowej Służby Zdrowia 

oraz departamentu właściwego do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa przed przekazaniem Szefowi ZPR - P8 

informacji półrocznej i rocznej o realizacji zadań w centralnych planach rzeczowych, uzgadniają je z Dyrektorem 

Departamentu Budżetowego. 

5. Dane o finansowej realizacji centralnych planów rzeczowych, zawarte w informacjach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami budżetowymi, przedstawianymi w 

odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta 

realizującego zadania wynikające z centralnych planów rzeczowych (ujęte w planie finansowym dysponenta). 

6. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Szef ZPR - P8 opracowuje informacje 

zbiorcze umożliwiające Ministrowi wykonanie zadań związanych z kontrolą i nadzorem w zakresie, o którym 

mowa w art. 175 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

7. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 6, Szef ZPR - P8 przedstawia Szefowi Sztabu 

Generalnego WP do akceptacji. 

8. Po akceptacji informacji, o których mowa w ust. 7, Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia je 

Ministrowi (z tym, że informacje w zakresie: Planu modernizacji technicznej oraz Planu zakupu środków 

materiałowych przedstawia się za pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do 

spraw modernizacji technicznej, Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się za 

pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury): 

1) informację półroczną – 35 dni po zakończeniu półrocza; 

2) informację roczną – do dnia 20 marca za miniony rok budżetowy. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 8 przesyła się również do wiadomości dyrektora (szefa) komórki 

organizacyjnej MON właściwej w zakresie definiowania celów systemu obronnego. 

10. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-3 szef 

instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia 

bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia oraz Dyrektor ZIOTP i AMW, mają obowiązek 

niezwłocznie, w trybie doraźnym, informować Szefa ZPR - P8, o problemach i zagrożeniach dotyczących 

realizacji zadań wynikających z tych planów, w tym także zgłaszać propozycje do korekt. 



11. Szefowie instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe i organy planujące drugiego stopnia 

oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi pierwszego stopnia przedstawiają szefom właściwych 

komórek Sztabu Generalnego WP, organom planującym oraz beneficjentom wyciągi z informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, w częściach ich dotyczących, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia przekazania tych 

informacji Szefowi ZPR - P8. 

12. Szef ZPR - P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości zakresu informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, przy czym dane o realizacji zadań rzeczowych w trakcie roku budżetowego mogą zostać 

rozszerzone między innymi o wykazy określone we wzorach formularzy stanowiących załączniki Nr 16-19. 

Rozdział 6 

Procedura postępowania w sytuacji wprowadzenia ograniczeń budżetowych  

§ 16. 1. Procedura ma zastosowanie w sytuacji konieczności dokonania zmian centralnych planów 

rzeczowych, w trakcie danego roku budżetowego, wynikających ze zmniejszenia limitu wydatków w wysokości 

przekraczającej 10% wartości tych planów. 

2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest informacja przekazana Szefowi ZPR - P8 

przez Dyrektora Departamentu Budżetowego. 

3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 Szef ZPR - P8: 

1) określa wstępną strukturę zmniejszenia limitu wydatków w poszczególnych centralnych planach 

rzeczowych, gwarantującą ich zbilansowanie ze skorygowanym limitem wydatków; 

2) w uzgodnieniu z Szefem Agencji Uzbrojenia, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz szefem 

właściwej komórki Sztabu Generalnego WP i Szefem ZPiPRSZ - P5, opracowuje propozycje dokonania 

zmian w poszczególnych planach; 

3) zasięga opinii właściwych organów planujących w przypadku dokonywania zmian w limitach wydatków 

ujętych w planach decentralnych; 

4) przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji propozycje zmniejszenia limitu wydatków 

w poszczególnych centralnych planach rzeczowych. 

4. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 Szef ZPR - P8 opracowuje projekty korekt 

planów w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 3. 

5. W razie braku możliwości wypracowania jednolitego stanowiska przez podmioty wyszczególnione  

w ust. 3 pkt 2, Szef ZPR - P8 opracowuje projekty korekt planów w uzgodnieniu z szefami właściwych komórek 

Sztabu Generalnego WP. 

§ 17. Zmniejszenia limitu wydatków, o których mowa w § 16 ust. 1, o ile to możliwe, nie dokonuje się  

w zadaniach priorytetowych określonych przez kierownictwo MON oraz istotnych dla utrzymania lub rozwoju 

poszczególnych zdolności operacyjnych. 

Rozdział  7  

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji Planu zakupu środków materiałowych 

§ 18. Organy planujące oraz szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) komórek organizacyjnych MON 

i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których potrzeby uwzględniono w Planie zakupu środków 

materiałowych, opracowują dane niezbędne do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w zakresie 

miejsca, terminów dostaw i rozmiarów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – w terminie i na 

zasadach określonych przez szefa instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe. 

§ 19. Szef ZPR - P8 określi szczegółowy asortyment (grupy asortymentowe) dla poszczególnych rodzajów 

środków materiałowych przewidzianych do ujęcia w Planie zakupu środków materiałowych. 

§ 20. W Planie zakupu środków materiałowych nie ujmuje się potrzeb dla Służby Wywiadu Wojskowego  

i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz sądów wojskowych, których potrzeby zabezpieczane są w oparciu o 

terytorialny system zaopatrywania. 

§ 21. 1. Do określenia wartości brutto poszczególnych pozycji Planu zakupu środków materiałowych 

przyjmuje się: 



1) w zakresie środków materiałowych, które podlegały zakupowi w roku przedplanowym – jednostkowe ceny 

zakupu z roku przedplanowego lub średnie ceny z ofert złożonych w postępowaniach; 

2) w zakresie środków materiałowych, które nie podlegały zakupowi w roku przedplanowym – średnie ceny 

rynkowe albo jednostkowe ceny ostatniego zakupu powiększone o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen 

towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny w kolejnych latach. 

2. Wartości brutto pozycji Planu zakupu środków materiałowych i jednostkowe ceny zakupu obejmują 

wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

§ 22. 1. Do dnia 30 czerwca roku przedplanowego wykaz ustanowionych norm, dokumentacji 

techniczno-technologicznych i regulacji dotyczących wymagań jakościowo – użytkowych oraz pozostałych 

parametrów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia (w zakresie środków materiałowych przyjętych do 

stosowania w Siłach Zbrojnych RP) przedstawia Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca 

Komponentu Wojsk Specjalnych – Szefowi ZPR - P8 i Szefowi Zarządu Logistyki - P4 oraz pozostałym organom 

planującym, na rzecz których zaplanowano zakupy środków materiałowych. 

2. Asortyment środka materiałowego zgłaszany do ujęcia w Planie zakupu środków materiałowych, musi 

być zgodny pod względem nazewnictwa z ustanowionymi normami (obronnymi, państwowymi  

i międzynarodowymi), dokumentacją techniczno-technologiczną lub porozumieniami standaryzacyjnymi NATO. 

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych 

każdorazowo przedstawiają Szefowi ZPR - P8: 

1) kartę katalogową środka materiałowego nowowprowadzonego do stosowania w Siłach Zbrojnych RP; 

2) zakres zmian – w przypadku modyfikacji produktów ujętych w (Planie zakupu środków materiałowych). 

 

Rozdział  8  

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji inwestycji budowlanych 

§  23. 1. Postanowienia decyzji stosuje się do narodowych inwestycji budowlanych, ujmowanych  

w ramach planu: 

1) centralnego – zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej powyżej 2 mln zł, 

2) decentralnego – zadania o wartości szacunkowej lub kosztorysowej do 2 mln zł 

- finansowanych w całości lub w części z budżetu resortu obrony narodowej, lub innego źródła znajdującego 

się w dyspozycji Ministra i odnoszących się do nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej, bądź wykorzystywanych przez te jednostki na podstawie innego 

tytułu prawnego. 

2. Określone w decyzji zasady sporządzania i zatwierdzania programów inwestycji oraz akceptacji 

zestawień kosztów zadań, stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zadań finansowanych ze środków 

pochodzących spoza budżetu resortu obrony narodowej , a dotyczących: 

1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych wojskowej służby 

zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister; 

2) muzeów wojskowych, funkcjonujących jako państwowe instytucje kultury. 

§ 24. 1. Proces inwestycyjny inicjowany jest sporządzeniem wniosku inwestycyjnego, dotyczącego: 

1) infrastruktury niezbędnej dla zaspokojenia określonych potrzeb, w tym operacyjnych i szkoleniowych; 

2) utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. 

2. Wniosek inwestycyjny podlega kategoryzacji, w trakcie której nadaje mu się status: 

1) „0” – „krytyczne”, konieczne do ujęcia we właściwym centralnym planie rzeczowym, kosztem usunięcia lub 

przesunięcia w czasie realizacji innych zadań rzeczowych, 

2) „1” – „ważne”, do ujęcia we właściwym centralnym planie rzeczowym kosztem wydłużenia realizacji innych 

zadań rzeczowych lub w ramach uzyskiwanych oszczędności, 

3) „2” – „potrzebne”, do ujęcia we właściwym centralnym planie rzeczowym, w miarę posiadanych środków 

finansowych, 



4) „3” – „zasadne”, do ewentualnego ujęcia we właściwym centralnym planie rzeczowym w późniejszym 

okresie planistycznym, 

5) „4” – „niezasadne”. 

3. Wzory wniosków stanowią załączniki Nr 20 i 21. 

4. Wniosek inwestycyjny negatywnie zaopiniowany nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i zwracany jest 

wnioskodawcy. 

5. Wniosek inwestycyjny, w odniesieniu do którego organ opiniujący zgłosił uwagi, ale nie wydał opinii 

negatywnej zwracany jest wnioskodawcy, celem uzupełnienia (poprawy, aktualizacji, itp.). 

6. Wniosek inwestycyjny może być korygowany w terminie do dnia sporządzenia Listy priorytetów 

inwestycyjnych. Korekta wniosku podlega procedowaniu na zasadach określonych w § 25 i § 26. 

7. Korekta wniosku inwestycyjnego sporządzona po terminie, o którym mowa w ust. 6, podlega 

akceptacji przez Szefa ZPR - P8. Korekta taka zawiera szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem: 

1) przyczyn dokonania zmian; 

2) skutków finansowych; 

3) wpływu na termin realizacji zadania rzeczowego. 

8. Na każdym etapie planowania oraz realizacji zadania rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych, 

w pierwszej kolejności zakłada się wykorzystanie projektów powtarzalnych i standardowych. 

9. Wniosek inwestycyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, instytutu badawczego, 

muzeum, uczelni wojskowej, AMW w zakresie inwestycji mieszkaniowych i innych instytucji, których zadania 

rzeczowe o charakterze budowlanym finansowane są z dotacji przekazywanej z budżetu resortu obrony 

narodowej, a także Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, po jego zatwierdzeniu 

przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury, podlega ujęciu w Liście 

priorytetów inwestycyjnych, a następnie stosownie do możliwości finansowych i wykonawczych, ujęciu w Planie 

Inwestycji Budowlanych. 

10. Wniosek inwestycyjny sporządzony przez Departament Administracyjny, po jego zatwierdzeniu przez 

Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, podlega ujęciu w Liście priorytetów inwestycyjnych, 

bez konieczności realizacji czynności, o których mowa w § 28 ust. 2, a następnie stosownie do możliwości 

finansowych i wykonawczych, inwestycję ujmuje się w Planie Inwestycji Budowlanych. 

11. W odniesieniu do infrastruktury współużytkowanej przez kilku użytkowników, sporządza się jeden 

wniosek inwestycyjny. 

§ 25. 1. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, sporządzany jest przez użytkownika lub 

użytkowników na podstawie potrzeb wynikających w szczególności: z programu rozwoju Sił Zbrojnych RP, 

programu operacyjnego lub zatwierdzonego wniosku w sprawie pozyskania nowego SpW, Programu NSIP  

(w zakresie zadań okołopakietowych), partnerstwa publiczno-prywatnego lub w związku z obecnością wojsk 

sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek inwestycyjny może zostać sporządzony także 

przez beneficjenta lub szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP. Do prac związanych ze sporządzeniem 

wniosku inwestycyjnego użytkownik może dodatkowo włączyć przedstawicieli administratora (w zakresie 

należącym do jego kompetencji). 

2. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1) proponowaną nazwę zadania lub pozycję z właściwego centralnego planu rzeczowego; 

2) numer i adres kompleksu wojskowego; 

3) podstawa opracowania; 

4) użytkownik (użytkownicy); 

5) beneficjent; 

6) przeznaczenie inwestycji (budynek: sztabowy, koszarowy, biurowy, szkoleniowy, techniczno-usługowy, 

kuchnia, stołówka, droga, sieć wodociągowa, itp.); 

7) rodzaj inwestycji (budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja, rozbiórka); 



8) podstawowe parametry obiektu (stan osobowy, rodzaj i ilość sprzętu, rodzaj strzelnicy, pojemność 

zbiorników, ilość żywionych, powierzchnia placu, itp); 

9) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego (np. stan techniczny obiektu, usunięcie 

zadrzewienia, strefy ochronne); 

10) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji; 

11) charakter inwestycji w kontekście powiązania z zakupem SpW (czy dotyczy SpW, czy też infrastruktury 

ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW i określa 

czy zasadne jest oddzielne, czy łączne realizowanie zadania rzeczowego). 

3. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, opiniowany jest, stosownie do kompetencji kolejno 

przez: 

1) administratora nieruchomości, w zakresie określenia możliwości podłączenia nieruchomości do istniejących 

sieci (wodociągowej, energetycznej, gazowej itp.) – w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania; 

2) zarządcę nieruchomości, w zakresie jej stanu prawnego oraz uwarunkowań lokalizacyjnych – w terminie 3 

dni roboczych od dnia przekazania; 

3) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych organu sporządzającego wniosek – w zakresie 

wymaganej klauzuli tajności oraz stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla wykonawcy,  

w tym określenie odpowiedniego poziomu poświadczeń bezpieczeństwa dla personelu realizującego zadania 

– w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania; 

4) szefa właściwego węzła łączności lub teleinformatycznego, w zakresie odziaływania na resortową sieć 

telekomunikacyjną – w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. 

4. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 3, a także w § 30 ust. 3 i § 31 ust. 2, wniosek jest 

opiniowany pod względem zgodności z dokumentami, programami i wnioskami, o których mowa w ust. 1 oraz 

jest zatwierdzany odpowiednio przez: 

1) właściwego beneficjenta; 

2) osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury: 

a) w zakresie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej bezpośrednio podległych Ministrowi, 

z wyjątkiem instytucji, których wniosek akceptuje beneficjent, 

b) w zakresie wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których 

realizacja inwestycji nie będzie odbywała się w ramach Programu NSIP; 

3) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w zakresie planowanych do wykonania zadań 

inwestycyjnych na nieruchomościach, dla których sprawuje stały zarząd. 

5. Po zatwierdzeniu wniosku inwestycyjnego przez właściwą osobę określoną w ust. 4, wniosek 

inwestycyjny podlega przekazaniu do ZPiPRSZ - P5, który uzgadnia go z szefem właściwej komórki Sztabu 

Generalnego WP, w odniesieniu do zadań związanych z pozyskaniem SpW, w zakresie zgodności z dokumentami, 

programami i wnioskami, o których mowa w ust. 1. Szef właściwej komórki Sztabu Generalnego WP  

w szczególności kategoryzuje wniosek inwestycyjny i określa poziom istotności dla bezpieczeństwa państwa wraz 

z możliwością wyłączenia postępowania z procedur Prawa zamówień publicznych. W sytuacji, gdy beneficjent 

lub komórki wewnętrzne tego beneficjenta pełnią także funkcję szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego 

WP, kategoryzacja wniosku oraz określenie poziomu istotności dla bezpieczeństwa państwa wraz z możliwością 

wyłączenia postępowania z procedur Prawa zamówień publicznych, następuje na etapie zatwierdzania wniosku 

inwestycyjnego. 

6. Po uzyskaniu uzgodnienia, o którym mowa w ust. 5, wniosek podlega przekazaniu do właściwego 

inwestora lub inwestora zastępczego, a także do wiadomości przełożonego tego inwestora albo inwestora 

zastępczego, który w terminie 21 dni roboczych od dnia jego otrzymania: 

1) jednokrotnie opiniuje wniosek inwestycyjny w zakresie jego przydatności do opracowania PI, a w przypadku 

wydania opinii negatywnej, szczegółowo ją uzasadnia, enumeratywnie wskazując informacje wymagające 

uzupełnienia; 



2) dokonuje oceny branżowej z zakresu służb materiałowych i technicznych pod kątem rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych, takich jak niezbędna ilość stanowisk warsztatowych, wielkość powierzchni 

magazynowej, placów manewrowych, współczynników heksogenowych; 

3) ocenia możliwości kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych, uprzednio dostarczonymi 

zdolnościami generowanymi, w szczególności poprzez funkcjonującą infrastrukturę; 

4) przygotowuje, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi elektronicznego (programowego) wsparcia  

i rekomenduje propozycję infrastrukturalnego zabezpieczenia potrzeb określonych we wniosku,  

z przedstawieniem możliwych wariantów technologicznych; 

5) wstępnie określa dodatkowe zamierzenia dotyczące infrastruktury towarzyszącej, a w szczególności drogi  

i sieci; 

6) określa wartość szacunkową oraz szacunkowy termin realizacji inwestycji w tym infrastruktury 

towarzyszącej; 

7) przekazuje informacje o możliwości zastosowania rozwiązań powtarzalnych. 

7. Niezależnie od czynności podejmowanych przez inwestora, o których mowa w ust. 6, jego przełożony, 

stosownie do potrzeb: 

1) dokonuje oceny branżowej z zakresu służb materiałowych i technicznych pod kątem rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych, takich jak niezbędna ilość stanowisk warsztatowych, wielkość powierzchni 

magazynowej, placów manewrowych, współczynników heksogenowych; 

2) dokonuje oceny możliwości kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych, uprzednio dostarczonymi 

zdolnościami generowanymi, w szczególności poprzez funkcjonującą infrastrukturę. 

8. Po określeniu wartości szacunkowej, wniosek podlega rozpatrzeniu przez Komisję Inwestycyjną. 

9. Beneficjent, w ramach opiniowania, o którym mowa w ust. 4: 

1) dokonuje oceny proponowanych rozwiązań według właściwości; 

2) może proponować rozwiązania techniczne i organizacyjne, takie jak niezbędna ilość stanowisk 

warsztatowych, wielkość powierzchni magazynowej, placów manewrowych; 

3) może oceniać możliwości kompensowania wnioskowanych potrzeb rzeczowych, uprzednio dostarczonymi 

zdolnościami generowanymi, w szczególności poprzez funkcjonującą infrastrukturę. 

10. Czynności, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, wykonywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku. Wniosek niezaakceptowany lub negatywnie zaopiniowany podlega zwrotowi, w tym samym 

terminie, do instytucji go przesyłającej. 

11. Czynności, o których mowa w ust. 5-8, nie dotyczą wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 9 i 10. 

12. W przypadku wydania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 6 pkt 1: 

1) inwestor informuje składającego wniosek i beneficjenta o przyczynach wydania negatywnej opinii; 

2) wnioskodawca w terminie 7 dni roboczych przesyła inwestorowi oraz do wiadomości beneficjenta, 

wymagane przez niego informacje; 

3) termin, o którym mowa w ust. 6, ulega wydłużeniu o 7 dni roboczych. 

13. Zadania inwestycyjne przyporządkowywane są szefom właściwych komórek Sztabu Generalnego WP 

zgodnie z obszarem zarządzanego systemu funkcjonalnego: 

1) zadania systemu funkcjonalnego organizacji, uzupełnień i mobilizacji (obiekty: wojewódzkich sztabów 

wojskowych, wojskowych komend uzupełnień, biur ewidencji osobowej WP); 

2) system funkcjonalny rozpoznania (obiekty: jednostek wojskowych rozpoznania, walki radioelektronicznej, 

zabezpieczenia geograficznego, nawigacyjno-hydrograficznego, meteorologicznego); 

3) system funkcjonalny rażenia (obiekty dowództw dywizji, brygad zmechanizowanych, lekkiej piechoty  

i pancernych, ich pododdziałów, pułków artylerii i saperów, baz lotnictwa taktycznego, dywizjonów okrętów 

bojowych, dywizjonów rakietowych OP, jednostek wojsk specjalnych); 

4) system funkcjonalny przetrwania i ochrony wojsk (obiekty: Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Ośrodka 

Analizy Skażeń, pułków i batalionów chemicznych, pułków inżynieryjnych, dywizjonów trałowców; 



systemy ochrony fizycznej, technicznej, kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń, strażnice i systemy 

ppoż., wartownie, ogrodzenia); 

5) system funkcjonalny logistyki (obiekty: brygad logistycznych, baz logistycznych, baz lotnictwa 

transportowego, komend portów i lotnisk, wojskowych oddziałów gospodarczych, oddziałów 

zabezpieczenia, rejonowych przedstawicielstw wojskowych, batalionów logistycznych, zaopatrzenia  

i remontowych, instytucji i jednostek zabezpieczenia: transportu, infrastruktury, medycznego  

(z wyłączeniem obiektów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych 

posiadających w swej strukturze podmiot leczniczy); 

6) system funkcjonalny wsparcia dowodzenia (obiekty: centra i systemy dowodzenia, sieci łączności  

i teleinformatyki, węzły łączności oraz obiekty WSyD i zapasowe stanowiska kierowania obroną państwa); 

7) system funkcjonalny szkolenia (obiekty: w centrach i ośrodkach szkolenia (w tym poligony), w bazach 

lotnictwa szkolnego, place ćwiczeń ogniowych, place ćwiczeń taktycznych, trenażery i symulatory, 

strzelnice bojowe i garnizonowe, obiekty sportowe i dydaktyczne). 

14. Systemowe przyporządkowanie zadań w obszarze inwestycji budowlanych do szefów właściwych 

komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP określa załącznik Nr 25. 

15. Wniosku inwestycyjnego nie sporządza się w odniesieniu do zadania rzeczowego polegającego  

na nabyciu nieruchomości. 

§  26. 1. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2: 

1) sporządzany jest przez inwestora, inwestora zastępczego lub zarządcę w uzgodnieniu z inwestorem,  

w szczególności na podstawie wniosków z protokołu z okresowej kontroli obiektu budowlanego wynikającej 

z przepisów prawa budowlanego lub wydanych decyzji administracyjnych; 

2) zawiera następujące dane: 

a) proponowana nazwa zadania, 

b) lokalizacja (numer i adres kompleksu wojskowego), 

c) użytkownik, 

d) podstawowe parametry obiektu, takie jak: funkcja budynku (budynek sztabowy, budynek koszarowy, 

budynek biurowy, budynek szkoleniowy, budynek techniczno-usługowy, kuchnia, stołówka) stan 

osobowy, rodzaj i ilość sprzętu, rodzaj strzelnicy, pojemność zbiorników, ilość żywionych, 

powierzchnia placu, 

e) podstawa opracowania (protokół kontroli), 

f) stan techniczny obiektu oraz prace niezbędne do wykonania, 

g) wartość szacunkową realizacji prac oraz harmonogram realizacji, 

h) inne informacje niezbędne do określenia zakresu rzeczowego; 

3) podlega przekazaniu do właściwego przełożonego inwestora, który: 

a) dokonuje oceny branżowej z zakresu służb materiałowych i technicznych pod kątem rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych, takich jak niezbędna ilość stanowisk warsztatowych, wielkość 

powierzchni magazynowej, placów manewrowych, współczynników heksogenowych, 

b) akceptuje wniosek, 

c) kategoryzuje wniosek. 

2. Wniosek, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2, po zatwierdzeniu podlega rozpatrzeniu przez Komisję 

Inwestycyjną. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykonywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku. Wniosek niezaakceptowany podlega zwrotowi, w tym samym terminie, do instytucji go 

przesyłającej. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, nie stosuje się do wniosku, o którym mowa  

w § 24 ust. 9 i 10. 

§ 27. 1. Komisja Inwestycyjna powoływana jest przez Ministra. 



2. Tryb pracy, przewodniczącego a także zakres odpowiedzialności przewodniczącego i osób 

reprezentujących komórki organizacyjne MON i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej wchodzące 

w skład Komisji Inwestycyjnej, w regulaminie jej funkcjonowania, określi osoba zajmująca kierownicze 

stanowisko MON właściwa do spraw infrastruktury. 

3. W skład Komisji Inwestycyjnej wchodzą przedstawiciele: 

1) szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego WP; 

1) właściwego beneficjenta; 

2) osoby zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw infrastruktury; 

3) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej podporządkowanych 

Szefowi Sztabu Generalnego WP; 

4) innych komórek organizacyjnych MON lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej według 

właściwości i potrzeb. 

4. Komisja Inwestycyjna w terminie do dnia 30 kwietnia roku przedplanowego: 

1) sporządza Listę priorytetów inwestycyjnych dla zadań o wartości szacunkowej do 2 mln zł włącznie 

planowanych do rozpoczęcia w roku planistycznym; 

2) sporządza Listę priorytetów inwestycyjnych dla zadań o wartości szacunkowej powyżej 2 mln zł 

planowanych do rozpoczęcia w roku planistycznym; 

3) dokonuje priorytetyzacji zadań o wartości powyżej 2 mln zł, planowanych do rozpoczęcia i ujętych w Planie 

Inwestycji Budowlanych w dwóch latach następujących po roku planistycznym. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, zaakceptowana przez Przewodniczącego Komisji inwestycyjnej, 

przekazywana jest do właściwego organu planistycznego będącego właścicielem planu decentralnego. 

6. Lista, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest akceptowana przez Przewodniczącego Komisji inwestycyjnej, 

a następnie niezwłocznie przesyłana do Ministra, celem zatwierdzenia. 

§ 28. 1. W terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia Listy priorytetów inwestycyjnych, Przewodniczący 

Komisji Inwestycyjnej przekazuje właściwym inwestorom: 

1) wnioski inwestycyjne dotyczące zadań rzeczowych, dotychczas nie ujętych w wieloletnim Planie Inwestycji 

Budowlanych a możliwych do sfinansowania w danym roku planistycznym, 

2) wykaz zadań rzeczowych o wartości powyżej 2 mln zł, planowanych do rozpoczęcia i ujętych w Planach 

Inwestycji Budowlanych w dwóch latach następujących po roku planistycznym 

– celem sporządzenia PI, jeśli PI nie zostało dla nich dotychczas sporządzone. 

2. PI, o których mowa w ust. 1, po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu przez inwestora przekazywane są  

w formie elektronicznej do ZPR - P8 celem ujęcia w Planie Inwestycji Budowlanych lub dokonania korekty we 

właściwym planie rzeczowym. 

3. Zadania rzeczowe, dla których opracowano PI, a których nie ujęto w roku planistycznym w Planie 

Inwestycji Budowlanych ujmowane są na pierwszych pozycjach Listy priorytetów inwestycyjnych do realizacji 

w kolejnym roku planistycznym oraz ujmowane w Planach Inwestycji Budowlanych w kolejnych latach. 

§ 29. 1. PI sporządzany jest przez: 

1) inwestora lub inwestora zastępczego w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW  

i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW; 

2) wykonawcę zewnętrznego na zlecenie inwestora, jeżeli przełożony inwestora w terminie 7 dni roboczych od 

dnia poinformowania go o sprawie nie złoży sprzeciwu. 

2. Przy opracowywaniu PI i dokumentacji technicznej, uwzględnia się wytyczne w zakresie 

programowania, wydawane na podstawie przepisów w sprawie  zasad i zakresu prowadzenia prac typizacyjnych 

w budownictwie służącym obronności państwa, realizowanym na terenach zamkniętych. 

3. Do PI dla zadania rzeczowego odnoszącego się do istniejącego obiektu, zarządca nieruchomości lub 

inwestor – w przypadku, gdy inwestorem jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej lub instytut 

badawczy – załącza kopie protokołów z ostatniej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej  



i wartości użytkowej tego obiektu, a w przypadku zadań dotyczących infrastruktury łączności i informatyki – 

sporządzający program załącza protokół stanu technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu komutacyjnego, 

transmisyjnego i zasilającego. 

4. Przed zatwierdzeniem PI, odnoszącego się do zadania rzeczowego, którego wartość szacunkowa 

przekracza 5 mln zł (a w uzasadnionych przypadkach także dla zadań o niższej wartości szacunkowej), inwestor 

(z wyłączeniem uczelni wojskowych) zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego (KOPI),  

z udziałem przedstawicieli: 

1) inwestora; 

2) użytkownika; 

3) organu nadrzędnego użytkownika; 

4) organu, który akceptuje wniosek inwestycyjny; 

5) zarządcy nieruchomości; 

6) projektanta, w przypadku gdy PI był sporządzany przez wykonawcę zewnętrznego. 

5. Do składu KOPI dodatkowo powołuje się przedstawicieli wojskowych ośrodków medycyny 

prewencyjnej – gdy przedmiotem rozpatrzenia przez KOPI są wymagania określone przez Ministra Zdrowia  

w odniesieniu do zadań realizowanych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub instytutach 

badawczych. 

6. Do składu KOPI powołuje się ponadto przedstawicieli właściwej terytorialnie Delegatury Wojskowej 

Ochrony Przeciwpożarowej, gdy przedmiotem rozpatrzenia przez KOPI są wymagania przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej dotyczące obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

7. W trakcie posiedzenia KOPI dokonuje oceny PI w aspekcie: 

1) spełniania wymagań określonych we wniosku inwestycyjnym; 

2) poprawności zaplanowanego zakresu rzeczowego; 

3) kwoty zaplanowanych kosztów; 

4) zastosowanie, zgodnie z wiedzą członków KOPI, ekonomicznie uzasadnionych technologii i rozwiązań 

zapewniających wymaganą funkcjonalność i trwałość inwestycji; 

5) możliwości wykonania zadania rzeczowego etapami; 

6) poprawności kwalifikowania zadania rzeczowego, jako inwestycji budowlanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; 

7) poprawności, kompletności i zgodności sporządzonego PI z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji  

z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579); 

8) zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, na podstawie pisemnej opinii przedstawiciela 

właściwej terytorialnie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. 

8. Podstawą zaopiniowania przez przedstawiciela właściwej terytorialnie Delegatury Wojskowej 

Ochrony Przeciwpożarowej stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej opracowane przez autora projektu inwestycji, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

obiektu budowlanego, zależne od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu 

technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń 

pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: 

1) informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji; 

2) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 

przyjętych do celów projektowych; 



3) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji  

i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń; 

4) informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego; 

5) ocenę zagrożenia eksplozji materiałów niebezpiecznych składowanych w obiektach objętych inwestycją lub 

w ich otoczeniu; 

6) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych; 

7) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe; 

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów 

sąsiadujących; 

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej; 

11) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń; 

12) informacje o wyposażeniu w gaśnice; 

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 

a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

9. Opinia w zakresie, o którym mowa w ust. 8, stanowi załącznik do protokołu określonego w § 34  

ust. 7. 

10. PI podlega zatwierdzeniu przez właściwego inwestora lub inwestora zastępczego w przypadku 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW, 

a dla zadania rzeczowego dotyczącego niżej wymienionego zakresu podlega zatwierdzeniu, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez: 

1) dyrektora komórki organizacyjnej MON udzielającego dotacji w imieniu Ministra – w zakresie zadań 

finansowanych ze środków dotacji (z wyłączeniem zadań realizowanych przez ZIOTP); 

2) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie dotyczącym 

odpowiednio infrastruktury wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego; 

3) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w 

zakresie zadań realizowanych przez podległych inwestorów, jeżeli szacunkowy łączny koszt lub wartość 

kosztorysowa zadania rzeczowego przekracza kwotę 10 mln zł. 

11. Dla kompleksów wojskowych, w których planowane są znaczne zmiany zagospodarowania terenu, 

wykonuje się koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania wojskowego terenu zamkniętego. 

12. Zasady sporządzania koncepcji, o której mowa w ust. 11, określa w wytycznych Szef Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, w uzgodnieniu z osobą zajmującą kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw 

infrastruktury. 

13. Zadanie związane z dokumentacyjnym przygotowaniem inwestycji budowlanej realizowanej przez 

AMW ujmuje się w Planie Inwestycji Budowlanych. 

§ 30. 1. Wraz z wnioskiem inwestycyjnym niżej wymienieni inwestorzy przekazują PI: 

1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; 

2) instytut badawczy; 

3) muzeum; 

4) AMW w zakresie inwestycji mieszkaniowych; 

5) Służba Wywiadu Wojskowego; 



6) Służba Kontrwywiadu Wojskowego ; 

7) Departament Administracyjny; 

8) oraz inne instytucje, których zadania rzeczowe o charakterze budowlanym finansowane są z dotacji 

przekazywanej z budżetu resortu obrony narodowej, z wyłączeniem uczelni wojskowej, ZIOTP, a także 

AMW w zakresie pozostałych zadań realizowanych na rzecz resoru obrony narodowej. 

2. Beneficjent weryfikujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jego priorytetyzacji. Wniosek, 

któremu nadano kategorie „0”, „1” lub „2” beneficjent, z wyłączeniem wniosku Służby Wywiadu Wojskowego, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Departamentu Administracyjnego, w uzasadnionym przypadku 

przekazuje do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych celem zaopiniowania, w zakresie prawidłowości 

sporządzenia załączonego PI. 

3. W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

opiniuje go oraz przesyła do właściwej komórki organizacyjnej MON prowadzącej sprawy związane z nadzorem 

Ministra nad podmiotem sporządzającym PI. 

4. Komórka organizacyjna MON, o której mowa w ust. 3, przesyła zaopiniowany przez Szefa 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wniosek inwestycyjny, przed jego zatwierdzeniem przez osobę zajmującą 

kierownicze stanowisko MON właściwą do spraw infrastruktury, do zaopiniowania do osoby zajmującej 

kierownicze stanowisko MON w podległości której znajduje się ta komórka organizacyjna MON. 

5. Wniosek inwestycyjny sporządzony przez inwestora wymienionego w ust. 1, zatwierdzony po dniu 

sporządzenia Listy priorytetów inwestycyjnych nie jest ujmowany w Planie Inwestycji Budowlanych w roku, 

którego dotyczy Lista priorytetów inwestycyjnych. 

§ 31. 1. Komórka organizacyjna MON prowadząca sprawy związane z nadzorem Ministra nad 

uczelniami wojskowymi, w zakresie wniosku inwestycyjnego uczelni wojskowej: 

1) opiniuje go zgodnie z trybem wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizacje 

inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową; 

2) dokonuje jego priorytetyzacji. Wniosek, któremu nadano kategorie „0”, „1” lub „2” w uzasadnionym 

przypadku, przekazywany jest do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych celem zaopiniowania,  

w zakresie prawidłowości sporządzenia. 

2. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

opiniuje go oraz przesyła do komórki organizacyjnej MON prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra 

nad uczelniami wojskowymi. 

3. Wniosek inwestycyjny uczelni wojskowej może być korygowany zgodnie z trybem i terminem 

wynikającym z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Wniosek inwestycyjny uczelni wojskowej, zatwierdzony po dniu sporządzenia Listy priorytetów 

inwestycyjnych nie jest ujmowany w Planie Inwestycji Budowlanych w roku, którego dotyczy Lista priorytetów 

inwestycyjnych. 

§ 32. 1. Inwestorami w zakresie zadań rzeczowych z obszaru inwestycji budowlanych, są: 

1) rejonowe (wojskowy, stołeczny) zarządy infrastruktury; 

2) terenowe oddziały lotniskowe; 

3) Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych; 

4) Departament Administracyjny; 

5) AMW; 

6) ZIOTP; 

7) Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

8) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

9) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; 

10) instytut badawczy; 



11) muzeum; 

12) uczelnia wojskowa; 

13) Agencja Uzbrojenia. 

2. Inwestor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zlecić inwestorowi zastępczemu pełnienie 

funkcji inwestora, o ile szef (dyrektor) instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia poinformowania go o tym zamiarze, nie złoży sprzeciwu w tej sprawie. 

3. Inwestorowi zastępczemu nie mogą być zlecane do realizacji zadania rzeczowe z obszaru: 

1) informatyki i telekomunikacji; 

2) zadań realizowanych dla potrzeb Służby Wywiadu Wojskowego; 

3) zadań realizowanych dla potrzeb Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

4. Zmiana inwestora ujętego w centralnym planie rzeczowym, może nastąpić na podstawie wniosku 

uzgodnionego przez szefów (dyrektorów, kierowników) instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad 

inwestorami, przedłożonego Szefowi ZPR - P8. 

5. Inwestora w zakresie zadań rzeczowych realizowanych w ramach programu Foreign Military Sales 

(FMS) wskazuje, w porozumieniu z przełożonym inwestora, osoba zawierająca umowę dotyczącą realizacji tych 

zadań. 

6. Inwestorem dla zadań związanych z przygotowaniem infrastruktury ściśle powiązanej  

z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW będzie Agencja Uzbrojenia, dla 

której ustanowiony zostanie inwestor zastępczy, którym będzie właściwy terytorialny zarząd infrastruktury, 

terenowy oddział lotniskowy lub inny inwestor, w zależności od charakteru pozyskiwanego SpW  

i przygotowywanego obiektu. 

7. AMW mogą zostać zlecone do realizacji, oprócz zadań rzeczowych związanych z infrastrukturą 

mieszkaniową, inne zadania rzeczowe z obszaru inwestycji budowlanych, finansowane z dotacji przekazywanej 

z budżetu resortu obrony narodowej. 

§ 33. 1. Każdemu zadaniu inwestycyjnemu inwestor nadaje nazwę i numer identyfikacyjny. 

2. Inwestor prowadzi ewidencję nadanych nazw i numerów identyfikacyjnych. 

3. Zadaniom realizowanym przez organy inne, niż wyszczególnione w § 32 ust. 1, numery nadaje Szef 

ZPR - P8. 

4. Zasady nadawania numerów identyfikacyjnych i nazw zadaniom inwestycyjnym określa załącznik Nr 

22. 

§ 34. 1. Planowany łączny koszt zadania rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych, stanowiący 

jego wartość kosztorysową, określa się w zestawieniu kosztów zadania rzeczowego, sporządzanym w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którego wzór określa załącznik Nr 24. 

2. W zestawieniu kosztów zadania rzeczowego ujmuje się rezerwę na sfinansowanie nieprzewidzianych 

kosztów mogących wystąpić podczas realizacji zadania, w wysokości do 10% wartości robót budowalnych 

objętych dokumentacją projektową. 

3. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez względu na wartość kosztorysową 

zadania rzeczowego, inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW  

i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy, po uzgodnieniu z inwestorem, 

zwołuje posiedzenie KOPI z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 29 ust. 4 i 5 oraz przedstawicieli 

wyspecjalizowanych służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przedstawionej dokumentacji. 

4. Przedstawiciela właściwej terytorialnie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej nie 

powołuje się do składu KOPI w przypadku, gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

5. Inwestor dokonuje sprawdzenia prawidłowości dokonania uzgodnienia projektu budowlanego obiektu 

budowlanego w zakresie: 



1) opatrzenia projektu odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektu budowlanego, umieszczonego na częściach 

rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego przedstawiających: 

a) rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego, 

b) zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych; 

2) weryfikacji potwierdzenia przekazania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu 

budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca 

lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869). 

6. Zgodność opracowania projektów wykonawczych poszczególnych branż w zakresie wykonania 

urządzeń przeciwpożarowych inwestor ocenia poprzez weryfikację uzgodnienia każdego urządzenia 

przeciwpożarowego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zakresie opatrzenia pieczęcią 

rzutu kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego. 

7. Z posiedzenia KOPI, inwestor, a w przypadkach infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym 

SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy, po uzgodnieniu z inwestorem 

– sporządza protokół. 

8. W przypadku negatywnej oceny przedstawionej dokumentacji dokonanej przez KOPI, po otrzymaniu 

informacji o usunięciu stwierdzonych uchybień, zwołuje się ponownie posiedzenie KOPI, w celu dokonania 

powtórnej oceny dokumentacji. 

9. Inwestor, a w przypadkach infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do 

jej montażu lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy – przesyła kopię protokołu z posiedzenia KOPI,  

w terminie 14 dni od dnia jego zatwierdzenia, organom, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu. 

10. Elementy składowe protokołu z posiedzenia KOPI określa załącznik Nr 23. 

11. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny PI lub dokumentacji, jest podstawą 

do: 

1) zatwierdzenia PI w przypadkach, gdy PI wymagał oceny przez KOPI; 

2) akceptacji przez inwestora lub inwestora zastępczego: 

a) projektu budowlanego, 

b) zestawienia kosztów zadania. 

12. Akceptacja projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania, zatwierdzenie PI, wymagają 

umieszczenia adnotacji: 

1) „Zatwierdzam” – na stronie tytułowej PI oraz „Akceptuję” – na stronie tytułowej zestawienia kosztów 

zadania; 

2) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wymagania określone w PI, a zastosowane technologie  

i rozwiązania mają ekonomiczne uzasadnienie oraz zapewniają wymaganą funkcjonalność i trwałość 

inwestycji” – na projekcie budowlanym inwestycji. 

13. Przy adnotacjach umieszcza się stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko osoby podpisującej, 

podpis wraz z datą podpisania oraz stosowną pieczęcią. 

14. Po zatwierdzeniu PI, akceptacji zestawienia kosztów zadania lub zawarcia z wykonawcą umowy, 

inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu 

lub funkcjonowania SpW inwestor zastępczy w terminie 5 dni roboczych: 

1) powiadamia beneficjenta oraz szefa (dowódcę, komendanta, dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny 

nadzór nad działalnością inwestora, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW  

i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW także sprawującej merytoryczny nadzór nad 

działalnością inwestora zastępczego oraz inwestora, o zaakceptowanej wartości szacunkowej, przybliżonej 

lub kosztorysowej wartości zadania, a także o dacie jej akceptacji; 

2) występuje z wnioskiem, w trybie i na zasadach określonych w decyzji, o dokonanie stosownej zmiany 

właściwego centralnego planu rzeczowego. 



15. W przypadku akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

§ 35. 1. Wartość zadania rzeczowego o charakterze budowlanym ujętego w Planie Inwestycji 

Budowlanych, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej 

montażu lub funkcjonowania SpW ujętej w innym właściwym centralnym planie rzeczowym, z wyłączeniem 

kwoty wynikającej z zestawienia kosztów zadania lub umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych podlega 

corocznej waloryzacji stosownie do średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ujmowanego w ustawie budżetowej. 

2. Aktualizacja wartości kosztorysowej zadania rzeczowego, ujętej w Planie Inwestycji Budowlanych,  

a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub 

funkcjonowania SpW, następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą, z zastrzeżeniem że nie może 

wzrosnąć powyżej wartości ujętej w Planie Inwestycji Budowlanych w chwili rozpoczęcia robót budowlanych,  

z wyłączeniem środków spoza budżetu państwa. 

3. Wniosek o dokonanie w Planie Inwestycji Budowlanych korekty zadania rzeczowego, polegającej na 

zmianie jego wartości, z zastrzeżeniem § 11, przedkłada się Szefowi ZPR - P8 w trybie i na zasadach określonych 

w § 39 ust. 1 i 2. 

§ 36. Finansowanie realizacji zadania przez inwestora odbywa się do wysokości wartości kosztorysowej 

zadania, ujętej w centralnym planie rzeczowym. 

§ 37. 1. W Planie inwestycji budowlanych jednostkowo wyszczególnia się, podając numery 

identyfikacyjne i nazwy zadania o wartości kosztorysowej lub szacunkowej przekraczającej 2 mln zł (za 

wyjątkiem zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach dotacji celowych, które wyszczególnia się  

w centralnym planie niezależnie od ich wartości kosztorysowej). 

2. Inwestycje budowlane do wartości 2 mln zł ujmuje się w planie, o którym mowa w ust. 1, w kwotach 

zbiorczych. 

§ 38. Dyrektorzy (szefowie, komendanci) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

użytkujących nieruchomości będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, 

powiadamiają właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie 

później niż na 30 dni przed dniem jego rozpoczęcia. 

§ 39. 1. Wniosek dotyczący korekty Planu Inwestycji Budowlanych, a w przypadku infrastruktury ściśle 

powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW, dotyczący 

właściwego planu rzeczowego, z zastrzeżeniem ust. 3, zgłaszany jest Szefowi ZPR - P8 przez szefa (dowódcę 

komendanta, dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorem, a w przypadku 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW 

– nad inwestorem zastępczym, w uzgodnieniu z inwestorem, a także beneficjenta lub szefa właściwej komórki 

Sztabu Generalnego WP, w porozumieniu z tym inwestorem lub inwestorem zastępczym. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wraz z częścią tabelaryczną, właściwą dla 

korekty planu. 

3. Korekta Planu Inwestycji Budowlanych polegająca na ujęciu nowego zadania rzeczowego może 

nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7; 

2) podjęcia decyzji o zamianie lub nabyciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na 

potrzeby resortu obrony narodowej, w oparciu o przepisy dotyczące sposobu zarządzania nieruchomościami 

przeznaczonymi na zakwaterowanie; 

3) wystąpienia możliwości finansowania kolejnego zadania rzeczowego wg Listy Priorytetów Inwestycyjnych 

po zbilansowaniu finansowym Planu Inwestycji Budowlanych. 

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej dokonuje korekty dla zadań inwestycyjnych, 

dla których zatwierdził wniosek inwestycyjny, w ramach przydzielonego limitu finansowego. O wykonaniu 

korekty informuje ZPR - P8 w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia korekty. 

5. Nowe zadania inwestycyjne finansowane z uzyskanych oszczędności w ramach korekt, o których 

mowa w ust. 4. nie wymagają ujmowania na Liście priorytetów inwestycyjnych. 



6. Szefowie (dowódcy, komendanci, dyrektorzy) instytucji opracowujących decentralne Plany 

Inwestycji Budowlanych oraz projekty tych planów, po ich zatwierdzeniu bądź dokonaniu w nich korekt, 

przesyłają je niezwłocznie (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi ZPR - P8 oraz szefom właściwych 

komórek Sztabu Generalnego WP i beneficjentom w częściach ich dotyczących. 

7. Minister jest uprawniony do wprowadzania do Planu Inwestycji Budowlanych, nowego zadania 

rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych, na każdym etapie tworzenia oraz realizacji Planu Inwestycji 

Budowlanych. Zadanie rzeczowe ujmowane jest w Planie Inwestycji Budowlanych po zatwierdzeniu PI lub 

wniosku inwestycyjnego uczelni wojskowej. 

8. W przypadku ujmowania w Planie Inwestycji Budowlanych zadania rzeczowego, w trybie, o którym mowa 

w ust. 7, Plan Inwestycji Budowlanych podlega zbilansowaniu w szczególności poprzez usunięcie z niego innego 

zadania rzeczowego lub zadań, wobec których nie zawarto umowy w sprawie jego realizacji, z uwzględnieniem 

kolejności ich ujęcia w Liście priorytetów inwestycyjnych. 

§ 40. 1. Inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do 

jej montażu lub funkcjonowania SpW – inwestor zastępczy, po uzgodnieniu z inwestorem, przedstawia szefowi 

instytucji sprawującej nad nimi nadzór merytoryczny, Szefowi ZPR - P8, beneficjentom oraz szefom właściwych 

komórek Sztabu Generalnego WP (tylko sprawozdania roczne, w częściach ich dotyczących), sprawozdania  

z realizacji centralnego i decentralnego Planu Inwestycji Budowlanych (w formie pisemnej i elektronicznej): 

1) miesięczne – za okresy sprawozdawcze od października do listopada – w terminie 15 dni po dniu zakończenia 

okresu sprawozdawczego; 

2) kwartalne – za okresy sprawozdawcze od stycznia do września – w terminie 15 dni po dniu zakończenia 

okresu sprawozdawczego; 

3) roczne – do dnia 20 stycznia za poprzedni rok budżetowy (z wyłączeniem uczelni wojskowych, które składają 

sprawozdania roczne do dnia 31 stycznia) 

- z zastrzeżeniem § 15 ust. 10 i 12.  

2. Szef ZPR - P8 przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko MON właściwej do spraw 

infrastruktury sprawozdanie zbiorcze z realizacji centralnego i decentralnego Planu inwestycji budowlanych (w 

formie elektronicznej). 

3. Wzór informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik Nr 13. 

§ 41. 1. Po zakończeniu realizacji, a przed przekazaniem zadania rzeczowego z obszaru inwestycji 

budowlanych do użytkowania, inwestor, a w przypadku infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW  

i przeznaczonej do jej montażu lub funkcjonowania SpW - inwestor zastępczy, dokonuje odbioru robót 

budowlanych. 

2. Użytkownik zobowiązany jest przyjąć obiekt do użytkowania, jeżeli inwestor dokonał skutecznego 

odbioru, o którym mowa w ust. 1, a także posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonał 

skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

3. W przypadku zaniechania realizacji zadania rzeczowego z obszaru inwestycji budowlanych lub jego 

czasowego wstrzymania, inwestor w terminie 60 dni od dnia zaniechania lub wtrzymania realizacji, sporządza 

rozliczenie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i przedstawia organowi nadrzędnemu, który w tym 

zakresie pełni funkcję dysponenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. W terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,  

a także przekazania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, inwestor przesyła jego kopię beneficjentowi. 

5. W rozliczeniu inwestor dodatkowo przedstawia kalkulację uzyskanych wskaźników kosztów 

jednostkowych, charakterystycznych dla zakresu rzeczowego zadania. 

6. Niezależnie od rozliczenia inwestor sporządza dokumentacyjne zestawienie rozliczeniowe zadania, 

zawierające wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące jego realizacji, z wyjątkiem dokumentacji  

z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. 

7. Uczelnie wojskowe sporządzają rozliczenia końcowe na zasadach i w trybie określonym  

w rozporządzeniu, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 1. 



§ 42. W przypadku, gdy organ sprawujący obsługę inwestorską zadania nie jest jednocześnie zarządcą 

nieruchomości, której zadanie dotyczyło, po oddaniu nieruchomości do użytkowania, organ ten niezwłocznie 

przekazuje zarządcy nieruchomości dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

§ 43. Wprowadzanie nowych przepisów prawnych wewnętrznie obowiązujących, w tym instrukcji oraz 

norm obronnych: 

1) nie ma zastosowania wobec inwestycji będących na etapie robót budowlanych lub gdy inwestor uzyskał 

pozwolenie na budowę przed wprowadzeniem nowych przepisów lub norm, chyba że inwestor uznał 

wprowadzone zmiany za możliwe i zasadne; 

2) ma zastosowanie: 

a) do etapu opracowania PI lub programu funkcjonalno-użytkowego, 

b) w etapie opracowania dokumentacji projektowej, o ile nie spowoduje to wzrostu wartości zadania 

rzeczowego oraz kosztów opracowania dokumentacji. 
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Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji planu inwestycji NSIP 

§ 44. 1. W zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP postanowienia niniejszego rozdziału mają 

zastosowanie wyłącznie do zasad opracowywania centralnego planu rzeczowego, wprowadzania zmian w tym 

planie, finansowania zadań oraz sprawozdawczości z realizacji inwestycji. 

2. Tryb i zasady identyfikowania potrzeb, przygotowania zadań do realizacji, realizacji inwestycji, 

procedur zatwierdzania i zmian wartości kosztorysowej inwestycji oraz zasad końcowego ich rozliczenia 

określają przepisy i decyzje właściwych organów NATO. 

3. Zadania inwestycyjne ujęte w centralnych planach rzeczowych i realizowane w ramach NSIP mogą 

być finansowane z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji MON, który zapewni środki finansowe 

na ich realizację w części przypadającej na stronę polską. 

§ 45. 1. W celu określenia wysokości limitów wydatków na zadania ujęte w Planie inwestycji NSIP,  

w terminie do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok przedplanowy, Dyrektor ZIOTP dokona wstępnego 

obliczenia wysokości dotacji dla każdego zadania zapewniającej finansowanie: 

1) części polskiej nowych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu NSIP, 

wyliczonej według proporcji finansowania dla każdego zadania zatwierdzonej przez właściwy organ NATO, 

2) zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków okołopakietowych, których wykonanie jest 

niezbędne w związku z realizowanymi zadaniami Programu NSIP, 

3) płatności wnoszonych w ramach składki do wspólnego funduszu inwestycyjnego NATO określonej  

w dokumentach decyzyjnych właściwego organu NATO 

- i przesyła je do Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 

2. W terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok przedplanowy Dyrektor Departamentu 

Infrastruktury przesyła proponowane wysokości dotacji do ZPR - P8 w celu weryfikacji i ujęcia w centralnych 

planach rzeczowych. 

§ 46. 1. Organem właściwym do pełnienia obsługi inwestorskiej oraz koordynacji realizacji inwestycji 

realizowanych w ramach NSIP jest Dyrektor ZIOTP. 

2. Obsługa inwestorska, o której mowa w ust. 1, jest zleconym zadaniem wykonywanym przez ZIOTP 

w celu realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w NATO. 

3. Dyrektor ZIOTP może zlecić pełnienie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu na podstawie 

właściwych przepisów NATO lub wykonuje je własnymi siłami w ramach przyznanych środków finansowych,  

o których mowa w § 45 ust.1. 

§ 47. 1. Inwestycje budowlane realizowane w ramach Programu NSIP ujmuje się w Planie inwestycji 

NSIP: 



1) po zatwierdzeniu przez właściwą instytucję NATO pakietu inwestycyjnego CP zawierającego poszczególne 

zadania inwestycyjne; 

2) na wniosek Szefa Sztabu Generalnego WP po wcześniejszej akceptacji Ministra przed zatwierdzeniem 

pakietu inwestycyjnego CP przez właściwą instytucję NATO. 

2. Inwestycję budowlaną, której zakres rzeczowy zgodnie z zasadami NSIP nie kwalifikuje się do 

sfinansowania ze środków NATO i wymaga dodatkowego pokrycia ze środków krajowych kwalifikowanych jako 

wydatek okołopakietowy, ujmuje się w Planie inwestycji NSIP, jako wyodrębniony składnik zadania pakietu 

inwestycyjnego CP. 

3. Ujęcie w planie składnika zadania rzeczowego z pakietu inwestycyjnego poprzedza się sporządzeniem 

przez użytkownika lub inną komórkę organizacyjną MON lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej 

podległą beneficjentowi lub Szefowi Sztabu Generalnego WP wniosku, o którym mowa w § 24. 

4. W odniesieniu do wniosku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 25 ust. 1-4. 

§ 48. 1. Wnioski dotyczące korekt w Planie inwestycji NSIP może zgłaszać Szefowi ZPR - P8 inwestor, 

po wcześniejszym uzgodnieniu ich z szefem (dyrektorem) instytucji sprawującym nadzór merytoryczny nad 

inwestorem. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać uzasadnienie wraz z informacją o stanie 

przygotowania (realizacji) zadania oraz część tabelaryczną, właściwą dla korekty planu, którą określa załącznik 

Nr 10. 

3. Wnioski ZIOTP dotyczące autoryzacji dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego 

NSIP skutkujące wzrostem poziomu jego finansowania ze środków budżetowych resortu obrony narodowej, 

przed jego przekazaniem do Komitetu Inwestycyjnego, wymagają uzgodnienia z Szefem ZPR - P8 pod względem 

możliwości zabezpieczenia ich finansowania. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, przed przekazaniem do ZPR - P8, wymagają uzgodnienia z szefem 

(dyrektorem) instytucji sprawującym nadzór nad inwestorem. 

§ 49. 1. Dyrektor ZIOTP przedstawia Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Szefowi ZPR - P8 wraz 

z informacją syntetyczną, o której mowa w § 15 ust. 1, sprawozdania z realizacji Planu inwestycji NSIP: 

1) miesięczne – za okresy sprawozdawcze od października do listopada – w terminie 15 dni od dnia zakończenia 

okresu sprawozdawczego, 

2) kwartalne – za okresy sprawozdawcze od stycznia do września – w terminie 15 dni od dnia zakończenia 

okresu sprawozdawczego, 

3) roczne – do dnia 21 stycznia za poprzedni rok budżetowy – z zastrzeżeniem § 15 ust. 10 i 12. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 14. 

3. Dyrektor Departamentu Infrastruktury, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, sporządza 

informację, zawierającą zbiorcze zestawienia tabelaryczne poniesionych wydatków według wzoru określonego 

w załączniku Nr 14 oraz ocenę stanu zadań realizowanych przez ZIOTP, które przesyła Szefowi ZPR - P8 oraz 

do wiadomości Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w terminach do: 

1) 20 lipca – po zakończeniu I półrocza roku budżetowego; 

2) 28 lutego – za poprzedni rok budżetowy. 

4. Szef ZPR - P8 na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3, opracowuje informację zbiorczą,  

o której mowa w § 15 ust. 6. 

§ 50. 1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każdego zadania inwestycyjnego realizowanego  

w ramach NSIP następuje przesunięcie zadania do części Planu inwestycji NSIP, którego wzór określono  

w załączniku Nr 4, zawierającej zadania oczekujące na odbiór w formule audytu przez właściwą instytucję NATO 

oraz uzyskanie certyfikatu końcowego rozliczenia inwestycji. 

2. Usunięcie zadania z planu następuje w wyniku uzyskania certyfikatu końcowego rozliczenia 

inwestycji, lub w wyniku skreślenia zadania z ewidencji NATO. 
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Przepisy końcowe 

§ 51. Przepisy decyzji odnoszące się do organów planujących trzeciego stopnia bezpośrednio podległych 

organowi planującemu pierwszego stopnia mają zastosowanie do dyrektorów komórek organizacyjnych MON 

właściwych do spraw: 

1) edukacji, kultury i dziedzictwa – w zakresie dotacji dla instytucji kultury; 

2) szkolnictwa wojskowego – w zakresie dotacji dla uczelni wojskowych; 

3) służby zdrowia – w zakresie dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 

instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia; 

4) infrastruktury wojskowej – w zakresie dotacji dla ZIOTP, AMW oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. 

§ 52. W sytuacji braku możliwości wykorzystania funkcjonujących w resorcie obrony narodowej systemów 

informatycznych, w tym z uwagi na obowiązujące klauzule tajności, dokumenty o których mowa w decyzji 

przesyła się na nośniku elektronicznym lub papierowym. 

§ 53. Traci moc decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112,  

z późn. zm.1)). 

§ 54. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak 

 

 
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 166, z 2017 r. poz. 44 i 245,  

z 2018 r. poz. 144, z 2019 r. poz. 21 i 184 oraz z 2020 r. poz. 75. 
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Plan 

na rok …. 

(planistyczny 

N+14)

Wartość 

kosztorysowa

/Szacunkowa

wartość

zadania *
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Rozp. Zak. Ogółem



Załącznik nr 4 
        WZÓR 



Załącznik nr 5 
                                                                                                              WZÓR 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU 

przez ............................................................................................................................................................................. 
(nazwa realizatora zadań: instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe; organ planujący; realizator/inwestor) 

.......................................................................................................................... 
(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy) 

Lp. 

  

Pozycja 

planu / 

numer 

zadania 

Nazwa zadania, 

szczegółowego 

zamierzenia 

Limit środków 

dla zadania / 

zamierzenia (tys. 

zł) 

Planowany termin 

wszczęcia 

postępowania*  

Przewidywany termin 

Uwagi podpisania 

umowy 

wykonania 

dostaw/usług 

/robót 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Wartość zadań planowanych  

do objęcia procedurami o udzielenie 

zamówienia - Ogółem 

          

1.             

zadanie np. 

wprowadzone 

korektą Nr ... 

2.   
Pozycje planu  

w kwotach zbiorczych 
          

...               

n               

Sporządził:  ...................... (Nr tel. ......................) 
Uwagi dotyczące opracowania i przedstawienia Harmonogramu realizacji CPR: 

* Planowany termin wszczęcia postępowania - pierwsza czynność Zamawiającego podjęta w celu realizacji zadania 

rzeczowego wynikająca z ustawy - Prawo Zamówień Publicznych lub innego aktu normatywnego. 

1) Terminy planowanych przedsięwzięć określać z dokładnością do miesiąca; 

2) W zakresie modernizacji technicznej kolumny Nr 3 nie wypełnia się, a zestawienie wykonuje się wyłącznie  

w ujęciu „pozycja planu”. 

3) W odniesieniu do zadań, które realizowane są etapowo (z uwagi na charakter, specyfikę lub składających się z „podzadań”), 

wypunktować szczegółowe zamierzenia (w oddzielnych wierszach) wraz z określoną wartością planowanych nakładów i z 

terminami ich realizacji (dotyczy to w szczególności zadań z obszaru modernizacji technicznej oraz inwestycji 

budowlanych). 

4) Dla pozycji planu określonych w kwotach zbiorczych (w ujęciu wartościowym), wyszczególnić kwotę limitu środków 

planowaną do zaangażowania w postępowaniach zamówień. 

5) W harmonogramie realizacji CPR dla pozycji planu określonych w kwotach zbiorczych (w ujęciu wartościowym), 

przesyłanym: 

− Szefowi ZPR - P8, wyszczególnić kwotę limitu środków planowaną do zaangażowania w postępowaniach zamówień i nie 

wypełniać kolumn Nr 5, 6 i 7. 

− organom planującym drugiego stopnia i organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu 

pierwszego stopnia, wypełnić wszystkie kolumny w szczegółowości wynikającej z wyciągów z decentralnych planów 

rzeczowych opracowanych i przesłanych przez te organy. 

6) Dla zadań, na które składane są zamówienia, wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wypełniać 

tylko kolumny Nr 6 i 7.  

7) Dokument wykonać w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel, format dokumentu A4. 

8) Przedmiotowy dokument w zakresie poszczególnych CPR opracować i przesłać w formie elektronicznej (stosownie do 

kompetencji) odpowiednio: 

− Szefowi ZPR - P8 przez: organy planujące drugiego stopnia, organy planujące trzeciego stopnia podległe organowi 

planującemu pierwszego stopnia, szefów instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, Dyrektora ZIOTP. 

− organom planującym drugiego stopnia przez organy planujące trzeciego stopnia im podległe. 

− organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu pierwszego stopnia przez realizatorów / 

inwestorów, nad którymi organy te sprawują merytoryczny nadzór. 

Uwagi dotyczące aktualizacji danych w dokumencie: 

1) Dokonywać na bieżąco aktualizacji harmonogramów w zakresie wszystkich ujętych w nim kategorii. Wszystkie nowe 

zadania wprowadzone korektami do planu (jako „nowa pozycja planu”), należy uwzględnić w harmonogramie. 

2) W nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca (po zakończonym okresie sprawozdawczym), przedstawiać 

do ZPR - P8 wykaz: 

− dokonanych zmian w harmonogramie, uwzględniając w nim stan „przed” i „po” zmianie (analogicznie jak w arkuszu 

korekty planu). 

− zadań (szczegółowych zamierzeń) w odniesieniu do których zakończyły się procedury o udzielenie zamówienia z podaniem 

terminu podpisania umowy i kwoty nakładów określonych w umowie na ich realizację; 

− zadań (szczegółowych zamierzeń), które w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia zostały unieważnione 

i oczekują na ponowne objęcie procedurami zamówień lub usunięcie z planu korektą. 

3) W przedstawianych wykazach aktualizacyjnych nie ujmować zadań, w stosunku do których nie dokonano żadnych zmian 

(w jakiejkolwiek kategorii).



Załącznik nr 6 
        WZÓR 

BILANS ZMIAN FINANSOWYCH 
 

do korekty Nr ______ / ______  

 

……………………………………………………………………………………. 
(nazwa centralnego planu rzeczowego) 

Klasyfikacja  Budżet zadaniowy Zmiany: w planie finansowym/w projekcie planu finansowego** Suma zmian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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o
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IWsp. SZ DB … … 

 

[tys. zł] 

Środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, PPO, rezerwa celowa, inne* 

            

            

Ogółem w paragrafach      

  X x x x x      

  X x x x x      

Wydatki bieżące      

  X x x x x      

  X x x x x      

Wydatki majątkowe      

Razem      

  X    x      

  X    x      

Wydatki bieżące      

  X    x      

  X    x      

Wydatki majątkowe      

Razem      
Sporządził: ………………………………… (Nr tel. ………………………)          

                           (imię i nazwisko)          

UWAGI: 

* bilans zmian finansowych sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania zadań rzeczowych 

** bilans opracować na oddzielnym arkuszu dla roku realizacyjnego i roku planistycznego 



Załącznik nr 7 
        WZÓR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Przed 

korektą

Po 

korekcie

przed korektą

po korekcie

przed korektą

po korekcie

wyd. bieżące

wyd. majątkowe

§ 425

                          …

752 04 § 616

§ 425

                          …

… § 616

1

Wartość

[tys. zł]
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Bilans 

korekty

Wydatki 

bieżące

Wydatki

majątkowe

Bilans 

korekty 

Bilans 

korekty
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 p

rz
e

n
ie

s
io

n
y
c
h

 ś
ro

d
k
ó

w
 

fi
n

a
n

s
o

w
y
c
h

- 
ro

k
 p

la
n

is
ty

c
z
n

y
 (

N
)

/t
y
s
. 
z
ł/
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UwagiNazwa zadania

Plan na rok …….

- rok budżetowy

(B)

Wartość 

[tys. zł]

Plan na rok …….

- rok planistyczny 

(N+1)

Ilość
Wartość

[tys. zł]

Plan na rok …….

- rok planistyczny (N)

Wartość 

[tys. zł]

Wyszczególnienie

Ilość

Plan na rok …….

- rok planistyczny (N)

Wartość

[tys. zł]
Ilość

O
k
re

s
 o

b
o

w
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z
y
w

a
n
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 u

m
o

w
y

Plan na rok …….

- rok budżetowy (B)
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o

KOREKTA   nr  ___ / ___ / ____ (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY nr ___ / ___ / ____)*

PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ 

w zakresie realizatora - …………………………….

PLAN MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH W LATACH  _________ - FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW (BUDŻETOWYCH; FM SZ; INNYCH**)
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Wartość

[tys. zł]
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Klasyfikacja 

budżetowa

Sporządził: ……………………….. (nr tel. ................................)
(imię i nazwisko)

UWAGI:

* niepotrzebne usunąć.

** wniosek o dokonanie korekty sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania



Załącznik nr 8 
        WZÓR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Przed 

korektą

Po 

korekcie

§ 421

§ 422

§ 423

KOREKTA   nr  ___ / ___ / ____ (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY nr  ___ / ___ / ____)*

PLANU ZAKUPU ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH 

PLAN ZAKUPU ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH DLA SIŁ ZBROJNYCH RP W LATACH  _____ -  FINANSOWANY Z ŚRODKÓW (BUDŻETOWYCH; FM SZ; PPO; INNYCH**)
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Uzasadnienie                                                                                                                                   

Ilość
Wartość

[tys. zł]

Jm.

Plan na rok …..

- rok budżetowy 

(B)

Plan na rok …..

- rok 

planistyczny (N)
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2

Lp. Stan
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Ilość

Plan na rok …..

- rok (N+1)

1

Klasyfikacja 

budżetowa
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…
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..

Nazwa zadania

Ilość
Wartość

[tys. zł]
Ilość

Wartość

[tys. zł]

………..…

Wartość 

[tys. zł]

Wyszczególnienie

Plan na rok

budżetowy

Plan na rok

planistyczny

Wartość 

[tys. zł]

Wartość 

[tys. zł]

Wydatki 

bieżące

Przed korektą

Po korekcie

Bilans 

korekty

rozdział 

………….

Sporządził: ……………………….. (nr tel. ................................)
(imię i nazwisko)

UWAGI:

* niepotrzebne usunąć.

**  wniosek korekty sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania zadań. 

1. korekta / wniosek obejmuje zmiany zakresu rzeczowego zadań w całym horyzoncie planistycznym. Dopuszcza się sporządzenie ko rekty / wniosku w krótszej perspektywie czasowej (np. ograniczonej do zakresu lat obejmujących
wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia), przy jednoczesnym ujęciu w kolumnie „Uwagi” informacji o zabezpieczeniu finansowania w pozostałym okresie  planistycznym lub braku zmian w tym zakresie.

2. w kolumnie 30 „Uzasadnienie” przedstawić podstawę wnioskowanych zmian w odniesieniu do każdego zadania.



Załącznik nr 9 
          WZÓR 

(tys. zł)

Plan 

na rok …

(planistyczny

N+1)

Plan 

na rok …

(planistyczny

N+2)

……

Plan

na rok …

(planistyczny 

N+14)

Rozp. Zak. Ogółem

w tym:

planowana

rezerwa

Limit 

środków

budżetowych

Inne 

środki 

finansowe

(w tym własne)

Limit Limit Limit Limit Limit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Przed

 korektą

OGÓŁEM 

zadania

korygowane

Po

korekcie

OGÓŁEM 

zadania

korygowane

Bilans

1
Przed

korektą

1
Po

korekcie

1 Bilans

2
Przed

korektą

2
Po

korekcie

2 Bilans

Przed

korektą

Limit           

na zadania 

realizowane 

decentralnie

Po

korekcie

Limit           

na zadania 

realizowane 

decentralnie

Bilans

Sporządził: …………………………….. (nr tel. …...…….)
                                     (imię i nazwisko)

* Niepotrzebne usunąć

** Przybliżona wartość zadania, wstępnie oszacowana na etapie przygotowywania zadania do realizacji, przed akceptacją zestawienia kosztów zadania.

*** Zadanie prefinansowane oznacza się dodatkowo "PREF".

UWAGI: 

 Zaangażowanie 

w środkach

budżetowych 

(po latach 

planistycznych)

([kol. 22-24-27-

(suma 28÷33)] 
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 Nazwa 

zadania *** Inwestor

Terminy

(rok)

Limit środków budżetowych
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Źródła finansowania
RAZEM

(suma 

kolumn 

od 25

do 26)

KOREKTA nr ___ / ___ /___ (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY nr ___ / ___ /___)*

PLANU INWESTYCJI BUDOWLANYCH SZ RP  W LATACH …………

Plan na rok  ......

 - rok planistyczny (N) 
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y
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w

n
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Stan:



Załącznik nr 9 
          WZÓR 

II. Część opisowa do wniosku korekty (uzasadnienie): 

1) Uzasadnienie wprowadzenia do planu dodatkowych zadań. 

2) Uzasadnienie skreśleń zadań z planu. 

3) Uzasadnienie przyczyny zmiany wartości szacunkowej lub kosztorysowej zadań. Wskazać na dokumenty stanowiące podstawę do zmiany; kiedy i przez kogo zostały 

zatwierdzone / zaakceptowane i na jaką kwotę. Opisać zakres rzeczowy zmian. 

4) Uzasadnienie przyczyny zmian terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania. 

5) Uzasadnienie i przyczyny zamian aktualnej wartości niewykorzystanej rezerwy dla zadania. Określić dokumenty stanowiące podstawę do zmian; kiedy i przez kogo 

zostały zatwierdzone / zaakceptowane i na jaką kwotę. Opisać zakres rzeczowy zamian. 

6) Uzasadnienie zmian limitu środków finansowych poszczególnych zadań. 

7) Uzasadnienie innych zmian (np. zakresu rzeczowego zadania, nazwy zadania, wydatków poniesionych, beneficjenta, itp.). 

8) Informacja o dokonanych (lub niedokonanych – wraz z uzasadnieniem) uzgodnieniach inwestora z beneficjentem (lub odwrotnie – beneficjenta z inwestorem - nie 

dotyczy wniosków przedstawianych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dyrektorów komórek organizacyjnych MON właściwych do spraw: służby 

zdrowia, szkolnictwa wojskowego oraz edukacji, kultury i dziedzictwa). 

9) Informacja o dokonanych uzgodnieniach z innymi dysponentami oraz opracowanych w związku z tym stosownych wnioskach, o ile konieczność ich sporządzenia wynika 

z przepisów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej. 

10) Uzasadnienie zmiany inwestora zadania (powołać się na uzgodnienia pomiędzy inwestorami lub ich jednostkami nadrzędnymi). 

UWAGI: 

1) Bilans korekty należy podać jako różnicę odpowiednich wielkości limitów pomiędzy wierszami „po korekcie” i „przed korektą”. 

2) Wniosek o korektę wartości wydatków poniesionych do 31 grudnia roku poprzedzającego rok planistyczny (kol. 24) po dniu 31 marca wymaga dodatkowego wniosku o 

korektę sprawozdania rocznego inwestora. 

3) Kolejność opisywanych zamierzeń powinna być zgodna z kolejnością zadań ujętych w części tabelarycznej. 



Załącznik nr 10 
          WZÓR 

(tys. zł)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Przed

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Przed 

korektą

Po 

korekcie

Bilans

Sporządził: …………….………… (nr tel. ………….)

                            (imię i nazwisko)

UWAGI: 

* przybliżona wartość zadania, wstępnie oszacowana na etapie przygotowywania zadania do realizacji, przed akceptacją zestawienia kosztów zadania.

** określone w przepisach NATO dotyczące Programu NSIP.

KOREKTA nr ___ / ___ / ___ (WNIOSEK O DOKONANIE KOREKTY nr ___ / ___ / ___)

PLANU INWESTYCJI NSIP NA LATA …….

Z2

Plan 

wydatków 
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(SKŁADKA+ WYDATKI NA ZADANIA W RAMACH 
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SKŁADKA DO PROGRAMU NSIP

WYDATKI NA ZADANIA W RAMACH 

REALIZOWANYCH I ROZLICZANYCH CP I CPP
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1. Wnioskodawca przesyła szefowi ZPR-P8 wnioski o dokonanie korekty planu na zasadach określonych w 

rozdziale 5 decyzji.

2. Uzgodnienie wniosku korekty instytucja uzgadniająca przedstawia wnioskodawcy w trybie i na zasadach 

określonych w rozdziale 5 decyzji.
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Stan: Lp. Wydatki
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planistyczny
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(N+1)

Plan na rok

planistyczny

(N+2)

Plan na rok

planistyczny

(N+…..)

………..

Plan na rok

planistyczny

(N+14)

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

Przed korektą

Po korekcie

Wartość  korekty

2

3

1 na składkę do Programu NSIP

ogółem (2+6) 

6

7

4

5

ze środków NATO

współfinansowane z budżetu RON

okołopakietowe z budżetu RON

budżetowe RON na inwestycje

- ogółem (3+4)

budżetowe RON (w tym składka)

 - ogółem (1+5)



Załącznik nr 11 
          WZÓR 

Ilość
Wartość

[tys. zł]
Ilość

Wartość

[tys. zł]
Ilość

Wartość

[tys. zł]

Numer

umowy, 

aneksu

Ilość
Wartość

[tys. zł]

Numer

umowy, 

aneksu

Okres 

obowiązywania

umowy

Ilość
Wartość

[tys. zł]

Wartość

[tys. zł]

Wartość

[tys. zł]

Termin 

rozliczenia 

(rok 

zrealizowania)

Ilość Ilość
Wartość

[tys. zł]

Wartość

[tys. zł]

1. Opis uzyskanych efektów 

rzeczowych

2. Najważniejsze przyczyny 

niezrealizowania

3. Propozycja zagospodarowania 

oszczędności po zakończonych 

postępowaniach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SIŁY ZBROJNE - Ogółem

Wydatki majątkowe § 606

Zakupy  sprzętu wojskowego

..........

..........

Zakupy sprzętu szkoleniowego

..........

..........

Prace rozwojowe

..........

..........

Modernizacja  sprzętu wojskowego    

i techniki specjalnej

..........

..........

Wydatki bieżące

Zakupy sprzętu wojskowego  § 425

..........

..........

Remont SpW i techniki specjalnej 

§ 427 001

..........

..........

Wydatki majątkowe § 622

Dotacje celowe z budżetu                 

na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji                 

i zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych

..........

..........

Wydatki majątkowe § 623

Dotacje celowe z budżetu                 

na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji                 

i zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych - badawczo-rozwojowe

..........

..........

Wydatki majątkowe § 616

Wydatki na współfinansowanie 

programów inwestycyjnych NATO      

i UE

..........

..........

Nazwa zadania

wieloletnie

Podpisane umowy

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W PLANIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP  W …...… ROKU WG STANU NA ………
……………………………………………………………………………………………………....

(nazwa realizatora)

n
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m
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r 
p

o
zy

cj
i p

la
n

u

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Realizacja
Wszczęte 

postępowania 

o udzielenie 

zamówienia

Ilość SpW, wartość

- w roku budżetowym

Ilość SpW, wartość

- w roku budżetowym

Jm.

roczne
Plan po 

korekcie 

…./….

zatwierdzona 

w dniu ……….

Całkowita 

ilość SpW 

i wartość

w okresie 

obowiązywania 

umowy

N
r 

ce
lu

 z
 r

e
je

st
ru

 r
yz

yk
a

opłacone faktury

w tym, udzielone zaliczki, 

przedpłaty

Zrealizowane 

dostawy

- w roku 

budżetowym

Niezagospodarowane 

oszczędności 

po zakończonych 

postępowaniach 

o udzielenie 

zamówienia

Uwagi

(jeśli stan wymaga wyjaśnienia, 

uzupełnienia)

Sporządził: ……………………… (nr tel. ……………)
(imię i nazwisko)



Załącznik nr 11 
          WZÓR 

II. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA: 

1) Stopień realizacji planu, w tym: 

a) realizacja zadań w ujęciu grup kontrahentów (zagraniczni, krajowi), 

b) zasadnicze uzyskane efekty rzeczowe, 

c) opis stanu realizacji prac rozwojowych, 

d) wykaz ważniejszych umów, w tym wieloletnich realizowanych oraz podpisanych w omawianym okresie (wartość, przedmiot, wykonawca); 

2) Zasadnicze zmiany dokonane w planie; 

3) Udzielone w okresie sprawozdawczym zaliczki, w tym planowane do uzyskania efekty rzeczowe (ilości / terminy realizacji); 

4) Najważniejsze przyczyny (czynniki), które miały wpływ na niepełną realizację zadań rzeczowych lub znacząco ją utrudniały; 

5) Ocenę ryzyka, a w szczególności ewentualnych zagrożeń dotyczących braku możliwości realizacji zadań rzeczowych w procedurach zamówień oraz ich wykonywania 

w ramach podpisanych umów - mających wpływ na pełną realizację planu oraz na zaplanowane wydatki (tylko w informacji półrocznej); 

6) Działań, propozycji rozwiązań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 5 (tylko w informacji półrocznej); 

7) Propozycji zagospodarowania oszczędności powstałych po zakończonych postępowaniach (tylko w informacji półrocznej); 

8) Wnioski i propozycje. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA INFORMACJI: 

 

1) Informacje z realizacji zadań przedstawić w odrębnych zestawieniach z podziałem na źródła finansowania (np. budżet, FMSZ); 

2) Dane o finansowej realizacji w planie modernizacji technicznej, zawarte w informacji muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami budżetowymi, 

przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające z 

planu modernizacji technicznej (ujęte w planie finansowym dysponenta); 

3) Wartości procentowe wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

4) W części tabelarycznej: 

a) kolumna 14      – wykazać w postaci przedziału czasowego np. 2020-2023, 

b) kolumna 15,16 – ująć ilości faktycznie dostarczonego SpW i jego wartość, 

c) kolumna 17      – wykazać dokonaną płatność łącznie z zaliczką (przedpłatą), 

d) kolumna 18      – ująć tylko wartość wypłaconych zaliczek (przedpłat), 

e) kolumna 19      – termin realizacji (rozliczenia) zaliczki z dokładnością do roku, 

f) kolumna 20      – dla umów wieloletnich – przedstawić ilości SpW – planowane do uzyskania efekty rzeczowe, na poczet których udzielono zaliczek, 

g) kolumna 21,22 – dla umów wieloletnich – przedstawić całkowitą ilość SpW i wartość wynikającą z umowy wieloletniej, 

h) kolumna 24       – w kolumnie „Uwagi” ująć istotne informacje (wyjaśnienia) dotyczące stanu realizacji zadania m.in.: uzyskanych efektów rzeczowych, zasadniczych 

przyczyn braku realizacji, propozycji zagospodarowania oszczędności itp. W przypadku konieczności szerszego opisu stanu realizacji zamierzenia, właściwy 

komentarz zawrzeć w części opisowej; 

5) W odniesieniu do zadań, które realizowane są etapowo (z uwagi na charakter lub specyfikę składają się z „podzadań”), wypunktować szczegółowe zamierzenia (w oddzielnych 

wierszach).
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I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Ilość
Wartość

 [tys. zł]
Ilość 

Wartość

 [tys. zł]
Ilość

Wartość

 [tys. zł]

Numer

umowy, 

aneksu

Ilość 
Wartość

 [tys. zł]

Numer

umowy, 

aneksu

Okres 

obowiązywania

umowy

Ilość
Wartość

 [tys. zł]

Wartość

 [tys. zł]

Wartość

 [tys. zł]

Termin 

rozliczenia 

(rok 

zrealizowania)

Wartość

 [tys. zł]

1. Opis uzyskanych efektów rzeczowych

2. Najważniejsze przyczyny niezrealizowania

3. Propozycja zagospodarowania oszczędności 

po zakończonych postępowaniach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SIŁY ZBROJNE - Ogółem

Zakup środków bojowych

§ 421 012

………………..

………………..

………………..

Zakup materiałów pędnych i smarów

§ 421 002

………………..

………………..

………………..

Zakup przedmiotów umundurowania

i wyekwipowania § 421 004

………………..

………………..

………………..

Zakup produktów żywnościowych

§ 422 002

………………..

………………..

………………..

Zakup medycznych środków materiałowych      

§ 423 001

………………..

………………..

………………..

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W PLANIE ZAKUPU ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP W ……… ROKU WG STANU NA DZIEŃ ……………..
………………………………………………………………...…………

(nazwa realizatora)

Zrealizowane 

dostawy

- w roku 

budżetowym

opłacone faktury
Uwagi

(jeśli stan wymaga wyjaśnienia, uzupełnienia)

Niezagospodarowane 

oszczędności 

po zakończonych 

postępowaniach 

o udzielenie 

zamówienia

N
r 

c
e

lu
 z

 r
e

je
s
tr

u
 r

y
z
y
k
aPodpisane umowy 

roczne wieloletnie w tym, udzielone 

zaliczki, przedpłaty

Realizacja

Nazwa zadania Jm.

Plan po 

korekcie 

(zmianie) 

…./….

zatwierdzona 

w dniu 

N
u

m
e

r 
p

o
z
y
c
ji
 p

la
n

u Wszczęte 

postępowania 

o udzielenie 

zamówienia

Sporządził: ……………………… (nr tel. ……………)
(imię i nazwisko)



Załącznik nr 12 
          WZÓR 

II. CZĘŚĆ OPISOWA UWZGLĘDNIA: 

1. Stopień realizacji planu, w tym: 

- realizacja zadań w ujęciu grup kontrahentów (zagraniczni, krajowi); 

- zasadnicze uzyskane efekty rzeczowe; 

- wykaz ważniejszych umów, w tym wieloletnich realizowanych oraz podpisanych w omawianym okresie (wartość, przedmiot, wykonawca). 

2. Zasadnicze zmiany dokonane w planie np. usunięte zadania, wprowadzone nowe. 

3. Udzielone w okresie sprawozdawczym zaliczki, w tym planowane do uzyskania efekty rzeczowe (ilości / terminy realizacji). 

4. Najważniejsze przyczyny (czynniki), które miały wpływ na niepełną realizację zadań rzeczowych lub znacząco ją utrudniały. 

5. Ocenę ryzyka, a w szczególności opis ewentualnych zagrożeń dotyczących braku możliwości realizacji zadań rzeczowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

oraz ich wykonywania w ramach podpisanych umów - mających wpływ na pełną realizację planu oraz na zaplanowane wydatki (tylko  

w informacji półrocznej). 

6. Działania i propozycje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt. 5 (tylko w informacji półrocznej). 

7. Propozycje zagospodarowania oszczędności powstałych po zakończonych postępowaniach (tylko w informacji półrocznej). 

8. Wykaz zadań niemożliwych do realizacji wraz wyjaśnieniem przyczyn braku możliwości ich realizacji. W przypadku powstania możliwości zagospodarowania środków 

finansowych z zadań niemożliwych do realizacji - przedstawić ich propozycję zagospodarowania (tylko w informacji półrocznej). 

9. Wnioski i propozycje. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA INFORMACJI: 

1. Wartości w poszczególnych kolumnach oraz w wierszach podsumowujących przedstawiać z dokładnością do jednego grosza. 

2. Dane o finansowej realizacji planu zakupu środków materiałowych, zawarte w informacji muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami budżetowymi, 

przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające 

z planu zakupu środków materiałowych (ujęte w planie finansowym dysponenta). 

3. W części tabelarycznej: 

– kolumny 1-5 - przedstawiać dane wynikające z aktualnego „Planu zakupu środków materiałowych …” (tj. planu uwzględniającego wprowadzone korekty i 

zmiany);  

– kolumny 8-13 - wykazywać dane z podpisanych umów w zakresie roku budżetowego i odnoszące się do danego numeru pozycji w planie (nawet dla tych 

produktów, dla których nie realizowano dostaw); 

– kolumna 14  - wykazywać w postaci przedziału czasowego np. 2020-2023; 

– kolumna 15,16  - ująć ilości faktycznie dostarczonych środków materiałowych i ich wartość; 

– kolumna 17  - wykazać dokonaną płatność łącznie z zaliczką (przedpłatą); 

– kolumna 18  - ująć tylko wartość wypłaconych zaliczek (przedpłat); 

– kolumna 19  - termin realizacji (rozliczenia) zaliczki z dokładnością do roku; 

– kolumna 21 - w kolumnie „Uwagi” ująć istotne informacje (wyjaśnienia) dotyczące stanu realizacji zadania m.in.: uzyskanych efektów rzeczowych, 

zasadniczych przyczyn braku realizacji, propozycji zagospodarowania oszczędności itp. W przypadku konieczności szerszego opisu stanu 

realizacji zamierzenia, właściwy komentarz zawrzeć w części opisowej.
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I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Plan Plan Plan Plan Plan
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RAZEM PROGRAM NSIP 

(SKŁADKA+ WYDATKI NA ZADANIA W 

RAMACH REALIZOWANYCH I ROZLICZANYCH 

CP i CPP )

SKŁADKA DO PROGRAMU NSIP

WYDATKI NA ZADANIA W RAMACH 

REALIZOWANYCH I ROZLICZANYCH CP I CPP

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W PLANIE INWESTYCJI NSIP W ………… ROKU WG STANU NA DZIEŃ  …………………………..

ZADANIA OCZEKUJĄCE NA ROZLICZENIE 

W FORMULE JFAI ORAZ UZYSKANIE 

CERTYFIKATU COFFA

Sporządził: ……………………..….. (nr tel. ……………..)
(imię i nazwisko)



Załącznik nr 14 
          WZÓR 

II. CZĘŚĆ OPISOWA - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

1) opis stanu formalnoprawnego poszczególnych zadań, w tym:  

a) kto jest inwestorem zastępczym, 

b) uzyskanie dokumentacji technicznej, 

c) uzyskania pozwoleń formalno-prawnych, 

d) wyłonienie wykonawcy robót, 

e) stan zaawansowania prac/robót wyrażony wartością %; 

2) informację o rozpoczętych bądź planowanych do rozpoczęcia postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającą w szczególności odniesienie się do 

występujących i przewidywanych zagrożeń (w stosunku do poszczególnych zadań); 

3) najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie zadań rzeczowych w planie; 

4) informacji o działaniach podejmowanych w celu przeciwdziałania niepełnej realizacji planu, w tym w odniesieniu do zadań priorytetowych (o kluczowym znaczeniu); 

5) występujące zagrożenia wykonania planu oraz ich przyczyny; 

6) czynniki utrudniające realizację planu; 

7) dołączyć do informacji rocznej: 

a) wykaz zadań zakończonych oraz uzyskanych efektów rzeczowych, 

b) wykaz zadań, na których nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego bądź finansowego, wraz z wyjaśnieniem przyczyn niepełnej realizacji, 

c) wykaz zakończonych odbiorów technicznych oraz uzyskanych certyfikatów rozliczenia finansowego. 

d) wykaz zadań rzeczowych nieuruchomionych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wraz z przedstawieniem (oddzielnie dla każdego zadania): 

− przyczyn i wyjaśnień braku ich zaangażowania w ww. postępowaniach; 

− planowanego terminu podpisania umowy oraz terminu wykonania odpowiednio dostaw, usług i robót budowlanych (prac projektowych). 

8) wnioski. 

Dodatkowo w części opisowej informacji półrocznej ująć: 

1) ocenę ryzyka dotyczącą ewentualnych (przewidywanych) zagrożeń dotyczących braku możliwości realizacji zadań w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz ich 

wykonywania w ramach zawartych umów mających wpływ na pełną realizację planu oraz na zaplanowane wydatki; 

2) propozycje rozwiązań (działania), zmierzające do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt. 1; 

3) wartości procentowe wskazać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

4) dane o finansowej realizacji centralnych planów rzeczowych, zawarte w informacjach muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami budżetowymi, 

przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające z 

centralnych planów   rzeczowych (ujęte w planie finansowym dysponenta). 
 



Załącznik nr 15 
                                                                                                            WZÓR 

 
II. Część opisowa: 

1) Uzyskane efekty realizacyjne. 

2) Czynniki utrudniające realizację planu. 

3) Problemy z pełnym i terminowym wykonaniem planu, w tym zadania zagrożone w procedurach zamówień  

i realizowanych umowach. 

4) Zadania niemożliwe do realizacji, w tym: 

− propozycje dotyczące uruchomienia rezerwy zadaniowej; 

− wnioski o blokowanie planu wydatków; 

− wnioski korekt o dokonanie realokacji planowanych środków na dofinansowanie zadań w ramach umów 

wieloletnich. 

5) W zakresie planu inwestycji NSIP przedstawić dodatkowo stan realizacji składki na Program NSIP. 

Sporządził ................... (tel. ......................) 

UWAGI dotyczące opracowania dokumentu: 

1) Informację opracować oddzielnie dla pozycji planu: którym przypisano zadania „imienne” (w ujęciu ilość i/lub 

wartość) oraz w kwotach zbiorczych (w ujęciu wartościowym). 

2) Dokument opracować oddzielnie za każdy centralny plan rzeczowy oraz wyodrębnić wszystkie źródła 

finansowania zadań (środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, środki z prywatyzacji spółek przemysłowego 

potencjału obronnego, rezerwy celowej, inne). 

3) Dane podawać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 

4) Przedmiotowe informacje w zakresie poszczególnych CPR opracować i przesłać podpisane (stosownie do 

kompetencji) odpowiednio: 

− Szefowi ZPR - P8 przez: organy planujące drugiego stopnia, organy planujące trzeciego stopnia podległe 

organowi planującemu pierwszego stopnia, dyrektora ZIOTP; 

− organom planującym drugiego stopnia przez organy planujące trzeciego stopnia im podległe; 

− organom planującym trzeciego stopnia podległym organowi planującemu pierwszego stopnia przez 

realizatorów / inwestorów, nad którymi organy te sprawują merytoryczny nadzór.

wg stanu na 

dzień........
za miesiąc

1. 2. 3. 4.

Wartość środków w planie X

Ilość zadań X

Wartość środków objętych umowami - Razem, w tym:

- wieloletnimi

- rocznymi

- ilość zadań w umowach rocznych / wieloletnich .../... .../...

Wartość środków zaangażowanych w procedurach wszczętych i 

- ilość zadań

Wartość środków niezaangażowanych w planie, w tym:

- ilość zadań

Wartość niezagospodarowanych oszczędności po podpisaniu umów 

- ilość zadań

Wartość faktur opłaconych

- ilość zadań zrealizowanych (zakończonych)

         (imię i nazwisko)

1.

Sporządził: ……………........ (nr tel. ..........................)

INFORMACJA SYNTETYCZNA z realizacji

(nazwa źródła finansowania)
..................................................................................

przez .............................................................................................

.....................................................................................................................

(nazwa centralnego planu rzeczowego; rok budżetowy)

- zadania imienne / pozycje planu w kwotach zbiorczych *

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA (tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie

Wartość/ Ilość w roku sprawozdawczym

2.

3.

4.

5.

6.



Załącznik nr 16 
          WZÓR 

 
Uwagi: 

1) W tabeli ująć wyłącznie zasadnicze zadania, w stosunku do których rozpoczęto realizację w którejkolwiek z wymienionych kategorii (umowa, procedura w toku, 

realizacja kasowa). 

2) 1) W podsumowaniach dwóch wyszczególnionych grup zadań, kwoty zbiorcze winny obejmować w kolumnach: 6, 8, 10, 12 - wartość wszystkich zadań rzeczowych 

występujących w danej grupie (nie tylko zadań zasadniczych, wymienionych w przedmiotowym zestawieniu). 

3) Wykaz sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania (środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, PPO, rezerwa celowa, inne). 

4) Dane realizacyjne w kolumnach od 7 do 12 za poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawiać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 

5) W zakresie pozycji planu ujętych w kwotach zbiorczych, pokazać ich wartościowy poziom realizacji. 

6) Wykaz opracować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

                        (imię i nazwisko)

Pozycja 

planu Limit     

(tys. zł)

x x

Ilość Ilość

Limit 

objęty 

umową 

(tys. zł)

Ilość

Limit objęty 

procedurą 

(tys. zł)

Plan modernizacji technicznej SZ RP - Ogółem

x

sporządził: .......................... (nr tel. ........................).

I. Zadania w Programach Operacyjnych - Razem
1)

, w tym m.in.:

II. Zadania poza Programami Operacyjnymi - Razem
1)

, w tym m.in.:

x

WYKAZ

zasadniczych zrealizowanych zadań wg stanu na dzień ........................

....................................................................................

Ilość

............................................................................................................................................................................

(nazwa realizatora: instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe; organ planujący; realizator/inwestor)

Lp. Nazwa własna zadania (zamierzenia) Jm.

Plan po zmianach
Zaangażowanie w:

Realizacja kasowa
Umowach Procedurach

(nazwa źródła finansowania)

Wartość 

(tys. zł)



Załącznik nr 17 
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Uwagi: 

1) W tabeli ująć zasadnicze zadania (np. paliwa, pozycje o wartości powyżej 1 mln zł, itp.). 

2)1) W podsumowaniach wyszczególnionych grup zadań, kwoty zbiorcze winny obejmować w kolumnach Nr: 6, 8, 10, 12 - wartość wszystkich zadań rzeczowych 

występujących w danej grupie środków materiałowych (nie tylko zadań zasadniczych, wymienionych w przedmiotowym zestawieniu) 

3) Wykaz sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania (środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, PPO, rezerwa celowa, inne). 

4) Dane realizacyjne w kolumnach Nr od 7 do 12 za poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawiać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 

5) W zakresie pozycji planu ujętych w kwotach zbiorczych, pokazać ich wartościowy poziom realizacji.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

x x x x

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

x x x x

1.

2. pozycje planu w kwotach zbiorczych x x x x

...

n

                       (imię i nazwisko)

(nazwa źródła finansowania)

Pozycja 

planu

..............................................................................

WYKAZ
zasadniczych zrealizowanych zadań wg stanu na dzień ............................

Limit       

(tys. zł)

Wartość 

(tys. zł)

................................................................................................................

Jm.

Plan po zmianach
Zaangażowanie w:

Realizacja kasowa
Umowach Procedurach

Ilość

Lp.

(nazwa organu planującego / realizatora centralnego)

Plan zakupu środków materiałowych - Ogółem

I. Materiały pędne i smary - Razem
1)

 , w tym m.in.:

II. Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Razem
1)

 , w tym m.in.:

III. Amunicja i materiały wybuchowe - Razem
1) 

, w tym m.in.:

IV. Żywność na zapasy - Razem
1) 

, w tym m.in.:

V. Leki i materiały medyczne - Razem
1) 

, w tym m.in.:

Ilość Ilość

Limit objęty 

umową   

(tys. zł)

Ilość

Limit objęty 

procedurą 

(tys. zł)

sporządził: ......................... (nr tel .........................).

Nazwa własna zadania (zamierzenia)
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          WZÓR 

 
Uwagi: 

1) W tabeli ująć wyłącznie zadania, w stosunku do których rozpoczęto realizację w którejkolwiek z wymienionych kategorii (umowa, procedura w toku, realizacja kasowa). 

2) Wykaz sporządzić oddzielnie dla każdego źródła finansowania (środki budżetowe, Fundusz Modernizacji SZ, inne). 

3) Dane realizacyjne w kolumnach Nr od 7 do 11 za poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawiać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 

4) W zakresie pozycji planu ujętych w kwotach zbiorczych, pokazać ich wartościowy poziom realizacji. 

5) Wykaz opracować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

I. Zadania inwestycyjne o wartości kosztorysowej powyżej 2,0 mln zł - Razem, w tym:

w programach operacyjnych - Razem, w tym:

1.

2.

...

n

poza programami operacyjnymi - Razem

1.

2.

...

n

II. Zadania inwestycyjne o wartości kosztorysowej do 2,0 mln zł (pozycje planu w kwotach zbiorczych)

                       (imię i nazwisko)

WYKAZ
zasadniczych zrealizowanych zadań wg stanu na dzień ........................

sporządził ............................. (nr tel. ...............................)

Procedurach

Limit 

środków 

(tys. zł)

Limit objęty 

procedurą 

(tys. zł)

Wartość 

(tys. zł)

Plan inwestycji budowlanych - Ogółem

Ilość 

zadań

Ilość 

zadań

Ilość 

zadań

Ilość 

zadań

Limit  

(tys. zł)

.................................................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa realizatora: instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe; organ planujący; realizator / inwestor)

Lp.

Pozycja 

planu / 

numer 

zadania

Nazwa zadania (zamierzenia)

Plan

po zmianach

Zaangażowanie w: Realizacja 

kasowaUmowach

(nazwa źródła finansowania)
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          WZÓR 

 
Uwagi: 

1) W kolumnach Nr 2, 3, 4, 5 i 6 zestawienia, wpisać dane z zatwierdzonego Planu inwestycji NSIP. 

2) W tabeli ująć zadania w szczegółowości Planu inwestycji NSIP dla wszystkich pakietów inwestycyjnych dla których wypełnione winny być wszystkie kolumny tabeli. 

3) Przy wystąpieniu kilku zamierzeń dotyczących danego zadania, dane podać łącznie za zadanie. 

4) Dane realizacyjne w kolumnach Nr od 7 do 18 za poszczególne okresy sprawozdawcze przedstawiać sumarycznie w odniesieniu do upływu czasu. 

5) Wykaz opracować w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.

2.

3.

...

n

X X X

 (nazwa inwestora)

WYKAZ

Zaangażowanie limitu w:

...........................................................................................

(tys.zł)

Lp.
Numer 

zadania

Numer i nazwa zadania, 

nazwa wydatków 

okołopakietowych

Plan

po zmianach

Wydatki 

okołopakietowe

Wydatki 

okołopakietowe

Wydatki 

okołopakietowe

Wydatki 

okołopakietowe

zasadniczych zrealizowanych zadań wg stanu na dzień .......................

II. Składka na Program NSIP

                     (imię i nazwisko)

sporządził: ......................... (nr tel. ........................)

Limit do objęcia procedurami zamówień Realizacja kasowa
Umowach Procedurach

Plan inwestycji NSIP - Ogółem

Środki 

budżetowe

Środki 

budżetowe

Środki 

NATO

Środki 

NATO

Środki 

NATO

I. Wydatki na projekty CP

Wydatki 

okołopakietowe

Środki 

budżetowe

Środki 

budżetowe

Środki 

budżetowe

Środki 

NATO

Środki 

NATO
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AKCEPTUJĘ 

 ………....................................................... 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 

 

 

WNIOSEK INWESTYCYJNY 

 

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA …………………………………………………………………. 

LOKALIZACJA (numer i adres kompleksu wojskowego)………………………………............................ 

NAZWA UŻYTKOWNIKA (UŻYTKOWNIKÓW): 

......................................................................................................................................................................... 

PODSTAWA OPRACOWANIA (np. zatwierdzone programy rozwoju, koncepcje rozwoju garnizonu, 

pisma decyzyjne).............................................................................................................................................. 

BENEFICJENT ……………………………………………………………………………………………. 

RODZAJ INWESTYCJI: (budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja, rozbiórka) 

PRZEZNACZENIE INWESTYCJI (budynek: sztabowy, koszarowy, biurowy, szkoleniowy, techniczno-

usługowy, techniczno-eksploatacyjny, kuchnia, stołówka, garażowy, warsztatowy, itp., budowla: MPS, 

strzelnica, itp., instalacje i sieci: kanalizacyjna, wodna, deszczowa, centralnego ogrzewania, energetyczna, 

gazowa, teleinformatyczna, itp., obiekt inżynierski: plac, droga startowa, droga kołowania, droga, itp.) 

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU (takie jak ilość osób, ilość i rodzaj sprzętu, rodzaje 

strzelnic, pojemność zbiorników, ilość żywionych, długość sieci, powierzchnia placów, długość i rodzaj 

dróg, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO  

(np. stan techniczny obiektu, usunięcie zadrzewienia, strefy ochronne, WO, WTT, 

PO)………………………………………………………………………………………………………. 

WSKAZANIE CZY WNIOSEK ZWIĄZANY JEST Z POZYSKANIEM SpW 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

           

        ............................................................................... 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 
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AKCEPTUJĘ 

 ………....................................................... 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 

 

 

WNIOSEK INWESTYCYJNY 

(utrzymanie techniczne obiektu) 

 

 

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA …………………………………………………………………. 

LOKALIZACJA (numer i adres kompleksu wojskowego) ………………………………..……………..... 

NAZWA UŻYTKOWNIKA (UŻYTKOWNIKÓW): ............................................................................... 

PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ PRACE DO WYKONANIA (stan techniczny obiektu  

oraz prace niezbędne do wykonania wynikające z protokołu kontroli) .......................................................... 

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU (takie jak określenie rodzaju budynku: sztabowy, 

koszarowy, biurowy, szkoleniowy, techniczno-usługowy, techniczno-eksploatacyjny, kuchnia, stołówka, 

garażowy, warsztatowy, itp., budowla: MPS, strzelnica…, instalacje i sieci: kanalizacyjna, wodna, 

deszczowa, centralnego ogrzewania, energetyczna, gazowa, teleinformatyczna, itp., obiekt inżynierski: 

plac, droga startowa, droga kołowania, droga, itp.), wskazanie przeznaczenia - ilość osób, ilość i rodzaj 

sprzętu, rodzaje strzelnic, pojemność zbiorników, ilość żywionych, długość sieci, powierzchnia placów, 

długość i rodzaj dróg, itp.) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

WARTOŚĆ SZACUNKOWA REALIZACJI PRAC ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI …… 

 

INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO 

……………… 

           

       ....................................................................... 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, pieczęć, podpis, data) 
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ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW 

ZADANIOM INWESTYCYJNYM 

 

1. Inwestor (z zastrzeżeniem punktu 5) nadaje numer identyfikacyjny i nazwę każdemu zadaniu 

inwestycyjnemu oraz prowadzi ich ewidencję. 

2. Jednemu zadaniu może być przyporządkowany tylko jeden numer identyfikacyjny, który obejmuje 

wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. 

3. Numer identyfikacyjny zadania składa się z pięciu cyfr, z których dwie pierwsze są inwestorowi 

przydzielone. Pozostałe trzy cyfry są ustalane przez inwestora. 

4. Zadaniom realizowanym przez poszczególnych inwestorów przydziela się następujące cyfry 

początkowe: 

1) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy:  11, 18, 19; 

2) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni:    12, 13, 17; 

3) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie:   42, 44, 46; 

4) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie:    43, 45, 47; 

5) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie:    34, 35, 36; 

6) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie:    14, 15, 16; 

7) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie:   00, 01, 02; 

8) Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu:   21, 22, 23; 

9) Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze:   24, 25, 26; 

10) Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu:    51, 55, 57; 

11) 17 Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku:    52, 54, 56; 

12) 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie:  53, 58, 59; 

13) Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych:  60, 61, 62; 

14) Departament Administracyjny:      80, 81, 82. 

5. Numery dla zadań realizowanych przez organy inne, niż wymienione w pkt 4, nadawane są przez szefa 

komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego WP właściwej zakresie planowania rzeczowego. 

Zamierzeniom przydziela się następujące cyfry początkowe: 90, 91, 92. 

6. Nazwa zamierzenia, po numerze identyfikacyjnym, powinna zawierać: 

1) nazwę miejscowości; 

2) jawną nazwę użytkownika (np. 1 BPanc, WOFiTM, KPW, 22 WSzU-R, itp.) – w przypadkach 

uzasadnionych względami zachowania tajemnicy, nie podawać nazwy użytkownika; 

3) Nr kompleksu wojskowego, w którym zlokalizowane jest zamierzenie w przypadkach 

uzasadnionych względami zachowania tajemnicy, nie podawać numeru kompleksu wojskowego; 

4) opis zamierzenia, charakteryzujący w możliwie krótki sposób rodzaj i zakres robót; 

5) informację o powiązaniu z Planem Modernizacji Technicznej. 

7. Nazwa zamierzeń w kompleksach (obiektach) niejawnych może być zalegendowana. 

8. Zadania NSIP numeruje się zgodnie z zasadami NATO – numery nadaje szef komórki organizacyjnej 

Sztabu Generalnego WP właściwej w zakresie planowania rzeczowego. 
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ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKOŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW 

INWESTYCYJNYCH (KOPI). 

 

1. Zatwierdzający protokół KOPI (stanowisko, stopień, imię i nazwisko),  

data zatwierdzenia. 

2. Nr protokołu KOPI, data posiedzenia. 

3. Skład komisji - przewodniczący i członkowie; w KOPI uczestniczą przedstawiciele (w tym 

reprezentanci pionu ekonomiczno-finansowego): 

1) inwestora; 

2) organu zatwierdzającego program inwestycji 

3) użytkownika; 

4) jednostki nadrzędnej użytkownika; 

5) autorskiej jednostki projektowania; 

6) zaproszeni specjaliści; 

7) autorzy koreferatów; 

8) przedstawiciele WOMP stosownie do postanowień decyzji. 

4. Opiniujący opracowanie projektowo-kosztorysowe - stanowisko, tytuł zawodowy, imię  

i nazwisko. 

5. Ustalenia formalne: 

1) podstawa opracowania dokumentacji technicznej; określić, kto opracował i zatwierdził 

program inwestycji; 

2) tryb zlecenia dokumentacji; 

3) części składowe (zawartość) dokumentacji; 

4) kompletność dokumentacji. 

6. Ocena merytoryczna: 

1) zgodność opracowanej dokumentacji z programem inwestycji oraz złożonym zamówieniem - 

wskazać na różnice; 

2) zgodność rozwiązań projektowych z normami, normatywami i wytycznymi; 

3) ocena zaprojektowanych rozwiązań - funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych; 

4) ogólna ocena projektu - czy nadaje się do akceptacji i skierowania do fazy realizacji, czy 

wymaga uzupełnienia. Jeżeli projekt kwalifikuje się do akceptacji, w protokole należy dokonać 

takiego zapisu; 

5) ocena zestawienia kosztów (w tym wskaźników kosztów jednostkowych)  

w aspekcie kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu zestawienia kosztów zadania (ZKZ) do 

zatwierdzenia z podaniem charakterystycznych wskaźników; 

6) weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestycji. 

7. Wnioski końcowe, w tym: 

1) orzeczenie o poprawności dokumentacji i przekazaniu jej do akceptacji inwestorowi oraz 

zestawienia kosztów zadania właściwej komórce (jednostce) organizacyjnej, lub 

2) orzeczenie o stwierdzonych uchybieniach w opracowanej dokumentacji uniemożliwiających 

akceptację projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania ze wskazaniem terminów 

usunięcia wad i niedociągnięć w dokumentacji; 

3) przyjęcie i ocena koreferatów; 

4) ostateczna kwalifikacja zamierzenia. 

8. Podpisy członków posiedzenia KOPI pod protokołem 

9. Załączona lista obecności.
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO (ZKZ) 

(STRONA TYTUŁOWA) 

 

     „AKCEPTUJĘ” 

...................................... 

(stanowisko, stopień, imię i nazwisko, 

 podpis, pieczęć, data) 

 

Inwestor:      ................................................... 

        (nazwa i adres) 

Jednostka opracowująca ZKZ:  ................................................... 

        (nazwa i adres) 

 

 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) 

Inwestycyjnego 

 

.............................................................. 

 (numer i nazwa zadania) 

Wartość kosztorysowa zadania (ogółem z podatkiem VAT : ............ tys. zł, 

słownie zł: ..................................,w tym: 

− koszt netto: ........... tys. zł (bez VAT i rezerwy), 

− podatek VAT: ............................... tys. zł, 

− koszt robót budowlanych: ......... tys. zł (bez VAT). 

w poziomie cen ........ roku. 

 

 

Przedstawiam do akceptacji: 

 

 

….......................................... 

 (imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

.............................................................. 

(Nr i nazwa inwestycji) 

Lp. Rodzaje grup kosztów 

Wartość w tys. zł 
Wskaźnik 

udziału w % 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 
 

1 2 3 4 5 

RAZEM ...... ...... 100 

1. Pozyskanie działki budowlanej ...... ...... ....... 

2. Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci ...... ...... ....... 

3. Budowa obiektów podstawowych ...... ...... ....... 

4. Instalacje ...... ...... ....... 

5. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych ...... ...... ....... 

6. Wyposażenie ...... ...... ....... 

7. Prace przygotowawcze, projektowe obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch ...... ...... ....... 

Rezerwa ....... 

 Zestawienie sporządzono w poziomie cen ..... kwartału .... roku. 
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Zestawienie 1 grupy kosztów inwestycji 

POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość 

jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

      
bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 1 X X X 
  

  

Zakup nieruchomości gruntowej 

............................................................ 

     

Wykup obiektów znajdujących się na 

nieruchomości gruntowej 

............................................................. 

Dzierżawa terenu i obiektów na okres 

budowy 

............................................................ 

Zmiana planu zagospodarowania 

przestrzennego 

............................................................. 

Opracowanie wniosku o wydanie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu 

.............................................................. 

Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z 

produkcji 

............................................................. 

 

Opłaty z tytułu scalenia i podziału 

............................................................. 

Zakup map 
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............................................................. 

Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe 

(cywilnoprawne) 

.............................................................. 

Przekwaterowanie użytkowników obiektów z 

zakupionej nieruchomości 

.............................................................. 

Budownictwo zastępcze dla 

przekwaterowanych użytkowników 

.............................................................. 

Koszty adiacenckie infrastruktury 

komunalnej 

.............................................................. 

Prace archeologiczne 

.............................................................. 

Opłaty służebności gruntowej 

.............................................................. 

Inne koszty 

.............................................................. 
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Zestawienie 2 grupy kosztów inwestycji 

PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIA OBIEKTÓW DO SIECI 

 

 

 

 

  

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość 

jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 2 X X X   

  

Roboty rozbiórkowe 

........................................................... 

........................................................... 

     

Przygotowanie terenu do prac budowlanych 

........................................................... 

........................................................... 

Roboty ziemne 

........................................................... 

........................................................... 

Przyłącza sanitarne 

........................................................... 

........................................................... 

Przyłącza elektryczne 

........................................................... 

........................................................... 

Inne koszty 

........................................................... 

........................................................... 
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Zestawienie 3 grupy kosztów inwestycji 

BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH (Roboty budowlane) 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 3 X X X 
  

  

Obiekt 1 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 

     

Obiekt 2 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 

Obiekt 3 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 

Obiekt 4 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 

Obiekt 5 

............................................................ 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 
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Zestawienie 4 grupy kosztów inwestycji 

INSTALACJE 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 4 X X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt 1 

............................................................ 

 (nazwa obiektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje sanitarne w tym: 

- instalacje wodociągowe 

- instalacje kanalizacyjne 

- instalacje gazowe 

- instalacje centralnego ogrzewania 

- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

- instalacje technologiczne 

Instalacje elektryczne i multimedialne,  

w tym: 

- elektryczne silnoprądowe 

- multimedialne 

Maszyny i urządzenia wbudowane  

na stałe w obiekt (m. in.: kotły wymienniki 

ciepła, dźwigi, ruchome schody) 

Obiekt 2 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 
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Obiekt 3 

............................................................ 

(nazwa obiektu) 

Obiekt 4 

............................................................ 

 (nazwa obiektu) 

Obiekt 5 

............................................................ 

 (nazwa obiektu) 

Uwaga: W każdym z kolejnych obiektów (2,3,4) koszty obliczane są według rodzajów instalacji wymiennych w obiekcie 1. 
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Zestawienie 5 grupy kosztów inwestycji 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT 
z 

podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 5 X X X 
  

  

Ukształtowanie terenu 

............................................................. 

     

Trawniki i nasadzenia wieloletnie 

............................................................ 

Ogrodzenia 

............................................................ 

Obiekty małej architektury 

............................................................ 

Obiekty pomocnicze kubaturowe 

.............................................................. 

Obiekty pomocnicze inżynieryjne  

(m. in. drogi dojazdowe i wewnętrzne, 

chodniki, bariery ochronne, muru oporowe) 

............................................................ 

Obiekty ochrony środowiska 

............................................................ 

Inne koszty 

............................................................ 
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Zestawienie 6 grupy kosztów inwestycji 

WYPOSAŻENIE 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT 
z 

podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 6 X X X 
  

  

Meble 

............................................................ 

     

Urządzenia komputerowe 

............................................................ 

Urządzenia sekretarskie 

............................................................ 

Urządzenia audiowizualne 

............................................................ 

Maszyny i urządzenia specjalistyczne 

............................................................ 

Urządzenia dotyczące bezpieczeństwa, 

ochrony ludzi i mienia 

............................................................ 

Inne koszty 

............................................................ 
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Zestawienie 7 grupy kosztów inwestycji 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA ORAZ EWENTUALNIE SZKOLENIA I ROZRUCH 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem - suma kosztów grupy 7 X X X 
  

  

Opracowanie programu inwestycyjnego 

............................................................ 

     

Opracowanie dokumentacji projektowej 

............................................................ 

Wykonanie ekspertyz 

............................................................ 

Wykonanie opracowań studialnych 

............................................................ 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych 

............................................................ 

Wykonanie prac geologicznych 

............................................................ 

Obsługa inwestorska 

............................................................ 

Szkolenia 

............................................................ 

Rozruch 

............................................................ 

Inne koszty 

............................................................ 
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Zestawienie kosztów obiektu budowlanego Nr ......... 

.............................................................. 

(Nr i nazwa zadania inwestycyjnego 

.............................................................. 

(nazwa obiektu) 

 

Lp. 
Podstawy 

wyceny 
Pozycje kosztów (przykłady) 

Jednostka 

odniesienia 

Ilość jednostek 

odniesienia 

Cena 

jednostkowa w 

złotych lub 

wskaźnik 

relatywny w % 

Wartość w tys. zł 

bez podatku VAT z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Razem X X 
   

  

Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu 

do sieci 

............................................................ 

     

Budowa obiektu (roboty budowlane) 

............................................................ 

Instalacje 

............................................................ 

Wyposażenie 

............................................................ 

Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa 

inwestorska, pozostałe koszty odniesione do 

obiektu 

............................................................ 

 
Wskaźniki techniczno - ekonomiczne 

  m2 p.u. 

m3 k. b. 

...... 

...... 

...... 

...... 
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 

przetrwania  

i ochrony 

wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

obiekty użytkowane przez WSzW, 

WKU, Biura Ewidencji Osobowej WP 
X    

 

  

infrastruktura dla BSP  X      

systemy ochrony fizycznej, 

technicznego zabezpieczenia, ppoż., 

kontroli dostępu 

   X 

 

  

ogrodzenia    X    

wartownie    X    

biuro przepustek    X    

strażnice ppoż.    X    

zbiorniki ppoż.    X    

obwodnice oświetleniowe    X    

 

 

 

 

SYSTEMOWE PRZYPORZĄDKOWANIE ZADAŃ 

OBSZAR INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 
przetrwania  

i ochrony wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

budynki szpitalne        X     

budynki sanatoryjne        X     

izby chorych/ ambulatoria        X     

kasyna        X     

kuchnie/stołówki        X     

PŻK        X     

pralnie        X     

łaźnie        X     

kotłownie        X     

hydrofornie        X     

stacje uzdatniania wody        X     

wieże ciśnień        X     

oczyszczalnie ścieków        X     

przepompownie wody        X     

przepompownie ścieków        X     

przepompownie MPS        X     

stacje trafo i rozdzielnie        X     
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 
przetrwania  

i ochrony wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

wymiennikownie        X     

parkowe stacje obsługi        X     

stacje kontroli pojazdów        X     

hale remontowe        X     

warsztaty ogólnego przeznaczenia        X     

akumulatorownie        X     

stacje, składy i bazy paliw        X     

myjnie        X     

magazyny materiałowo-techniczne        X     

składy broni, amunicji i mat. 

wybuchowych 
       X     

magazyny MPS        X     

zbiorniki MPS        X     

studnie (ujęcia wody)        X     

infrastruktura CSLog. (z wyjątkiem hali 

sportowej i trenażera) 
       X     
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 

przetrwania  

i ochrony 

wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

sieci teleinformatyczne          X  

obiekty WSyD i zapasowe stanowiska 

kierowania obroną państwa 
      

 
  X  

infrastruktura węzłów łączności          X  

hale sportowe           X 

strzelnice           X 

trenażery           X 

symulatory            X 

baseny            X 

siłownie            X 

sale konferencyjne i szkoleniowe            X 

kompleksy wychowania fizycznego            X 

PCO i PĆT            X 

rzutnie granatów            X 
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 
przetrwania  

i ochrony wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

sieci centralnego ogrzewania        

sieci wodociągowe         

sieci kanalizacyjne        

sieci gazowe        

sieci elektryczne        

sieci odwodnieniowe lotnisk        

budynki koszarowe               

budynki biurowo - sztabowe              

budynki wielofunkcyjne              

kancelarie tajne i krypto              

pododdziałowe magazyny broni, 

amunicji  
             

magazyny specjalistyczne              

warsztaty specjalistyczne              

parki sprzętu technicznego              

garaże              

SYSTEMOWE PRZYPORZĄDKOWANIE ZADAŃ 

OBSZAR INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

Przyporządkowanie zależne od przeznaczenia jednostki wojskowej 
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KATEGORIE OBIEKTÓW 

INFRASTRUKTURY 
SZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP 

RODZAJ 

organizacji, 

uzupełnień  

i mobilizacji 

rozpoznania rażenia 
przetrwania  

i ochrony wojsk 

 

logistyki 
wsparcia 

dowodzenia 
szkolenia 

wiaty        

hangary        

SPIER/ZPIER        

domki pilota, eskadrowe        

porty lotnicze              

drogi kołowania i startowe, 

płaszczyzny postoju samolotów i prób 

silników, nawierzchnie lotniskowe 

      

 

      

oznakowanie lotnisk              

systemy oświetlenia i naprowadzania              

lądowiska              

spadochroniarnie              

nabrzeża i falochrony              

pozycje bojowe i stanowiska pod 

sprzęt 
             

obiekty specjalne (schrony)              

kontenerowe stacje paliw, materiałów 

wybuchowych 
             

drogi, parkingi, place i chodniki              



  

 

 




