
 

 

                                                                                                

 

Warszawa, dnia 15 marca 2022 r.  

 Poz. 39  

  

 

DECYZJA Nr 35/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii  

i cyberbezpieczeństwa 

 

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje: 

§ 1.  1. Decyzja określa zasady pozyskiwania sprzętu wojskowego, zwanego dalej 

„SpW”, w resorcie obrony narodowej oraz wszelkich jego części, komponentów  

lub podzespołów, technicznych środków materiałowych do SpW oraz usług, a także dostaw, 

usług i robót budowlanych bezpośrednio związanych z tym SpW, w obszarze informatyki, 

kryptologii i cyberbezpieczeństwa pozyskiwanego przez jednostki podległe Narodowemu 

Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony 

Cyberprzestrzeni, zwanemu dalej „NCBC-DKWOC”, na potrzeby: 

1) zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, 

2) zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „SZ RP”, 

do działań w cyberprzestrzeni, 

 



 

 

3) rozwoju infrastruktury przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW  

w cyberprzestrzeni 

– z wyłączeniem fazy realizacyjnej pozyskiwania SpW nabywanego w ramach programu 

Foreign Military Sales, za realizację którego odpowiedzialny jest Szef Agencji Uzbrojenia. 

2. W sprawach pozyskiwania SpW będącego w kompetencjach instytucji eksperckiej – 

NCBC-DKWOC, nieuregulowanych w decyzji, zastosowanie mają w szczególności: 

1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1669); 

2) decyzja Nr 189/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 

opracowania, wprowadzenia i aktualizacji „Wykazu obowiązujących standardów sprzętu 

informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. Min. 

Obr. Nar. poz. 272); 

3) Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony 

narodowej DU-4.22.3.1, wprowadzona do użytku decyzją Nr 36/Log./P4 Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji  

o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” 

DU-4.22.3.1 (niepublikowana); 

4) Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem, urządzeniami i narzędziami kryptologicznymi  

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DU-4.22.3.2, wprowadzona do użytku 

decyzją Nr 40/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o gospodarowaniu 

sprzętem, urządzeniami i narzędziami kryptologicznymi w Siłach Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, DU-4.22.3.2” (niepublikowana); 

5) Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w resorcie obrony 

narodowej DU-6.1.1, wprowadzona do użytku decyzją Nr 357/NCBC Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji 

organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w resorcie Obrony Narodowej DU-

6.1.1” (niepublikowana); 

6) regulacje wewnętrzne zamawiającego w zakresie planowania, przygotowywania, 

przeprowadzania oraz nadzoru i kontroli postępowań o udzielanie zamówień. 

 



 

 

§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają: 

1) analiza techniczno-ekonomiczna (ATE) – dokument będący wynikiem prac analitycznych 

etapu „określenie założeń do projektowania”, zawierający ekonomiczne uwarunkowania 

realizacji koncepcji zaproponowanych w projekcie koncepcyjnym SpW, w tym między 

innymi oszacowanie kosztów realizacji prac rozwojowych, kosztów badań, opracowania 

dokumentacji, ceny wyrobu w produkcji seryjnej, kosztów eksploatacji i kosztów utylizacji; 

2) arkusz analizy ryzyka (AAR) – dokument będący zapisem wyniku przeprowadzonej analizy 

ryzyka, o którym mowa w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia 

jakości SpW; 

3) badania naukowe – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232); 

4) cykl życia – określenie, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r.  

poz. 25); 

5) dokumentacja techniczna (DT) – dokumentacja, o której mowa w decyzji Nr 349/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego” oraz „Instrukcji  

w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną sprzętu wojskowego” (Dz. Urz. 

Min. Obr. Nar. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 290); 

6) Foreign Military Sales (FMS) – program amerykańskiej polityki bezpieczeństwa 

pozwalający uprawnionym instytucjom państw oraz rządom państw będących sojusznikami 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, nabywać od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki 

towary i usługi związane z obronnością, finansowane ze środków pomocowych lub środków 

własnych; 

7) instytucja ekspercka – komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej  

lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w zakresie danego rodzaju 

SpW;  

8) karta katalogowa – dokument, o którym mowa w przepisach dotyczących zasad 

wprowadzania do SZ RP SpW oraz wycofywania SpW nieodpowiadającego wymaganiom 

wojska; 

9) modernizacja – proces unowocześnienia SpW polegający na zmianie jego zasadniczych 

elementów konstrukcji w sposób skutkujący polepszeniem parametrów użytkowych  



 

 

i eksploatacyjnych, w tym w szczególności parametrów krytycznych, których efektem 

będzie zmiana jego przeznaczenia, w wyniku czego powstaje nowy SpW; 

10)  nowy SpW – SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do SZ RP; 

11)  ocena zgodności – działania, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r.  

o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 2052), których 

celem jest wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące SpW zostały spełnione; 

12)  organizator systemu teleinformatycznego – kierownik jednostki organizacyjnej 

organizującej system teleinformatyczny lub upoważniony przez niego kierownik komórki 

organizacyjnej, w rozumieniu przepisów w sprawie organizacji ochrony systemów 

teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie 

obrony narodowej; 

13)  parametry krytyczne – zbiór parametrów (charakterystyk) taktyczno-technicznych ujętych 

w specyfikacji technicznej, które posiadają decydujące znaczenie dla funkcjonalności SpW, 

podlegających ocenie na poszczególnych etapach pozyskiwania SpW; 

14)  prace rozwojowe – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Warunkiem rozpoczęcia prac rozwojowych jest 

zastosowanie technologii, które uzyskały co najmniej VI poziom gotowości, określony w 

odrębnych przepisach; 

15) program sprawdzeń weryfikacyjnych – dokument określający zakres oraz sposób 

przeprowadzenia i oceny wyników prób i sprawdzeń poznawczych lub porównawczych 

nowego SpW, oferowanego poza procesem realizacji prac rozwojowych;  

16) projekt koncepcyjny (PK) – dokument zawierający propozycje rozwiązania technicznego 

(rozwiązań technicznych) danej koncepcji realizacji pozyskania SpW, zawierający 

specyfikację techniczną systemu zweryfikowaną przez niezbędne analizy, modele i badania; 

17)  specyfikacja techniczna – dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada  

2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności  

i bezpieczeństwa państwa, w szczególności w odniesieniu do SpW o strukturze 

informacyjnej zgodnej z Założeniami Taktyczno-Technicznymi; 

18) sprawdzenia weryfikacyjne – sprawdzenia zgodności parametrów krytycznych 

oferowanego SpW z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane przed 

zawarciem umowy z wykonawcą, zgodnie z programem sprawdzeń weryfikacyjnych; 



 

 

19) sprzęt powszechnego użytku (SpPU) – określony przez instytucję ekspercką sprzęt 

powszechnie dostępny na rynku, dla którego nie są sprecyzowane specjalne wymagania 

wojskowe, powodujące konieczność zmian jego cech;  

20) sprzęt wojskowy (SpW) – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do 

potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 

pod pojęciem sprzętu wojskowego, na potrzeby decyzji, należy rozumieć również SpPU, 

niebędący SpW, dla którego nie są określone specjalne wymagania wojskowe, powodujące 

konieczność zmian cech produktu; 

21) Studium Wykonalności (SW) – dokument zawierający informacje dotyczące sposobu 

pozyskania, obejmujący w szczególności: 

a) opis SpW, w tym rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań, 

b) opis i ocenę możliwości osiągnięcia przez rozpatrywane alternatywne rozwiązania SpW 

wymagań ujętych w Wymaganiach Sprzętowych, 

c) analizę rynku w zakresie dostępności SpW spełniających wymagania ujęte  

w Wymaganiach Sprzętowych, w tym analizę istniejących technologii krytycznych lub 

rozwiązań technicznych i analizę potrzeb wykonania dodatkowych badań naukowych, 

zapewniających uzyskanie wymaganego poziomu gotowości technologii, o których 

mowa w przepisach dotyczących koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych 

w resorcie obrony narodowej, 

d) analizę kosztów cyklu życia SpW, w tym w szczególności analizę finansową pozyskania 

SpW, 

e) analizę potrzeb wraz z rekomendacjami w zakresie nabycia dokumentacji technicznej  

i praw własności intelektualnej, pozyskania licencji i zapewnienia dostępu do informacji 

wrażliwych, 

f) analizę potrzeb w zakresie systemu funkcjonalnego logistyki, zapewniającego warunki 

dla właściwej eksploatacji SpW, obejmującej jego użytkowanie, w tym przechowywanie 

oraz wsparcie i zabezpieczenie logistyczne, z uwzględnieniem zdolności obsługiwania 

technicznego jakie powinny być ustanawiane poza SZ RP, 

g) analizę czasowo-zadaniową pozyskania SpW, w tym wymaganej infrastruktury ściśle 

powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW 

oraz pozostałej infrastruktury, w tym możliwy harmonogram dostaw SpW wraz  



 

 

z harmonogramem realizacji infrastruktury lub usług oraz propozycję finansowania 

zadań w poszczególnych latach budżetowych, 

h) analizę potrzeb w zakresie systemu szkolenia, 

i) analizę zakresu oraz sposobu weryfikacji SpW, dotyczącą sprawdzeń weryfikacyjnych, 

testów lub oceny zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa w tym 

rekomendacje dotyczące trybu oceny zgodności, 

j) analizę ryzyka pozyskania i eksploatacji SpW, w szczególności w obszarze 

bezpieczeństwa dostaw, 

k) rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania SpW, w tym infrastruktury ściśle 

powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW 

oraz pozostałej infrastruktury, 

l) rekomendacje dotyczące etapów wymaganych w realizacji pracy rozwojowej; 

22) szef właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – szef komórki 

organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego, któremu powierzono 

odpowiedzialność za zarządzanie systemem funkcjonalnym; 

23) system teleinformatyczny – system, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344); 

24) technologia krytyczna – technologia, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, 

broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888); 

25) testy SpW – sprawdzenie zgodności wybranych elementów dostarczanego SpW  

z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie  

z „Programem testów” i nadzorowanych przez grupę testującą;  

26) usługa – określenie, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych; 

27) Wymagania Sprzętowe (WS) – dokument zawierający wymagania w zakresie parametrów 

taktyczno-technicznych dla planowanego do pozyskania nowego SpW.  

W ramach definiowania WS opracowuje się w formie załącznika Studium Wykonalności. 

WS w szczególności obejmuje informacje dotyczące: 

a) konstrukcji, przeznaczenia oraz funkcji jakie ma realizować SpW, 



 

 

b) eksploatacji, w tym normowania, strategii i systemów eksploatacji, wsparcia  

i zabezpieczenia logistycznego, włączając wymóg kodyfikacji oraz niezbędnej 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu  

lub funkcjonowania SpW,  

c) stref klimatycznych i warunków środowiskowych, w jakich SpW będzie użytkowany, 

d) potrzeb ilościowych, miejsc dyslokacji oraz uwarunkowań czasowych pozyskania SpW, 

e) kompatybilności z innymi systemami, 

f) szkolenia oraz urządzeń szkolno-treningowych, 

g) DT, 

h) weryfikacji SpW w tym w zakresie parametrów krytycznych, obejmujące sprawdzenia 

weryfikacyjne, testy lub ocenę zgodności w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa, 

i) ochrony informacji niejawnych, 

j) zakresów częstotliwości radiowych – w przypadku urządzeń emitujących energię 

elektromagnetyczną; 

28) zakup z dostosowaniem – procedura pozyskania nowego SpW realizowana  

w przypadku, gdy z analizy rynku wynika, że nie ma istniejących na rynku gotowych 

rozwiązań spełniających wszystkie wymagania techniczne, a istnieje możliwość  

ich spełnienia poprzez dostosowanie (integrację) istniejących rozwiązań do wymagań 

zamawiającego; 

29) zamawiający – jednostka organizacyjna podporządkowana Dyrektorowi NCBC –  Dowódcy 

KWOC – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, przygotowująca i realizująca 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadząca je zgodnie z ustawą  

z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych, przepisami wydanymi przez 

Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi zasad i trybu udzielania w resorcie obrony 

narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz 

własnymi regulacjami wewnętrznymi; 

30) Założenia Taktyczno-Techniczne (ZTT) – podstawowy dokument techniczny określający 

wymagania dotyczące opracowywanego (modernizowanego) wyrobu o przeznaczeniu 

wojskowym i dokumentacji tego wyrobu. Układ i zawartość ZTT określono w Normie 

Obronnej NO-06-A101:2021. 



 

 

§ 3. Minister Obrony Narodowej: 

1) nadzoruje funkcjonowanie pozyskiwania SpW; 

2) może nakazać ponowne przeprowadzenie definiowania WS i opracowania SW; 

3) podejmuje decyzje o: 

a) czasowym wstrzymaniu pozyskiwania SpW, 

b) przerwaniu pozyskiwania SpW; 

4) wydaje decyzje w sprawie pozyskania SpW w sposób lub na zasadach innych niż określone 

w decyzji, w szczególności w zakresie przyjęcia jako podstawy pozyskania SpW innych 

dokumentów niż określone w decyzji; 

5) akceptuje propozycje uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych 

programach rozwojowych w obszarze techniki oraz technologii i nadzoruje ich realizację; 

6) może powierzyć swoje uprawnienia wynikające z decyzji sekretarzowi stanu  

lub podsekretarzowi stanu. 

§ 4. Dyrektor NCBC-Dowódca KWOC, w odniesieniu do SpW wykorzystywanego  

w resorcie obrony narodowej, dla którego NCBC-DKWOC jest instytucją ekspercką: 

1) inicjuje i uczestniczy w realizacji procesu pozyskiwania SpW; 

2) podejmuje decyzje o opracowaniu specyfikacji technicznych dla usunięcia podatności 

systemów teleinformatycznych, zidentyfikowanych w ramach bieżących analiz  

ich funkcjonowania, w szczególności na podstawie wyników monitorowania 

bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz potrzeb zgłaszanych przez organizatorów systemów 

teleinformatycznych wynikających z przeprowadzanego w sposób ciągły szacowania 

ryzyka dla bezpieczeństwa danych oraz systemów; 

3) zatwierdza WS zdefiniowane dla sprzętu informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa; 

4) identyfikuje konieczność weryfikacji WS poprzednich edycji, w odniesieniu do WS przez 

niego zatwierdzonych; 

5) ustala, w zależności od: specyfiki i właściwości SpW, trybu pozyskiwania i warunków 

eksploatacji, zadania stawiane wykonawcy oraz sposób weryfikacji i odbioru SpW, 

uwzględniając zasady określone w Normie Obronnej NO-06-A105:2021, a także 

wymagania dotyczące DT; 

6) na wniosek zamawiającego przeprowadza identyfikację, analizę i ocenę ryzyka 

niespełnienia przez SpW wymagań jakościowych oraz przekazuje do zamawiającego AAR 



 

 

wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w celu przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) występuje do właściwych jednostek organizacyjnych i organizatorów systemów 

teleinformatycznych, dla których przeznaczony jest SpW, o wydzielenie ich przedstawicieli 

do komisji powoływanych w trakcie realizacji procesu pozyskiwania; 

8) może pełnić rolę wnioskodawcy w procesie certyfikacji, o której mowa w rozdziale  

8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 742), o ile uzyskanie stosownego certyfikatu 

jest niezbędne; 

9) jeżeli pełni rolę wnioskodawcy w procesie certyfikacji, uzgadnia ze Służbą Kontrwywiadu 

Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, harmonogram czynności niezbędnych do uzyskania 

certyfikatu, o którym mowa  w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz występuje do SKW  

z wnioskiem o przeprowadzenie tej certyfikacji; 

10) określa, w drodze decyzji, procedurę wytwarzania SpW przez NCBC-DKWOC,  

w której w szczególności uwzględnia: 

a) źródła finansowania procesu wytwarzania i serwisowania wytworzonego SpW, 

b) zadania komórek organizacyjnych NCBC-DKWOC odpowiedzialnych za: 

 realizację i odbiory poszczególnych etapów wytwarzania SpW, 

 dystrybucję wytworzonego SpW do komórek lub jednostek organizacyjnych resortu 

obrony narodowej, 

 naprawy, przeglądy i serwisowanie wytworzonego SpW.  

§ 5. 1. Definiowanie WS odbywa się jako drugi etap Przeglądu Potrzeb dla Zdolności 

Operacyjnych i jest realizowane pod kierownictwem Szefa Agencji Uzbrojenia przez grupy 

zadaniowe. 

2. W skład grup zadaniowych wchodzą przedstawiciele NCBC-DKWOC skierowani 

do prac w grupach zadaniowych, zgodnie z wnioskiem Szefa Agencji Uzbrojenia. 

3. Osoby delegowane do grup zadaniowych, o których mowa w ust. 2, pełnią funkcje 

eksperckie. 

§ 6. 1.  Definiowanie WS jest procesem ciągłym.  



 

 

2. Procedura weryfikacji WS poprzednich edycji może być zainicjowana między 

cyklami planistycznymi każdorazowo, w zakresie wynikającym z: 

1) nowych warunków wynikających ze zmiany środowiska bezpieczeństwa państwa, 

zmian/aktualizacji misji i zadań SZ RP; 

2) wprowadzania nowych technologii w obszarze SpW; 

3) bieżącego funkcjonowania SZ RP; 

4) niewystarczającej skuteczności użytkowanego SpW lub niepełnego zakresu 

realizowanych usług; 

5) konieczności dostosowania parametrów i charakterystyk użytkowanego SpW do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

3. Weryfikacja WS poprzednich edycji, w odniesieniu do WS zatwierdzonych przez 

Dyrektora NCBC-Dowódcę KWOC, odbywa się pod kierownictwem Dyrektora NCBC-

Dowódcy KWOC przez grupy zadaniowe, w skład których wchodzą przedstawiciele: 

1) NCBC-DKWOC, 

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

3) Agencji Uzbrojenia, 

4) innych komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej 

– skierowanych do prac w grupach zadaniowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora NCBC-

Dowódcy KWOC. 

4.  O konieczności przeprowadzenia weryfikacji WS poprzednich edycji 

zatwierdzonych przez Dyrektora NCBC-Dowódcę KWOC, Dyrektor NCBC-Dowódca KWOC 

informuje szefa Agencji Uzbrojenia. 

5. Osoby skierowane do grup zadaniowych, o których mowa w ust. 3, pełnią funkcje 

eksperckie. 

6. Kwestie sporne powstałe w ramach prac grup zadaniowych rozstrzyga Dyrektor 

NCBC-Dowódca KWOC. 

7. Zmiany WS dotyczące parametrów krytycznych mających wpływ  

na Identyfikację Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych, wymagają zatwierdzenia przez Szefa 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pozostałe zmiany zatwierdza Dyrektor NCBC-

Dowódca KWOC. W przypadku gdy wymagane jest uzyskanie certyfikatu, o którym mowa   

w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 



 

 

informacji niejawnych,  podlegają one opiniowaniu w SKW w zakresie możliwości certyfikacji 

zaproponowanych rozwiązań. 

§ 7. W przypadku, gdy w WS określono, że osiągnięcie zdolności operacyjnej jest 

możliwe poprzez pozyskanie SpPU, opracowuje się specyfikację techniczną, uwzględniając 

wymogi procedur opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz regulacjach wewnętrznych Dyrektora 

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. 

§ 8. Pozyskiwanie nowego SpW realizuje się na podstawie zatwierdzonych WS, 

zgodnie z  zawartą w SW rekomendacją sposobu pozyskania, a także przesłanego  

do zamawiającego „Wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego” z załączoną specyfikacją techniczną, w trybie: 

1) zakupu SpW na podstawie dokumentacji technicznej producenta; 

2) zakupu z dostosowaniem; 

3) modernizacji SpW eksploatowanego w SZ RP; 

4) prac rozwojowych; 

5) wytwarzania SpW w NCBC-DKWOC; 

6) wykonania innych usług. 

§ 9. Podstawę rozpoczęcia fazy realizacyjnej pozyskiwania SpW stanowi Plan 

modernizacji technicznej zawierający zadanie (zadania) oraz: 

1) w przypadku nowego SpW: 

a) zatwierdzone WS, przez Dyrektora NCBC-Dowódcę KWOC, wraz z załącznikiem – 

SW, 

b) specyfikację techniczną, a w sytuacji gdy pozyskanie SpW wynika z realizacji 

zobowiązań w zakresie osiągnięcia interoperacyjności z systemami 

teleinformatycznymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej 

„NATO”, (Unii Europejskiej) – dokumentację techniczną producenta; 

2) w przypadku zakupu SpW wprowadzonego do SZ RP: 

a) rozkaz (Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w przypadku gdy SpW wymaga 

obsady etatowej), polecenie (Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w przypadku 



 

 

gdy SpW nie wymaga obsady etatowej) – o wprowadzeniu SpW do SZ RP wraz  

z aktualną kartą katalogową, 

b) DT; 

3) w przypadku, gdy z rekomendacji zawartych w zatwierdzonych WS wraz  

z załącznikiem – SW, wynika że potrzebę można zaspokoić przez pozyskanie SpPU, 

specyfikację techniczną. 

§ 10. W przypadku zadania nie ujętego w Planie modernizacji technicznej zatwierdzone 

WS i SW (z zatwierdzonymi zmianami WS – jeśli występują), wraz z opinią Zarządu 

Planowania Rzeczowego – P8 o możliwości wydzielenia środków budżetowych na jego 

realizację, Dyrektor NCBC-Dowódca KWOC przedstawia do akceptacji Radzie Modernizacji 

Technicznej. 

§ 11. Jednostki organizacyjne zgłaszające potrzeby, organizatorzy systemów 

teleinformatycznych oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych uczestniczą w procesie 

uzgadniania specyfikacji technicznych, a także wydzielają, na wniosek Dyrektora NCBC-

Dowódcy KWOC, przedstawicieli do komisji realizujących proces pozyskiwania SpW i usług. 

§ 12. 1. W przypadku realizacji pozyskania nowego SpW w trybie zakupu SpW  

na podstawie dokumentacji technicznej producenta, w celu podjęcia decyzji dotyczącej 

możliwości wprowadzenia tego SpW do SZ RP, obligatoryjne jest przeprowadzenie 

sprawdzenia weryfikacyjnego. 

2. Sprawdzenia weryfikacyjne, w oparciu o „Program sprawdzeń weryfikacyjnych” 

zgodnie z „Metodyką sprawdzeń weryfikacyjnych” opracowanymi przez NCBC-DKWOC, 

wykonuje komisja powołana przez Dyrektora NCBC-Dowódcę KWOC. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, opracowuje protokół ze sprawdzeń 

weryfikacyjnych. Do protokołu zawierającego informacje o tym czy weryfikowany SpW 

spełnia określone parametry krytyczne, dołącza się sprawozdanie ze sprawdzeń 

weryfikacyjnych, zawierające wyniki sprawdzeń parametrów krytycznych. 

§ 13. W przypadku, gdy pozyskanie SpW od producenta zagranicznego wynika  

z realizacji zobowiązań w zakresie osiągnięcia interoperacyjności z systemami 

teleinformatycznymi NATO, realizowany jest proces rządowego zapewnienia jakości 

(Government Quality Assurance – GQA) w rozumieniu porozumienia standaryzacyjnego 

NATO – STANAG 4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz 

stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości”. 



 

 

§ 14. Celem fazy realizacyjnej pozyskiwania nowego SpW w trybie, o którym mowa  

w § 8 pkt 2-5,  jest: 

1) opracowanie DT; 

2) pozyskanie prototypu SpW, wykonanego zgodnie z tą DT, spełniającego wymagania 

zamawiającego; 

3) opracowanie, zgodnie z wymaganiami SKW, dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

certyfikatu, o którym mowa  w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, o ile uzyskanie takiego 

certyfikatu jest niezbędne; 

4) podjęcie decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia SpW do SZ RP i przekazania  

go do produkcji seryjnej. 

§ 15. 1. Faza realizacyjna procesu pozyskiwania nowego SpW w trybie, o którym mowa 

w § 8 pkt 2-5, w zależności od specyfiki i właściwości SpW, warunków eksploatacji, może  

być realizowana w etapach „określenie założeń do projektowania” oraz „projektowanie  

i rozwój”. 

2. Dyrektor NCBC-Dowódca KWOC lub upoważniona przez niego osoba ustala,  

w zależności od: specyfiki i właściwości SpW, trybu pozyskiwania SpW i warunków 

eksploatacji SpW, zadania stawiane wykonawcy oraz sposób weryfikacji i odbioru SpW, które 

w formie opisu przedmiotu zamówienia, z załączoną specyfikacją techniczną, przekazywane 

są Dyrektorowi Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. 

3. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych jest obligatoryjne. 

§ 16. Wykonawca etapu „określenie założeń do projektowania” opracowuje  

i przedstawia do akceptacji zamawiającego: 

1) PK zawierający w szczególności: 

a) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych  

do spełnienia wymagań ujętych w specyfikacji technicznej wraz z ewentualną propozycją 

weryfikacji tych parametrów i uzasadnieniem, 

b) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych  

do spełnienia wymagań ujętych w specyfikacji technicznej pod kątem dostępnych  

na rynku technologii wraz z ewentualną propozycją weryfikacji tych parametrów  

i uzasadnieniem, 



 

 

c) identyfikację problemów dotyczących kompatybilności, unifikacji, bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, ochrony informacji, zabezpieczenia metrologicznego oraz 

kodyfikacji i standaryzacji, w tym koniecznych do zastosowania norm krajowych, 

międzynarodowych i właściwych dokumentów standaryzacyjnych NATO, 

d) rekomendację rozwiązania technicznego SpW optymalnego dla zamawiającego wraz  

z uzasadnieniem i szczegółową specyfikację techniczną; 

2) ATE; 

3) projekt ZTT opracowany zgodnie z Normą Obronną NO-06-A101:2021. 

§ 17. 1. Zamawiający powołuje komisję do oceny przedstawionego przez wykonawcę 

PK. Zadaniem komisji jest opracowanie i przedstawienie zamawiającemu do akceptacji ocenę 

projektu koncepcyjnego, zwaną dalej „OPK”, która w szczególności powinna zawierać ocenę 

spełnienia, w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę, funkcji i parametrów zawartych 

w specyfikacji technicznej. 

2. W przypadku niespełnienia zdefiniowanych funkcji lub parametru zawartego w WS, 

OPK powinna zawierć uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz 

proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz  

z uzasadnieniem. 

§ 18. Na podstawie OPK i projektu ZTT, zamawiający opracowuje ZTT. 

§ 19. Przed zatwierdzeniem ZTT, uzgodnionego z Dyrektorem NCBC-Dowódcą 

KWOC, zamawiający  przesyła OPK i ZTT do zaopiniowania przez: 

1) szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

2) SKW w zakresie możliwości certyfikacji zaproponowanych rozwiązań, jeżeli w WS  

lub specyfikacji technicznej zawarto wymóg uzyskania certyfikatów, o których mowa  

w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych; 

3) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – w razie potrzeby; 

4) organizatora systemu teleinformatycznego – w razie potrzeby; 

5) wykonawcę etapu „określenie założeń do projektowania” – w razie potrzeby. 

§ 20. Akceptacja przez zamawiającego OPK i przekazanie wykonawcy zatwierdzonych 

ZTT jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia etapu „projektowanie i rozwój”. 



 

 

§ 21. Etap „projektowanie i rozwój" realizuje się w szczególności przez opracowanie 

prototypu SpW i jego weryfikację pod kątem zgodności z ZTT. 

§ 22. Wykonawca opracowuje: 

1) projekt wstępny zawierający analizy niezbędne do potwierdzenia możliwości spełnienia 

wymagań ujętych w ZTT, w razie potrzeby proponuje weryfikację ZTT wraz  

z uzasadnieniem proponowanych zmian, dołączając projekt zweryfikowanej wersji ZTT; 

2) uszczegółowiony szacunek kosztów wytworzenia SpW w produkcji seryjnej (Karta 

kosztów) zawierająca co najmniej: 

a) koszty materiałów, 

b) koszty robocizny (ilość roboczogodzin wraz z ceną wynikającą z kwalifikacji 

wykonawcy), 

c) koszty przygotowania i uzyskania certyfikatów, jeżeli są wymagane, 

d) inne koszty (kooperacja, gwarancja itp.), 

e) koszt jednostkowy sugerowany w ramach produkcji seryjnej, 

f) całkowity koszt jednostkowy urządzenia (uwzględnienie VAT oraz narzutów 

wydziałowych, zakładowych itp.). 

§ 23. Zamawiający opracowuje ocenę projektu wstępnego, zwaną dalej „OPW”,  

i w razie potrzeby weryfikuje ZTT. Zatwierdzenie ZTT realizowane jest zgodnie z procedurą 

przyjętą dla etapu „określenie założeń do projektowania". 

§ 24. Akceptacja przez zamawiającego OPW i przekazanie wykonawcy 

zatwierdzonych ZTT jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia opracowywania przez 

wykonawcę projektu technicznego.  

§ 25. W ramach projektu technicznego wykonawca opracowuje w szczególności DT 

prototypu SpW, dokumentację niezbędną do uzyskania certyfikatu, o którym mowa  

w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych – jeżeli jest wymagany, prototyp SpW, program badań wraz  

z metodykami badań, wykonuje i dokumentuje badania wstępne.  

§ 26. Badania wstępne wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW  

z wymaganiami podanymi w zamówieniu (w zatwierdzonych ZTT) oraz określenia możliwości 

przedstawienia prototypu SpW do badań kwalifikacyjnych. Przed zakończeniem wykonania 

prototypu SpW dopuszcza się weryfikację ZTT wraz z opracowaniem przez wykonawcę 



 

 

uzasadnienia dla proponowanych zmian i dołączeniem projektu zweryfikowanej wersji ZTT – 

przy uwzględnieniu trybu procedowania zweryfikowanej wersji ZTT zgodnie z procedurą 

przyjętą dla etapu „określenie założeń do projektowania". 

§ 27. 1. Badania wstępne przeprowadza wykonawca prototypu SpW. W badaniach 

uczestniczy przedstawiciel zamawiającego, który bierze udział w sporządzaniu protokołu  

z badań wstępnych i orzeczenia z badań wstępnych. Badania są prowadzone i dokumentowane 

zgodnie z zasadami określonymi w Normie Obronnej NO-06-A105:2021. 

2. Na podstawie wyników badań wstępnych wykonawca i zamawiający podejmują 

wspólnie decyzję o możliwości przystąpienia do badań kwalifikacyjnych. W razie 

konieczności prototyp należy dopracować, sprawdzić skuteczność wniesionych poprawek  

na drodze ponownych lub dodatkowych badań wstępnych oraz skorygować dokumentację 

konstrukcyjną.  

§ 28. 1. Badania kwalifikacyjne, wykonane w warunkach określonych w ZTT, 

wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW z wymaganiami określonymi  

w ZTT, sprawdzenia poprawności wykonania dokumentacji technicznej oraz opracowania 

zaleceń w zakresie bojowego zastosowania, a także określenia możliwości wprowadzenia 

urządzenia do SZ RP i przekazania go do produkcji seryjnej.  

2. Badania kwalifikacyjne są prowadzone i dokumentowane zgodnie z zasadami 

określonymi w Normie Obronnej NO-06-A105:2021. 

§ 29. Prototypy SpW przedstawione do badań kwalifikacyjnych powinny mieć 

pozytywne wyniki badań wstępnych wykonanych w pełnym zakresie zgodnym z programem 

badań wstępnych, być przyjęte przez kontrolę jakości wykonawcy i sprawdzone przez 

właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe na zgodność z DT, zweryfikowaną  

na podstawie wyników badań wstępnych. 

§ 30. 1. Program badań kwalifikacyjnych wraz z metodykami badań opracowuje 

wykonawca pracy zgodnie z Normą Obronną NO-06-A105:2021. 

2. Wykonawca uzgadnia program badań kwalifikacyjnych i metodyki badań, przed 

przesłaniem ich do zamawiającego, z właściwym Rejonowym Przedstawicielstwem 

Wojskowym. 

3. Przed zatwierdzeniem programu badań kwalifikacyjnych zamawiający, stosownie  

do potrzeb, przesyła program badań kwalifikacyjnych i metodyki badań do zaopiniowania 

przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, w szczególności 

te, które delegują swoich przedstawicieli do komisji badań kwalifikacyjnych. 



 

 

§ 31. Badania kwalifikacyjne przeprowadza się pod nadzorem komisji powołanej przez 

zamawiającego. Przewodniczącym komisji zostaje przedstawiciel NCBC-DKWOC. Komisja 

przedstawia zamawiającemu do zatwierdzenia protokół badań kwalifikacyjnych i orzeczenie  

z badań kwalifikacyjnych. 

§ 32. W przypadku braku konieczności uzyskania certyfikatów, o których mowa  

w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne" ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych, wprowadzenie do DT uwag i zaleceń określonych w badaniach 

kwalifikacyjnych, jeśli miało to miejsce, jest podstawą zaakceptowania przez zamawiającego 

DT do produkcji seryjnej, podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia SpW  

do SZ RP i przekazania go do produkcji seryjnej. 

§ 33. W przypadku konieczności uzyskania certyfikatów, o których mowa w rozdziale  

8 „Bezpieczeństwo teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych, po  wprowadzeniu do DT uwag i zaleceń określonych w badaniach 

kwalifikacyjnych, jeśli miało to miejsce, prototypy SpW wraz z wymaganą przez SKW 

dokumentacją, wykonawca przekazuje do SKW. 

§ 34. Uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w rozdziale 8 „Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne” ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jest 

warunkiem niezbędnym zaakceptowania przez zamawiającego DT do produkcji seryjnej, 

podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia SpW do SZ RP i przekazania  

go do produkcji seryjnej. 

§ 35. 1. Przygotowanie do odbioru końcowego przedmiotu umowy zawieranej  

z wykonawcą, zwanego dalej „pracą”, realizuje wykonawca.  

2. Odbiór końcowy pracy realizowany jest pod nadzorem komisji powołanej przez 

zamawiającego, której przewodniczącym jest przedstawiciel zamawiającego.  

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza protokół końcowy odbioru pracy.  

4. Protokół końcowy odbioru pracy powinien zawierać między innymi 

wyszczególnienie rezultatów pracy, rozliczenie nakładów finansowych, listę składników 

majątkowych zakupionych i wytworzonych w trakcie realizacji pracy wraz z określeniem planu 

zagospodarowania pozyskanych wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw własności 

intelektualnej.  

§  36. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie decyzji realizuje 

się na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, do zakończenia określonego etapu 



 

 

pozyskiwania SpW ujętego w decyzji. Na potrzeby prowadzonego SW wykorzystuje  

się zdefiniowane w poprzedniej edycji wymagania operacyjne. 

§  37. Traci moc decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 

2019 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest 

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na potrzeby zapewnienia wymaganego 

poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej  

(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z 2020 r. poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 155). 

§  38. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.   

 

                                                                     Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


