
 

 

ANEKS NR 2 

do porozumienia nr GP/022/2/15 /2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia  

do realizacji Gminie Niechlów zadania pn.: „Budowa odcinka ścieżki rowerowej w granicach pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej nr 305 pomiędzy miejscowościami Łękanów i Naratów  

na długości ok. 810 m” 

zawarty w formie elektronicznej 

pomiędzy: 

Gminą Niechlów  

z siedzibą: ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, 

NIP: 699 10 28 438, REGON: 000541888 

reprezentowaną przez: 

1. Karola Czaplę – Wójta Gminy Niechlów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Mróz. 

zwaną dalej „Gminą” 

a  

Województwem Dolnośląskim,  

reprezentowanym przez: 

Laurę Herbst – Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego Dolnośląskiej Służby Dróg 

i Kolei we Wrocławiu 

zwanym dalej „Województwem” 

Na podstawie: 

- Uchwały nr LII/1073/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 02.02.2023 r. w sprawie powierzenia 

w latach 2023-2024 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych (poz. 60)  

ze zmianami, 

- Uchwały nr XXIII/136/2025 Rady Gminy Niechlów z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany  

nr III/19/2024 Rady Gminy Niechlów z dnia 13.06.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

dla Województwa Dolnośląskiego, 
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- Uchwały nr II/10/2024 Rady Gminy Niechlów z dnia 16.05.2024 r. w sprawie przejęcia przez Gminę 

Niechlów realizacji zadania inwestycyjnego należącego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

w zakresie budowy odcinka ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 305 

(część działki nr ewidencyjny 492/2 obręb Łękanów) pomiędzy miejscowościami Łękanów i Naratów  

na długości 810 m, w ramach realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

na terenie Gminy Niechlów”- współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program 

Inwestycji Strategicznych i środków własnych z budżetu Gminy Niechlów. 

postanawia się, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się § 1 ust. 2 i ust. 3 porozumienia, które otrzymują nowe brzmienie: 

2. Strony deklarują wolę współdziałania przy realizacji zadania pn.: „Budowa odcinka ścieżki rowerowej 

w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 305 pomiędzy miejscowościami Łękanów  i Naratów 

na długości ok. 810 m” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów” obejmującego wykonanie prac w zakresie: 

- budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem oznakowania 

pionowego i poziomego o długości ok. 810 m pomiędzy miejscowościami Łękanów i Naratów, dodatkowej 

studni przepustu oraz dodatkowym wzmocnieniem i utwardzeniem zjazdów i przejazdów przez ścieżkę, 

w ramach którego przewiduje się realizację zadania, która obejmuje: 

A. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  (zwanego dalej) PFU /dokumentacji projektowej. Zakres 

dokumentacji należy dostosować do planowanej procedury uzyskania skutecznego jej zatwierdzenia w celu 

realizacji tj. uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót/ uzyskania pozwolenia na budowę (zwanej dalej 

PnB) / uzyskania decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRiD). 

· forma i zakres dokumentacji powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom w tym 

zakresie. 

· dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne branże uwzględniające pełny zakres robót 

koniecznych do realizacji obiektu budowlanego zgodnego z przepisami. 

· dokumentacja powinna zawierać wymagane prawem uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia oraz decyzje 

konieczne do uzyskania przyjęcia zgłoszenia / uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskania decyzji 

ZRiD. Do dokumentacji powinno zostać dołączone zaświadczenie o braku sprzeciwu lub potwierdzenie 

ostateczności decyzji PnB lub ZRiD 

Dokumentacja powinna zostać opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o: 

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych; 

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- 

budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. 

Ponadto w skład dokumentacji powinny wchodzić: 

· opinia geotechniczna, (dokumentacja geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba) 

· projekt techniczny niezbędny do realizacji prac. 

· dokumentacja powinna również zawierać: 

- projekt organizacji ruchu docelowego (o ile będzie zachodziła taka potrzeba), 

- projekt organizacji ruchu tymczasowego (o ile będzie zachodziła taka potrzeba), 

- operat wodno-prawny wraz z decyzją (o ile będzie zachodziła taka potrzeba), 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 308



- kartę informacyjną przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba), 

- przedmiary robót dla każdej branży zawartej w dokumentacji, 

- specyfikacje techniczne dla każdej zawartej w dokumentacji branży, 

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich projektowanych branż, 

Zlecona do opracowania dokumentacja podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie 

opracowania na każdym etapie realizacji:  

a) na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji, 

b) na etapie opracowywania projektu architektoniczno - budowlanego (zwanego dalej PBiA) oraz 

sporządzenia zgłoszenia /wniosku o pozwolenie na budowę/ wniosku o uzyskanie decyzji ZRID 

c) sporządzenia przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowania 

projektu technicznego 

Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych 

rozwiązań technicznych i kompletność uzgodnień przed rozliczeniem porozumienia podlega 

zatwierdzeniu  

na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK.  

Protokół końcowy z przekazania projektu potwierdzający przekazanie kompletu dokumentacji  

do DSDiK przez inspektora wyznaczonego w porozumieniu będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

porozumienia.  

Dla DSDiK należy przekazać:  

-1 kpl. w przypadku pełnienia funkcji inwestora zastępczego na realizację inwestycji przez gminę 

-3 kpl. w przypadku realizacji inwestycji przez DSDiK 

Całość dokumentacji powinna zostać przekazana również w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub 

CAD –DGN, DXF (dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, 

Poland CS92).  

B. wykonanie robót budowlanych zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją, która uzyskała przez DSDiK 

we Wrocławiu akceptację co do prawidłowości i kompletności wraz z nadzorami, 

C. dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót / uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

D. wypłatę odszkodowań za nieruchomości. 

3. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowany jest na kwotę 2 133 205,17 zł w tym: 

3.1. Program Funkcjonalno Użytkowy – jego koszt wynosi 24 600 zł. 

Przyjmuje się, że: 

- kwota 10 000 zł stanowi koszt w zakresie drogi wojewódzkiej, 

- kwota 14 600 zł stanowi koszt w zakresie drogi gminnej. 

3. 2. Nadzór Inwestorski – jego koszt wynosi 40 000 zł, 

Przyjmuje się , że: 

- kwota 8 800 zł stanowi koszt w zakresie drogi wojewódzkiej, 

- kwota 31 200 zł stanowi koszt w zakresie drogi gminnej, 

3. 3. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR) 

wynosi 2 068 605,17 zł. 

Przyjmuje się, że: 

- 613 962,15 zł stanowi koszt realizacji na drodze wojewódzkiej (objęty niniejszym porozumieniem 

w zakresie powierzenia realizacji zadania), 
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- 1 454 643,02 zł stanowi koszt  realizacji na drodze/drogach gminnej/gminnych. 

Ostateczna wartość w rozbiciu na drogę wojewódzką i gminną możliwa będzie do określenia na etapie 

realizacji robót budowlanych i porealizacyjnym rozliczeniu. 

Na całkowity koszt realizacji zadania na drodze wojewódzkiej (objęty niniejszym porozumieniem 

w zakresie powierzenia realizacji zadania) w łącznej kwocie 632 762,15 zł  składa się: 

- opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego PFU – 10 000 zł – wydatek niekwalifikowalny w 100% 

wkład własny Gminy, 

- nadzór inwestorski – 8 800 zł – wydatek niekwalifikowalny w 100% wkład własny Gminy, 

- roboty budowlane – 613 962,15 zł - wydatek kwalifikowalny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6 PGR),  w tym: 

- do 98% dofinansowanie z BP – 534 449,84 zł, 

- min. 2% wkład własny Gminy – 79 512,31 zł. 

2. Zmienia się § 5 ust. 1 porozumienia, który otrzymują nowe brzmienie: 

„1. Gmina przekaże na realizację zadania pomoc rzeczową. 

Szacowana wartość pomocy rzeczowej stanowiąca 100% całkowitej, szacunkowej wartości zadania   

wynosi 632 762,15 zł (słownie: sześćset  trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 15/100), 

rozumiana jest jako poniesienie wydatków inwestycyjnych na powierzone zadanie i zostanie przekazana po 

zakończeniu realizacji zadania. Przekazana pomoc rzeczowa po zakończeniu realizacji zadania dotyczyć 

będzie wszystkich wydatków poniesionych przez Gminę od dnia zawarcia porozumienia do dnia jego 

końcowego rozliczenia. Podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe winien być zgodny 

z dokumentami księgowymi. 

Ostateczna wartość przekazanej pomocy rzeczowej zadania, uzależniona jest od porealizacyjnego 

rozliczenia zadania, wyłączającego elementy infrastruktury, których realizacja nie była zadaniem własnym 

Województwa Dolnośląskiego (np. elementy infrastruktury drogowej zlokalizowane poza pasem 

drogowym, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe itp.). Ewentualne porealizacyjne 

zmniejszenie/zwiększenie wartości pomocy rzeczowej nie powoduje zmiany niniejszego porozumienia. 

Podstawą przekazania pomocy rzeczowej jest protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej/ 

dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót / uzyskanie prawomocnego pozwolenia  

na użytkowanie/rozliczenie rzeczowe zadania.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Aneks sporządzono w wersji elektronicznej. 

 

Dyrektor Departamentu  

Ekonomiczno-Administracyjnego DSDiK: 

Laura Monika Herbst 

 

Wójt Gminy Niechlów: 

Karol Czapla 

 

Skarbnik Gminy:  

Anna Mróz 
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