
 
 

POROZUMIENIE NR GP.022.86.2025 

z dnia 26 stycznia 2026 r. 

w sprawie uregulowania zasad realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 
pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla” 

zawarte w formie elektronicznej 

pomiędzy: 

Gminą Głogów, 

z siedzibą w Głogowie , ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, 

NIP: 693 19 40 487, REGON: 390647311, 

reprezentowaną przez: 

Bartłomieja Zimnego – Wójta Gminy Głogów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika, 

zwaną dalej „Gminą”, 

a 

Województwem Dolnośląskim, 

z siedzibą: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, 

NIP: 899 28 03 047, REGON: 931934644, 

reprezentowanym przez: 

Laurę Herbst – Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu 

zwanym dalej „Województwem” 

Na podstawie: 

- uchwały nr XI/238/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie 
powierzenia w roku 2025 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych wraz ze 
zmianami (poz. 62 załącznika), 

- uchwały nr XXIII/154/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa 
i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład”". 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2026 r.

Poz. 933



W celu uregulowania zasad realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 5RSP/2022/518/PolskiLad postanawia się, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsze porozumienie/umowa dotyczy w latach 2025-2028 finansowania i realizacji prac 
projektowych, robót budowlanych oraz wykupów nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania 
zlokalizowanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 319 i 321. 

2. Strony deklarują wolę współdziałania przy realizacji zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury 
drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla”, obejmującego wykonanie prac: 

a) w zakresie drogi wojewódzkiej nr 319: 

-  rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 319 od ronda R1 na istniejącej DK12 do projektowanej DK12 
– punkt styku nr 1 (węzeł Serby) – w zakresie jezdni oraz drogi dla pieszych i rowerów, 

-  budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 319 od punktu styku nr 2 projektowanej DK12 (węzeł 
Serby) do ronda R2, 

-  budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 319 od ronda R2 do dowiązania w m. Sobczyce, 

-  budowy drogi dla rowerów w obrębie istniejącego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 319 i 321, 

b) w zakresie drogi wojewódzkiej nr 321: 

-  budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 321 od dowiązania w kierunku Bogomic do ronda PP2, 

-  rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 321 od ronda PP2 do punktu styku nr 5 z projektowaną 
DK12 (węzeł Głogów – Lotnisko) – w zakresie jezdni oraz drogi dla rowerów,  

-  rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 321 od punktu styku nr 4 z projektowaną DK12 (węzeł 
Głogów – Lotnisko) do ronda PP1 – w zakresie jezdni oraz drogi dla rowerów, 

-  budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 321 od ronda PP1 do ronda R2, 

-  budowy drogi dla rowerów od istniejącego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 319 i 321 do ronda PP1. 

3. Gmina przejmuje całość praw i obowiązków beneficjenta środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 5RSP/2022/518/PolskiLad. Gmina jako beneficjent 
zobowiązane jest do realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę 
przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla” zgodnie z wymogami i przepisami ustalonymi dla Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 5RSP/2022/518/PolskiLad oraz innymi 
przepisami obowiązującymi beneficjentów środków. 

4. Gmina jako beneficjent ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 
z realizacją Projektu. Odpowiedzialność Gminy wobec osób trzecich kończy się po upływie gwarancji jakości 
udzielonej przez wykonawcę zadania. 

5. W ramach prac o których mowa w ust. 2 przewiduje się: 

a) opracowanie dokumentacji technicznej, 

b) wykonanie robót budowlanych, 

c) zapewnienie niezbędnych nadzorów m.in.: inwestorskie, autorskie, archeologiczne, inżynier kontraktu ect., 

d) opracowanie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia 
i wyniesieniem w terenie, 

e) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz 
dokonanie odpowiednich zgłoszeń i powiadomień. 

6. Niniejsze porozumienie dotyczy finansowania i realizacji prac właściwych dla zarządcy dróg 
wojewódzkich, rozumianych jako: 

a) zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich lub w przypadku takiej konieczności na gruntach – 
działkach wydzielonych geodezyjnie, nabytych bezpośrednio na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na 
Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanej na Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 
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b) przebudowa/ budowa infrastruktury drogowej, która nie obejmuje w przypadku takiej konieczności, 
modernizacji infrastruktury towarzyszącej takiej jak sieci: gazowe, energetyczne, telefoniczne, 
teleinformatyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej, które winny być sfinansowane w 100% ze 
środków właściciela lub zarządcy sieci, które to nie podlegają po zakończeniu realizacji w/w zadania: 

- rozliczeniu z Województwem, 

- przekazaniu protokołem PT (protokół przekazania środka trwałego) na rzecz Województwa. 

Zapisy, o których mowa powyżej nie mają zastosowania przy usuwaniu kolizji występujących 
w trakcie realizacji zadania. 

§ 2. Gmina zobowiązuje się do: 

1. Nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji powierzonego zadania. Po 
podpisaniu niniejszego porozumienia dalsze prace projektowe przedmiotowego zadania winny być prowadzone 
w uzgodnieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, w oparciu o wytyczne projektowe zawarte 
w PFU uzgodnionym na wcześniejszym etapie przygotowania inwestycji. 

Ustala się następujący tryb uzgadniania dokumentacji: 

- Wykonawca przekazuje część dokumentacji podlegającej uzgodnieniu do Inżyniera Kontraktu, 

- Inżynier Kontraktu przekazuje część dokumentacji podlegającej uzgodnieniu do DSDiK, 

- Inżynier Kontraktu i DSDiK weryfikują niezależnie przekazaną dokumentację, 

- po obustronnej weryfikacji w przypadkach koniecznych, uzgadniana jest wspólna lista uwag, która jest 
przekazywana Wykonawcy w formie opinii weryfikacyjnej opracowanej przez Inżyniera Kontraktu, 

- w przypadku braku uwag Inżynier Kontraktu przekazuje Wykonawcy pisemne uzgodnienie projektu, 

- projekt budowlany wielobranżowy (opracowany m. in. na podstawie wcześniej weryfikowanych projektów 
częściowych) podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez DSDiK (niezależnie od uzgodnień Gminy 
dokonanego przez Inżyniera Kontraktu), 

- Gmina przekaże DSDiK częściową dokumentację projektową dotychczas otrzymanej od Wykonawcy 
i zweryfikowanej przez Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 

2. Wykonywania wszystkich czynności zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami 
i decyzjami administracyjnymi przy czym wszystkie decyzje, warunki, uzgodnienia i zatwierdzenia winny być 
uzyskane na Zarząd Województwa Dolnośląskiego, z wyłączeniem warunków technicznych na zasilanie 
oświetlenia drogowego, o ile gestor sieci elektroenergetycznej wyrazi na to zgodę. 

3. W przypadku konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów oraz jej 
realizację w tym dokonanie nasadzeń i ich pielęgnacji. 

4. Zwrócenia się do DSDiK we Wrocławiu o udzielenie stosownych pełnomocnictw niezbędnych do 
zrealizowania zadania. 

5. Wyłonienia wykonawców zadania dla powierzonego do realizacji zakresu rzeczowego, zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych”. 

6. Niezwłocznego przekazania i przekazywania w przyszłości kserokopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem umów/aneksów do umów związanych z realizacją zadania. 

7. Przekazania placu budowy (fragmentu pasa drogowego objętego przedmiotowym Porozumieniem) 
wykonawcy robót budowlanych na podstawie podpisanego protokołu przekazania placu budowy (wg wzoru do 
porozumienia). Protokół ten musi być podpisany przez Przedstawiciela Gminy oraz Przedstawiciela DSDiK we 
Wrocławiu. Ważne jest, aby wykonawca nie rozpoczął prac w pasie drogowym bez podpisanego protokołu 
przekazania placu budowy. W przypadku wejścia w pas drogowy bez tego dokumentu, wykonawca będzie 
odpowiedzialny za nielegalne zajęcie pasa, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

8. Zobligowania wykonawcy robót budowlanych do prowadzenia dziennika budowy 
(pozwolenie/zgłoszenie). 
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9. Wykonania i wprowadzenia na czas realizacji robót zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji 
ruchu, a po zakończeniu zadania na podstawie zatwierdzonego projektu wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu. 

10. Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

11. Naliczania kar umownych wykonawcy. 

12. Przeprowadzenia ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

13. Zapewnienia możliwości uczestnictwa Przedstawicieli DSDiK we wszelkich odbiorach częściowych 
i końcowym oraz innych czynnościach wymagających uzgodnień. Powiadomienie winno być skierowane 
pocztą elektroniczną na adres zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. 
W planowanych przez Gminę odbiorach częściowych i końcowym, udział Przedstawiciela DSDiK 
jest obowiązkowy. Gmina może dokonać samodzielnie odbioru częściowego w przypadku nie stawienia się na 
odbiorze częściowym przedstawiciela DSDiK pomimo prawidłowego powiadomienia. 

14. Sprawowania nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi i egzekwowania od wykonawcy usunięcia 
ewentualnych wad z tytułu zawartej z nim umowy. Wszystkie przeglądy robót będących w okresie gwarancji 
winny odbywać się przy udziale DSDiK we Wrocławiu. 

15. Zwalniana zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru 
końcowego robót natomiast zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek będzie 
zwalniane przez Gminę na podstawie protokołu ostatecznego odbioru gwarancyjnego. 

16. Po zakończeniu realizacji zadania przekazania protokołem do DSDiK we Wrocławiu pasa drogowego, 
podpisanego w imieniu Województwa przez Przedstawiciela DSDiK we Wrocławiu. 

17. Przeniesienia na Województwo autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania 
z dokumentacji projektowej lub jej części w zakresie w jakim wynika to z umowy Gminą i Wykonawcą 
zadania. 

18. Przekazania do DSDiK we Wrocławiu elektronicznej edytowalnej wersji dokumentacji w jednym 
z formatów GIS-shp lub CAD –DGN, DXF (dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – 
EPSG:2180, Poland CS92)”. 

§ 3. 1. W przypadku konieczności realizacji zadania poza pasem drogowym na gruntach – działkach 
wydzielonych geodezyjnie w koniecznym dla realizacji zadania zakresie (bezpośrednio przyległych do pasa 
drogowego dróg wojewódzkich) lub niezbędnych do wybudowania nowych odcinków dróg, nabytych 
bezpośrednio na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) Gmina 
zobowiązuje się do przekazania wraz z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji ZRID 
kopii niniejszego porozumienia celem wydania przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji odszkodowawczych 
o ustaleniu odszkodowania na rzecz byłych właścicieli z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości na rzecz 
Województwa Dolnośląskiego bezpośrednio na Gminę, z zapisem zobowiązującym Gminę, do wypłaty 
ustalonego odszkodowania. 

2. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia spraw terenowo - prawnych tj. przejmowanie nieruchomości 
oraz wypłaty odszkodowań po otrzymaniu nr rachunków od byłych właścicieli. 

3. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia bezpośrednio z budżetu Gminy, wydatków związanych 
z odszkodowaniami, o których mowa w ust. 1, na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych oraz 
dostarczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem decyzji odszkodowawczych wraz z potwierdzeniem 
wypłaty odszkodowań na adres DSDiK we Wrocławiu.  

4. W przypadku konieczności waloryzacji odszkodowania, Gmina, ustala je i ponosi jej koszty 
bezpośrednio ze środków własnych.  

5. W przypadku opóźnień w wypłatach odszkodowań wynikających z winy Gminy, ustawowe odsetki, 
koszty postępowań sądowych ect. będą ponoszone w 100 % z budżetu Gminy.  

6. Składania odwołań bezpośrednio do Wojewody Dolnośląskiego w przypadku stwierdzenia konieczności 
odwołania od decyzji ustalających odszkodowanie. 
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7. Niezwłocznego dostarczenia do DSDiK we Wrocławiu oryginalnej papierowej wersji decyzji ZRID wraz 
z projektem podziału geodezyjnego oraz zaświadczeniem o ostateczności decyzji ZRID. Wyżej wymienione 
dokumenty konieczne są do ujawnienia prawa własności Województwa, dlatego ważnym jest aby oryginalny 
egzemplarz decyzji ZRID przeznaczony do ksiąg wieczystych, został przekazany do DSDiK we Wrocławiu bez 
konieczności wysyłania go do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu. 

8. Gmina zapewni pokrycie 100 % kosztów odszkodowań za nieruchomości będących własnością Gminy. 

9. Województwo przekaże Gminie dotację celową na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości 
przejęte z mocy prawa w związku z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust. 2 z wyłączeniem 
nieruchomości będących własnością Gminy Głogów i Powiatu Głogowskiego. 

§ 4. 1. Zgodnie z zawartymi przez Gminę Głogów umowami z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu wartość 
całego zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 
Edycja 5RSP/2022/518/PolskiLad wynosi 150 956 401,49 zł, tj. koszt robót budowlanych i wynagrodzenie 
Inżyniera Kontraktu. Zmiana wartości zadania bez zmiany jego zakresu nie powoduje konieczności zmiany 
treści porozumienia i zawarcia aneksu. 

2. Województwo przekaże Gminie dotację celową na rachunek 28 8646 0008 0000 0000 6161 
0001 w łącznej kwocie 16 361 751 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 
siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy 
prawa w związku z realizacją zadania o którym mowa w § 1 ust.2 z wyłączeniem nieruchomości będących 
własnością Gminy Głogów i Powiatu Głogowskiego z tego: 

w roku 2026 – 16 361 751 zł. 

3. W przypadku gdy wartość odszkodowań o których mowa w ust. 2 będzie wyższa niż określona powyżej 
kwota dotacji, Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów powyżej kwoty o której mowa w ust. 2. 

4. W przypadku gdy wartość odszkodowań o których mowa w ust. 2 będzie niższa niż określona powyżej 
kwota dotacji, ulegnie ona automatycznemu zmniejszeniu do wartości odszkodowań. Zmniejszenie dotacji 
wymaga sporządzenia stosownego aneksu do porozumienia. 

5. Nawiązując do ust. 2 przekazywanie środków następować będzie w terminie do 14 dni od daty wpływu 
do DSDiK we Wrocławiu wniosku o płatność. 

Wniosek o płatność zawierać ma kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem opisanych 
i zatwierdzonych o zapłaty decyzji odszkodowawczych. 

6. Kwota dotacji celowej określona w ust. 2 w danym roku budżetowym stanowić będzie podstawę do 
zwiększenia budżetu Gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi 
publiczne wojewódzkie, § 6630. 

7. Gmina zobowiązuje się do sporządzenia kwartalnego w rozbiciu na dekady harmonogramu 
zapotrzebowania na środki finansowe, o których mowa w ust. 2 w terminie do: 

- 10 stycznia na I kwartał danego roku budżetowego, 

- 10 kwietnia na II kwartał danego roku budżetowego, 

- 10 lipca na III kwartał danego roku budżetowego, 

- 10 października na IV kwartał danego roku budżetowego. 

8. W przypadku braku możliwości wydatkowania dotacji celowej Województwa na dany roku budżetowy 
Gmina zobowiązuje się powiadomić pisemnie o niniejszym fakcie Województwo w terminie do 30 sierpnia 
danego roku. W przypadku niezłożenia wniosku i niewykorzystania dotacji w deklarowanym w ust. 2 roku 
budżetowym nie ulega ona automatycznemu przesunięciu na rok następny i skutkować będzie odmową jej 
przyznania na przedmiotowe zadanie. 
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9. Rozliczenie udzielonej dotacji (wg wzoru do niniejszego porozumienia) nastąpi nie później niż 15 dni 
od określonego w § 5 ust. 1 terminu zakończenia finansowego realizacji zadania i upływu terminu 
wykorzystania dotacji. W przypadku wcześniejszego przesłania decyzji odszkodowawczych i potwierdzenia ich 
zapłaty przy wniosku o płatność o którym mowa w ust. 5, dublowanie kserokopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem nie jest wymagane. 

10. Niewykorzystana część dotacji zostanie zwrócona w terminie określonym w ust. 9. 

11. Gmina przekaże na realizację zadania pomoc rzeczową stanowiącą 100% wartości robót na drogach 
wojewódzkich która rozumiana jest jako poniesienie wydatków inwestycyjnych na powierzone zadanie 
i zostanie przekazana po zakończeniu realizacji całego zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 5RSP/2022/518/PolskiLad . Przekazana pomoc 
rzeczowa po zakończeniu realizacji zadania, dotyczyć będzie wszystkich wydatków poniesionych przez Gminę 
w związku z realizacją zadania o którym mowa w niniejszym porozumieniu od dnia zawarcia porozumienia do 
dnia jego końcowego rozliczenia. 

Ostateczna wartość przekazanej pomocy rzeczowej zadania, uzależniona jest od porealizacyjnego 
rozliczenia zadania, wyłączającego elementy infrastruktury, których realizacja nie jest zadaniem własnym 
Województwa Dolnośląskiego (np. elementy infrastruktury drogowej zlokalizowane poza pasem 
drogowym, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe, kosze na śmieci itp.). Podstawą przekazania pomocy 
rzeczowej jest protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej/ dokonanie skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót / uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie/końcowego rozliczenia 
porozumienia. 

Do przekazywanej pomocy rzeczowej o której mowa w ust. 11 należy dołączyć kserokopie 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem wymienionych faktur za zrealizowane prace wraz z protokołami 
odbioru i potwierdzeniami zapłaty. Opis faktury wraz z załącznikami i protokołami winien jednoznacznie 
określić wartości robót na drogach wojewódzkich. 

Faktura powinna zawierać wyczerpujący opis merytoryczny, zestawienie elementów rzeczowych, 
klasyfikację budżetową i stosowne dekretacje. 

12. Gmina deklaruje zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w kwocie odpowiadającej 
100 % wartości zadania przedkładając jednocześnie „Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych”. 
Każdorazowo po dokonaniu zmian w budżecie Gminy /wieloletniej prognozie finansowej Gminy zobowiązuje 
się do przesłania aktualnego „Oświadczenia” na adres wskazany w § 10. Zmiana „Oświadczenia 
o zabezpieczeniu środków finansowych” w zakresie przesunięcia środków w budżecie Gminy /wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi nie powoduje zmiany niniejszego 
porozumienia. 

13. Województwo zastrzega sobie prawo kontrolowania zadania w zakresie udzielonej dotacji oraz robót 
w pasie dróg wojewódzkich pod względem merytorycznym i finansowym w tym prawo do żądania 
udostępniania niezbędnej dokumentacji a Gmina oświadcza, że takiej kontroli się poddaje. 

14. Po zakończeniu zadania powierzonego do realizacji Gminie nakłady inwestycyjne zostaną przekazane 
przez Gminę na rzecz Województwa Dolnośląskiego – DSDiK we Wrocławiu na podstawie protokołu 
przekazania środka trwałego - PT. Podstawą przekazania środka trwałego jest protokolarne przekazanie 
dokumentacji technicznej, dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót / uzyskanie prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie/przekazanie pomocy rzeczowej/końcowego rozliczenia porozumienia. 

§ 5. 1. Przewidywany termin zakończenia powierzonego do realizacji zadania, tj.: otrzymania decyzji 
odszkodowawczej, oraz jej złożenia na adres Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, wskazany w § 
10, ustala się na dzień 15 grudnia danego roku budżetowego. 

Termin zakończenia i wykorzystania dotacji, ustala się na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

2. Rozliczenie wykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 15 stycznia 2027 roku. 

3. Gmina zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania w formie opisowej wraz z podaniem 
zrealizowanego zakresu rzeczowego w terminie do 15 stycznia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego. 
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4. Gmina deklaruje przekazanie pomocy rzeczowej, przekazanie środka trwałego – PT (dla zadań 
inwestycyjnych) w terminie do 30 stycznia 2029 roku. 

5. Gmina zobowiązuje się do dokonania końcowego rozliczenia porozumienia zgodnie z załącznikiem nr 
1 do porozumienia do 30 stycznia 2029 roku. 

§ 6. 1. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych i oddaniu do użytkowania nowych odcinków dróg, 
zastąpione przebiegi drogi wojewódzkiej nr 319 oraz drogi wojewódzkiej nr 321 oznaczone na załączniku nr 
6 kolorem czerwonym zaliczone zostaną z mocy prawa (art. 10 ust. 5e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych) do kategorii dróg powiatowych.  

2. Docelowo odcinki dróg, o których mowa w pkt 1 planowane są do zaliczenia, do kategorii dróg 
gminnych na podstawie uchwał podjętych, w trybie art. 10 ust. 1-3 w związku z art. 6a 
ust. 2 i art. 7 ust. 2 u.d.p. 

3. Graficzny przebieg nowej sieci drogowej stanowi załącznik nr 6 do porozumienia. 

§ 7. 1. Po wybudowaniu drogi dla pieszych i rowerów oraz dróg dla rowerów zlokalizowanych w ciągu 
dróg wojewódzkich nr 319 i 321 Gmina zobowiązuje się do ich bezterminowego letniego i zimowego 
utrzymania oraz ponoszenia w 100% ze środków Gminy wszelkich kosztów utrzymaniowych. 

2. Gmina zobowiązuje się do ich bezterminowego ponoszenia w 100% ze środków Gminy wszelkich 
kosztów związanych z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej i doświetlaczy rond i przejść dla pieszych. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych Gmina zobowiązuje się do przejęcia i utrzymywania oświetlenia 
drogowego. 

4. Województwo Dolnośląskie na odcinkach drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla rowerów będzie 
pełniło funkcję organu uzgadniającego, wydającego decyzji i zezwolenia oraz uzgadniającego 
i zatwierdzającego organizację ruchu do chwili ich ostatecznego przejęcia przez Gminę. 

§ 8. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Gmina. 

1. Ryzyko Gminy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez 
ograniczeń robót, urządzeń, materiałów sprzętu, nieruchomości i ruchomości) wykonawcy lub osób trzecich. 

2. Gmina ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego 
przekazania terenu budowy przez Gminę, do daty protokolarnego oddania budowy (końcowy bezusterkowy 
odbiór robót). 

3. Do czasu końcowego bezusterkowego odbioru robót / odbioru zrealizowanego obiektu od Wykonawcy 
(przekazania do użytkownikowi DSDiK) Gmina ponosi koszty jego letniego i zimowego utrzymania. 

4. Gmina ponosi odpowiedzialność za wady i usterki orzeczone przez uprawnione organy nadzoru 
budowlanego przed/po odbiorze oraz przed/po przekazaniu środka trwałego PT na rzecz Województwa. 
Wszelkie koszty związane z ich usunięciem ponosi Gmina. Odpowiedzialność Gminy kończy się po upływie 
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zadania. 

5. Gmina ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów określonych w niniejszym 
porozumieniu. 

§ 9. Przy realizacji powierzonego zadania niniejsze porozumienie upoważnia Gminę do dysponowania 
gruntami należącymi do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 319 i 321 na cele budowlane. 

§ 10. Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonego zadania w imieniu Województwa sprawować 
będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK we Wrocławiu), która reprezentowana będzie 
przez osoby wskazane w § 11 ust 2. Wszelka korespondencja związana z realizacją porozumienia winna być 
kierowana na adres DSDiK we Wrocławiu: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, jak również drogą 
elektroniczną na adres: zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl. 

§ 11. 1. Przedstawicielem Gminy Głogów na etapie realizacji zadania przez Gminę będzie w zakresie: 

a) realizacji postanowień niniejszego porozumienia: Daniel Trzebiatowski, tel. 76 836 55 62, 
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b) opracowania pełnej dokumentacji projektowej / dokumentacji uproszczonej: Andrzej Szewczyk, tel. 
601 968 088, 

c) wykonania robót budowlanych: Piotr Owsiński, tel. 504 158 565, 

d) tymczasowej organizacji ruchu: Janusz Ziółkowski, tel. 502 494 344, 

e) docelowej organizacji ruchu i jej wyniesienie w terenie: Janusz Ziółkowski, tel. 502 494 344, 

f) wypłaty odszkodowań: Marta Vašiček – tel. 76 836 55 79. 

2. Przedstawicielem DSDiK we Wrocławiu na etapie realizacji zadania przez Gminę będzie w zakresie: 

a) opracowania pełnej dokumentacji projektowej / dokumentacji uproszczonej: Paweł Domaradzki – 71/39 
17 252, 

b) wykonania robót budowlanych: Tomasz Wojdyno – 609 990 943, 

c) tymczasowej organizacji ruchu: Marek Kania – 71/ 39 17 161, 

d) docelowej organizacji ruchu i jej wyniesienie w terenie: Marek Kania – 71/ 39 17 161, 

e) inspektor terenowy: Tomasz Wojdyno - 609 990 943, 

f) wypłaty odszkodowań – Mirosław Walczak – 71/ 39 17 147. 

§ 12. Wszelkie zmiany postanowień porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem osób odpowiedzialnych za realizację zadania z ramienia Gminy i Przedstawicieli 
DSDiK we Wrocławiu. 

§ 13. 1. Porozumienie wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Gmina zobowiązuje się, a Województwo wyraża 
zgodę, na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego niniejszego 
Porozumienia. 

2. Gmina zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DSDiK o zrealizowaniu 
obowiązku zawartego w ust. 1. 

§ 14. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o finansach publicznych a w szczególności zapisy art. 251 i 252 tej ustawy oraz inne 
ogólnie obowiązujące przepisy prawne. 

§ 15. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 16. Porozumienie sporządzono w formie elektronicznej /lub Porozumienie sporządzono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

  

Wójt Gminy Głogów: 
Bartłomiej Zimny 

Skarbnik Gminy Głogów: 
Sabina Staszak-Olszewska 

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego DSDiK: 
Laura Herbst 
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Wzory dokumentów do porozumienia * 
Załącznik nr 1 do porozumienia - „Końcowe rozliczenie porozumienia” 
a/ opracowanie dokumentacji technicznej  
PROTOKÓŁ przekazania dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach zastępstwa inwestorskiego 
przez j.s.t- stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego porozumienia jest jednocześnie końcowym rozliczeniem 
porozumienia w zakresie dokumentacji. 
b/  wykonanie robót budowlanych 

* wypełnić właściwe, 
** - dokumenty o których mowa w pkt 1-17 należy przekazać dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym 
nośniku 
 
............................................  
                (jst) 
 

 
 
 
 
 
 

Lp. Dokumenty do przekazania: Ilość sztuk (wpisać właściwą ilość) 

1. 
Projekt budowlano – wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót , 
STWIORB, przedmiar i kosztorysy – opieczętowany  oryginał  

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę – oryginał  
3. ZRID wraz z projektem podziału działek – oryginał  

4. 
Zgłoszenie robót wraz z oświadczeniem Wójta/Burmistrza/Starosty że organ nie wniósł sprzeciwu - 
oryginał  

5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu lub potwierdzenie ostateczności decyzji PnB lub ZRID - oryginał  
6. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – oryginał  

7. Dokument określający zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek (np. 
gwarancja ubezpieczeniowa) -  kopia 

 

8. Geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą 
w wersji elektronicznej wektorowej (dwg, dgn, dxf lub shp) - oryginał 

 

9. Operat kolaudacyjny  z oryginalnymi podpisami  
10. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu -  tylko w wersji elektronicznej  

11. Kosztorys powykonawczy lub inny dokument określający technologię i zakres wykonanych robót - 
kopia 

 

12. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów – kopia  
13. Operat wodnoprawny – kopia  
14. Pozwolenie wodnoprawne – kopia  
15 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – kopia  
16. Protokół przekazania –przyjęcia środka trwałego (PT) – dotyczy zadania inwestycyjne  

17. 

Obmiar wykonanych robót: Długość [m]   
km od…….…. 

do……....     
Szerokość [m]  

Powierzchnia 
[m2] 

Sztuk 
 

Lokalizacja w 
stosunku do osi 

[m] 
1. Jezdnia (nośność, klasa techniczna):      

1.1 budowa      
1.2 przebudowa       
1.3 remont      

2. Chodnik:      
2.1 budowa      
2.2 przebudowa      
2.3 remont      

3. Ścieżka rowerowa:      
3.1 budowa      
3.2 przebudowa      
3.3 remont      

4. Inne elementy infrastruktury (np. zatoka autobusowa, bariery ochronne i energochłonne, 
przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna itp.): 

     

4.1 budowa      
4.2 przebudowa      
4.3 remont      

5. Układ i grubość poszczególnych warstw dla pkt. ad 1/2/3/4 – warstwa / grubość [m] 
(odpowiednio dla jezdni, chodnika, itp.) 

     

5.1 ...... …... m      
5.2...... ...…. m      
5.3..... ...... m      
5.4…… ….. m      

 6. Regulacja/ułożenie krawężników      

7. Wykonanie zjazdów       
8. Odwodnienie      
9. Ułożenie obrzeży       
10 Zagospodarowanie zieleni      
11 Inne …………………………………………………………….. .........................................      

18. 

Zakres rzeczowy zrealizowanych robót związanych z usuwaniem kolizji   
Opis robót Ilość [jednostka miary wyrażająca zakres robót] Wartość [zł] brutto 

1.    
2.    
3.    
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Załącznik nr 2 do porozumienia– „Rozliczenie dotacji celowej” 
Rozliczenie dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego z roku …………… z dnia …………………. 
w związku z realizacją zadania pn.: „…………………..…………………………………………….….. (nazwa zadania)”  
Zgodnie z zapisami § …………ust.….……….. porozumienia nr ……………. z dnia ……………….. r. w sprawie ……………  
……… (jst) przedstawia rozliczenie dotacji celowej przekazanej przez Województwo Dolnośląskie zgodnie z 
poniższym zestawieniem: 
 

Wyszczególnienie 
Całkowita 
wartość  

dokumentu 
księgowego 

w tym 

Wartość  zadania 
Województwa 
Dolnośląskiego  

w tym 

RAZEM Dokument 
księgowy 

Rodzaj wydatku Wkład własny 
JST 

Dotacja celowa 
Województwa 
Dolnośląskiego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Decyzja odszkodowawcza  nr…………… z dnia ……………… r. na ………………………………………………………..: 
 

Wydatki majątkowe      

2. Decyzja odszkodowawcza  nr…………… z dnia ……………… r. na ………………………………………………………..: 

Wydatki majątkowe      

3. 

      

4. 

      

5. 

      

6. 

      

7. 

      

8. 

      

 
…………………………………………………..  
 Rozliczający dotację celową  
 (jst 
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Załącznik nr 3 do porozumienia – „Przekazanie/przyjęcie pomocy rzeczowej” 
PRZEKAZANIE/PRZYJĘCIE POMOCY RZECZOWEJ  
z dnia …………………. 
w związku z realizacją zadania pn.: „…………………..…………………………………………….….. (nazwa zadania)” na łączną kwotę 
………………..…..  zł (kol. 4 wiersz „Ogółem”) 
Zgodnie z zapisami …………….……….. porozumienia z dnia ……………….. r. w sprawie  …………………………………….……………………… w 
roku ………… (jst) przekazuje Województwu Dolnośląskiemu pomoc rzeczową w postaci nakładów finansowych ………………. 
(inwestycyjnych/remontowych/innych) w wysokości ………..……..…….. zł (kol. 2 wiersz „wartość pomocy rzeczowej”) 
(słownie: ……………………………… ) za zrealizowane prace zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Wyszczególnienie 
Pomoc rzeczowa Gminy dla 

Województwa Dolnośląskiego 

Dotacja celowa 
Województwa 
Dolnośląskiego 

RAZEM 

1. 2. 3. 4. 
1. Umowa nr……………………… z dnia …………………… r. na ………………………………………………………..: 
 

Faktura VAT nr ………….. z 
dnia ……………. r. 
 

…………….…….. ……………………. …………..…….. 

Faktura VAT nr ………..… z 
dnia ………….… r 

……………..……. …………………… …………………. 

2. Umowa nr……………………… z dnia …………………… r. na ………………………………………………………: 
 

Faktura VAT nr ………….. z 
dnia ……………. r. 
 

…………….…….. ……………………. …………..…….. 

Faktura VAT nr ………..… z 
dnia ………….… r ……………..……. …………………… …………………. 

Ogółem  
w tym: ……………..…… ………………….. …………..…….. 

wartość pomocy 
rzeczowej: …………..……….   

 
 
 
      ……………………………………………..                                                         …………………………………………….. 

Przekazujący pomoc rzeczową                                                   Przyjmujący pomoc rzeczową  
  (jst)                                           (Województwo Dolnośląskie) 
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Załącznik nr 4 do porozumienia – „Protokół PT” 
 
 
 
Pieczęć firmowa przekazującego 

 

          PROTOKÓŁ  …………………..            
przekazania-przejęcia 

środka trwałego 

 
PT 

 

Na podstawie zawartego w dniu ……………. porozumienia w sprawie …………………………………………………………………… …………………………………   

Przekazuje się na rzecz:  

Nazwa:   

Symbol klasyfikacji rodzajowej 
Wartość początkowa :          

w tym przekazana pomoc rzeczowa w kwocie : 

Numer inwentarzowy 
 

 
 

Umorzenie 
 

Przekazujący (pieczęć, podpis) Przejmujący  (pieczęć, podpis) 

(Skarbnik) (Prezydent/Burmistrz/Wó
jt/ 
Starosta) 

(Główny Księgowy) (Dyrektor DSDiK) 

Data:  Ilość  załączników:  4  

Oświadczam, że dla przekazywanego środka trwałego dokonano skutecznego: zgłoszenia zakończenia robót / uzyskano pozwolenia na użytkowanie 
Przekazujący (pieczęć, podpis) 
 
 
(Prezydent/Burmistrz/Wójt/Starosta) 

           Str. 2 
Charakterystyka *:  

* Charakterystyka środka trwałego powinna być zamieszczona na dokumencie w takiej szczegółowości, aby było możliwe prawidłowe 

opisanie tego środka trwałego w ewidencji analitycznej środków trwałych, w sposób pozwalający na jego właściwą identyfikację. Do 

informacji zamieszczanych w tym opisie - w zależności od rodzaju środka trwałego - należą: 

- opis części składowych i peryferyjnych (w miarę możliwości z podaniem ich wartości, co jest przydatne przy ustalaniu zmian wartości 

początkowej środka trwałego na skutek ich późniejszego odłączenia), 

- rok budowy/produkcji (zwłaszcza jeśli nie pokrywa się z rokiem przyjęcia do używania), technologia wykonania,  numery fabryczne, 

- dla środków trwałych będących częściami składowymi nieruchomości: oznaczenie według ewidencji geodezyjnej i księgi wieczystej oraz 

położenia (miejscowość, ulica), powierzchnia ogółem, powierzchnia użytkowa, kubatura, 

- ewentualnie inne dane ułatwiające prawidłową identyfikację danego obiektu inwentarzowego środka trwałego. 

Pk nr............................. z dnia ............................. 
+ 
 

Kwota 
 

Wn 
 

Ma 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Symbol klasyfikacji 
rodzajowej 

Nr inwentarzowy 
 

Stopa % umorzenia  Stanowisko 
kosztów 

Gł. Księgowy 
 

Księgowość analityczna 
 

Księgowość syntetyczna 
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Załącznik nr 5 do porozumienia - Wzór oświadczenia o zabezpieczeniu przez jst środków 
finansowych na realizację zadania. 
 

OŚWIADCZENIE O ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 
W związku z planowaną realizacją zadania pn. „………………………………………………………” (nazwa zadania zgodna 

z porozumieniem) 

w zastępstwie inwestorskim przez ………………………………………… (nazwa jst)  

I . Wzór dla zadania jednorocznego 

Oświadczam, że na w/w zadanie 

w budżecie ……………….. (nazwa jst) zgodnie z podjętą Uchwałą Rady ………………… (nazwa jst) 
Nr …………………………. (nr Uchwały) z dnia ………………………. (data podjęcia uchwały) w sprawie 
…………………………………………………………… zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 
………………………………. (słownie:…………….. zł),                   co stanowić będzie ……..% wartości zadania  

w dziale ………………………….  

w rozdziale …………………….. 

w § …………………………………… 

II . Wzór dla zadania wykraczającego poza rok budżetowy  

Oświadczam, że na w/w zadanie  

w budżecie ……………….. (nazwa jst) zgodnie z podjętą Uchwałą Rady ………………………….. (nazwa jst)                                          
Nr ……………………. (nr Uchwały) z dnia ………………………. (data podjęcia uchwały) w sprawie ………………………………. 

 

oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady ……………………… (nazwa jst)                         
Nr ……………………. (nr Uchwały) z dnia ………………………. (data podjęcia uchwały) w sprawie ………………………………… 

zabezpieczone zostały środki finansowe w łącznej wysokości ………………………………. (słownie:……… zł),            
c       o stanowić będzie ……..% wartości zadania z tego: 

w ……………………… roku - …………………….. zł 

w ……………………… roku - …………………….. zł 

 

w dziale ………………………….  

w rozdziale …………………….. 

w § …………………………………… 

 

………………………………………………………      …………………………………………………………. 

                       (Skarbnik)       (Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta) 
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Załącznik nr 6 do porozumienia. 
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Załącznik nr 7 do porozumienia - Wzór protokołu przekazania dokumentacji technicznej 
 

PROTOKÓŁ 
przekazania dokumentacji technicznej 

dla zadania realizowanego w ramach zastępstwa inwestorskiego przez j.s.t.: 
…………………………………………………( nazwa j.s.t.) 

 
spisany w dniu…………………… 
Wykaz załączników do protokołu  
1/…………………………………………………….. 
2/……………………………………………………. 
.. 
.. 
n/……………………………………………………. 

 
 

Uwagi do przekazanej dokumentacji :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano :  
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 
………………………………………………………………………… 
Przedstawiciele Gminy: 
………………………………………………………………………… 
Przedstawicieli DSDiK: 
………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 8 do porozumienia - Wzór protokołu przekazania terenu (placu) budowy 
 

.......................................... 
 (miejscowość; data) 

 
PROTOKÓŁ 

przekazania terenu (placu ) budowy 
dla zadania realizowanego w ramach zastępstwa inwestorskiego przez j.s.t.: 

…………………………………………………( nazwa j.s.t.) 
 

spisany w dniu…………………… 
w celu umożliwienia  Wykonawcy realizacji zadania pn.: 
 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 (nazwa zadania zgodna z porozumieniem) 
 
Strona przekazująca (umocowani przedstawiciele inwestora  zastępczego) 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
  
Strona przyjmująca ( umocowani przedstawiciele wykonawcy) 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ................................................................................ 
 
Przy udziale (umocowani  przedstawiciele DSDiK) 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
 
Uczestnicy procesu budowlanego: ( imię, nazwisko, nr telefonu ) 
1. Inwestor................................................................................... 
2. Projektant................................................................................ 
3. Wykonawca/Kierownik Budowy.............................................. 
4. Inspektor Nadzoru................................................................... 
 
Inwestor  przekazał Wykonawcy/ Kierownikowi Budowy  następujące dokumenty: 
1. Projekt budowlany i wykonawczy 
2. Pozwolenie na budowę 
Inne – wymienić jakie 
3. ................................................................................ 
4. ................................................................................ 
5. ................................................................................ 
 
Wykonawca/ Kierownik budowy przejmuje  pas drogowy  w celu realizacji robót 
budowlanych, zgodnych z przekazanymi dokumentami 
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Uwagi Inwestora: 
............................................................................................................................. 
 
Uwagi Projektanta: 
............................................................................................................................. 
 
Uwagi Wykonawcy/Kierownika Budowy: 
............................................................................................................................. 
 
Uwagi Inspektora Nadzoru: 
............................................................................................................................. 
 
Uwagi przedstawiciela DSDiK: 
............................................................................................................................. 
 
 Inne : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 
 
Strona przekazująca:                                                        Strona przyjmująca:  
……………………………………….. 
………………………………………..     …………………………………………………… 
………………………………………..                                                       
………………………………………..  
     
Przy udziale:                                             
……………………………………….. 
………………………………………..      
………………………………………..  
………………………………………..  
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Załącznik nr 9 do porozumienia - Wzór oświadczenia kierownika budowy (załącznik do 
protokołu odbioru robót 
 

.......................................... 
                                                                                                                                                                                          (miejscowość; data) 

O Ś W I A D C Z E N I E 

kierownika budowy  i inspektora nadzoru 

załącznik do protokołu odbioru robót z dnia ......…………… 
 
 
Niniejszym o ś w i a d c z a m, że odbierane roboty budowlane wymienione w protokole 
odbioru z dnia………………. realizowane w ramach zadania : 

……….…………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania zgodna z porozumieniem) 

 
zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia*: 

……….…………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(numer i data decyzji, nazwa organu wydającego decyzję / data złożenia zgłoszenia i nazwa organu przyjmującego zgłoszenie) 

 
1. zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami. 
2. z następującymi zmianami do zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę dokonanymi podczas wykonywania robót: 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis) 
 

Potwierdzając powyższe  o ś w i a d c z a m,  że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 
odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa Budowlanego. 
 

 

………………………………………………   ……………………………………………… 
(nazwisko i imię oraz podpis kierownika budowy)                (nazwisko i imię oraz podpis inspektora nadzoru) 

 
w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu oświadczenie 
powinno być potwierdzone przez projektanta  

 
 
 
 
        *………………………….… 
            (podpis i pieczęć projektanta)   
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Załącznik nr 10 do porozumienia - Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych 
 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr .............. 
NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH / ZANIECHANYCH / RÓŻNIC OBMIAROWYCH* 

 
A. roboty dodatkowe - wynikające z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które są konieczne do 
prawidłowego wykonania zadania.* 
B. roboty dodatkowe - wynikające z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w 
dokumentacji przetargowej.* 
C. roboty zamienne – wynikające z konieczności zrealizowania części zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji przetargowej.* 
D. roboty zaniechane – rezygnacja z wykonania części robót z uwagi na występowanie odmiennych niż w dokumentacji 
przetargowej warunków w terenie.* 
E. różnice obmiarowe – wynikające z różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót.*   
[* właściwe zakreślić] 
__________________________________________________________________________________ 
Tytuł zadania: 
Zamawiający:  
Inspektor nadzoru / Osoba nadzorująca: 
Wykonawca: NAZWA FIRMY 
Kierownik budowy Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________________ 
1. Data zgłoszenia [A; B; C;]: 

 
2. FORMA ZGŁOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] : 

 
3. OPIS WNIOSKU – ZAKRES: 

 
PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU / ILOŚCI 

ROBÓT WG OBMIARU / CENY JEDNOSTKOWE  
 

4. UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU: 
            
 .................................... 
      /Wnioskodawca/ 
 
5. OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ*: 
.................................... 
 
6. SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM [B]: 
 
.......................................................... 
 /Kosztorysant / 
 

7. STANOWISKO PRZEDSTAWICIELA DSDIK: 
 
.......................................................... 
  
8. ZATWIERDZENIE WNIOSKU: 
 
.....................................................................                                                                                                                     
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 11 do porozumienia - Wzory protokołu odbioru robót 
 

„Protokół  odbioru częściowego/końcowego i przekazania do użytku/eksploatacji/ obiektu” 
 

P R O T O K Ó Ł  Nr ………………. 
 

spisany dnia .............................  roku, w sprawie odbioru częściowego/końcowego  
i przekazania do użytku/eksploatacji/ obiektu pn.: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………… 
 
I. Komisja powołana przez ………………………..……………… zebrała się w następującym składzie: 
Przewodniczący Komisji 
.....................................................................................................................................................
Członkowie Komisji: 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
Przy udziale: 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Przedstawicieli Wykonawcy: 
Kierownika Budowy –  ……………………………………………….…………………………………………………………… 
Przedstawicieli DSDiK: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
II. Komisji przedstawiono następujące dokumenty: 
Umowa nr ……………………….. z dnia …………………. na roboty podstawowe 
Aneksy  do Umowy nr …….…………..…….  z dnia ……………………….…………. r. 
Umowa nr ……………………….. z dnia …………………...  na roboty dodatkowe 
Dokumentację projektową – ………………………….……………………………………... 
Operat kolaudacyjny z 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dziennik budowy nr .......................................  z dnia ………………………………….….... 
Książkę obmiaru robót.  
Pozwolenia na budowę (lub ZRID): 
1. Decyzja Nr …………………… z dnia ………………….. r. wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego 
 
UWAGI  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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III. Komisja na podstawie przedstawionych dokumentów, dokładnej kontroli obiektu 
i szczegółowego zapoznania się z wynikami badań oraz aprobatami technicznymi 
certyfikatami, świadectwami zgodności z wykonania z normami wbudowanych materiałów* 
ustaliła, że: 

 
Przedmiot odbioru częściowego/końcowego i przekazania do użytku/eksploatacji wykonany 
przez: 
…………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………....... 
Rodzaj robót : 
Roboty budowlane drogowe obejmujące: 
…………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………….., 
……………………………………………………………………………………..., 
Roboty budowlane mostowe obejmujące: 
…………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………….., 
……………………………………………………………………………………..., 
Pozostałe roboty branżowe: 
…………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………….., 
……………………………………………………………………………………..., 
Roboty wykonane zostały w terminie od .................................... do ............................ zgodnie 
z zapisem w dzienniku budowy tom ............................................. str. .……................................. 
Termin wykonania robót zgodnie z umową od  …………………………….…. do …………………..………… 
Zwłoka/opóźnienie  w wykonaniu zadania wynosi: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Faktyczna (lub końcowa) wartość odbieranych robót w zł (brutto)  na podstawie 
ostatecznego rozliczenia całości robót 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Wysokość kaucji gwarancyjnej w zł (brutto) ………………………………………..…………………w formie: 
pieniądza/ gwarancji ubezpieczeniowej / gwarancji bankowej * Nr ......................................... 
z dnia …………………………..……….z terminem ważności do dnia …………………………………………….... 
 
W  zakresie  zgodności wykonanych robót  z Księgą Obmiaru  -  Dziennikiem  Budowy - 
Szczegółowym Rozliczeniem 
..................................................................................................................................................... 
W zakresie prawidłowości wykonanych robót pod względem technicznym i technologicznym      
.................................................................................................................................................... 
 
W odbieranych robotach ujawniono / nie ujawniono* wady kwalifikujące się do  usunięcia – 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
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Zamawiający odbiera obiekt od Wykonawcy oraz przekazuje go użytkownikowi  DSDiK we 
Wrocławiu z dniem ................................................................................................................... 
  
Okres gwarancyjny trwa  …………………..….  miesięcy od daty dokonania odbioru i przekazania  
do użytku tj. do dnia .........................................roku.  
Użytkownikowi przekazuje się 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Wnioski Komisji i ustalenia  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Zastrzeżenia osób biorących udział w odbiorze 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Ustosunkowanie się Zamawiającego do zastrzeżeń 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
W związku z nie zgłoszeniem / zgłoszeniem* sprzeciwu Komisji oraz osób biorących udział  
w odbiorze końcowym Komisja: 
Postanawia*: 
- odebrać obiekt i przekazać do użytku (eksploatacji)  
- odstąpić od odbioru i wyznaczyć nowy termin odbioru na dzień ............................................ 
po usunięciu wad zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano: 
Przewodniczący Komisji                 
1. ......................................................   
Członkowie  Komisji 
2. ....................................................... 
3. ………………………..………………………… 
4. ……………..……….….……………………... 
5. ……………………..…….……………………. 
Osoby przy udziale 
1. ………………………………………….……… 
2. ……………………………………………….… 
3. ……………………………………………….... 
4. …………………………………………………. 
Odmówili podpisania protokołu z powodu: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
*) niepotrzebne skreślić 
Załącznik do protokołu końcowego nr ………..…...../...................  z dn. ....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
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„Protokół  odbioru końcowego robót remontowych” 
 

P R O T O K Ó Ł  Nr .............. 
odbioru końcowego robót remontowych z dnia ....................... 

rozpoczęcie / zakończenie czynności odbiorowych* 
 
robót pod nazwą ………….............................................................................................................. 

(nazwa  zadania zgodnie z umową) 
 

wykonywanych w ramach umowy nr ..........................................................................................  
z dnia …………………….............................................................................. 
przez: ……………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 
w zakresie .................................................................................................................................... 

(rodzaj robót, lokalizacja, ilość ) 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
w terminie:  
rozpoczęcie robót............................................ zakończenie robót............................................... 
 
Komisja w składzie: 
Przewodniczący Komisji   ......................................................................... 
Członek   Komisji     ......................................................................... 
Członek   Komisji    ......................................................................... 
Przy udziale: 
Inspektor Nadzoru    ......................................................................... 
Przedstawiciel Wykonawcy -   ......................................................................... 
Kierownika budowy (remontu) -                     …………………………………………………………………….. 
Przedstawiciel DSDiK -                                      ……………………………………………………………………… 
1. W wyniku zapoznania się z warunkami umowy, specyfikacji, dokumentów, protokołów 

badań, pomiarów kontrolnych, kosztorysu, zestawień wykonanych robót oraz dokonaniu 
oględzin technicznych wykonywanego  zadania Komisja stwierdziła: 

a) w zakresie terminowości wykonania robót Umowny termin wykonania robót w okresie  
od ............................ r. do ............................. r. 
Zwłoka/opóźnienie  w wykonaniu zadania wynosi:..................................................... 

b) w zakresie kompletności złożonych przez Wykonawcę dokumentów 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

c) w zakresie zgodności  wykonanych robót z dokumentami kontraktowymi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) w odbieranych robotach ujawniono wady kwalifikujące się do usunięcia 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………….……………………………………………………………………………………... 

e) inne uwagi .............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ocena Komisji odnośnie jakości wykonanych robót 
..................................................................................................................................................... 
3. Komisja postanawia: 

a) odebrać przedmiot umowy* 
b) odstąpić od odbioru i wyznaczyć nowy termin odbioru na dzień......................................* 

        do czasu wykonania robót poprawkowych.  
4. Odniesienie się przedstawiciela Wykonawcy do zastrzeżeń Komisji 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
5. Wartość odebranych robót określa się zgodnie z zestawieniem ilości i wartości robót na 
kwotę brutto ..................................................................................................  
Wykonawca ma prawo do zafakturowania kwoty ………................................. 
słownie.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................  
Końcowa wartość wykonanego zadania opiewa na kwotę ......................................................... 
            (dot. odbioru końcowego)      
                                                                             

6. Okres gwarancyjny trwa …………......... m - cy zgodnie z § …………..... umowy nr 
.............. zawartej w dniu ………………………..……., począwszy od daty dokonania 
odbioru  
i przekazania do użytku tj. do dnia .................................................. 

 
Wysokość kaucji gwarancyjnej w zł (brutto) ………………………………………….……………… w formie: 
pieniądza/ gwarancji ubezpieczeniowej / gwarancji bankowej * Nr ………………………………….….. 
……...................................................... z dnia ………….………….……. z terminem ważności do dnia 
…………………………………………………………………………………………………………..……………….……………….... 
 
7. Utrzymanie odebranego obiektu należy do DSDiK we Wrocławiu od dnia 
..................................................................................................................................................... 
 
8. Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano. 
Podpisy 
Przewodniczący Komisji     Członkowie  Komisji 
 
1. ................................................................  2. ............................................................... 
 
       3. ............................................................... 
Osoby przy udziale 
................................................................. 
................................................................. 
Odmówili podpisania protokołu z powodu: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
*) niepotrzebne skreślić  

Załącznik do protokołu końcowego nr ………...../..................  z dn. ................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 12 do porozumienia - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Ja niżej podpisany ……………  legitymujący się dowodem osobistym seria ………  nr ……………… wydanym 
przez  ………… Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei 
we Wrocławiu moich danych osobowych, udostępnionych w złożonym przeze mnie wniosku                  
o udzielenie pełnomocnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania pn.: 
„………………………………………………………………………….”. 
 
        
 …………………………………….…………………………………………. 
                     data i podpis (imię i nazwisko) 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Dyrektor 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, nr kontaktowy 
71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 700 a 1500 od poniedziałku do piątku, email: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dostępny jest pod 
adresem email: iod@dsdik.wroc.pl. 

3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetwarza Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

4. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji,  
a następnie zostaną zwrócone.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługują  

Ci następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e. prawo do przenoszenia danych, 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DSDiK Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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