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POROZUMIENIE NR 2/WIR/P/42/2022
PREZYDENTA MIASTA PLOCKA I SKARBU PANSTWA - GENERALNEGO DYREKTORA DROG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie wspolpracy przy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi
krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Plocka”.

zawarte pomi¢dzy Skarbem Panstwa — Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
w imieniu ktorego dziatajg na podstawie pelnomocnictwa: 1) Dyrektor Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad - Pan Jarostaw Wasowski oraz 2) Zastepca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i1 Autostrad w Warszawie — Pani Aneta Dmowska, Oddziat
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie z siedzibg ul. Minska 25, 03-808 Warszawa,
NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 7500 108, dalej zwany ,,GDDKiA O/Wa” a Prezydentem Miasta
Plocka - Panem Andrzejem Nowakowskim - dzialajacym jako zarzadca drogi, tj. ulicy Wyszogrodzkiej
w Plocku, oraz dziatajacym w imieniu Gminy - Miasto Plock, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ptocka -
Pana Wojciecha Ostrowskiego, z siedzibg pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Plock, dalej zwanymi ,,Miasto Plock”
lub ,,Prezydent Miasta Plocka”, zwanymi tacznie ,,Stronami”. Strony wyrazaja wole wspotpracy przy realizacji
inwestycji w zakresie rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy
Armii Krajowej do granicy miasta Plocka (od km ok. 120+276 do km ok. 123+612 — liczone w odniesieniu do
pikietazy drogi krajowej nr 62 w zarzadzie GDDKiA).

§ 1. Przedmiot Porozumienia: Przedmiotem Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw
i obowiazkéw Stron w zwigzku z przygotowaniem, realizacja i finansowaniem inwestycji polegajacej na
wspolnej realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku
od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka” — zwanego dalej ,,Inwestycja”.

§ 2. Zakres Inwestycji

1. Odcinek nr 1: od alei Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (wraz ze skrzyzowaniem) - od km
ok. 120+276 do km ok. 121+546 (zgodnie z pikietazem na terenie miasta Ptock: od km ok. 123+360 do km ok.
124+630).

1) W zakres rozbudowy wchodzi m.in. dobudowanie drugiej jezdni po stronie potnocnej oraz dostosowanie
ciggu drogowego do klasy technicznej GP, przebudowa obiektu inzynierskiego na rzece Rosicy (rozbiorka
istniejacego przepustu i wybudowanie w jego miejscu pod dwiema jezdniami drogi krajowej obiektu
mostowego, np. mostu lukowego o konstrukcji zblach stalowych karbowanych), budowa jezdni
dodatkowej na odcinku od ul. Szlacheckiej do skrzyzowania z ulicag Rogozinska/Harcerska, budowa ronda
turbinowego na skrzyzowaniu z ul. Harcerska oraz budowa drogi rowerowej i chodnikow.

2) Inwestorem odcinka nr 1 zostanie Prezydent Miasta Ptocka. W pierwszej kolejnosci ogloszone zostanie
przez inwestora postgpowanie na projekt (wraz z nadzorem autorskim). W ramach projektu zostanie
wykonany podziat kompetencji, na podstawie ktorego zostanie wyliczony udzial finansowy stron.
Prezydent Miasta Ptocka zapewni nieodplatnie licencj¢ dla GDDKIA do dokumentacji wskazanej powyzej
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w zakresie niezbednym do realizacji wspolnych dziatan przez poszczegodlne strony niniejszego
Porozumienia samodzielnie lub wspolnie, w celu wykonania zadania wskazanego w § 1 Porozumienia.
W szczegdlnosci Prezydent Miasta Plocka zobowigzuje si¢ zapewni¢ GDDKIA  licencj¢ na czas
nieoznaczony na nastgpujacych zasadach: bez ograniczen co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy
na nastepujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegoélnosci na nosnikach video, tasmie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, wtym technika magnetyczng na
kasetach video, technika s$wiattoczula icyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utwordéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) sporzadzanie na podstawie catoSci lub czesci utworéow wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjg¢ Iub
wizualizacji,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) nadawania calosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

h) wymiany no$nikow, na ktérych utwor utrwalono,

1) wykorzystania w utworach multimedialnych,

J) wykorzystywania cato$ci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz

m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

- Nabycie przez GDDKiA praw, o ktorych mowa powyzej, nastapi z chwila wydania GDDKiA
w calosci lub czesci utworu.

3) W ramach podzialu kompetencji, przygotowanego i uzgodnionego przez obie Strony, wykonane zostanie
przyporzadkowanie elementéw projektowanych robot budowlanych osobno do obszaréw w granicach
administracyjnych Ptocka oraz Gminy Shupno i na tej podstawie opracowane zostang kosztorysy:

a) 2 (dwa) kosztorysy inwestorskie, odrebnie dla zakresu wtasciwego dla kazdej ze Stron, sporzadzone na
etapie wykonywania projektu, na podstawie ktorych, okreslone zostang szacunkowe koszty Inwestycji,
ktore beda stanowity podstawe zabezpieczenia §rodkéw przez kazda ze Stron zwigzanych z realizacja
Inwestycji w zakresie Odcinka nr 1. Strong odpowiedzialng za sporzadzenie kosztorysoOw w zakresie
Odcinka nr 1 i pokrywajaca koszty ich wykonania bedzie Prezydent Miasta Ptocka;

b) 2 (dwa) kosztorysy, sporzadzone przez Wykonawce robot w ramach oferty Wykonawcy na wykonanie
robot, ktére na etapie wykonywania robot budowlanych bedg stanowi¢ podstawe do rozliczen Stron
z Wykonawcg robot.

- GDDKiA O/Wa udzieli Prezydentowi Miasta Plocka formalnej zgody do dysponowania na cele
budowlane nieruchomosciami na terenie gminy Shlupno, ktore sa wiasno$cia Skarbu Panstwa
w trwatym zarzadzie GDDKIiA oraz tymi, ktore zostang przejete w celu realizacji odcinka nr 1 na
podstawie ZRID. Wniosek o ZRID dla tego odcinka zostanie przygotowany przez Prezydenta miasta
Plocka ibedzie zawieral wykaz dziatek, ktore znajda si¢ w trwalym zarzadzie konkretnej Strony,
zaleznie od granic administracyjnych.
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4) Po wykonaniu projektu i uzyskaniu ZRID inwestor Odcinka nr 1 przeprowadzi postgpowanie przetargowe
na realizacj¢ odcinka w trybie Buduj oraz postepowanie na nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.
Postepowanie przetargowe na realizacje robdt Prezydent Miasta Plocka przeprowadzi w imieniu wlasnym
oraz GDDKiA O/ Wa na podstawie udzielonego przez GDDKIiA petnomocnictwa do dziatania w imieniu
ina rzecz GDDKiA O/Wa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w pelnym zakresie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego. Prezydent Miasta Ptocka niezwlocznie poinformuje GDDKiA O/Wa
o wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

5) Odcinek nr 1 zostanie zrealizowany w trybie Buduj. W wyniku postgpowania przetargowego podpisana
zostanie trojstronna umowa pomiedzy GDDKiA O/Wa, Prezydentem Miasta Ptocka i Wykonawca odcinka.

6) Dla odcinka nr 1 koszty projektu budowlanego, nadzoru autorskiego nad projektem inadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi poniesie Prezydent Miasta Pocka.

7) Koszty robot budowlanych w czgsci dotyczacej przebudowy ul. Wyszogrodzkiej przebiegajacej
w granicach administracyjnych Miasta Plocka poniesie Prezydent Miasta Plocka, a w czg$ci przebiegajacej
w granicach gminy Stupno - GDDKiA O/Wa.

8) Strony ustalaja zasady platnosci faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego, ktore dokonywane beda po
przedtozeniu przez Wykonawce odrebnych, prawidlowo wystawionych faktur z terminem ptatnosci 30 dni
dla:

a) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808
Warszawa, NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 75 00 108,

b) Gminy - Miasto Pock, pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP 7743135712, REGON 611016086.

9) Prezydent Miasta Ptocka zobowigzuje si¢ dokona¢ odpowiednich zapisow w umowie z Wykonawcag robot
odnosnie dokonywania ptatnosci przez GDDKiA/OWa i Prezydenta Miasta Ptocka w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego. Momentem zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego inwestoréw -
GDDKIiA O/Wa lub Miasta Ptock.

2. Odcinek nr 2: od ulicy Harcerskiej (bez skrzyzowania) do granicy miasta Ptocka - od km ok. 121+546
do km ok. 123+612 (zgodnie z pikietazem na terenie miasta Ptock: od km ok. 124+630 do km ok. 126+696)

1) W zakres rozbudowy wchodzi m.in. dobudowanie drugiej jezdni po stronie potnocnej oraz dostosowanie
ciggu drogowego do klasy technicznej GP, budowa ronda na skrzyzowaniu z ul. Parcele, budowa $ciezki
pieszo — rowerowej albo drogi rowerowej ichodnika po stronie potudniowej, modernizacja punktu
preselekcyjnego wazenia pojazdéw oraz wykonanie zatok autobusowych.

2) Inwestorem odcinka nr 2 zostanie Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad. W pierwszej
kolejnosci ogloszone zostanie przez inwestora postgpowanie na projekt (wraz znadzorem autorskim),
w ramach ktorego zostanie wykonany podzial kompetencji, na podstawie ktérego zostanie wyliczony udziat
finansowy stron w kosztach robdt budowlanych. GDDKIiA zapewni nieodptatnie licencje dla Prezydenta
Miasta Ptocka do dokumentacji wskazanej powyzej w zakresie niezb¢dnym do realizacji wspolnych
dzialan przez poszczegolne strony niniejszego Porozumienia samodzielnie lub wspolnie, w celu wykonania
zadania wskazanego w§ 1 Porozumienia. W szczegdlnosci GDDKIiA zobowigzuje si¢ zapewnic
Prezydentowi Miasta Ptocka licencje na czas nieoznaczony na nastgpujacych zasadach: bez ograniczen co
do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich,

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczeg6lnosci na nosnikach video, tasmie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, wtym technika magnetyczng na
kasetach video, technika s$wiatloczuta i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
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e) sporzadzanie na podstawie catosci lub cze$ci utworow wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdje¢ lub
wizualizacji,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) nadawania cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

h) wymiany no$nikéw, na ktérych utwoér utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywania cato$ci lub fragmentoéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzania zmian, skrotow,

1) sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz

m) publicznego udostgpniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

- Nabycie przez Prezydenta praw, o ktérych mowa powyzej, nastapi z chwila wydania Prezydentowi
w catosci lub czgsci utworu.

3) W ramach podziatu kompetencji, przygotowanego i uzgodnionego przez obie Strony, wykonane zostanie
przyporzadkowanie elementéw projektowanych robot budowlanych osobno do obszaréw w granicach
administracyjnych Ptocka oraz Gminy Stupno i na tej podstawie opracowane zostang kosztorysy:

a) 2 (dwa) kosztorysy inwestorskie, odrebnie dla zakresu wtasciwego dla kazdej ze Stron, sporzadzone na
etapie wykonywania projektu, na podstawie ktorych okreslone zostang szacunkowe koszty Inwestycji,
ktore beda stanowity podstawe zabezpieczenia Srodkdéw przez kazda ze Stron, zwigzanych z realizacja
Inwestycji w zakresie Odcinka nr 2. Strong odpowiedzialng za sporzadzenie kosztorysow w zakresie
Odcinka nr 2 i pokrywajaca koszty ich wykonania bedzie GDDKiA O/Wa;

b) 2 (dwa) kosztorysy, sporzadzone przez Wykonawce robot w ramach ofert Wykonawcy na wykonanie
robot, ktore na etapie wykonywania robdt budowlanych beda stanowi¢ podstawe do rozliczen Stron
z Wykonawcg robot.

- Prezydent Miasta Plock udzieli GDDKiA O/Wa formalnej zgody do dysponowania na cele
budowlane nieruchomosciami na terenie Miasta Ptock, ktore sa wlasnoscig Miasta Plocka oraz tymi,
ktore zostang przejgte w celu realizacji Odcinka nr 2 na podstawie ZRID. Wniosek o ZRID dla tego
odcinka zostanie przygotowany przez GDDKiA O/Wa i bgdzie zawieral wykaz dzialek, ktére znajda
si¢ w trwatym zarzadzie konkretnej Strony, zaleznie od granic administracyjnych.

4) Po wykonaniu projektu i uzyskaniu ZRID inwestor przeprowadzi postgpowanie przetargowe na realizacje
odcinka w trybie Buduj oraz postgpowanie na nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.
Postepowanie na realizacj¢ robot GDDKiA O/Wa przeprowadzi w imieniu wlasnym oraz Prezydenta
Miasta Ptocka na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Plocka pelnomocnictwa do dziatania
w imieniu ina rzecz Prezydenta Miasta Plocka w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w pelnym
zakresie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. GDDKiA O/Wa niezwtocznie poinformuje
Prezydenta Miasta Plocka o wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

5) Odcinek nr 2 zostanie zrealizowany w trybie Buduj. W wyniku postgpowania przetargowego podpisana
zostanie trojstronna umowa pomi¢dzy GDDKiA O/Wa, Prezydentem Miasta Ptocka i Wykonawcg odcinka.

6) Dla odcinka nr 2 koszty projektu budowlanego, nadzoru autorskiego nad projektem inadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi poniesie GDDKiA O/Wa.

7) Koszty robot budowlanych w cze$ci dotyczacej przebudowy ul. Wyszogrodzkiej przebiegajacej
w granicach administracyjnych Plocka poniesie Prezydent Miasta Plocka, aw czgsci przebiegajacej
w granicach gminy Stupno - GDDKiA O/Wa .

8) Strony ustalajg zasady platnosci faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego, ktore dokonywane beda po
przedtozeniu przez Wykonawce odrebnych, prawidtowo wystawionych faktur z terminem ptatnosci 30 dni
dla:
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a) Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie, ul. Minska 25, 03-808
Warszawa, NIP 113 20 97 244 REGON 0175 115 75 00 108

b) Gminy - Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock, NIP 7743135712, REGON 611016086.

9) GDDKiA zobowigzuje si¢ dokona¢ odpowiednich zapisow w umowie z Wykonawca robot odnosnie
dokonywania ptatnos$ci przez GDDKiA/OWa i Prezydenta Miasta Ptocka w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego. Momentem zaplaty jest data obcigzenia rachunku bankowego GDDKiA O/Wa lub Miasta
Ptock.

§ 3. Dodatkowe zadania i obowiazki Stron
1. Strony zobowigzuja si¢ do:

1) Wzajemnego uprzedniego informowania lub przekazywania dokumentow dot. przebiegu inwestycji lub
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na jakiekolwiek prawa i obowigzki lub koszty drugiej strony,

2) sfinansowania w petnej wysoko$ci odszkodowan za wywlaszczenie nieruchomosci dla realizacji catosci
inwestycji oraz odszkodowan za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci , a takze kosztéw nabycia
tzw. mnieruchomos$ci resztujacych, zgodnie zzasada, ze Miasto Plock jest ptatnikiem w zakresie
nieruchomosci potozonych w granicach administracyjnych miasta Plocka, za§ GDDKiA O/Wa jest
platnikiem w zakresie nieruchomosci potozonych na pozostalym terenie inwestycji,

3) pojawiajace si¢ podczas trwania kontraktow roszczenia, wnioski o odszkodowania i Polecenia Zmiany
obligujg Strony do ptatnosci zgodnie z §2 ust. 1 pkt 7) 1 §2 ust. 2 pkt 7). W przypadku, gdy okolicznosci te
beda dotyczyly elementéw robdt nieuwzglednionych w kosztorysach opracowanych zgodnie z §2
ust. 1 pkt3) 182 ust. 2 pkt 3) wykonane zostanie przyporzadkowanie tych elementdw do obszarow
w granicach administracyjnych Miasta Plocka i Gminy Stupno, ktére bedzie stanowié¢ podstawg do
rozliczen Stron z Wykonawca robot,

4) udzielenia drugiej stronie wszelkich pelnomocnictw lub praw do zawarcia wymaganych prawem
porozumien niezb¢dnych w zwigzku z realizacja Porozumienia,

5) przekazania drugiej stronie kopii dokumentacji bgdacej podstawa realizacji robot budowlanych: projektu
budowlanego, wykonawczego i dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu inwestycji wraz z prawami
autorskimi lub licencjami, nieodptatnie, na zasadach takich samych lub podobnych do wskazanych §
2 ust. 1 pkt. 2.

2. Prezydent Miasta Ptocka:

1) akceptuje i wyraza zgode, aby odcinek nr 2 byt projektowany irealizowany cze¢sciowo w granicach
administracyjnych miasta Ptocka,

2) zobowigzuje si¢ do dostosowania pikietazu rozbudowywanego odcinka przed oddaniem odcinka do ruchu,

3) zobowigzuje si¢ do zlozenia wniosku oraz do dalszych dziatan w przedmiocie poszerzenia granic
administracyjnych miasta Plocka onowy pas drogowy ul. Wyszogrodzkiej realizowany w ramach
Inwestycji tak, aby docelowo Prezydent Miasta Ptocka stat si¢ zarzadca przedmiotowego odcinka drogi. Do
czasu poszerzenia granic oplaty ikoszty zwigzane z utrzymaniem cze$ci Inwestycji znajdujacej si¢ na
terenie gminy Shupno ponosi¢ bedzie Prezydent Miasta Plocka. Prezydent Miasta Plocka przeniesie
nieodptatnie na GDDKiA O/Wa prawa z gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne rzeczy w odniesieniu do
zakresu Inwestycji, ktora zostanie objeta przez GDDKIA jako zarzadce drogi w rozumieniu
art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

3. GDDKIiA O/Wa:

1) udzieli Prezydentowi Miasta Plocka odpowiednich petnomocnictw, aby odcinek nr 1 byt projektowany
i realizowany cze$ciowo w granicach administracyjnych gminy Stupno,

2) przekaze Prezydentowi Miasta Plocka komplet ,,dokumentacji projektowej przebudowy ulicy
Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej
w Plocku”, otrzymanej od Miasta Ptock za Protokotem przekazania z dnia 25.05.2018 r.,

3) przekaze Prezydentowi Miasta Plocka jeden egzemplarz wykonanej przez siebie uzupehniajacej
dokumentacji badan podtoza gruntowego dla odcinka nr 1 wraz z przeniesieniem posiadanych autorskich
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praw majatkowych do wszystkich utworéw wytworzonych w tym zakresie, przy czym Prezydenta Miasta
Plocka nie begdzie zglaszal wobec GDDKIA zZadnych roszczen wtym zakresie, w szczego6lnosci
dotyczacych jakosci lub wad ww. dokumentacji,

4) uzyska Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka nr 2,

5) przeniesie nieodptatnie na Prezydenta Miasta Plocka prawa z gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne rzeczy
w odniesieniu do zakresu Inwestycji, ktora zostanie objgta przez Prezydenta Miasta Ptocka (lub przez
Miejski Zarzad Droég w Plocku) jako zarzadce drogi w rozumieniu art. 19 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.

4. Strony, w zakresie odcinka, ktérego inwestorem jest druga strona, maja prawo do:

1) udziatu w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamdwienia dla Inwestycji oraz pracach projektowych, w tym
biezacego zapoznawania si¢ ze stanem prac projektowych w toku ich wykonywania oraz z ich ostatecznym
wynikiem oraz ma prawo przekazywania uwag do projektu,

2) opiniowania i akceptowania rozwigzan projektowych dla Inwestycji, w tym pod wzgledem technicznym
i finansowym. Uwagi Prezydenta Miasta Ptocka dotyczace czegsci odcinka nr 2 usytuowanej w granicach
administracyjnych miasta Plocka i uwagi GDDKiA O/Wa dotyczace czesci odcinka nr 1 usytuowanej na
terenie gminy Shupno sg wigzace dla drugiej Strony,

3) uczestnictwa w opracowywaniu zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3) i§2 ust. 2 pkt 3) kosztoryséw i podzialow
kompetencji. Aby elementy te byly wigzace do dalszych etapow inwestycji konieczne jest uzyskanie
akceptacji przez obydwie Strony,

4) wgladu w prace Komisji Przetargowej na wykonawstwo robot,

5) kontroli prawidlowosci i zgodnosci rozliczanych robot ze stanem faktycznym,

6) wstepu na teren budowy,

7) przekazywania uwag i spostrzezen w przedmiocie wykonywanych robdt budowlanych,
8) udzialu w odbiorze robot.

5. Strony zrzekaja si¢ wszelkich roszczen o zwrot dotychczas poniesionych przez siebie nakladow
1 kosztow zwigzanych z realizacja Inwestycji.

§ 4. Zasady komunikacji

1. Strony zobowiagzuja si¢ do wzajemnego, pisemnego informowania o wszelkich istotnych sprawach
zwiagzanych z przygotowaniem oraz realizacja Inwestycji.

2. Osobami odpowiedzialnymi za biezacy kontakt przy realizacji Porozumienia sa:
1) ze strony Prezydenta Miasta Ptocka — Krzysztof Wtodarczyk (e-mail: krzysztof.wlodarczyk@plock.eu)
2) ze strony GDDKiA — Marcin Pacuk (e-mail: mpacuk@gddkia.gov.pl, tel.: 22 209 24 59)

3. Zmiana o0so6b, o ktéorych mowa w ust. 2, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie pozostatych Stron
i nie wymaga zmiany Porozumienia w formie pisemnego aneksu.

§ 5. Obowigzywanie Porozumienia

1. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Porozumienie zawarte zostato na okres od dnia jego podpisania do dnia
realizacji wszystkich obowigzkéw, do ktorych Strony zobowigzaty sie w ramach niniejszego porozumienia.

2. Strony deklaruja podejmowanie dziatan w celu realizacji inwestycji ibeda dazyly do osiagnigcia
kolejnych etapoéw dla Inwestycji okre§lonych jako:

1) ogloszenie przez Miasto Plock postgpowania w zakresie odcinka nr 1 na opracowanie dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem ZRID) w ciggu 3 miesigcy od dnia podpisania porozumienia,

2) ogloszenie przez GDDKIiA O/Wa postgpowania w zakresie odcinka nr 2 na opracowanie dokumentacji
projektowej (wraz z uzyskaniem ZRID) w ciagu 3 miesiecy od dnia podpisania porozumienia,

3) ogloszenie przez Miasto Plock postgpowania w zakresie odcinka nr 1 na roboty budowlane bez zbednej
zwtoki, tj. po uzyskaniu decyzji ZRID i odebraniu kompletnej dokumentacji projektowej,
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4) ogloszenie przez GDDKiA O/Wa postgpowania w zakresie odcinka nr 2 na roboty budowlane bez zbgdnej
zwtoki, tj. po uzyskaniu decyzji ZRID i odebraniu kompletnej dokumentacji projektowe;.

3. Wraz zpodpisaniem Porozumienia rozwigzaniu ulega porozumienie nr 3/BIS-1/P/72/2018 z dnia
25.05.2018r.

4. Strony zobowigzane sa do poinformowania drugiej strony o planowanym terminie ogloszenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktoérego przedmiotem bedzie wykonanie Projektu
Budowlanego dla odcinka w swoim zakresie, na min. 14 dni przed jego ogloszeniem.

5. Kazdej ze Stron Porozumienia przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania Porozumienia. Pisemne
oswiadczenie o rozwigzaniu Porozumienia nie moze jednak zostaé zltozone po6zniej niz na 7 dni przed
planowanym zgodnie z §5 ust. 4 terminem ogloszenia przez drugg stron¢ postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, ktorego przedmiotem bedzie wykonanie Projektu Budowlanego dla odcinka w swoim
zakresie.

6. Warunkiem realizacji postanowien Porozumienia jest zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje
Inwestycji przez kazda ze Stron w zakresie 1 trybie wlasciwym dla kazdej ze Stron.

7. Potwierdzeniem zabezpieczenia $rodkow finansowych dla Inwestycji w zakresie kazdej ze stron jest
przedstawienie drugiej stronie, przed podpisaniem Porozumienia, nast¢pujacych dokumentow:

1) ze strony Prezydenta Miasta Plocka: Uchwaty Nr 737/XLII/2022 Rady Miasta Plocka z dnia 26 maja
2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Plock na lata 2022 —
2049 wskazujacej zabezpieczenie oszacowanych w Programie Inwestycji zatwierdzonym przez Ministra
Infrastruktury dnia 04.02.2022 r. $rodkéw finansowych w zakresie Prezydenta Miasta Ptocka. W przypadku
wzrostu tych srodkow, wynikajacego z opracowanej na potrzeby uzyskania decyzji ZRID dokumentacji,
w stosunku do $rodkow oszacowanych w Programie Inwestycji, Prezydent Miasta Ptocka zobowigzany jest,
przed ogloszeniem przez GDDKiA O/Wa postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
odcinka nr 2 w trybie Buduj, do przedstawienia GDDKiA O/Wa Uchwaty Rady Miasta Ptocka w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Plock, zabezpieczajacej wynikajace
z opracowanej dokumentacji dodatkowe §rodki.

2) ze strony GDDKiA O/Wa: Programu Inwestycji zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury dnia
04.02.2022 r., wskazujacego zabezpieczenie $rodkéw finansowych w zakresie GDDKiA O/Wa.
W przypadku wzrostu tych $rodkow, wynikajacego z opracowanej na potrzeby uzyskania decyzji ZRID
dokumentacji, w stosunku do §rodkow przyznanych w Programie Inwestycji, GDDKiA O/Wa zobowigzana
jest, przed ogloszeniem przez Prezydenta Miasta Plocka postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ odcinka nr 1 w trybie Buduj, do przedstawienia uzgodnionego przez Ministra
Infrastruktury Aneksu do Programu Inwestycji, zabezpieczajacego wynikajace z opracowanej dokumentacji
dodatkowe $rodki.

§ 6. Ustalenia koncowe
1. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem jego podpisania przez obie Strony,

2.Rada Miasta Ptocka, upowaznita Prezydenta Miasta Plocka do zawarcia niniejszego Porozumienia
Uchwalg Nr 716/XL/2022 z dnia 31.03.2022 wraz z publikacja w Dz.U. Wojewodztwa Mazowieckiego
poz. 4182 z 2022 roku.

3. Osoby podpisujace niniejsze porozumienie ze strony GDDKiA O/Wa posiadajg petnomocnictwa do
reprezentowania Skarbu Panstwa — Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad przed organami
administracji publiczne;j.

4. Porozumienie podlega ogloszeniu przez Miasto Plock w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Mazowieckiego.

5. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem zastosowanie majg wlasciwe przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. W przypadku wystapienia ewentualnych sporéw wyniklych z tytutu zawarcia Porozumienia, Strony beda
dazy¢ do polubownego rozstrzygnigcia, a w przypadku braku porozumienia, wtasciwym do rozpoznania sporu
bedzie Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby GDDKiA.
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7. Niewaznos¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszego Porozumienia nie powoduje
niewazno$ci lub bezskutecznosci jego pozostalych postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszego Porozumienia Strony zobowigzuja si¢ podjacé
negocjacje celem zastapienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Porozumienia innym waznym
postanowieniem, powodujacym podobne konsekwencje finansowe dla Stron.

8. Wszelkie zmiany tresci Porozumienia wymagaja zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Prezydent Miasta Ptocka Dyrektor Oddzialu
Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad
Andrzej Nowakowski w Warszawie

Jarostaw Wasowski

Zastepca Dyrektora ds.
Ekonomiczno - Finansowych
Oddziatu Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad
w Warszawie

Aneta Dmowska

Kontrasygnata
Skarbnik Miasta Ptocka

Wojciech Ostrowski
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