
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/122/2025 
RADY GMINY BIAŁOGARD 

z dnia 9 października 2025 r. 

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Białogard na lata 2026-2035, w tym trybu konsultacji 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2025 r., poz. 1153 ) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r., poz. 198) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-2035. 

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Białogard na lata 2026-2035, w tym tryb konsultacji, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Marcin Pender 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 października 2025 r.

Poz. 4423



Załącznik nr 1 do uchwały  

Nr XXIII/122/2025 

Rady Gminy Białogard 

z dnia 9 października 2025 r. 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-2035 

Działanie Planowany termin realizacji 

Etap 1: Przeprowadzenie diagnozy strategicznej na potrzeby opracowania wniosków 

z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej, z 

uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych 

Przeprowadzenie ankietyzacji dotyczącej kierunków 

rozwoju i potrzeb Gminy  
Do 2 miesięcy od podpisania umowy 

Zebranie i przeprowadzenie analizy danych do oceny 

sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i 

klimatyczno-środowiskowej w Gminie  

Do 3 miesięcy od podpisania umowy  

Opracowanie raportu z przeprowadzonej diagnozy i 

opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej, 

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych 

Do 5 miesięcy od podpisania umowy 

Etap 2: Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-2035 

Określenie celów strategicznych rozwoju Gminy w 

wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i 

klimatyczno-środowiskowym 

Do 7 miesięcy od podpisania umowy 

Wskazanie kierunków działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celów strategicznych 

Zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów planowanych 

działań i wskaźników ich osiągnięcia 

Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych w 

formie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy wraz z określeniem ustaleń i rekomendacji w 

zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej Gminy  

Dokonanie charakterystyki obszarów strategicznej 

interwencji określonych w strategii rozwoju województwa 

Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji 

kluczowych dla Gminy, jeżeli takie wystąpią 

Określenie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych 

do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz 

określenie ram finansowych i źródeł finansowania 

realizacji Strategii 

Etap 3. Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 

2026-2035 oraz pozyskanie opinii zgodnie z przepisami prawa 

Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii w 

szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

Do 9 miesięcy od podpisania umowy 
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mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa 

Zachodniopomorskiego i pozyskanie opinii dotyczącej 

sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie 

kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa (równolegle z konsultacjami) 

Do 9 miesięcy od podpisania umowy 

Opracowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 

konsultacji, zawierającego w szczególności 

ustosunkowanie się do ewentualnych uwag i wniosków 

Do 10 miesięcy od podpisania umowy 

Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych 

konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Do 10 miesięcy od podpisania umowy 

Etap 4. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-

2035 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie 

prognozy oddziaływania na środowisko (w przypadku 

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska/ 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o 

konieczności jej sporządzenia) lub pozyskanie opinii o 

odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (sooś) 

Do 10 miesięcy od podpisania umowy 

(w przypadku odstąpienia od sooś) 

Do 12 miesięcy od podpisania umowy 

(w przypadku konieczności 

przeprowadzenia sooś) 

Etap 5. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-2035 w drodze uchwały 

Przygotowanie i przekazanie projektu uchwały w sprawie 

Strategii Rozwoju Gminy Białogard na lata 2026-2035 

do przyjęcia przez Radę Gminy Białogard 

Do 10 miesięcy od podpisania umowy 

(w przypadku odstąpienia od sooś) 

Do 12 miesięcy od podpisania umowy 

(w przypadku konieczności 

przeprowadzenia sooś) 
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