



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2024 r.

Poz. 5546

ANEKS NR 1

z dnia 11 grudnia 2024 roku

do Porozumienia nr 4/2024 zawartego w dniu 26 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Gniew” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

(zwanego dalej „Porozumieniem”)

zawarty pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim – Panią Beatą Rutkiewicz, zwaną dalej „Wojewodą”,

a

Gminą Gniew, w imieniu której działa:

Burmistrz Gminy Gniew – Pan Maciej Czarnecki,

z kontrasygnatą Skarbnika – Pani Wiolety Rudej,

zwaną w dalszej części „Gminą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami”, a osobno „Stroną”, o następującej treści:

§ 1. 1. W powołanym wyżej Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowe załączniki nr 2 i nr 3 do Porozumienia zastępuje się załącznikami w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu (Harmonogram rzeczowo-finansowy, Program inwestycji); pozostawia się dotychczasową numerację załączników opisaną w Porozumieniu;

2) § 2 ust. 2 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

„2. Kwota dotacji na dofinansowanie Zadania określonego w § 1 ust. 1 nie może stanowić więcej niż 89,46 % wartości kosztów Zadania wynikających z Oferty złożonej w dniu 20 lutego 2024 r., Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Programu inwestycji, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszego Porozumienia. Niezachowanie tego montażu finansowego w poniesionych wydatkach skutkuje zwrotem dotacji w wysokości przekraczającej tę proporcję.”.

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 2. Niniejszy Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Wojewody i jeden egzemplarz dla Gminy.

§ 3. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie Strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

Burmistrz Gminy Gniew

Maciej Czarnecki

Skarbnik Gminy Gniew

Wioleta Ruda

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy Zadania.
2. Program inwestycji.

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 11 grudnia 2024 r.
do Porozumienia nr 4/2024 zawartego w dniu 26 lipca 2024 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Gniew”

Rodzaj wydatku ponoszonego w ramach realizacji Zadania	Koszt całkowity (w zł)	w tym koszt do pokrycia		Miesiąc poniesienia kosztu w okresie realizacji zadania publicznego (w zł)					
		z dotacji celowej (w zł)	z wkładu własnego (w zł)	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	XII 2024
Radarowy wyświetlacz prędkości solarny 5	61 900 zł	60 400 zł	1 500 zł	-	-	61 900 zł		-	
Kamera 6 sztuk	9 000 zł	9 000 zł	0 zł	-	-	9 000 zł		-	
Zasilacz + uchwyty 6	1 500 zł	1 500 zł	0 zł	-	-	1 500 zł		-	
Rejestrator sieciowy 1 szt.	8 000 zł	8 000 zł	0 zł	-	-	8 000 zł		-	
Dysk HDD WD Purple 6 TB3,5” 6 szt.	5 100 zł	5 100 zł	0 zł	-	-	5 100 zł		-	
Usługa montażowa	13 600 zł	13 600 zł	0 zł	-	-	13 600 zł		-	
Usługa konfiguracyjna	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	-	-	5 000 zł		-	
Gadżety odblaskowe 1 komplet	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	-	-	5 000 zł		-	
RAZEM KOSZTY:	109 100 zł	97 600 zł	11 500 zł						
RAZEM KOSZTY (%):	100,00%	89,46%	10,54%						

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 z dnia 11 grudnia 2024 r.
do Porozumienia nr 4/2024 zawartego w dniu 26 lipca 2024 r.

pieczęć inwestora			
Program inwestycji pn: Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Gniew			
I. Informacje ogólne			
Adres realizowanej inwestycji	teren Gminy Gniew		
Nazwa inwestora	Gmina Gniew		
Planowany termin realizacji inwestycji	VIII 2024	XII 2024	XII 2024
	rozpoczęcia	zakończenia	zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji
Planowany łączny koszt inwestycji - wartość kosztorysowa	109 100 zł		
Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji	Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, ochrona zabytków, ochrona środowiska, zwalczanie przestępczości i wandalizmu, budowanie zaufania publicznego, zmniejszenie ilości wandalizmu, zwiększenie świadomości mieszkańców poprzez przeprowadzoną kampanię informacyjno-edukacyjną.		
Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami w kolejnych latach	Inwestycja zostanie zrealizowana w 2024 r.		
Planowany zakres rzeczowy inwestycji	5 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości oraz system monitoringu wizyjnego wyposażony w 6 sztuk innowacyjnych kamer rejestrujących w trybie ciągłym, rejestratory 1 sztuka, 6 dysków, 6 zasilacze i uchwyty, 1 komplet gadżetów i 6 spotkań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.		
Planowane efekty rzeczowe	5 solarnych radarowych wyświetlaczy prędkości oraz system monitoringu wizyjnego wyposażony w 6 sztuk innowacyjnych kamer rejestrujących w trybie ciągłym, rejestratory 1 sztuka, 6 dysków, 6 zasilacze i uchwyty, 1 komplet gadżetów i 6 spotkań w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.		
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji	zmniejszenie kosztów ponoszonych w związku z wandalizmem mienia publicznego		
II. Harmonogram realizacji inwestycji			
L.p.	Planowany zakres rzeczowy danego etapu prac inwestycyjnych	Planowany termin realizacji danego etapu prac inwestycyjnych	
1.	wybór wykonawcy, zakup urządzeń, instalacja urządzeń	VIII-XII 2024	
2.	zakup gadżetów, kampania informacyjno-edukacyjna	IX-XI 2024	
III. Informacje dotyczące finansowania inwestycji			
L.p.	Planowane źródło pochodzenia środków finansowych na realizację inwestycji	Kwota w zł	
1.	dotacja celowa	97 600	
2.	środki własne	11 500	
	Łącznie	109 100	
Dot. Inwestycji realizowanej etapami w kolejnych latach			
Rok	Planowane źródło pochodzenia środków finansowych na realizację inwestycji	Kwota w zł	
	Łącznie		
L.p.	Planowane źródło pochodzenia środków finansowych umożliwiające zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji	Kwota w zł	
	Łącznie		

Sporządził: (imię, nazwisko, tel., e-mail) Karolina Liebrecht, 585307922, sekretarz@gniew.pl