



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 5998

Aneks Nr 10

z dnia 4 listopada 2016 r.

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25 października 2012 r. wraz z późniejszymi aneksami powierającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”

zawarty pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Skowronek
Stanisława Dąbrowy

Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka

§ 1. Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. wraz z aneksami (1 - 9) Strony ustalają:

A. W § 1 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Zakłada się realizację zadania w latach 2012 – 2017.”

B. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wynosi 3.729.610 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:

- w 2013 roku 18.450,00 zł

- w 2014 roku 206.640,00 zł

- w 2015 roku 99.527,50 zł

- w 2016 roku 1.959.234,25 zł

- w 2017 roku 1.445.758,25 zł”

C. W § 1 ust. 2 **Aneksu nr 5** z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł, w 2016 roku planuje się wydatkować kwotę 82.256,25 zł a w 2017 roku 38.386.25 zł.”

D. W § 2 ust. 1 **Aneksu nr 5** z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w latach 2015 – 2017 w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, które zostaną określone w odrębnych aneksach do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.”

E. W § 4e ust. 1 przyjmuje brzmienie: „1. W roku 2016 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 1.743.648,00 zł z tego 1.133.371,20 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 610.276,80 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2016 wyniesie 1.959.234,25 zł w tym 82.256,25 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej oraz 133.330,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej.”

F. W § 4e ust. 2 przyjmuje brzmienie: „2. Zakres prac projektowych na rok 2016 obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),
- wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy do celów projektowych (niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej (niezakończone w roku 2015),
- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (niezakończone w roku 2015),
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyřębu (niezakończone w roku 2015),
- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (niezakończone w roku 2015),
- wykonanie studium wykonalności,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości.”

G. W § 4e ust. 3 przyjmuje brzmienie: „3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.”

H. W § 4e ust. 3a przyjmuje brzmienie: „3a Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 4e ust. 2b na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, obejmujące świadczenie dodatkowej usługi geodezyjnej. Wnioski te winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 3, dotyczącymi płatności za części dokumentacji projektowej.”

I. Po § 4e dodaje się § 4f o następującej treści:

§ 4f. 1. W roku 2017 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 1.140.702,00 zł z tego 741.456,30 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 399.245,70 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2017 wyniesie 1.445.758,25 zł w tym 38.386,25 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej oraz 266.670,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej.

2. Szczegółowy zakres prac projektowych w 2017 r. określi aneks sporządzony po odbiorze i rozliczeniu prac zakładanych do wykonania w roku 2016.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie

Miasto Racibórz

WICEMARSZAŁEK

PREZYDENT MIASTA

Aleksandra Skowronek

Mirosław Lenk

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Dąbrowa