



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2017 r.

Poz. 6033

ANEKS NR 3

z dnia 29 września 2017 r.

do Porozumienia nr 32/KT/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Świnna prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zmianami)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Henryka Mercika

a

Gminą Świnna, z siedzibą w Świnnej przy ul. Wspólnej 13 reprezentowanym przez Wójta Henryka Jurasza

Wicemarszałka Województwa Śląskiego
Członka Zarządu Województwa Śląskiego

zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 32/KT/2016 z dnia 24.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.10.2016 r. i Aneksem nr 2 z dnia 4.05.2017 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 7 na następujące: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 21 grudnia 2018 r.”

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: „Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3”.

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 3 na następujące: "Gmina Świnna posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego w 2018 r."

4. zmienić brzmienie § 4 ust. 5 na następujące: „Gmina Świnna będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 7 porozumienia”.

5. skreślić § 4 ust. 6

6. § 11 na następujące: „Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2018 r.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Świnna

Wicemarszałek

Wójt

Stanisław Dąbrowa

Henryk Jurasz

Członek Zarządu

Henryk Mercik