



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 3521

ANEKS NR 2

z dnia 28 marca 2023 r.

do Porozumienia nr 124/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa
Łukasza Czopika Wicemarszałka Województwa

a

Gminą Konopiska, z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Jerzy Żurek, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia nr 124/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.11.2022 r. oraz z uwagi na konieczność realizacji ciągłości kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 904 korekcie podlega kilometrów etap IV dla zadania i strony postanawiają z tego tytułu zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 3 na następujące: „3. Zakres rzeczowy określonego w ust. 1 zadania obejmuje: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV odcinek od km 3+262 do km 3+636 (374 m).”

2. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu zadania:

- 1) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 2) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2023 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 3) 440.000 zł (czteryście czterdzieści tysięcy złotych) w 2023 r.”

3. § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu zadania:

- 1) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 2) 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w 2023 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu),
- 3) 440.000 zł (czteryście czterdzieści tysięcy złotych) w 2023 r.”

4. § 3 ust. 1 na następujące: „I. Zarząd Województwa Śląskiego przekazuje Gminie Konopiska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

- 1) I transza w 2022 r. w wysokości 10.000 zł (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu obejmująca odcinek od km 1+960 do km 2+334) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego,
- 2) II transza w 2023 r. w wysokości 10.000 zł (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja organizacji ruchu obejmująca odcinek od km 3+262 do km 3+636) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego,
- 3) III transza w 2023 r. w pozostałej wysokości (koszty robót budowlanych, koszty nadzorów) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego.

Środki finansowe dotacji celowej w ramach I transzy obejmują również refundację poniesionych w roku 2022 przez Gminę Konopiska wydatków przed zawarciem aneksu nr 1 do porozumienia związanych z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacją organizacji ruchu obejmującą odcinek od km 1+960 do km 2+334.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Konopiska

Marszałek

Wójt

Jakub Chelstowski

Jerzy Żurek

Wicemarszałek

Łukasz Czopik