



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2024 r.

Poz. 8862

ANEKS NR 4

z dnia 10 lipca 2024 r.

do Porozumienia nr 47/TD/2022 z dnia 16.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.02.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 30.06.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Bartłomiej Sabat Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

Powiatem Myszkowskim, z siedzibą w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach:

Piotr Kołodziejczyk Starosta Powiatu Myszkowskiego

Jakub Grabowski Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego

zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści

§ 1. Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 47/TD/2022 z dnia 16.08.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.02.2023 r., aneksem nr 2 z dnia 30.06.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 27.11.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 7 na następujący: „7. Powiat Myszkowski niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji ZRID dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789 (1800 m) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię decyzji wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”.

2. § 1 ust. 8 na następujący: „Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 12 grudnia 2025 r.”.

2. § 2 ust. 2 na następujący: „2. Powiat Myszkowski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu projektu, 100% kosztu nadzoru autorskiego oraz 50% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo-rowerowego, w tym:

- 1) 273 675 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) w 2024 r. na projekt,
- 2) 3 060 000 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2025 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- 3) 57 072 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) w 2025 r. na nadzór autorski.”.

3. § 2 ust. 5 na następujący: „5. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo-rowerowego, tj. 3 060 000 zł (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2025 r.”.

4. § 3 ust. 1 na następujący: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Powiatowi Myszkowskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 12 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

- 1) w 2024 r. w wysokości do 547 350 zł (dokumentacja) ze środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego oraz pomoc Gminy Myszków dla Województwa Śląskiego,
- 2) w 2025 r. w wysokości do 6 120 000 zł (roboty budowlane) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego
- 3) w 2025 r. w wysokości do 57 072 zł (nadzór autorski) ze środków stanowiących pomoc Powiatu Myszkowskiego dla Województwa Śląskiego.”.

5. W § 4 ust. 6 na następujący: „6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Powiat Myszkowski niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.”.

6. § 13 na następujący: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r.”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Powiat Myszkowski

Wicemarszałek

Starosta

Grzegorz Boski

Piotr Kołodziejczyk

Wicemarszałek

Wicestarosta

Bartłomiej Sabat

Jakub Grabowski