



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 3471

ANEKS NR 3

z dnia 30 października 2024 r.

do Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu”

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320)

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonii 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach:

Grzegorz Boski	Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Bartłomiej Sabat	Wicemarszałek Województwa Śląskiego

a

Miastem Racibórz, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez Prezydenta: Jacek Wojciechowicz, który działa jako zarządca dróg gminnych

zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.10.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujące: „8. Miasto Racibórz niezwłocznie poinformuje Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaze uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.”.

2. § 1 ust. 9 na następujące: „9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2025 r.”

3. § 2 ust. 2 na następujące: „2. Miasto Racibórz uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:

- 87 084 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) na projekt w 2024 r.,

- 405 000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) na budowę w 2025 r.”.

4. § 2 ust. 4 na następujące: „4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 405 000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) w 2025 r.”.

5. § 3 ust. 1 na następujące: „1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaze Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:

- 1) I transza w 2024 r. w wysokości 60% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 52 250,40 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.
- 2) II transza w 2024 w wysokości 40% kosztów wykonania dokumentacji do kwoty 34 833,60 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego.
- 3) III transza w 2025 w wysokości kosztów robót budowlanych do kwoty 810 000 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego,

6. § 4 ust. 6 na następujące: „6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Miasto Racibórz niezwłocznie powiadomi Departament Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych”.

7. § 13 na następujące: „Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2025 r.”

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto Racibórz

Wicemarszałek

Prezydent Miasta

Grzegorz Boski

Jacek Wojciechowicz

Wicemarszałek

Bartłomiej Sabat