
 

Warszawa, dnia 5 marca 2024 r.  

 Poz. 15  

 

DECYZJA Nr 10/MON 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 marca 2024 r. 

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii i 

cyberbezpieczeństwa 

 

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje: 

 

Rozdział  1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Decyzja określa sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego w resorcie obrony 

narodowej oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych 

środków materiałowych do sprzętu wojskowego oraz dokumentacji technicznej sprzętu 

wojskowego, usług, a także dostaw, usług i robót budowlanych, bezpośrednio związanych 

z tym sprzętem wojskowym, w obszarze informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa 

pozyskiwanego przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz 

jednostki podległe, w szczególności na potrzeby: 

1) zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa; 

2) zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do działań  

w cyberprzestrzeni; 

3) rozwoju infrastruktury przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania sprzętu 

wojskowego w cyberprzestrzeni. 

§ 2. Decyzji nie stosuje się do pozyskiwania sprzętu wojskowego nabywanego w ramach 

programu Foreign Military Sales i Foreign Military Financing, za realizację którego 

odpowiedzialny jest Szef Agencji Uzbrojenia. 

§ 3. Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają: 

 



1) analiza techniczno-ekonomiczna (ATE) – dokument będący wynikiem prac 

analitycznych etapu „Określenie założeń do projektowania”, zawierający 

ekonomiczne uwarunkowania realizacji koncepcji zaproponowanych w projekcie 

koncepcyjnym SpW, w tym między innymi oszacowanie kosztów realizacji prac 

rozwojowych, kosztów badań, opracowania dokumentacji, ceny wyrobu w produkcji 

seryjnej, kosztów eksploatacji i kosztów utylizacji; 

2) arkusz analizy ryzyka (AAR) – dokument będący zapisem wyniku 

przeprowadzonej analizy ryzyka, o którym mowa w przepisach dotyczących 

funkcjonowania systemu zapewnienia jakości SpW; 

3) badania – doświadczalne wyznaczanie ilościowych lub jakościowych 

charakterystyk właściwości urządzenia; 

4) badania kwalifikacyjne (BK) – badania kontrolne prototypów (partii urządzeń) 

wykonywane w celu określenia przydatności urządzenia do wprowadzenia na 

uzbrojenie (wyposażenie) i przekazania ich do produkcji seryjnej; 

5) badania naukowe – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.1)); 

6) badania wstępne (BW) – badania kontrolne prototypów (partii urządzeń), które 

wykonuje się w celu określenia możliwości przedstawienia ich do BK; 

7) BU – badania uzupełniające; 

8) BU-BZO – badania uzupełniające badania zdawczo-odbiorcze; 

9) BZO – badania zdawczo-odbiorcze; 

10) certyfikacja – proces, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532); 

11) certyfikat – dokumenty, o których mowa art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

12) cykl życia SpW – wszelkie możliwe kolejne lub powiązane etapy życia SpW,  

w szczególności badania naukowe i rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, 

użytkowanie, naprawa, modernizacja, modyfikacja, utrzymanie, logistyka, szkolenie, 

testowanie, wycofywanie i utylizacja; 

13) DKWOC – Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; 

14) dokumentacja techniczna (DT) – dokumentacja w rozumieniu odrębnej decyzji 

Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentacji technicznej SpW. W zależności 

od poziomu gotowości technologicznej SpW w procesie pozyskiwania wyróżnia się: 

a) DT prototypu (DTP) – DT SpW, która jest jednym z wyników realizacji prac 

rozwojowych; DTP może być podstawą do seryjnej produkcji i dostaw SpW 

wyłącznie w przypadku gdy SpW opracowany zgodnie z tą dokumentacją 

uzyskał certyfikat lub dopuszczenie rozwiązania informatycznego; 

b) DT do produkcji seryjnej (DTPS) – DT SpW, która jest podstawą do seryjnej 

produkcji i dostaw SpW; 

                                                
1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. 

poz. 124. 

 



15) dopuszczenie rozwiązania informatycznego – formalne potwierdzenie realizacji 

wymogów określonych w rozporządzeniu  Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań 

informatycznych, w których mają być przetwarzanie informacje niejawne (Dz. U. poz. 

2098), w odniesieniu do rozwiązania informatycznego; 

16) Foreign Military Financing (FMF) – program amerykańskiej polityki 

bezpieczeństwa polegający na przyznawaniu rządom państw, będących sojusznikami 

Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), pomocowych środków finansowych, które 

mogą być wykorzystane w amerykańskim programie udzielania zamówień 

wojskowych Foreign Military Sales na pozyskanie towarów i usług związanych  

z obronnością, wytwarzanych w USA; 

17) Foreign Military Sales (FMS) – program amerykańskiej polityki bezpieczeństwa 

pozwalający uprawnionym instytucjom państw oraz rządom państw będących 

sojusznikami USA, nabywać od rządu USA towary i usługi związane z obronnością, 

finansowane ze środków pomocowych lub środków własnych; 

18) GrB – grupa badawcza; 

19) gestor rozwiązania informatycznego – jednostka lub komórka organizacyjna 

odpowiedzialna za realizację czynności związanych z oceną rozwiązania 

informatycznego planowanego do przetwarzania informacji niejawnych; 

20) instytucja ekspercka – komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej 

lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w zakresie danego 

rodzaju SpW; 

21) jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 10 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. 

poz. 347, 641, 1615, 1834,1872); 

22) karta katalogowa - dokument, o którym mowa w przepisach dotyczących zasad 

wprowadzania do SZ RP SpW oraz wycofywania SpW nieodpowiadającego 

wymaganiom wojska; 

23) komórka organizacyjna – komórka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 13 

ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; 

24) komórka wewnętrzna – wydzielona organizacyjnie część danej komórki 

organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej; 

25) KBK – komisja badań kwalifikacyjnych; 

26) KBZO – komisja badań zdawczo-odbiorczych; 

27) KWOC – Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; 

28) metodyka – dokument opracowywany obowiązkowo, stanowiący część programu 

sprawdzeń weryfikacyjnych, programów testów, programu badań, warunków 

technicznych lub występujący oddzielnie, zawierający zbiór sposobów i metod 

ustalających najbardziej racjonalną kolejność wykonywania sprawdzeń (ocen) 

charakterystyki (właściwości, wskaźnika, parametru) urządzenia oraz sposób oceny 

ich wyników; 

29) modernizacja – proces unowocześnienia SpW polegający na zmianie jego 

zasadniczych elementów konstrukcji w sposób skutkujący polepszeniem parametrów 

użytkowych i eksploatacyjnych, w tym w szczególności parametrów krytycznych, 



których efektem będzie zmiana jego przeznaczenia, w wyniku czego powstaje nowy 

SpW; 

30) modyfikacja – proces unowocześnienia SpW polegający na wymianie, zastąpieniu 

lub rozbudowie istniejących podzespołów, funkcji lub oprogramowania, polepszeniu 

parametrów krytycznych, bez zmiany jego zasadniczego przeznaczenia, w wyniku 

czego nie powstaje nowy SpW; 

31) NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego; 

32) nowy SpW – SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

33) ocena zgodności – działania, o których mowa w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa; 

34) OPK – ocena projektu koncepcyjnego; 

35) OPW – ocena projektu wstępnego; 

36) organizator systemu teleinformatycznego - kierownik jednostki organizacyjnej 

organizującej system teleinformatyczny lub upoważniony przez niego kierownik 

komórki organizacyjnej, w rozumieniu przepisów w sprawie organizacji ochrony 

systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji 

niejawnych w resorcie obrony narodowej; 

37) OZP – określenie założeń do projektowania; 

38) parametry krytyczne – zbiór parametrów (charakterystyk) taktyczno-technicznych 

ujętych w wymaganiach sprzętowych, specyfikacji technicznej lub programie 

sprawdzeń weryfikacyjnych, o decydującym znaczeniu dla funkcjonalności SpW; 

39) PiR – projektowanie i rozwój; 

40) praca rozwojowa – w odniesieniu do SpW jest to zespół przedsięwzięć 

obejmujący prace oparte na istniejącej wiedzy uzyskanej w wyniku badań naukowych 

lub doświadczeń praktycznych, realizowanych i podejmowanych w celu rozpoczęcia 

produkcji nowych materiałów, produktów lub urządzeń, opracowania nowych 

procesów, systemów oraz usług lub w celu znacznej poprawy istniejących już 

procesów, systemów i usług. Praca rozwojowa może dotyczyć wykonania 

egzemplarza lub egzemplarzy prototypowych pokazujących zastosowanie nowej 

koncepcji lub nowej technologii w rzeczywistym lub reprezentatywnym środowisku; 

41) program badań (PB) – dokument organizacyjno-metodyczny obowiązujący  

w czasie badań, określający cel, zakres, warunki i tryb ich wykonywania, wyposażenie 

materiałowo-techniczne i pomiarowe badań oraz sprawozdawczość obejmującą te 

badania. W zależności od przedmiotu badania, rodzaju badania dotyczącego tego 

przedmiotu i czasowego umiejscowienia badania w procesie pozyskiwania, wyróżnia 

się: Program Badań Wstępnych (PBW), Program Badań Kwalifikacyjnych (PBK)  

i Program Badań Zdawczo-Odbiorczych (PBZO); 

42) program sprawdzeń weryfikacyjnych (PSw) – dokument określający zakres oraz 

sposób przeprowadzenia i oceny wyników prób i sprawdzeń poznawczych lub 

porównawczych nowego SpW, oferowanego poza procesem realizacji prac 

rozwojowych; 



43) program testów (PTe) – dokument określający zakres oraz sposób prowadzenia  

i oceny wyników testów na etapie odbioru nowego SpW, pozyskiwanego poza 

procesem realizacji prac rozwojowych; 

44) projekt koncepcyjny (PK) – dokument zawierający propozycje rozwiązania 

technicznego (rozwiązań technicznych) danej koncepcji realizacji pozyskania SpW, 

zawierający specyfikację techniczną systemu zweryfikowaną przez niezbędne 

analizy, modele i badania; 

45) PrW – projekt wykonawczy; 

46) prototyp – egzemplarz (partia) do badań wstępnych lub kwalifikacyjnych, 

wytworzony w ramach pracy rozwojowej; 

47) PW – projekt wstępny; 

48) RMT – Rada Modernizacji Technicznej; 

49) rozwiązanie informatyczne – urządzenie lub zespół urządzeń, oprogramowanie, 

narzędzie lub usługa informatyczna umożliwiająca przetwarzanie informacji 

niejawnych w postaci elektronicznej, eksploatowana lub planowana do wdrożenia 

wyłącznie w jednostkach organizacyjnych wskazanych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

50) SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

51) specyfikacja techniczna – dokumenty, o których mowa w art. 3 pkt 13 ustawy  

z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747); 

52) sprawdzenia weryfikacyjne – sprawdzenia zgodności parametrów krytycznych 

oferowanego SpW z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane 

przed zawarciem umowy z wykonawcą, zgodnie z PSw; 

53) sprzęt powszechnego użytku (SpPU) – wyposażenie niebędące SpW, dla którego 

nie są określone specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian 

cech produktu; 

54) sprzęt wojskowy (SpW) – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub 

zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia, jako broń, amunicja 

lub materiały wojenne; 

55) studium wykonalności (SW) – dokument zawierający informacje dotyczące 

sposobu pozyskania obejmujący w szczególności: 

a) opis SpW, w tym rozpatrywanych alternatywnych rozwiązań, 

b) opis i ocenę możliwości osiągnięcia przez rozpatrywane alternatywne 

rozwiązania SpW wymagań ujętych w wymaganiach sprzętowych, 

c) analizę rynku w zakresie dostępności SpW spełniających wymagania ujęte  

w wymaganiach sprzętowych, w tym analizę istniejących technologii 

krytycznych lub rozwiązań technicznych i analizę potrzeb wykonania 

dodatkowych badań naukowych, zapewniających uzyskanie wymaganego 

poziomu gotowości technologii, o których mowa w przepisach dotyczących 

koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony 

narodowej, 

d) analizę kosztów cyklu życia SpW, w szczególności analizę finansową 

pozyskania SpW, 



e) analizę potrzeb wraz z rekomendacjami w zakresie nabycia dokumentacji 

technicznej i praw własności intelektualnej, pozyskania licencji i zapewnienia 

dostępu do informacji niejawnych i wrażliwych, 

f) analizę potrzeb w zakresie systemu funkcjonalnego logistyki, zapewniającego 

warunki dla właściwej eksploatacji SpW, obejmującej jego użytkowanie, w tym 

przechowywanie oraz wsparcie i zabezpieczenie logistyczne, z uwzględnieniem 

zdolności obsługiwania technicznego jakie powinny być ustanawiane poza Siły 

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) analizę czasowo-zadaniową pozyskania SpW, w tym wymaganej 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do 

montażu lub funkcjonowania SpW oraz pozostałej infrastruktury, w tym 

możliwy harmonogram dostaw SpW wraz z harmonogramem realizacji 

infrastruktury lub usług oraz propozycję finansowania zadań w poszczególnych 

latach budżetowych, 

h) analizę potrzeb w zakresie systemu szkolenia, 

i) analizę zakresu oraz sposobu weryfikacji SpW, dotyczącą sprawdzeń 

weryfikacyjnych, testów lub oceny zgodności w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa państwa, w tym rekomendacje dotyczące trybu oceny 

zgodności, 

j) analizę ryzyka pozyskania i eksploatacji SpW, w szczególności w obszarze 

bezpieczeństwa dostaw, 

k) rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania SpW (w szczególności trybu 

pozyskania, o którym mowa w § 9 oraz trybu udzielenia zamówienia 

publicznego, o którym mowa w ustawie pzp), w tym infrastruktury ściśle 

powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do montażu lub 

funkcjonowania SpW oraz pozostałej infrastruktury, 

l) rekomendacje dotyczące etapów wymaganych w realizacji pracy rozwojowej; 

56) szef właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – szef komórki 

organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego, któremu powierzono 

odpowiedzialność za zarządzanie systemem funkcjonalnym; 

57) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń 

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, 

a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą 

właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.  

z 2024  r. poz. 34); 

58) SZ RP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej; 

59) technologia krytyczna – kluczowa technologia zastosowana w procesie 

wytwarzania SpW, niezbędna do utrzymania funkcjonalności SpW w całym cyklu 

życia SpW zgodnie z wymaganiami sprzętowymi; 

60) testy poznawcze SpW – przedsięwzięcia badawcze, realizowane zgodnie z PTe, 

związane z testowaniem SpW w warunkach użytkowania zbliżonych do 

przewidywanych dla tego rodzaju SpW w celu uzyskania oceny bojowego 

wykorzystania SpW oraz norm eksploatacyjnych i materiałowych; 



61) testy SpW – sprawdzenie zgodności wybranych elementów dostarczanego SpW  

z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie z PTe  

i nadzorowanych przez grupę testującą; 

62) usługa – wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub 

dostawami; 

63) ustawa oin – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

64) ustawa pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720); 

65) warunki techniczne (WT) – dokument zawierający wymagania stawiane SpW,  

a także określający sposób jego wykonania, kontroli, odbioru i dostawy. Układ  

i zawartość dokumentu określono w normie obronnej NO-06-A101; 

66) wymagania bezpieczeństwa (WB) - dokument będący uszczegółowieniem WS lub 

specyfikacji technicznej, zawierający techniczne wymagania w zakresie 

mechanizmów ochrony informacji, które muszą być zaimplementowane w nowym 

SpW, w celu zapewnienia możliwości jego certyfikacji; 

67) wymagania sprzętowe (WS) – dokument zawierający wymagania w zakresie 

parametrów taktyczno-technicznych dla planowanego do pozyskania nowego SpW,  

w szczególności obejmujący informacje dotyczące: 

a) konstrukcji, przeznaczenia oraz funkcji jakie ma realizować SpW, 

b) parametrów krytycznych, 

c) eksploatacji, w tym normowania, strategii i systemów eksploatacji, wsparcia 

i zabezpieczenia logistycznego, włączając wymóg kodyfikacji oraz niezbędnej 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do 

montażu lub funkcjonowania SpW, 

d) stref klimatycznych i warunków środowiskowych, w jakich SpW będzie 

użytkowany, 

e) potrzeb ilościowych, miejsc dyslokacji oraz uwarunkowań czasowych 

pozyskania SpW, 

f) kompatybilności z innymi systemami, 

g) szkolenia oraz urządzeń szkolno-treningowych, 

h) DT, 

i) weryfikacji SpW, w tym w zakresie parametrów krytycznych, obejmujące 

sprawdzenia weryfikacyjne, testy lub ocenę zgodności w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa państwa, 

j) ochrony informacji niejawnych, 

k) zakresów częstotliwości radiowych – w przypadku urządzeń emitujących 

energię elektromagnetyczną; 

68) wytwarzanie przez DKWOC – przedsięwzięcia realizowane przez DKWOC  

w zakresie:  

a) projektowania algorytmów, protokołów i oprogramowania, 

b) projektowania, opracowywania, konstruowania SpW lub jego części, 

komponentów, podzespołów, 



c) produkcji SpW lub jego części, komponentów, podzespołów na podstawie 

odpowiedniej dokumentacji; 

69) zakup z dostosowaniem – procedura pozyskania nowego SpW realizowana  

w przypadku, gdy z analizy rynku wynika, że nie ma istniejących na rynku gotowych 

rozwiązań spełniających wszystkie wymagania techniczne, a istnieje możliwość ich 

spełnienia przez dostosowanie (integrację) istniejących rozwiązań do wymagań 

Zamawiającego; 

70) Zamawiający – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych; 

71) założenia taktyczno-techniczne (ZTT) – dokument stanowiący podstawę 

merytoryczną do rozpoczęcia etapu PiR zawierający pełne, wymagane parametry 

techniczne i operacyjne projektowanego SpW oraz szczegółową strukturę techniczną 

projektowanego SpW, wraz z określeniem jego powiązań z otoczeniem, a także 

rodzaje planowanych badań prototypu. Układ i zawartość dokumentu określono  

w normie obronnej NO-06-A101. 

§ 4. Minister Obrony Narodowej: 

1) nadzoruje funkcjonowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze 

informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa; 

2) może nakazać przeprowadzenie definiowania WS i opracowania SW; 

3) podejmuje decyzje o: 

a) czasowym wstrzymaniu pozyskiwania SpW, 

b) przerwaniu pozyskiwania SpW; 

4) wydaje decyzje w sprawie pozyskania SpW w sposób lub na zasadach innych niż 

określone w decyzji, w szczególności w zakresie przyjęcia jako podstawy pozyskania 

SpW innych dokumentów niż określone w decyzji; 

5) akceptuje propozycje uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej  

w międzynarodowych programach rozwojowych w obszarze techniki oraz 

technologii; 

§ 5. Dowódca KWOC: 

1) inicjuje i uczestniczy w realizacji procesu pozyskiwania SpW; 

2) definiuje: 

a) WS dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, 

b) specyfikacje techniczne dla SpW lub SpPU informatyki, kryptologii  

i cyberbezpieczeństwa, 

c) WB dla SpW informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa w przypadku, 

gdy w WS lub specyfikacji technicznej zawarto wymóg certyfikacji; 

3) weryfikuje WS poprzednich edycji, w odniesieniu do WS zdefiniowanych dla SpW 

informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa; 



4) podejmuje decyzje o opracowaniu specyfikacji technicznych w celu usunięcia 

podatności systemów teleinformatycznych, zidentyfikowanych w ramach bieżących 

analiz ich funkcjonowania, w szczególności na podstawie wyników monitorowania 

bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz potrzeb zgłaszanych przez organizatorów 

systemów teleinformatycznych i gestorów rozwiązań informatycznych wynikających 

z przeprowadzanego w sposób ciągły szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa danych 

oraz systemów; 

5) ustala, w zależności od: specyfiki i właściwości SpW, trybu pozyskiwania  

i warunków eksploatacji, wymagania stawiane wykonawcy oraz sposób weryfikacji  

i odbioru SpW, uwzględniając zasady określone w normie obronnej NO-06-A105,  

a także wymagania dotyczące DT; 

6) występuje do właściwych jednostek organizacyjnych i organizatorów systemów 

teleinformatycznych lub gestorów rozwiązań informatycznych, dla których 

przeznaczony jest SpW, o wydzielenie ich przedstawicieli do komisji albo zespołu 

sterującego powoływanych w trakcie realizacji procesu pozyskiwania; 

7) może pełnić rolę wnioskodawcy w procesie certyfikacji. W takim przypadku 

uzgadnia z SKW harmonogram czynności niezbędnych do uzyskania certyfikatu oraz 

występuje do SKW z wnioskiem o przeprowadzenie tej certyfikacji; 

8) wprowadza do stosowania w DKWOC: 

a) procedury dotyczące wytwarzania SpW oraz jego części, komponentów lub 

podzespołów przez DKWOC w obszarach informatyki, kryptologii  

i cyberbezpieczeństwa, uwzględniające przedsięwzięcia wskazane w § 3 pkt 68, 

w których w szczególności określa zadania komórek wewnętrznych DKWOC 

odpowiedzialnych za realizację i odbiory poszczególnych etapów wytwarzania 

SpW, dystrybucję wytworzonego SpW do komórek i jednostek organizacyjnych 

resortu obrony narodowej, naprawy, przeglądy i serwisowanie wytworzonego 

SpW oraz wskazuje źródła finansowania procesu wytwarzania, napraw, 

przeglądów i serwisowania wytworzonego SpW, 

b) wytyczne do opracowywania i weryfikacji WS, specyfikacji technicznych 

oraz SW; w wytycznych w szczególności uwzględnia się zakres kompetencji  

i zadania osób funkcyjnych, komórek wewnętrznych DKWOC oraz 

Zamawiającego; 

9) wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na pozyskanie SpW 

w ramach pilnej potrzeby operacyjnej; 

10) nadzoruje badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przepisami w sprawie 

planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad 

projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza 

resortem obrony narodowej, dla których DKWOC został ustanowiony 

koordynatorem; 

11) występuje z wnioskiem do kierownika (dyrektora, szefa) właściwej jednostki 

organizacyjnej o wydzielenie z jej zasobów SpW i infrastruktury w przypadku, gdy 

wydzielenie tego SpW lub infrastruktury jest niezbędne do realizacji wytwarzania 

SpW przez DKWOC. 



§ 6. Zamawiający: 

1) występuje do właściwych komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych, 

organizatorów systemów teleinformatycznych lub gestorów rozwiązań 

informatycznych, dla których przeznaczony jest SpW, o wydzielenie ich 

przedstawicieli do komisji albo zespołu sterującego powoływanych w trakcie 

realizacji procesu pozyskiwania lub jako innych osób funkcyjnych związanych z tym 

procesem; 

2) występuje z wnioskiem do kierownika (dyrektora, szefa) właściwej jednostki 

organizacyjnej o wydzielenie z jej zasobów SpW lub infrastruktury w przypadku, gdy 

wydzielenie SpW lub infrastruktury jest niezbędne do realizacji umowy zawartej 

przez Zamawiającego; 

3) realizuje wstępne konsultacje rynkowe na wniosek Dowódcy KWOC, w celu 

przeprowadzenia analizy rynku na potrzeby definiowania WS; 

4) udostępnia, na podstawie umowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa 

własności intelektualnej do DT, wykonawcom umów na dostawę SpW oraz prowadzi 

rozliczenia w przedmiotowym zakresie. 

§ 7. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne zgłaszające potrzeby, organizatorzy 

systemów teleinformatycznych, gestorzy rozwiązań informatycznych oraz Inspektorat 

Wsparcia Sił Zbrojnych uczestniczą w procesie opracowywania i uzgadniania WS lub 

specyfikacji technicznych, a także wydzielają, na wniosek Dowódcy KWOC lub 

Zamawiającego, przedstawicieli do komisji realizujących proces pozyskiwania SpW  

i usług. 

§ 8. SKW, na wniosek Dowódcy KWOC, opiniuje WS, specyfikacje techniczne, WB, ZTT 

na pozyskiwany SpW jeżeli wymagane jest uzyskanie certyfikatu. 

§ 9. 1. Pozyskiwanie nowego SpW stanowi kontynuację procesu programowania rozwoju 

SZ RP i realizuje się na podstawie zdefiniowanych WS w trybie: 

1) zakupu;  

2) zakupu z dostosowaniem; 

3) modernizacji SpW eksploatowanego w SZ RP; 

4) prac rozwojowych;  

5) wytwarzania przez DKWOC; 

6) wykonania innych usług. 

2. Pozyskiwanie SpW użytkowanego w SZ RP realizuje się w trybie: 

1) zakupu SpW w ramach procesu uzupełniania SpW do stanów normatywnych; 

2) wytwarzania przez DKWOC; 

3) wykonania usług. 

3. Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej realizuje się w trybie: 

1) zakupu, w tym zakupu z dostosowaniem; 

2) wykonania usług. 



Rozdział  2 

Pozyskiwanie nowego SpW 

 

§ 10. 1. Definiowanie WS odbywa się jako drugi etap Przeglądu Potrzeb dla Zdolności 

Operacyjnych. 

2. Definiowanie oraz weryfikacja WS poprzednich edycji, zdefiniowanych dla SpW 

informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa odbywa się pod kierownictwem Dowódcy 

KWOC przez grupy zadaniowe, w skład których wchodzą przedstawiciele: 

1) DKWOC, 

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 

3) innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych 

– skierowanych do prac w grupach zadaniowych zgodnie z wnioskiem Dowódcy KWOC. 

3. Przedstawiciele komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,  

o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, pełnią funkcje eksperckie. 

4. Kwestie sporne powstałe w ramach prac grup zadaniowych, o których mowa w ust. 2, 

rozstrzyga Dowódca KWOC. 

§ 11. Dowódca KWOC może w trakcie opracowywania WS lub specyfikacji technicznych 

poszukiwać lub korzystać z doradztwa, w tym przy wykorzystaniu wstępnych konsultacji 

rynkowych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie pzp. 

§ 12. 1. W ramach definiowania WS opracowuje się również: 

1) SW – stanowiące załącznik do WS; 

2) WB – w przypadku gdy SpW będzie przeznaczony do przetwarzania informacji 

niejawnych i będzie podlegał certyfikacji. 

2. W ramach definiowania WS grupa zadaniowa rozpatruje możliwość pozyskania nowego 

SpW w trybie jego wytworzenia przez DKWOC. 

3. W przypadku gdy z analiz prowadzonych w toku definiowania WS wyniknie, że 

osiągnięcie zdolności operacyjnej możliwe jest poprzez pozyskanie SpPU: 

1) odstępuje się od definiowania WS; 

2) opracowuje się specyfikację techniczną dla SpPU, uwzględniając wymogi procedur 

opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

pzp oraz regulacjach wewnętrznych Zamawiającego; 

3) SW ogranicza się do: 

a) opisu SpPU, w tym rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, 

b) analizy rynku w zakresie dostępności SpPU spełniającego wymagania 

określone w specyfikacji technicznej, 

c) analizy kosztów cyklu życia SpPU, w tym analizy czasowych, finansowych  

i organizacyjnych możliwości pozyskania SpPU oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw, 

d) analizy czasowo-zadaniowej pozyskania SpPU, w tym wymaganej 

infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpPU i przeznaczonej do 



montażu lub funkcjonowania SpPU oraz pozostałej infrastruktury, w tym 

możliwy harmonogram dostaw SpPU wraz z harmonogramem realizacji 

infrastruktury lub usług oraz propozycję finansowania zadań w poszczególnych 

latach budżetowych, 

e) analizy potrzeb wraz z rekomendacjami w zakresie nabycia dokumentacji 

technicznej i praw własności intelektualnej oraz pozyskania licencji, 

f) sposobu i zakresu zapewnienia dostępu do informacji niejawnych  

i wrażliwych oraz ochrony tych informacji, 

g) analizy potrzeb w zakresie systemu szkolenia, 

h) rekomendowanego sposobu pozyskania SpPU, w tym infrastruktury ściśle 

powiązanej z pozyskiwanym SpPU i przeznaczonej do montażu lub 

funkcjonowania SpPU oraz pozostałej infrastruktury, 

i) sposobu i zakresu weryfikacji SpPU; 

4) Dowódca KWOC zatwierdza specyfikację techniczną i SW oraz przesyła do 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania. 

4. SW nie opracowuje się w przypadku pozyskiwania SpW z zasobów innej armii lub  

w formie darowizny. Uwzględnia się jednak analizę kosztów cyklu życia SpW. 

Wymagania w zakresie SpW, obejmujące parametry taktyczno-techniczne lub specyfikację 

techniczną lub sposób ich określenia, określa się w umowie stanowiącej podstawę jego 

nabycia. 

§ 13. 1. Opracowane WS Dowódca KWOC przedstawia do zatwierdzenia  RMT. 

2. W przypadku braku zatwierdzenia WS RMT wskazuje powody braku zatwierdzenia, 

które uwzględnia się w ponownym procesie definiowania WS, zawężonym do aspektu 

zakwestionowanego przez RMT. Poprawione WS przesyłane są do zatwierdzenia przez 

RMT w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez DKWOC 

powodów braku zatwierdzenia WS poprzednio przesłanych do zatwierdzenia. 

§ 14. 1. Procedura weryfikacji WS poprzednich edycji może być zainicjowana między 

cyklami planistycznymi każdorazowo w zakresie wynikającym z: 

1) nowych warunków wynikających ze zmiany środowiska bezpieczeństwa państwa, 

zmian/aktualizacji misji i zadań SZ RP; 

2) wprowadzania nowych technologii w obszarze SpW; 

3) bieżącego funkcjonowania SZ RP; 

4) niewystarczającej skuteczności użytkowanego SpW lub niepełnego zakresu 

realizowanych usług; 

5) konieczności dostosowania parametrów i charakterystyk użytkowanego SpW do 

aktualnie obowiązujących przepisów; 

6) stwierdzenia nowych podatności generujących ryzyka bezpieczeństwa, dostępności 

lub niezaprzeczalności informacji w systemach teleinformatycznych lub 

rozwiązaniach informatycznych. 

2. Zmiany WS w przypadku gdy wymagane jest uzyskanie certyfikatu, podlegają 

opiniowaniu przez SKW w zakresie możliwości certyfikacji. 

3. WS mogą podlegać weryfikacji podczas realizacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 



4. Zweryfikowane WS, jeśli zmiany dotyczą parametrów krytycznych, Dowódca KWOC 

przesyła do zatwierdzenia przez RMT. W stosunku do pozostałych zmian zatwierdzenia 

dokonuje Dowódca KWOC. 

§ 15. W celu realizacji umów na potrzeby SZ RP dotyczących SpW, zawieranych  

w resorcie obrony narodowej, dowódca właściwej jednostki organizacyjnej SZ RP, na 

wniosek Zamawiającego, wydziela SpW z zasobów SZ RP lub udostępnia infrastrukturę 

niezbędną do zrealizowania tych umów. Zasady i tryb wydzielenia SpW lub udostępnienia 

infrastruktury, określone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ujmuje się  

w umowie. 

§ 16. W przypadku wydzielania SpW lub udostępniania infrastruktury z zasobów SZ RP 

stosuje się odpowiednio zasady pokrywania kosztów określone w § 22 ust. 3. 

§ 17. W procesie pozyskiwania SpW na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony 

Narodowej, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych 

lub celowościowych, zapewniających osiągnięcie założonego celu przy racjonalności 

zastosowanych środków i metod, można ustalić odmienny niż określony w niniejszej 

decyzji sposób pozyskania SpW, w szczególności z uwagi na: 

1) priorytety modernizacji technicznej SZ RP; 

2) wymagany termin pozyskania SpW; 

3) złożoność SpW; 

4) konieczność pozyskania SpW, usług lub robót budowlanych powiązanych z realizacją 

niezbędnej infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym SpW i przeznaczonej do 

montażu lub funkcjonowania SpW; 

5) konieczność przeciwdziałania skutkom wystąpienia incydentów i podatności 

generujących ryzyka bezpieczeństwa, dostępności lub integralności danych w systemach 

teleinformatycznych lub rozwiązaniach informatycznych. 

§ 18. W odniesieniu do SpW o złożonym charakterze, w szczególności gdy jego 

pozyskanie wymaga realizacji wielu zadań skutkujących potrzebą pozyskania różnego typu 

SpW, dopuszcza się opracowanie odrębnych WS lub specyfikacji technicznych dla 

każdego wyodrębnionego zadania. 

§ 19. W przypadku, gdy pozyskiwany SpW jest o niewielkim stopniu złożoności 

technicznej, niewymagającym realizacji infrastruktury ściśle powiązanej z pozyskiwanym 

SpW i przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania SpW SW ogranicza się do zakresu 

określonego w § 12 ust. 3 pkt 3. 

§ 20. 1. Pozyskiwanie SpW powinno odbywać się z uwzględnieniem cyklu życia SpW. 

2. Prototyp SpW opracowany w ramach pracy rozwojowej podlega weryfikacji w zakresie 

zgodności z ZTT, a nowy SpW, pozyskiwany w ramach zakupu, zakupu z dostosowaniem, 

modernizacji lub zlecenia innych usług, podlega weryfikacji w zakresie zgodności z WS, 

a w przypadku pilnej potrzeby operacyjnej wniosku o pozyskanie SpW w ramach tego 

procesu lub SW. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może dopuścić weryfikację SpW lub 

jego prototypu w zakresie zgodności dodatkowo z innymi dokumentami, niż określone  

w ust. 2. 

4. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji SpW, w tym zapewnienia możliwości jego 

modernizacji lub modyfikacji, w umowie na pozyskanie SpW należy dążyć do 

zagwarantowania pozyskania praw własności intelektualnej do DT albo pozyskania 



licencji i zapewnienia dostępu do danych niezbędnych do funkcjonowania SpW oraz 

zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, w szczególności wobec technologii krytycznych 

wraz z oprogramowaniem i opisem interfejsów. 

§ 21. 1. DT, w stosunku do której Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra 

Obrony Narodowej przysługują prawa własności intelektualnej lub wskazano w odrębnych 

przepisach Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej jako 

uprawnionego do korzystania z DT, podlega zaakceptowaniu zgodnie z właściwością przez 

Dowódcę KWOC, który akceptuje dokumentację techniczną SpW, opracowaną w ramach 

realizacji prac rozwojowych oraz pozyskaną w procesie zakupu SpW realizowanego przez 

Zamawiającego. 

2. Przed przedstawieniem do akceptacji DT, o której mowa w ust. 1, dokonuje się 

uzgodnień poszczególnych zbiorów dokumentów wchodzących w jej skład, co najmniej z: 

1) odpowiednim rejonowym przedstawicielstwem wojskowym (RPW) – 

dokumentacja produkcyjna (jeżeli występuje) w zakresie możliwości realizacji 

procesu zapewniania jakości dostaw SpW oraz usług naprawczych i serwisowych; 

2) właściwą jednostką organizacyjną – dokumentacja zabezpieczenia i dokumentacja 

użytkowania (jeżeli występują), w szczególności w zakresie wymagań dotyczących 

parametrów eksploatacyjnych i technicznych SpW oraz napraw SpW; 

3) organizatorem systemu teleinformatycznego lub gestorem rozwiązania 

informatycznego – stosownie do potrzeb.  

§ 22. 1. W przypadku uzasadnionej potrzeby poddania testom poznawczym SpW 

niebędącego na wyposażeniu SZ RP, możliwe jest testowanie SpW z oferty przemysłu, na 

podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) tryb i zasady organizacji i przeprowadzenia testów poznawczych SpW; 

2) tryb wyboru wyspecjalizowanej jednostki przewidzianej do przeprowadzenia 

testów; 

3) wskazanie instytucji właściwej do opracowania PTe; 

4) wskazanie komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie przeprowadzenia testów 

poznawczych SpW; 

5) wskazanie komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych biorących 

udział w testach poznawczych; 

6) wymagane do poniesienia przez resort obrony narodowej koszty przeprowadzenia 

testów wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania; 

7) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia testów poznawczych i cel testów. 

3. Kierownik (dyrektor, szef, dowódca) komórki organizacyjnej lub jednostki 

organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację testów poznawczych SpW, w całym 

procesie przygotowania i przeprowadzenia testów poznawczych SpW stosuje zasadę, że 

całość kosztów ich organizacji i przeprowadzenia ponosi dostawca (producent) SpW.  

W uzasadnionych przypadkach część kosztów organizacji i przeprowadzenia testów 

poznawczych SpW, w szczególności dotyczących kosztów przygotowania i udostępniania 

poligonów, strzelnic oraz wydzielenia niezbędnego SpW i środków bojowych, może zostać 

pokryta z budżetu resortu obrony narodowej. Potrzebę pokrycia części kosztów uwzględnia 

się w decyzji, o której mowa w ust. 1. 



 

Rozdział  3 

Zakup nowego SpW 

 

§ 23. 1. Podstawę rozpoczęcia procedury zakupu nowego SpW, w tym rozpoczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy 

zawierający zadanie (zadania) oraz: 

1) zatwierdzone WS wraz z załącznikiem – SW, w którym wskazano sposób 

pozyskania w trybie zakupu lub 

2) DT opracowana w ramach pracy rozwojowej lub 

3) dokumentacja techniczna producenta – w sytuacji gdy pozyskanie SpW wynika  

z realizacji zobowiązań w zakresie osiągnięcia interoperacyjności z systemami 

teleinformatycznymi NATO lub Unii Europejskiej. 

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego odpowiednie dokumenty określone w ust. 

1. 

§ 24. 1. W przypadku realizacji pozyskania nowego SpW w trybie zakupu SpW na 

podstawie DT producenta, w celu podjęcia decyzji dotyczącej możliwości wprowadzenia 

tego SpW do SZ RP, w razie potrzeby przeprowadza się sprawdzenia weryfikacyjne. 

2. Sprawdzenia weryfikacyjne, w oparciu o PSw i zgodnie z metodykami opracowanymi 

przez DKWOC, wykonuje komisja powołana przez Dowódcę KWOC. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, opracowuje protokół ze sprawdzeń weryfikacyjnych. 

Do protokołu zawierającego informacje o tym czy weryfikowany SpW spełnia określone 

parametry krytyczne, dołącza się sprawozdanie ze sprawdzeń weryfikacyjnych, 

zawierające wyniki sprawdzeń parametrów krytycznych. 

4. W przypadku gdy procedura zakupu nowego SpW realizowana jest na podstawie DT, 

należy w szczególności uwzględnić, że: 

1) w celu wytworzenia pierwszych egzemplarzy produkcyjnych wymagane jest: 

a) opracowanie projektu DTPS, z uwzględnieniem DT i zaleceń z BK, 

b) uzgodnienie projektu DTPS na zasadach właściwych dla DT określonych  

w decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku 

realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją 

techniczną sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 181), 

c) przeprowadzenie BZO, w trybie i na zasadach określonych w normie 

obronnej NO-06-A105, w oparciu o uzgodniony projekt DTPS, 

d) opracowanie DTPS z zastrzeżeniem, że akceptacja DTPS przez Dowódcę 

KWOC może nastąpić nie wcześniej niż po uwzględnieniu w niej zaleceń  

z przeprowadzonych BZO; 

2) jeżeli dla danego typu SpW został wydany certyfikat lub Dowódca KWOC podjął 

decyzję, o której mowa w § 51 pkt 2, nie realizuje się czynności określonych w pkt 1, 

a DT pozyskana w wyniku pracy rozwojowej i zaakceptowana przez Dowódcę 

KWOC staje się DTPS; 



3) podstawą merytoryczną prowadzenia BZO są WT albo PBZO; 

4) BZO są realizowane z wykorzystaniem sił i środków wykonawcy pod nadzorem 

właściwego RPW, na zasadach określonych w normie obronnej NO-06-A105; 

5) w przypadku realizacji BZO na podstawie WT: 

a) Zamawiający nie powołuje KBZO, 

b) BZO przeprowadza wykonawca, który po zakończeniu badań sporządza 

protokół z BZO, 

c) protokół BZO zatwierdza szef właściwego RPW, 

d) zatwierdzony protokół BZO przekazywany jest do Zamawiającego. Data 

zatwierdzenia protokołu BZO jest dniem zakończenia BZO; 

6) w przypadku realizacji BZO na podstawie PBZO: 

a) Zamawiający powołuje KBZO, 

b) przewodniczącym KBZO jest przedstawiciel DKWOC, a jego zastępcą 

przedstawiciel Zamawiającego, 

c) wykonawca opracowuje i przedstawia PBZO do zatwierdzenia Dowódcy 

KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia PBZO  

z zainteresowanymi instytucjami, 

d) merytorycznym źródłem PBZO są WT uzupełnione o badania istotne  

z punktu widzenia weryfikacji systemowej pozyskiwanego SpW oraz WB, 

e) w skład KBZO, na wniosek Dowódcy KWOC, mogą wejść w razie potrzeby 

przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji lub innych jednostek 

organizacyjnych lub komórek organizacyjnych, 

f) KBZO odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg badań oraz opracowanie 

protokołu BZO, które zawiera w szczególności wnioski o spełnieniu wymagań 

ujętych w PBZO oraz rekomendację dotyczącą możliwości lub braku 

możliwości podjęcia produkcji seryjnej SpW w oparciu o DT, 

g) zatwierdzony przez przewodniczącego KBZO protokół BZO przekazywany 

jest do Zamawiającego. Data zatwierdzenia protokołu BZO jest dniem 

zakończenia BZO; 

7) w przypadku zakończenia BZO z wynikiem negatywnym (stwierdzenie braku 

możliwości podjęcia produkcji seryjnej SpW w oparciu o DT zawarte w protokole 

BZO), Zamawiający w uzgodnieniu z Dowódcą KWOC może: 

a) na wniosek KBZO – podjąć decyzję o przeprowadzeniu BU-BZO, których 

koszt ponosi wykonawca, jeśli negatywny wynik BZO jest konsekwencją 

działalności wykonawcy. Do organizacji i prowadzenia BU-BZO stosuje się 

zasady przewidziane dla BZO, 

b) podjąć decyzję o przerwaniu realizowanej umowy; 

8) w przypadku SpW podlegającego procesowi certyfikacji, warunkiem zatwierdzenia 

protokołu BZO jest wydanie certyfikatu; 

9) Dowódca KWOC akceptuje DT w przypadku nabywania przez Skarb Państwa 

reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej praw własności intelektualnej do 

DT, albo pozyskania licencji; 



10) odpowiedzialność wykonawcy w zakresie zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjnych oraz wykonania SpW określa się w umowie. 

 

 

 

 

Rozdział  4 

Zakup z dostosowaniem, modernizacja 

 

§ 25. 1. Podstawę rozpoczęcia zakupu z dostosowaniem, w tym rozpoczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający 

zadanie (zadania) oraz zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne, wraz z załącznikiem 

– SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie zakupu z dostosowaniem. 

2. Podstawę rozpoczęcia modernizacji stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający 

zadanie (zadania), zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne, wraz z załącznikiem – 

SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie modernizacji SpW eksploatowanego 

w SZ RP oraz: 

1) DT SpW podlegającego modernizacji, do której Skarb Państwa posiada prawa 

własności intelektualnej lub 

2) dane z aktualnej karty katalogowej – w przypadku braku DT modernizowanego 

SpW. 

3. W przypadku modernizacji SpW, WS ogranicza się do wymagań dotyczących zakresu 

zmian SpW. 

4. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego odpowiednie dokumenty określone w ust. 

1 lub 2. 

§ 26. 1. Sposób realizacji umowy z wykonawcą nadzorowany jest przez zespół sterujący, 

powoływany przez Zamawiającego. 

2. Wykonawcę zobowiązuje się w umowie do opracowania PrW, którego zatwierdzenie 

warunkuje realizację umowy. 

3. W skład zespołu sterującego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i DKWOC oraz, 

na wniosek Zamawiającego lub Dowódcy KWOC, innych komórek organizacyjnych lub 

jednostek organizacyjnych, stosownie do specyfiki SpW. 

4. Przewodniczącym zespołu sterującego jest przedstawiciel DKWOC. 

5. Zespół sterujący w szczególności: 

1) ocenia PrW; 

2) przedstawia Zamawiającemu propozycje odnośnie do realizacji umowy,  

w szczególności o sposobie wykonania SpW i zakresie dostosowania lub 

modernizacji; 

3) uczestniczy w nadzorze nad realizacją testów SpW. 

6. PrW zawiera w szczególności: 

1) propozycje rozwiązań technicznych dla danego SpW, spełniających wymagania 

ujęte w WS lub specyfikacjach technicznych, w tym w razie potrzeby rozwiązań 

wariantowych lub równoważnych. Przedstawienie w PrW rozwiązań 



równoważnych jest obowiązkowe w przypadku gdy brak jest DT 

modernizowanego SpW i podstawą modernizacji SpW jest aktualna karta 

katalogowa; 

2) rekomendację optymalnego rozwiązania technicznego SpW; 

3) sposób i zakres ochrony informacji niejawnych dla SpW i dokumentacji; 

4) specyfikację techniczną rozwiązania optymalnego – w formie załącznika. 

7. PrW podlega zatwierdzeniu przez Dowódcę KWOC, który podejmuje decyzję  

o potrzebie uzgodnienia PrW z właściwymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi lub 

komórkami organizacyjnymi. 

8. Na podstawie zatwierdzonego PrW, w przypadku wystąpienia potrzeby uzyskania 

certyfikatu, DKWOC opracowuje WB. 

9. W celu zweryfikowania wymagań zawartych w WS lub specyfikacjach technicznych 

przeprowadza się testy SpW, o ile odrębne regulacje nie zobowiązują do przeprowadzenia 

weryfikacji SpW w inny sposób. 

10. Testy SpW wykonuje wykonawca na podstawie PTe i pod nadzorem grupy testującej 

powołanej przez Dowódcę KWOC. 

11. PTe opracowuje: 

1) wyspecjalizowana jednostka, w tym jednostka organizacyjna podległa lub 

nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej – na zlecenie Zamawiającego lub 

na podstawie odrębnej umowy albo 

2) wykonawca – w ramach umowy albo 

3) DKWOC. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, PTe podlega uzgodnieniu z Dowódcą 

KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnienia PTe z właściwymi komórkami 

organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi lub zainteresowanymi instytucjami. 

13. Metodyki testów opracowuje, na podstawie PTe i na zlecenie Zamawiającego, 

wyspecjalizowana jednostka, w tym jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana 

przez Ministra Obrony Narodowej albo wykonawca umowy. Metodyki testów stanowią 

załącznik do PTe i podlegają uzgodnieniu z Dowódcą KWOC, który podejmuje decyzję  

o potrzebie ich uzgodnienia z innymi instytucjami, komórkami organizacyjnymi  

i jednostkami organizacyjnymi. 

 

Rozdział  5 

Praca rozwojowa 

 

§ 27. Warunkiem rozpoczęcia pracy rozwojowej jest możliwość zastosowania technologii 

krytycznych o znaczeniu determinującym powodzenie pracy, które uzyskały poziom 

gotowości technologicznej nie niższy niż poziom VI, w rozumieniu przepisów w sprawie 

zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych 

lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W innym przypadku 

prace rozwojowe powinny zostać poprzedzone badaniami naukowymi, zapewniającymi 

uzyskanie wymaganego poziomu gotowości technologicznej. 

§ 28. 1. Podstawę rozpoczęcia pracy rozwojowej, w tym rozpoczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający 



zadanie (zadania) oraz zatwierdzone WS lub specyfikacje techniczne wraz z załącznikiem 

– SW, w którym wskazano sposób pozyskania w trybie pracy rozwojowej. 

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego zatwierdzone WS wraz z SW. 

§ 29. Celem realizacji pracy rozwojowej jest: 

1) opracowanie DT pozwalającej na produkcję i zakup opracowanego SpW; 

2) pozyskanie prototypu SpW wykonanego zgodnie z tą DT; 

3) uzyskanie certyfikatu albo dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeżeli jest 

to niezbędne. 

 

§ 30. 1. Realizacja pracy rozwojowej obejmuje etapy: 

1) OZP, w ramach którego opracowywany jest w szczególności PK rozpatrywanego 

SpW; 

2) PiR, w ramach którego realizuje się projekt wstępny i projekt techniczny, w celu 

opracowania i weryfikacji prototypu SpW oraz wykonania DT. 

2. Praca rozwojowa może być realizowana w ramach jednej umowy łącznie z zakupem 

SpW. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie pozyskiwać autorskich praw 

majątkowych do wyników pracy rozwojowej. Decyzję w tych sprawach podejmuje 

Zamawiający po uzgodnieniu z Dowódcą KWOC. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić wykonawcy licencję do 

autorskich praw majątkowych do wyników pracy rozwojowej. Decyzję w tych sprawach 

podejmuje Zamawiający po uzgodnieniu z Dowódcą KWOC. 

§ 31. Instytucjami współpracującymi z Zamawiającym i DKWOC w trakcie realizacji prac 

realizowanych w etapach OZP i PiR są, stosownie do właściwości, komórki organizacyjne 

lub jednostki organizacyjne, według wskazanych przez Dowódcę KWOC potrzeb, które 

uczestniczą w kontroli i odbiorze istotnych etapów prac, w tym w BK i odbiorach 

poszczególnych etapów pracy rozwojowej oraz w jej odbiorze końcowym. 

§ 32. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zawrzeć jednocześnie kilka 

umów na realizację etapu OZP w celu wybrania rozwiązania optymalnego. 

§ 33. 1. Podstawą merytoryczną etapu OZP są zatwierdzone WS. 

2. Etap OZP może być wykonywany przez DKWOC lub przez wykonawcę, z którym 

Zamawiający zawarł umowę. 

3. Propozycja sposobu realizacji etapu OZP w zakresie: 

1) zawarcia jednej umowy, 

2) zawarcia kilku umów, 

3) wykonania siłami własnymi DKWOC 

– ujmowana jest w SW. 

§ 34. 1. Wykonawca etapu OZP opracowuje: 

1) PK zawierający w szczególności: 

a) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych 

do spełnienia wymagań ujętych w WS wraz z ewentualną propozycją 

weryfikacji tych parametrów i uzasadnieniem, 



b) analizę możliwości osiągnięcia parametrów technicznych SpW niezbędnych 

do spełnienia wymagań ujętych w WS w zakresie dostępnych na rynku 

technologii popartą w razie potrzeby badaniami elementów modelowych 

(demonstratorów technologii), obliczeniami, symulacjami wraz z ewentualną 

propozycją weryfikacji tych parametrów i uzasadnieniem, 

c) identyfikację problemów dotyczących kompatybilności, unifikacji, 

bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji, zabezpieczenia 

metrologicznego oraz kodyfikacji i standaryzacji, w tym koniecznych do 

zastosowania norm krajowych, międzynarodowych i właściwych dokumentów 

standaryzacyjnych NATO, 

d) propozycje rozwiązań technicznych SpW spełniających wymagania ujęte  

w WS, w tym w razie potrzeby rozwiązań wariantowych, 

e) sposób i zasady ochrony informacji niejawnych, 

f) rekomendację rozwiązania technicznego SpW optymalnego dla SZ RP pod 

względem spełnienia kryterium koszt-efekt wraz z uzasadnieniem i szczegółową 

specyfikację techniczną, 

g) w przypadku zawarcia umowy na realizację jedynie etapu OZP – także 

oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej; 

2) ATE zawierającą w szczególności: 

a) analizę szacunkowych kosztów cyklu życia SpW dla możliwych  

i proponowanych rozwiązań lub wariantów, 

b) oszacowanie kosztów i czasu trwania pozostałych etapów pracy rozwojowej, 

c) plany finansowo-czasowe; 

3) projekt ZTT opracowany zgodnie z normą obronną NO-06-A101 w zakresie dla 

ZTT. 

2. W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może określić inny zakres wymagań 

dla dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, w szczególności poprzez rezygnację 

z danego zakresu, jeżeli przyczyni się to do istotnego zmniejszenia kosztu lub skrócenia 

terminu realizacji pracy rozwojowej, bez negatywnego wpływu na efekty końcowe. 

Wprowadzone odstępstwa definiuje się w SW wraz z uzasadnieniem. 

3. PK oraz projekt ZTT podlegają uzgodnieniu z Dowódcą KWOC, który podejmuje 

decyzję o potrzebie ich opiniowania lub uzgodnienia z innymi instytucjami, jednostkami 

organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi. 

§ 35. 1. Dowódca KWOC powołuje komisję do oceny przedstawionego przez wykonawcę 

PK. Zadaniem komisji jest opracowanie i przedstawienie Dowódcy KWOC do akceptacji 

OPK, która w szczególności powinna zawierać ocenę spełnienia, w rozwiązaniu 

proponowanym przez wykonawcę, funkcji i parametrów zawartych w WS oraz plany 

finansowo-czasowe etapów pracy rozwojowej. 

2. W przypadku rozwiązań ujętych w kilku PK opracowanych w ramach etapu OZP  

i dotyczących tego samego SpW w OPK ujmuje się ocenę porównawczą koncepcji ujętych 

w poszczególnych PK. 

3. W przypadku niespełnienia zdefiniowanych funkcji lub parametru zawartego w WS, 

OPK powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz 

proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz  

z uzasadnieniem. 



§ 36. Na podstawie OPK i projektu ZTT DKWOC opracowuje ZTT. 

§ 37. Przed zatwierdzeniem ZTT DKWOC przesyła OPK i ZTT do zaopiniowania przez: 

1) szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 

2) SKW w zakresie możliwości certyfikacji, jeżeli w WS zawarto wymóg uzyskania 

certyfikatu; 

3) gestora rozwiązania informatycznego w przypadku gdy gestorem nie jest DKWOC, 

w zakresie możliwości dopuszczenia rozwiązania informatycznego do ochrony 

informacji niejawnych, jeżeli w WS zawarto wymóg uzyskania dopuszczenia; 

4) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – w razie potrzeby; 

5) organizatora systemu teleinformatycznego – w razie potrzeby; 

6) wykonawcę etapu OZP – w razie potrzeby. 

§ 38. Zaakceptowana OPK i przekazanie wykonawcy ZTT zatwierdzonych przez 

Dowódcę KWOC jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia etapu PiR. 

§ 39. Zaakceptowana OPK i zatwierdzone ZTT stanowią podstawę do ujęcia stosownych 

środków finansowych we właściwym planie rzeczowym na realizację kolejnych etapów 

pracy rozwojowej. 

§ 40. 1. Podstawę rozpoczęcia etapu PiR stanowią: 

1) zaakceptowana OPK rekomendująca dalszą realizację pracy rozwojowej; 

2) zatwierdzone ZTT; 

3) ujęcie środków na realizację pracy rozwojowej we właściwym planie rzeczowym. 

2. Etap PiR realizuje się w szczególności przez opracowanie prototypu SpW i jego 

weryfikację pod kątem zgodności z ZTT, w tym: 

1) wykonanie PW; 

2) zrealizowanie projektu technicznego; 

3) opracowanie DT uwzględniającej zalecenia z BK; 

4) opracowanie, w razie potrzeby, dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu 

lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego. 

§ 41. 1. W ramach PW wykonawca w szczególności: 

1) opracowuje dokumentację konstrukcyjną modelu SpW; 

2) wykonuje model SpW lub jego istotne elementy; 

3) przeprowadza i dokumentuje badania modelu; 

4) opracowuje analizy niezbędne do potwierdzenia możliwości spełnienia wymagań 

ujętych w ZTT; 

5) opracowuje PW; 

6) przedstawia uszczegółowiony szacunek kosztów wytworzenia SpW w produkcji 

seryjnej (karta kosztów) zawierający co najmniej: 

a) koszty materiałów, 

b) koszty robocizny (ilość roboczogodzin wraz z ceną wynikającą z kwalifikacji 

wykonawcy), 



c) koszty związane z uzyskaniem certyfikatu jeżeli jest wymagany, 

d) inne koszty (kooperacja, gwarancja itp.), 

e) koszt jednostkowy sugerowany w ramach produkcji seryjnej, 

f) całkowity koszt jednostkowy urządzenia (uwzględnienie VAT oraz narzutów 

wydziałowych, zakładowych itp.); 

7) proponuje weryfikację ZTT wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian, 

dołączając do PW projekt zweryfikowanej wersji ZTT – w razie potrzeby. 

2. DKWOC opracowuje OPW i w razie potrzeby weryfikuje ZTT. Zatwierdzenie ZTT 

realizowane jest zgodnie z procedurą przyjętą dla etapu OZP. 

3. Dowódca KWOC powołuje komisję do spraw oceny PW i opracowania OPW. 

4. OPW powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia funkcji  

i parametrów zawartych w ZTT w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę.  

W przypadku niespełnienia jakiejś funkcji lub parametru zawartego w ZTT OPW powinna 

zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz proponowaną 

nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania wraz  

z uzasadnieniem. 

§ 42. OPW przed zaakceptowaniem przez Dowódcę KWOC, wraz ze zweryfikowanymi 

ZTT (w razie potrzeby), podlega opiniowaniu zgodnie z procedurą właściwą dla OPK  

i ZTT, o której mowa w § 37. 

§ 43. 1. W ramach projektu technicznego wykonawca: 

1) opracowuje DTP; 

2) opracowuje prototyp SpW; 

3) opracowuje PBW; 

4) wykonuje i dokumentuje BW; 

5) opracowuje PBK wraz z metodykami; 

6) uczestniczy w BK; 

7) uczestniczy w procesie certyfikacji. 

2. PBW podlega uzgodnieniu z DKWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie jego 

opiniowania lub uzgodnienia z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi lub 

komórkami organizacyjnymi. 

3. Przed zakończeniem BK dopuszcza się weryfikację ZTT wraz z opracowaniem przez 

wykonawcę uzasadnienia dla proponowanych zmian i dołączeniem projektu 

zweryfikowanej wersji ZTT – przy uwzględnieniu trybu procedowania zweryfikowanej 

wersji ZTT jak dla etapu OZP. 

§ 44. W uzasadnionych przypadkach Dowódca KWOC może określić inny zakres 

czynności niż określonych w § 41 ust. 1, w szczególności poprzez usunięcie lub zmianę 

kolejności realizacji, lub podjąć decyzję o rezygnacji z realizacji zadań określonych  

w § 43 ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli przyczyni się to do istotnego zmniejszenia kosztu lub skrócenia 

terminu realizacji pracy rozwojowej bez negatywnego wpływu na efekty końcowe. 

Wprowadzone odstępstwa definiuje się w SW wraz z uzasadnieniem. 



§ 45. 1. BW wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW z wymaganiami 

podanymi w zamówieniu (w zatwierdzonych ZTT) oraz określenia możliwości 

przedstawienia prototypu SpW do BK. 

2. BW przeprowadza i dokumentuje wykonawca prototypu SpW zgodnie z zasadami 

określonymi w normie obronnej NO-06-A105. W BW uczestniczy przedstawiciel RPW, 

który uzgadnia protokół z BW. Przedstawiciele DKWOC, Zamawiającego oraz innych 

komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, zgodnie ze swoją właściwością, 

mogą uczestniczyć w BW w charakterze obserwatorów. 

3. Na podstawie wyników BW, w razie konieczności wykonawca dopracowuje prototyp, 

sprawdza skuteczność wniesionych poprawek na drodze ponownych lub dodatkowych BW 

oraz koryguje dokumentację konstrukcyjną. 

4. Po zakończeniu BW wykonawca przekazuje Zamawiającemu zgłoszenie o gotowości do 

rozpoczęcia BK prototypu uprzednio uzgodnione z właściwym RPW. Do zgłoszenia 

wykonawca dołącza protokoły BW, zatwierdzone przez kierownika wykonawcy 

orzeczenie z BW, PBK wraz z metodykami oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi 

przepisami i normami. 

§ 46. 1. PBK wraz z metodykami opracowuje wykonawca pracy zgodnie z normą obronną 

NO-06-A105. 

2. Wykonawca uzgadnia PBK i metodyki z właściwym RPW oraz przesyła do Dowódcy 

KWOC, który podejmuje decyzję o potrzebie uzgodnień lub zasięgnięcia opinii innych 

instytucji lub jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych. 

3. Na podstawie przeprowadzonych uzgodnień i opiniowania, Dowódca KWOC 

zatwierdza PBK i przekazuje zamawiającemu z powiadomieniem wykonawcy. 

§ 47. 1. Na podstawie zatwierdzonego PBK, Zamawiający wydaje decyzję  

o przeprowadzeniu BK. 

2. Projekt decyzji o przeprowadzeniu BK podlega uzgodnieniu z Dowódcą KWOC. 

§ 48. 1. BK wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności prototypu SpW z wymaganiami 

określonymi w ZTT, sprawdzenia poprawności wykonania DT oraz opracowania zaleceń 

w zakresie bojowego zastosowania, a także określenia możliwości wprowadzenia 

urządzenia do SZ RP i przekazania go do produkcji seryjnej. 

2. Przeprowadzenie BK jest obligatoryjne. Dla SpW pracujących w systemie, w ramach 

BK, przeprowadza się także badania sprawdzające ich pracę w otoczeniu systemowym. 

3. BK są prowadzone i dokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w normie 

obronnej NO-06-A105. 

§ 49. 1. Prototypy SpW przedstawione do BK powinny być przyjęte przez kontrolę jakości 

wykonawcy i sprawdzone przez właściwe RPW na zgodność z DT. 

2. W przypadku zgłoszenia prototypu SpW do BK po przeprowadzeniu BW przez 

wykonawcę, prototypy SpW przedstawione do BK powinny dodatkowo mieć pozytywne 

wyniki BW wykonanych w pełnym zakresie zgodnym z PBW. 

§ 50. 1. BK przeprowadza się zgodnie z PBK, pod nadzorem KBK powołanej przez 

Zamawiającego. KBK przewodniczy przedstawiciel DKWOC, a jego zastępcą jest 

przedstawiciel Zamawiającego. Protokół BK zatwierdza przewodniczący KBK. 

2. Do zadań KBK należy w szczególności: 



1) nadzorowanie realizacji BK (zgodnie z PBK) przez GrB lub wykonawcę BK, 

zgodnie z decyzją o przeprowadzeniu BK; 

2) analiza wyników BW pod kątem przyjęcia uzyskanych w BW wyników na 

potrzeby BK; 

3) w zależności od potrzeb – uczestniczenie w badaniach na stanowiskach 

badawczych; 

4) ocena wyników BK wykonywanych przez GrB lub wykonawcę BK ujętych  

w protokołach poszczególnych badań; 

5) ocena DTP; 

6) opracowanie, wraz z GrB lub wykonawcą BK, protokołu BK; 

7) sporządzenie orzeczenia z BK, stwierdzającego między innymi czy prototyp 

spełnia wymagania ujęte w ZTT i czy zastosowane rozwiązania pozwolą na 

uruchomienie produkcji; 

8) w przypadku gdy nie wszystkie wymagania ZTT zostały spełnione przez prototyp 

KBK dokonuje oceny zasadności wprowadzenia SpW do SZ RP. Pozytywna ocena 

uprawnia KBK do wyrażenia rekomendacji, aby uznać BK jako zakończone  

z wynikiem pozytywnym, pomimo niespełnienia przez prototyp wszystkich wymagań 

ujętych w ZTT; 

9) ocena potrzeby i zakresu przeprowadzania BU w przypadku gdy na etapie 

certyfikacji zostaną wprowadzone zmiany w DT lub zakończenia BK z wynikiem 

negatywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń. 

3. Orzeczenie z BK sporządzane jest: 

1) po zakończeniu BK – jeżeli brak jest wymagania dotyczącego uzyskania dla SpW 

certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego; 

2) po uzyskaniu certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego – jeżeli 

WS zawierają wymaganie dotyczące uzyskania dla SpW certyfikatu lub dopuszczenia 

rozwiązania informatycznego. 

4. Orzeczenie z BK, w zależności od wyników badań, może zawierać uwagi i zalecenia. 

5. Uwagi i zalecenia KBK powinny być podzielone na dwie grupy – dotyczące spełnienia 

wymagań ujętych w ZTT i wykraczające poza wymagania określone w ZTT oraz powinny 

zawierać propozycje sposobu ich realizacji, w tym potrzebę budowy kolejnego prototypu. 

6. KBK w orzeczeniu z BK rekomenduje pożądane terminy realizacji wypracowanych 

zaleceń i wskazuje ich wykonawcę. 

7. Wprowadzenie zaleceń dotyczących spełnienia wymagań ujętych w ZTT jest 

weryfikowane przez KBK. 

§ 51. W przypadku zakończenia BK z wynikiem pozytywnym i wypracowania przez KBK 

uwag i zaleceń wykraczających poza wymagania ujęte w ZTT Dowódca KWOC może: 

1) wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ich uwzględnienie w ramach 

opracowania pierwszych egzemplarzy produkcyjnych, o których mowa w § 24 ust. 4 

pkt 1; 

2) podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zaleceń KBK; 



3) wystąpić z zaopiniowanym przez szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o powtórną realizację 

pracy rozwojowej od wskazanego we wniosku etapu. 

§ 52. 1. W przypadku wprowadzenia zmian do DT w ramach certyfikacji lub zakończenia 

BK z wynikiem negatywnym i wypracowania przez KBK uwag i zaleceń dotyczących  

w szczególności spełnienia wymagań ujętych w ZTT Dowódca KWOC może na wniosek 

KBK: 

1) wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie 

przeprowadzenia BU lub przerwanie realizowanej pracy rozwojowej; 

2) wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

powtórzenie pracy rozwojowej od wskazanego we wniosku etapu. 

2. Koszt BU lub powtórnej realizacji pracy rozwojowej ponosi wykonawca pracy 

rozwojowej jeśli negatywny wynik BK jest konsekwencją działalności wykonawcy pracy 

rozwojowej. 

3. Zasady organizacji i prowadzenia BU są takie same jak dla BK. 

§ 53. W sytuacji przerwania pracy rozwojowej DKWOC przedstawia Ministrowi Obrony 

Narodowej propozycje dalszego postępowania co do pozyskania SpW, po zaopiniowaniu 

przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

§ 54. W przypadku braku konieczności uzyskania certyfikatu wprowadzenie do DT uwag 

i zaleceń określonych w BK, jeśli miało to miejsce, jest podstawą zaakceptowania DT do 

produkcji seryjnej przez Dowódcę KWOC oraz podjęcia decyzji dotyczącej możliwości 

wprowadzenia SpW do SZ RP. 

§ 55. W przypadku konieczności uzyskania certyfikatu po wprowadzeniu do DT uwag  

i zaleceń określonych w BK, jeśli miało to miejsce, prototypy SpW wraz z wymaganą przez 

SKW dokumentacją, wykonawca przekazuje do SKW. 

§ 56. Uzyskanie dopuszczenia rozwiązania informatycznego lub certyfikatu, jeżeli były 

wymagane, jest jednym z warunków niezbędnych zaakceptowania DT do produkcji 

seryjnej przez Dowódcę KWOC oraz podjęcia decyzji dotyczącej możliwości 

wprowadzenia SpW do SZ RP. 

§ 57. Dowódca KWOC akceptuje DT po wprowadzeniu przez wykonawcę uwag i zaleceń 

KBK oraz po uzyskaniu certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeśli 

były wymagane, jak również po zaopiniowaniu przez właściwe instytucje. 

§ 58. 1. Orzeczenie oraz protokół z BK podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

KBK. 

2. Protokół BK stanowi załącznik do orzeczenia z BK. 

3. Orzeczenie z BK przewodniczący KBK przedstawia zamawiającemu do zatwierdzenia. 

4. Zatwierdzenie orzeczenia z BK może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu 

certyfikatu lub dopuszczenia rozwiązania informatycznego, jeżeli były wymagane  

i uzyskaniu pozytywnego wyniku BU. 

5. Niepodpisanie protokołu BK wymaga złożenia przewodniczącemu KBK 

indywidualnego pisemnego zdania odrębnego, które jest dołączane do dokumentacji BK. 

KBK zajmuje stanowisko wobec złożonego zdania odrębnego i dołącza je do protokołu 

BK. 



6. W przypadku braku jednomyślności KBK decyzję podejmuje się większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego KBK. 

§ 59. 1. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę i nadzór nad harmonogramem realizacji 

pracy, formalny odbiór i ocenę etapów pracy rozwojowej w ramach realizacji umowy jest 

Zamawiający. W tym celu Zamawiający powołuje kierownika pracy rozwojowej albo 

może powołać komisję lub zespół do nadzoru realizacji pracy rozwojowej. 

2. Instytucją odpowiedzialną za nadzór merytoryczny nad przedmiotem pracy rozwojowej, 

w tym za merytoryczne rozliczanie spełnienia wymagań zawartych w ZTT w ramach 

komisji powoływanych przez Zamawiającego, ocenę projektów lub programów 

przedstawianych w ramach umowy przez wykonawcę jest DKWOC. W tym celu Dowódca 

KWOC powołuje zespół do nadzoru realizacji przedmiotu pracy rozwojowej. 

3. Instytucjami współpracującymi z Zamawiającym i DKWOC w trakcie czynności,  

o których mowa w ust. 1 lub 2, są: RPW oraz na wniosek Zamawiającego lub DKWOC 

inne komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne, stosownie do potrzeb 

wynikających z realizacji pracy rozwojowej. 

4. Na wniosek Zamawiającego lub DKWOC przedstawiciele komórek organizacyjnych lub 

jednostek organizacyjnych wskazują swoich przedstawicieli, którzy będą je reprezentowali 

w procesie kontroli, oceny i odbioru pracy rozwojowej, w tym w końcowym odbiorze 

pracy rozwojowej oraz w badaniach. 

5. Odbiór końcowy pracy rozwojowej oraz odbiory poszczególnych etapów realizacji 

pracy rozwojowej realizowany jest pod nadzorem Komisji Odbioru powołanej przez 

Zamawiającego. 

6. Przewodniczącym Komisji Odbioru jest przedstawiciel Zamawiającego. 

7. Komisja, o której mowa w ust. 5, sporządza protokół końcowy odbioru pracy. 

8. Po zakończeniu odbioru pracy rozwojowej (zadania, etapu umowy lub końcowego 

pracy) każdorazowo sporządzany jest przez Komisję Odbioru protokół zdawczo-odbiorczy 

(odpowiednio: zadania, etapu lub końcowy), który po podpisaniu przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy przedstawiany jest zamawiającemu do 

akceptacji. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy jest 

podstawą dla wykonawcy do wystawienia faktury. 

9. Protokół końcowy odbioru pracy sporządzany jest podczas odbioru ostatniego etapu 

umowy dotyczącej pracy rozwojowej i powinien zawierać w szczególności: 

1) wyszczególnienie rezultatów pracy; 

2) rozliczenie nakładów finansowych; 

3) listę składników majątkowych zakupionych i wytworzonych w trakcie realizacji 

pracy; 

4) propozycje zagospodarowania składników majątkowych, w tym wykonanych 

prototypów oraz aparatury badawczej nabytej ze środków Zamawiającego; 

5) propozycje zagospodarowania pozyskanych wartości niematerialnych i prawnych, 

w tym praw własności intelektualnej. 

§ 60. Po zakończeniu lub przerwaniu pracy rozwojowej kierownik pracy rozwojowej albo 

komisja lub zespół powołany przez Zamawiającego do nadzoru realizacji pracy 

rozwojowej opracowuje orzeczenie odpowiednio o zakończeniu lub przerwaniu pracy 

rozwojowej. Orzeczenie to syntetycznie podsumowuje przebieg i wyniki pracy 



rozwojowej, prezentuje wykaz istotnych dokumentów opracowanych w ramach pracy, 

przedstawia poniesione nakłady finansowe, proponuje sposób zagospodarowania 

składników majątkowych oraz zawiera wnioski odnoszące się do etapu produkcji wyrobu. 

Orzeczenie zatwierdza Zamawiający. 

§ 61. Zmiany wysokości planowanych kosztów realizacji prac rozwojowych ujętych we 

właściwych planach rzeczowych dokonywane są na wniosek Zamawiającego lub 

DKWOC. 

§ 62.  1. Zmiany terminów zakończenia pracy rozwojowej dokonywane są po ich 

zaopiniowaniu przez Dowódcę KWOC oraz szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego. 

2. Zamawiający, po uzyskaniu opinii DKWOC, jest upoważniony do samodzielnego 

podjęcia decyzji o zmianie terminu zakończenia umowy, niewykraczającej poza dany rok 

budżetowy oraz terminów zakończenia pośrednich etapów (zadań) umowy na realizację 

pracy rozwojowej. O zmianach terminów zakończenia pracy rozwojowej Zamawiający 

informuje szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę 

KWOC. 

§ 63.  1. Dopuszcza się wprowadzenie do ZTT zmian na dowolnym etapie realizacji pracy 

rozwojowej. Proponowane zmiany w ZTT mogą wynikać w szczególności: 

1) ze stwierdzenia w trakcie realizacji pracy rozwojowej braku możliwości 

osiągnięcia wymaganego poziomu parametrów technicznych ujętych w ZTT; 

2) ze zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; 

3) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania 

rozwiązań konstrukcyjnych zagrażających życiu lub zdrowiu obsługi; 

4) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania skutkują koniecznością zastosowania 

rozwiązań konstrukcyjnych ekonomicznie nieuzasadnionych; 

5) z oceny, że ujęte w ZTT wymagania mogą zostać osiągnięte w inny sposób, na 

przykład w związku z postępem technologicznym. 

2. Projekt zweryfikowanych ZTT podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu według zasad  

i trybu przewidzianych dla uzgadniania i zatwierdzania ZTT. Postanowienia § 37 stosuje 

się odpowiednio. 

§ 64. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji pracy rozwojowej braku możliwości 

osiągnięcia przez SpW wymaganego poziomu parametrów technicznych lub taktyczno-

technicznych, DKWOC we współpracy z właściwą komórką Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego, dokonuje analizy wpływu możliwych do uzyskania parametrów technicznych 

na spełnienie WS. W przypadku, gdy zidentyfikowana potrzeba zmiany ZTT skutkuje 

brakiem możliwości spełnienia WS, DKWOC opracowuje propozycję dalszego sposobu 

realizacji pracy, którą przedkłada do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej. 

§ 65. 1. W celu realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych na 

podstawie umów zawieranych poza resortem obrony narodowej kierownik (dyrektor, szef) 

właściwej jednostki organizacyjnej może wydzielić z zasobów SZ RP, na podstawie 

odrębnej, opracowanej przez komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną 

właściwą w zakresie nadzoru nad ich realizacją, decyzji Ministra Obrony Narodowej, SpW 

niezbędny do zrealizowania badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. W decyzji zawiera się postanowienia normujące tryb i zasady użyczenia SpW będącego 

na ewidencji SZ RP mając na względzie ochronę interesu SZ RP w przypadku jego 



zniszczenia, znacznego pogorszenia stanu technicznego lub utraty właściwości bojowych 

oraz wykorzystania w sposób niewłaściwy lub niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

W szczególności określa się: 

1) jednostkę organizacyjną właściwą do protokolarnego przekazania SpW; 

2) terminy użyczenia SpW; 

3) zobowiązania biorącego w użyczenie, w tym zasady odpowiedzialności  

w przypadku częściowego lub trwałego zużycia lub zniszczenia SpW, które zawarte 

zostaną w umowie użyczenia. 

§ 66. Powstałe w wyniku pracy rozwojowej prototypy można pozostawić u wykonawcy  

w celu czasowego ich przechowania. W tym celu Zamawiający i wykonawca zawierają 

umowę określającą warunki techniczne i organizacyjne związane z czasowym 

przechowywaniem. Umowa nie może skutkować obciążeniami finansowymi dla resortu 

obrony narodowej. 

§ 67. Komisja Odbioru Końcowego opracowuje plan zagospodarowania wyników 

realizacji pracy rozwojowej, w którym określa się te wyniki, ich wartość, odbiorców oraz 

przewidywany sposób zagospodarowania. 

§ 68. Wykonawca przekazuje poszczególne prototypy, które nie zostały pozostawione  

u wykonawcy odbiorcom wskazanym przez DKWOC. 

§ 69. 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Komisja Odbioru Końcowego 

kwalifikuje jako wartość niematerialną i prawną, jeżeli zostały spełnione następujące 

warunki: 

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 

rozwojowych wiarygodnie określone; 

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona w orzeczeniu 

z BK i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie została podjęta decyzja  

o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 

3) koszty pracy zostaną pokryte, według przewidywań, korzyściami resortu obrony 

narodowej z wytwarzania produktu lub stosowania technologii, w szczególności 

mierzonej zwiększaniem potencjału obronnego SZ RP lub oszczędnością kosztów 

przez cały cykl życia SpW. 

2. Komisja Odbioru Końcowego może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu kosztów 

zakończonych prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione 

są następujące warunki: 

1) praca była prowadzona na potrzeby SZ RP; 

2) została podjęta decyzja o wytwarzaniu produktu lub stosowaniu technologii, 

rozumiana jako zadanie ujęte we właściwym planie rzeczowym, odpowiadające temu 

produktowi lub technologii; 

3) koszty pracy zostaną pokryte korzyściami resortu obrony narodowej z wytwarzania 

produktu lub stosowania technologii, w szczególności mierzonej zwiększaniem 

potencjału obronnego SZ RP. 

§ 70. 1. Z uwagi na sposób zagospodarowania Komisja Odbioru Końcowego dzieli wyniki 

pracy na następujące grupy: 

1) przydatne do produkcji lub modernizacji SpW na rzecz resortu obrony narodowej 

lub wykorzystania w innych pracach na rzecz resortu obrony narodowej; 



2) przydatne do wykorzystania przez odbiorców; 

3) przewidywane do bezpowrotnego zniszczenia ze względu na ochronę informacji 

niejawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) przewidywane do utylizacji na podstawie odrębnych przepisów; 

5) przewidywane do zbycia poza resort obrony narodowej. 

2. Zagospodarowanie aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się w następujący 

sposób: 

1) odbiorca przyjmuje wyniki pracy (prototyp) od wykonawcy i kwalifikuje do 

odpowiedniej grupy aktywów; 

2) w ramach odrębnej umowy z wykonawcą Zamawiający ustala warunki 

wykorzystania aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych; 

3) odbiorca udostępnia wykonawcy wskazane aktywa trwałe; 

4) po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający dokonuje zagospodarowania 

pozostałych po realizacji tej umowy aktywów trwałych. 

3. Zagospodarowanie aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, odbywa się poprzez ich 

przekazanie odbiorcom do wykorzystania lub zbycia poza resort obrony narodowej. 

§ 71. Postępowanie z wartościami niematerialnymi i prawnymi, które nie są prototypami, 

odbywa się w następujący sposób: 

1) Komisja Odbioru Końcowego: 

a) określa wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku realizacji pracy, 

b) opracowuje plan zagospodarowania wartości niematerialnych i prawnych, 

c) odbiera od wykonawcy dokumentację wartości niematerialnych i prawnych; 

2) ewidencję wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa oraz DT powstałej w wyniku realizacji PR prowadzi Zamawiający. 

 

Rozdział  6 

Wytwarzanie przez DKWOC 

 

§ 72. Wytwarzanie SpW przez DKWOC odbywa się zgodnie z procedurami, o których 

mowa w § 5 pkt 8 lit. a. 

§ 73. Podstawę rozpoczęcia wytwarzania nowego SpW przez DKWOC stanowią 

zatwierdzone WS wraz z załącznikiem – SW, w którym wskazano sposób pozyskania  

w trybie jego wytworzenia przez DKWOC. 

§ 74. Podstawę rozpoczęcia wytwarzania SpW przez DKWOC w celu usunięcia 

podatności lub zabezpieczenia potrzeby zgłoszonej przez organizatora systemu 

teleinformatycznego, lub gestora rozwiązania informatycznego stanowią zatwierdzone 

przez Dowódcę KWOC specyfikacje techniczne. 

§ 75. W odniesieniu do SpW o złożonym charakterze, w szczególności gdy jego 

pozyskanie wymaga realizacji wielu zadań skutkujących potrzebą pozyskania różnego typu 

SpW dopuszcza się: 



1) wytwarzanie SpW przez DKWOC na podstawie zatwierdzonych odrębnych WS, 

2) wytwarzanie SpW przez DKWOC na podstawie zatwierdzonych przez Dowódcę 

KWOC odrębnych specyfikacji technicznych 

– opracowanych dla każdego wyodrębnionego zadania. 

§ 76. Podstawę rozpoczęcia wytwarzania przez DKWOC SpW użytkowanego w SZ RP 

stanowi DT, do której Skarb Państwa posiada prawa własności intelektualnej. 

 

 

 

Rozdział  7 

Zakup SpW użytkowanego w SZ RP 

 

§ 77. 1. Podstawę rozpoczęcia procedury pozyskania SpW użytkowanego w SZ RP 

stanowi właściwy plan rzeczowy zawierający zadanie (zadania) oraz: 

1) DT, do której Skarb Państwa posiada prawa własności intelektualnej; 

2) dane z aktualnej karty katalogowej w przypadku braku DT wraz z: 

a) opisem rozwiązań równoważnych, jeżeli możliwe jest dostarczenie 

rozwiązań równoważnych. W przypadku pozyskania SpW na warunkach 

równoważności, SpW spełniający wymagania postępowania wprowadza się do 

użytkowania SZ RP wraz z dokumentacją pozyskaną w toku postępowania, o ile 

zachodzi konieczność wprowadzenia nowego SpW albo 

b) uzasadnieniem konieczności unifikacji SpW. 

2. Dowódca KWOC przesyła do Zamawiającego wniosek o przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiednimi dokumentami 

określonymi w ust. 1. 

Rozdział  8 

Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej 

 

§ 78. 1. Dowódca KWOC składa wniosek do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie 

zgody na pozyskanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. 

2. Pozyskiwanie SpW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej realizuje się w trybie: 

1) zakupu, w tym zakupu z dostosowaniem; 

2) wykonania usług. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) określenie potrzeby operacyjnej wymagającej zaspokojenia oraz pożądanego 

terminu jej zaspokojenia; 

2) uzasadnienie potwierdzające potrzebę pilnego pozyskania SpW; 

3) wskazanie przyczyn, z powodu których SpW nie został dotychczas uwzględniony 

we właściwych planach rzeczowych; 

4) wskazanie SpW podlegającego pozyskaniu albo określenie parametrów taktyczno-

technicznych lub wymagań krytycznych dla SpW, a w przypadku urządzeń 



emitujących energię elektromagnetyczną również zakresy częstotliwości 

radiowych, koniecznego do pozyskania w przypadku braku możliwości (w tym z 

przyczyn prawnych) wskazania konkretnego SpW; 

5) wskazanie istniejących na rynku wyrobów, które spełniają parametry taktyczno-

techniczne lub parametry krytyczne, lub wymagania dla SpW; 

6) w przypadku braku gotowych rozwiązań dotyczących SpW wskazanie zakresu 

niezbędnego dostosowania lub modyfikacji istniejących rozwiązań; 

7) sposób i zakres ochrony informacji niejawnych dla SpW; 

8) wskazanie liczby SpW; 

9) szacunkowy koszt pozyskania SpW; 

10) analizę czas - koszt - efekt. 

4. Dowódca KWOC może, w celu opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

poszukiwać lub korzystać z doradztwa przy wykorzystaniu wstępnych konsultacji 

rynkowych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie pzp. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, parametry taktyczno-techniczne zawierają 

odpowiednio wymagania ustalone dla WS. 

6. Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej wniosek o pozyskanie SpW, w tym  

w formie usługi, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej stanowi podstawę rozpoczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po ujęciu zadania we właściwym 

planie rzeczowym. 

7. RMT może zainicjować pozyskanie nowego SpW z zastosowaniem przepisów 

dotyczących pilnej potrzeby operacyjnej, zlecając Dowódcy KWOC opracowanie wniosku 

w przypadku, gdy pozyskanie SpW nie jest możliwe w trybie wskazanym w § 9 ust. 1,  

w terminach wynikających z właściwych planów resortu obrony narodowej  

(w szczególności właściwego centralnego planu rzeczowego) lub gdy zaistniało opóźnienie 

w realizacji procedur tak znaczne, że nie jest prawdopodobne dotrzymanie tych terminów. 

8. W przypadku gdy ujęcie zadania wynikającego z zatwierdzonego przez Ministra Obrony 

Narodowej wniosku o pozyskanie SpW lub wykonanie usługi w ramach pilnej potrzeby 

operacyjnej w planie rzeczowym wymaga dokonania jego korekty, korektę przeprowadza 

się bez dokonywania uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział  9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 79.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

decyzji stosuje się przepisy dotychczasowe.  

§ 80. Pozyskiwanie SpW może być realizowane również w formie usługi. W takim 

przypadku postanowienia niniejszej decyzji odnoszące się do SpW stosuje się odpowiednio 

do pozyskiwanej usługi. 

§ 81. Traci moc decyzja Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego w obszarze informatyki, kryptologii  

i cyberbezpieczeństwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 39). 

§ 82. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk 



 

 


